11	DICIEMBRE	CONSORCIO TEUSAVIAL NIT: 901.902.101-5
DD	MM	

CONTRATO 552-2024

ACTA No 10 **DE RECIBO PARCIAL**

RECIBO PARCIAL DE OBRA
CONTRATO No. 552-2024

OBJETO DEL CONTRATO

"EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE, LAS OBRAS Y ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL, CICLOINFRAESTRUCTURA, ESPACIO PUBLICO, Y PUENTES PEATONALES Y/O VEHICULARES PERTENECIENTES A LA MALLA VIAL LOCAL E INTERMEDIA DE LA LOCALIDAD DE TEUSAQUILLO, EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C. DE CONFORMIDAD CON LOS ESTUDIOS PREVIOS, ANEXO TÉCNICO Y APÉNDICES"

CONTRATISTA CONSORCIO TEUSAVIAL

INTERVENTOR CONSORCIO INTERTEUSAQUILLO JG

ÍTEM No.	DESCRIPCIÓN	UND.	AJUSTE INSUMO ASFALTO	CANTIDAD	VALOR TOTAL
1	PRELIMINARES				
NP-06	MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE DENSA MD19 con Cemento Asfáltico CA14 (Suministro, Extendido, Nivelación y Compactación mecánica con vibrocompactador y compactador de llantas)	M3	$ 31.807,00	385,32	$ 12.255.873
NP-07	MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE DENSA MD25 CON CEMENTO ASFÁLTICO (Suministro, Extendido, Nivelación y Compactación mecanica con vibrocompactador y compactador de llantas)	M3	$ 33.396,00	386,64	$ 12.912.229
SUBTOTAL OBRAS COSTO DIRECTO					$ 25.168.102,00
OTROS				CANTIDAD	VALOR TOTAL
ADMINISTRACION		24,61%			$ 6.193.870
IMPREVISTO		1,00%			$ 251.681
UTILIDAD		5,00%			$ 1.258.405
SUBTOTAL AIU		30,61%			$ 7.703.956,00
SUBTOTAL COSTOS DIRECTOS-OTROS-AIU CD					$ 32.872.058,00
TOTAL AJUSTE INSUMO ASFALTO					$ 32.872.058,00

El recibo por parte de la interventoría de las obras ejecutadas no exime al contratista de su responsabilidad y de las obligaciones a que hace referencia el citado contrato de obra. Las cantidades de obra indicadas en la presente acta de recibo parcial son de exclusiva responsabilidad del Contratista y de la Interventoria.

ONCE (11) días del mes de DICIEMBRE de 2025
(Día en letras)

JUAN FELIPE DELGADO VALBUENA
DIRECTOR CONTRATISTA
CONSORCIO TEUSAVIAL

JORGE GOMEZ FALLA
DIRECTOR DE INTERVENTORIA
CONSORCIO INTERTEUSAQUILLO JG