ACTA DE REINICIO N° 01 CONTRATO ELECTRÓNICO DE OBRA N° LOP-001-2025

MODALIDAD DE CONTRATACIÓN	LICITACION PUBLICA		
N° DEL PROCESO DE SELECCIÓN	LOP-001-2025		
FECHA DEL CONTRATO	24 DE SEPTIEMBRE DE 2025		
OBJETO DEL CONTRATO	MEJORAMIENTO DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS EN LA VEREDA EL CENTRO Y LAS PIÑAS EN EL MUNICIPIO DE BECERRIL-CESAR		
CONTRATANTE	MUNICIPIO DE BECERRIL CESAR NIT: 800.096.576-4		
CONTRATISTA	BROKA CONSTRUCCIONES E INTERVENTORIA S.A.S NIT: 901167911-0		
REPRESENTANTE LEGAL	LUISA FERNANDA DONADO AYALA		
CONSORCIADOS	INTEGRANTES	IDENTIFICACIÓN	PARTICIPACIÓN
	BROKA S.A.S	901167911-0	100 %
IDENTIFICACIÓN	CC. 1.065.139.898		
DIRECCIÓN	Carrera 17 18 370FF 1 - Guatapurí		
TELEFONO	3052594456		
CORREO ELECTRONICO	Brokasas09@gmail.com		
VALOR DEL CONTRATO	OCHOCIENTOS SEIS MILLONES SETECIENTOS VEINTICUATRO MIL SESENTA Y UN PESOS CON DOCE CENTAVOS M/CTE ($806.724.061,12)		
PLAZO DE CONTRATO	HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2025		
	FECHA DE INICIO:	29/10/2025	
	FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL:	31/12/2025	
N° CDP / FECHA	456 /16/06/2025		
N° RP / FECHA	896 /30/09/2025		
FECHA DE TERMINACION INICIAL CONTRATO	31 de diciembre de 2025		
FECHA DE SUSPENSION	30 de diciembre de 2025		
FECHA DE REINICIO	30 de enero de 2026		
Nueva fecha de terminación contrato	31 de enero de 2026		
Acta de reinicio	30 de enero de 2026		

En el municipio de Becerril Cesar, el día treinta (30) del mes de enero de 2026, se reunieron en la **Secretaría de Obras**, las siguientes personas: Ingeniera **YUDIS ASTRID CUENTAS ZAMBRANO** mayor de edad, Secretaria de Obras Públicas del municipio de Becerril, identificada con la cedula de ciudadanía **N° 32.768.240** expedida en Barranquilla, **supervisora** del contrato en referencia, y por otra parte **BROKA CONSTRUCCIONES E INTERVENTORIA SAS**, identificada con NIT 901167911-0, con representante legal **LUISA FERNANDA DONADO AYALA,** identificada con cédula de ciudadanía N° 1.065.139.898 en su calidad de contratista de obra y **SANTIAGO ELIAS MONTERROSA VASQUEZ,** representante legal del consorcio Zerbecerril en su calidad de interventor, con el objetivo de suscribir la presente ACTA DE REINICIO N° 01 del contrato electrónico de obra LOP-01-2025 de fecha 24 de septiembre de 2025, cuyo objeto es

MEJORAMIENTO DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS EN LA VEREDA EL CENTRO Y LAS PIÑAS EN EL MUNICIPIO DE BECERRIL-CESAR de acuerdo a las siguientes consideraciones:

1. La interventoría deja constancia en el presente documento que las causas o situaciones que dieron origen a la suspensión han sido superadas
2. Existen condiciones favorables en todos los aspectos para continuar con el desarrollo de ejecución normal de las actividades de construcción

Para a mayor constancia se firma la presente por todos los que en ella intervienen, en el municipio de Becerril Cesar,

Nota: El presente documento se suscribe para todos los efectos legales y contractuales y será cargado y publicado en la plataforma SECOP II, conforme a la normativa vigente, dejando constancia del reinicio a partir de la fecha aquí indicada. El documento será publicado en SECOP II para efectos de publicidad y control.

YUDIS ASTRID CUENTAS ZAMBRANO
SUPERVISORA
SECRETARIA DE OBRAS

LUISA FERNANDA DONADO AYALA
R/L CONTRATISTA DE OBRA

SANTIAGO ELIAS MONTERROSA VASQUEZ
R/L INTERVENTORIA

Proyectó:	**LUIS MARTINEZ MELO** / Ing. Civil Asesor Secretaría de Obras Públicas
Aprobó:	**YUDIS ASTRID CUENTAS ZAMBRANO** / Secretaria de Obras Públicas
Los arriba firmantes certificamos la revisión y conformidad del documento.	