GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA República de Colombia	**ACTA DE REUNIÓN 2**	**Código:** FO-M1-P5-005 **Versión**: 02 **Fecha de aprobación: 25/06/2018**

Tipo de reunión: Segunda reunión del Comité Técnico del Convenio N°25AS161G2640, "Articular acciones para implementación de tecnología lechera a través de sistemas de ordeño mecánico con paneles solares fotovoltaicos en las unidades productivas ganaderas del municipio de Cáceres"	**Fecha de reunión:** 30/01/2026
Organismo, Dependencia o Proceso: Secretaría de Desarrollo Económico/Dirección de Desarrollo Rural – Municipio de Puerto Nare.	**Fecha de elaboración:** 30/01/2026
Asistentes, Organismo: Luis José Baena Sánchez, supervisor convenio SDE/DDR. Juan David Doval Muñoz, delegado supervisor municipio de Cáceres.	**Ausentes, Organismo:** Ninguno

Convoca: Luis José Baena Sánchez/Supervisor
Lugar: Reunión Presencial CDA La alpujarra Piso 5 Oficina 509
Fecha: 30/01/2026
Hora de Inicio: 10:00 A.M.
Hora de Finalización: 11:00 A. M.

Orden del Día:

1. Lectura del acta anterior
2. Revisión compromisos anteriores
3. Temas tratados
4. Proposiciones y varios
5. Compromisos pactados

Desarrollo de la Reunión:

1. Lectura del acta anterior
   Se dio lectura y se aprobó el acta anterior de la primera reunión

2. Revisión de compromisos anteriores
   Se revisaron los siguientes compromisos establecidos en la primera reunión

No.	Compromisos Anteriores	Responsable	Fecha de Logro	Estado del Compromiso
1	Apertura de la cuenta en el Instituto para el Desarrollo de Antioquia (IDEA), que sea exenta del 4X1.000 a nombre del municipio de Cáceres y con número del convenio 25AS161G2640.	Alcaldía de Cáceres	09/12/2025	Cumplido
2	Emitir el decreto de incorporación de los recursos destinados por el departamento para la ejecución del proyecto, al presupuesto del municipio.	Alcaldía de Cáceres	11/11/2025	Cumplido
3	Presentar el plan de	Juan David Doval	18/12/2025	Por Cumplir

	trabajo e inversiones, acorde a las necesidades de ejecución e inversión del proyecto.	Muñoz, supervisor convenio municipio de Cáceres		
4	Designar el supervisor delegado para el convenio por parte del municipio de Cáceres.	Alcaldía de Cáceres	25/11/2025	Cumplido
5	Socializar el convenio 25AS161G2640, con las comunidades y beneficiarios del proyecto.	Supervisor delegado municipio, supervisor delegado Gobernación	07/01/2026	Por Cumplir

3. Temas tratados

- ✓ **Estado actual de los contratos derivados del convenio para su ejecución.** Los contratos derivados serán adjudicados en el mes de febrero de 2026, la oficina de contratación del municipio de Cáceres se encuentra en esos procesos.
- ✓ **Estado actual de la ejecución del convenio.** No se ha avanzado, dado a que los procesos de contratación no se han surtido. Para el mes de febrero se tiene programado la socialización del convenio con los beneficiarios y la caracterización de los predios beneficiarios.

4. Proposiciones y varios
Se propone solicitar una prórroga en tiempo para la ejecución del convenio, esto debido a la dificultad de contratar en el mes de noviembre y diciembre de 2025 y enero de 2026 por temas de ley de garantías.
El informe de enero se estará presentando sin la solicitud de primer desembolso, dado que para el ello es necesario que el convenio este avanzado en la ejecución de obras.

5. Compromisos pactados

No.	Compromiso	Responsable	Fecha de Logro	Resultado Esperado
1	Presentar el plan de trabajo e inversiones, acorde a las necesidades de ejecución e inversión del proyecto.	Juan David Doval Muñoz, supervisor convenio municipio de Cáceres	16/02/2026	
2	Socializar el convenio 25AS161G2640, con las comunidades y beneficiarios del proyecto.	Supervisor delegado municipio, supervisor delegado Gobernación	06/02/2026	
3	Caracterización de los predios beneficiarios del proyecto	Juan David Doval Muñoz, supervisor convenio municipio de Cáceres	16/02/2026	

Firma de quien elabora
Juan David Doval Muñoz
Nombre de quien elabora

Firma de quien revisa y aprueba
Luis José Baena Sánchez
Nombre de quien revisa y aprueb

GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA REPÚBLICA DE COLOMBIA	LISTADO ASISTENCIA	Código: FO-M1-P7-001 Versión: 02 Fecha de aprobación: Febrero 7 del 2022

FECHA: 30/01/2026	HORA: 10:30 A.M	LUGAR EVENTO: CAD La Alpujarra Piso 5 Oficina 509
ASUNTO: Segunda reunión del comité técnico del convenio 25AS161H2460.		RESPONSABLE EVENTO: Luis José Baena Sánchez, supervisor convenio

NOMBRE Y APELLIDOS COMPLETOS	CÉDULA	CARGO/ORGANISMO	MUNICIPIO SEDE TRABAJO	TELÉFONO	CORREO	FIRMA
Luis José Baena Sánchez	85160232	P.U./SADRA	Medellín	3207595286	luisjose.baena@antioquia.gov.co	
Juan David Doval Muñoz	1032253644	SEDRAM Caceres	Caceres	3116779299	umata@caceres-antioquia.gov.co	

Con la firma del presente formato usted autoriza a la Administración Departamental, para que utilice la información consignada en el mismo con fines estadísticos y/o académicos". En cumplimiento del artículo 7 del Decreto 1377 de 2013 por medio del cual se reglamenta la Ley 1581 de 2012 en la que expidió el régimen general de la protección de datos personales.