UNION TEMPORAL
LAS GACHAS

OFICIO 029 – 04/11/2025

Señores
GESTIÓN AMBIENTAL & HSEQ S.A.S,
Atn: Diana **Carolina** Ramos
Representante Legal
Interventoría

REF: Contrato de Consultoría 00934 de 2025

Objeto ESTUDIOS PARA LA DELIMITACIÓN DE LA RONDA HÍDRICA DE LA QUEBRADA LAS GACHAS EN EL MUNICIPIO DE GUADALUPE, SANTANDER.

Asunto: informe avance FASE OB-ESTUDIOS SOPORTE

Cordial saludo,

Atento saludo, de acuerdo con el PDT, nos encontramos en la fase de caracterización directa y fase de campo, hemos realizado el primer acercamiento a los estudios soporte desarrollando las metodologías que se tendrán en cuenta, una vez finalizada la fase de campo estructurar los estudios en oficina, estas metodologías están en proceso y esperamos durante la presente semana enviarlas en su totalidad.

Por otra parte, comunicamos de manera oficial que nos encontramos en campo realizando el levantamiento con drone tecnología LIDAR del área de estudio y la batimetría del cauce que fue aprobado por la interventoría y la entidad

Adjuntamos link

https://drive.google.com/drive/folders/1WNGGplzz0lLDaheo2X7DuirClLqGW43L?usp=sharing

Agradeciendo su atención se suscribe atentamente

BERENICE GARCES GELVEZ
Representante Legal Suplente
UNION TEMPORAL LAS GACHAS.

Centro empresarial
chicamocha
oficina 326
ingeotekbsas @hotmail.com
3183907633