ACTA PARCIAL N.°2

CONTRATO No.	425 del 22 de SEPTIEMBRE DE 2025		
NOMBRE DEL CONTRATISTA:	NEXT GENERATION NETWORK INGENIERIA EN TECNOLOGIA SAS		
NIT No.	901309307-2		
REPRESENTANTE LEGAL	ANGIE MILENA BERMUDEZ IZQUIERDO		
No. DE IDENTIFICACIÓN:	CC: 1.122.143.282 DE ACACIAS		
OBJETO:	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, JURÍDICA, AMBIENTAL Y SOCIAL AL PROYECTO: AMPLIACION Y FORTALECIMIENTO DE LA SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA, MEDIANTE LA IMPLEMENTACIÓN DE LA PRIMERA FASE DEL SISTEMA DE VIDEO VIGILANCIA (CCTV) EN EL MUNICIPIO DE GUAMAL - META		
CONDICIONES INICIALES			
VALOR DEL CONTRATO:	TRESCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MILLONES SESENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS PESOS M/CTE ($359.066.400,00)		
PLAZO DE EJECUCIÓN:	CUATRO (04) MESES, contados a partir de la suscripción del Acta de Inicio.		
NOMBRE DEL SUPERVISOR:	**GILMA CONSUELO ROBAYO MOYA** Secretaria de Gobierno Seguridad y Convivencia		
FECHA DE INICIO:	17/10/2025		
FECHA DE TERMINACIÓN:	16/02/2026		
MODIFICACIONES			
CESIÓN:	N.A.	N.A.	N.A
VALOR DE ADICIÓN:	N.A.	N.A	N.A
NUEVO VALOR DEL CONTRATO: (INICIAL + ADICIÓN)	N.A		
PRORROGAS	N.A	N.A	N.A
TOTAL PLAZO DE EJECUCIÓN (INICIAL + PRORROGAS)	N.A		
SUSPENSIONES	N.A		
REINICIOS:	N.A.	N.A	N.A
NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO:	N.A		
INFORMACION PRESUPUESTAL INICIAL			
CDP No.	No. 3025 de 2025-06-05		
RP No.	No. 3025 DE SEPTIEMBRE 23 DE 2025		

ACTA PARCIAL N.°2

En el Municipio de Guamal- Meta, a los seis (06) días del mes de febrero de 2026, se reunieron **ANGIE MILENA BERMUDEZ IZQUIERDO** identificada con cedula de ciudadanía No. 1.122.143.282 actuando como Representante legal de la **NEXT GENERATION NETWORK INGENIERIA EN TECNOLOGIA SAS** con NIT 901309307-2; como Contratista, y la Dra. **GILMA CONSUELO ROBAYO MOYA** como Secretaria de Gobierno, Seguridad y Convivencia - Supervisor, para efectuar y dejar constancia de la presente acta parcial No. 02 del Contrato de Consultoría N.º 425 de 2025, cuyo periodo corresponde del DEL 17 DE NOVIEMBRE AL 16 DE ENERO DE 2026, que se detalla a continuación:

ACTA PARCIAL N.°2

		CONDICIONES DEL CONTRATO			PRESENTE ACTA		POR EJECUTAR	
CANTIDAD	CARGO / OFICIO	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR PARCIAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL
1	ING. ELECTRICO O ELECTRONICO O ELECTRICISTA Director de Interventoria	4	$ 5.000.000,00	$ 20.000.000,00	2	$ 10.000.000,00	1	$ 5.000.000,00
1	ING. DE SISTEMAS O ELECTRONICO Residente de Interventoria	4	$ 6.000.000,00	$ 24.000.000,00	2	$ 12.000.000,00	1	$ 6.000.000,00
1	ABOGADO - Apoyo Jurídico	4	$ 1.800.000,00	$ 7.200.000,00	2	$ 3.600.000,00	1	$ 1.800.000,00
1	CONTADOR - Apoyo Contable	4	$ 1.800.000,00	$ 7.200.000,00	2	$ 3.600.000,00	1	$ 1.800.000,00
1	ING. CIVIL auxiliar de ingenieria	4	$ 1.600.000,00	$ 6.400.000,00	2	$ 3.200.000,00	1	$ 1.600.000,00
1	PROFESIONAL 03 (INGENIERO DE SISTEMAS O ELECTRONICO - Especialista en Regulación Tecnológica)	4	$ 5.000.000,00	$ 20.000.000,00	2	$ 10.000.000,00	1	$ 5.000.000,00
1	PROFESIONAL 04 (INGENIERO DE SISTEMAS O ELECTRONICO - Especialista en Telemática)	4	$ 4.000.000,00	$ 16.000.000,00	2	$ 8.000.000,00	1	$ 4.000.000,00
1	TECNICO O TECNOLOGO ELECTRICO O ELECTRICISTA	4	$ 3.000.000,00	12.000.000	2	$ 6.000.000,00	1	$ 3.000.000,00
1	TECNICO O TECNOLOGO SISO	4	$ 3.000.000,00	12.000.000	2	$ 6.000.000,00	1	$ 3.000.000,00
1	AUXILIAR ADMINISTRATIVO O SECRETARIA	4	$ 1.000.000,00	$ 4.000.000,00	2	$ 2.000.000,00	1	$ 1.000.000,00
1	ARRIENDOS: Arriendo de Oficina	4	$ 1.000.000,00	$ 4.000.000,00	2	$ 2.000.000,00	1	$ 1.000.000,00
2	ALQUILER: Alquiler de Vehículo - Automovil	4	$ 16.000.000,00	$ 64.000.000,00	2	$ 32.000.000,00	1	$ 16.000.000,00
2	ALQUILER: Alquiler de Vehículo - Motocicleta	4	$ 5.600.000,00	$ 22.400.000,00	2	$ 11.200.000,00	1	$ 5.600.000,00
1	PAPELERIA, FOTOCOPIAS, EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTO	4	$ 1.500.000,00	$ 6.000.000,00	2	$ 3.000.000,00	1	$ 1.500.000,00
1	SERVICIOS: Servicios Digitales (Imacenamiento en la Nube) y Servicio de Telecomunicaciones	4	$ 600.000,00	$ 2.400.000,00	2	$ 1.200.000,00	1	$ 600.000,00

ACTA PARCIAL N.°2

1	COMBUSTIBLE: Combustible Desplazamientos	4	$ 2.000.000,00	$ 8.000.000,00	2	$ 4.000.000,00	1	$ 2.000.000,00
1	PAPELERIA Y CAFETERIA: Gastos de Papeleria y Cafeteria	4	$ 1.000.000,00	$ 4.000.000,00	2	$ 2.000.000,00	1	$ 1.000.000,00
1	OTROS: Gastos no Previstos	4	$ 1.000.000,00	$ 4.000.000,00	2	$ 2.000.000,00	1	$ 1.000.000,00
			TOTAL	$ 359.066.400	50%	$179.533.200	25%	$89.766.600

SUBTOTAL (INCLUYE COSTO BASICO + UTILIDAD DEL INTERVENTOR + IMPUESTOS NACIONALES, DEPARTAMENTALES Y MUNICIPALES) $150.868.235,00

IVA = $ 28.664.965
TOTAL = **$179.533.200**

VALOR INICIAL DEL CONTRATO	**$** 359.066.400,00
VALOR ADICION	**$ 0,00**
VALOR TOTAL	**$** 359.066.400,00
VALOR ACTA PARCIAL N.°2	**$** 179.533.200
VALOR PAGADO	**$** 89.766.600
VALOR EJECUTADO	**$** 269.299.800
SALDO POR EJECUTAR	**$** 89.766.600

El valor de la presente parcial corresponde a la ejecución a la fecha, equivalente al 75% del total del contrato.

Para constancia se firma por quienes en ella intervinieron,

GILMA CONSUELO ROBAYO MOYA
Secretaria de Gobierno, Seguridad y Convivencia
Supervisora

NEXT GENERATION NETWORK INGENIERIA EN TECNOLOGIA SAS
NIT. 901309307-2
R.L ANGIE MILENA BERMUDEZ IZQUIERDO
Interventoría

Elaboró: Andrea Martinez Escobar Cargo: Profesional de Apoyo SGSC, CPS No. 035- 2026.	Reviso: Gilma Consuelo Robayo Moya Cargo: Secretaria de Gobierno, seguridad y convivencia