HOSPITAL MILITAR CENTRAL
NIT: 830.040.256-0

Fecha: Diciembre 03 del 2020.

CONTRATO No.	OBJETO:	DATOS GENERALES DEL CONTRATO
1478/2018	"SUMINISTRO DE MATERIALES Y COMPONENTES PARA LA ELABORACIÓN Y ADAPTACIÓN DE DISPOSITIVOS MÉDICOS SOBRE MEDIDA TIPO PRÓTESIS EXTERNA PA RA EXTREMIDADES Y ORTESIS ORTOPÉDICA PARA EL HOSPITAL MILITAR CENTRAL	**Fecha de suscripción:** 31 de Diciembre de 2018 **Valor inicial:** $1.322.674.432,00 **Adiciones:** **1- 09 Noviembre 2019 $ 160.000.000.00** **2- 18 Noviembre 2020 $ 50.000.000.00** **Valor Total:** $1.322.674.432,00 **Registro Presupuestal No** Presupuestal (CDP) : 28418 - 08/10/2018 Código 115518 - 11/10/2018 **Garantía No.** POLIZA DE CUM – N° 12-44101176704 **Aseguradora:** SEGUROS DEL ESTADO **Fecha de aprobación de la Garantía:** 31/12/2018 **Fecha de la notificación del Supervisor:** 31/12/2018 **Fecha del Acta de Inicio:** 31/12/2018 **Plazo de ejecución del Contrato:** 31 de Julio del 2022 La vigencia será igual al plazo de ejecución y Seis (6) meses más **Vigencia del Contrato:** 31 de Julio del 2022
RAZON SOCIAL DEL CONTRATISTA: CENTRO INTEGRAL DE REHABILITACIÓN DE COLOMBIA CIREC		**NIT:** 860066767 **Dirección:** Cra 54 65-25 **Teléfono:** 3114808 **Cuenta Bancaria No.** 031139322 **Banco:** Banco AV Villas **Clase de Cuenta Ahorros X Corriente**

DESCRIPCION DEL BIEN, OBRA O BIEN A RECIBIR	FACTURA No	FECHA	No. ORDEN ENTRADA ALMACEN	VALOR $
"SUMINISTRO DE MATERIALES Y COMPONENTES PARA LA ELABORACIÓN Y ADAPTACIÓN DE DISPOSITIVOS MÉDICOS SOBRE MEDIDA TIPO PRÓTESIS EXTERNA PA RA EXTREMIDADES Y ORTESIS ORTOPÉDICA PARA EL HOSPITAL MILITAR CENTRAL	FE212463 FE212472	18/11/20 19/11/20	18825 18826	$1.085.735.00 $ 382.198.00
Saldo del Contrato				**$641.280.866.00**

OBSERVACIONES:

- Los componentes protésicos fueron entregados a satisfacción de acuerdo especificaciones técnicas estipuladas siendo dado de alta en el Almacén de Insumos Hospitalarios del Hospital Militar Central de acuerdo a informe del jefe de Almacén Insumos Hospitalarios.

HOSPITAL MILITAR CENTRAL
NIT: 830.040.256-0

- No hubo novedades en el cumplimiento de la entrega.
- Se ejecutó hasta la fecha en el mes de Noviembre de la vigencia 2020, correspondiente al valor **$1.467.933.00.**
- Ejecutado hasta la fecha un **51%** del valor inicial del contrato, correspondiente al valor del **$ 681.393.566,00.**
- Pendiente por ejecutar un **49 %** del valor inicial del contrato, correspondiente al valor de **$ 641.280.866,00.**
- Ejecutado hasta la fecha un **78 %** del valor de la **vigencia 2020 más la adicción**, correspondiente al valor de **$ 323.007.301,00.**
- Pendiente por ejecutar un **22 %** del valor de la **vigencia 2020 más la adicción**, correspondiente al valor de **$91.018.109,00.**
- Ejecución Del Contrato 1478/2018:

VIGENCIAS	VALOR VIGENCIA	ADICIONES CONTRATO 1478		VALOR EJECUTADO POR VIGENCIA + ADICIONES
		FECHA	VALOR	
2018	5.000.000,00			5.000.000,00
2019	353.422.718,00	NOVIEMBRE	160.000.000,00	513.422.718,00
2020	364.025.400,00	NOVIEMBRE	50.000.000	**323.007.301**
2021	374.946.162,00			
2022	225.280.152,00			
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	**1.322.674.432.00**	VALOR TOTAL ADICIONES	210.000.000.00	VALOR INICIAL DEL CONTRATO + ADICIONES
VALOR TOTAL EJECUTADO DE VIGENCIAS 2018-2020	**$681.393.566.00**			**1.532.674.432,00**
SALDO DISPONIBLE CONTRATO	**641.280.866,00**			

NOMBRES Y APELLIDOS SUPERVISOR: Doctor Miguel Ángel Gutiérrez Ramírez

NUMERO DE CÉDULA: 79.929.164

FIRMA: Miguel Ángel Gutiérrez Ramírez Medicina Física & Rehabilitación RM Med 13315/04 C.C. 79.929.164