ACTA DE TERMINACIÓN DE OBRA
CONTRATO DE OBRA CIVIL
MÍNIMA CUANTÍA MM – MC – 2025 - 020

CONTRATO No.	MM – MC – 2025 – 020
CONTRATISTA	JOSE GUSTAVO VASQUEZ OSORIO
OBJETO	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE DRENAJE A LOS DIFERENTES BOX COULVERT DEL MUNICIPIO DE MALAMBO, DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO.
FECHA DE INICIO	12 DE DICIEMBRE DE 2025
PLAZO DE EJECUCIÓN	UN (1) MES
VALOR INICIAL	SESENTA Y TRES MILLONES NOVECIENTOS DIECIOCHO MIL CIENTO NOVENTA Y NUEVE PESOS CON NOVENTA CENTAVOS ($ 63.918.199,9)
CONTRATISTA	**JOSE GUSTAVO VASQUEZ OSORIO** C.C: 72.042.577
SUPERVISOR DEL CONTRATO	**PATRICIA LUZ RAMIREZ PACCINI** SECRETRARIA DE INFRAESTRUCTURA

En Malambo, a los veintitrés (23) días del mes de diciembre de 2025, se reunieron en la oficina de la Secretaría de Infraestructura, los señores: Ingeniera Civil **PATRICIA LUZ RAMIREZ PACCINI**, , secretaria de Infraestructura del municipio de Malambo Atlántico, en su calidad de supervisor del contrato, el señor **JOSE GUSTAVO VASQUEZ OSORIO,** identificado con cedula de ciudadanía No. 72.042.577, como contratista, con el fin de suscribir la presente **ACTA DE TERMIANCIÓN DE OBRA,** correspondiente al contrato, de acuerdo con las actividades y cantidades desarrolladas.

JOSE VASQUEZ OSORIO
Representante legal
Contratista

PATRICIA LUZ RAMIREZ PACCINI
Secretaria de Infraestructura
Supervisora contrato