ACTA DE LIQUIDACIÓN FINAL DE LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL

TIPO DE CONTRATO	CONTRATO No.	FECHA
CONTRATO DE SERVICIOS	153	17 DE MARZO 2025

Objeto: PRESTAR LOS SERVICIOS DE CONTROL DE ROEDORES Y VECTORES INSECTOS: VOLADORES Y RASTREROS EN EL CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL - CAM, CASA FISCAL, ARCHIVO MUNICIPAL, COMISARIA DE FAMILIA, PLAZA DE MERCADO, DEL MUNICIPIO DE TAURAMENA CASANARE.

CONTRATANTE	MUNICIPIO DE TAURAMENA
CONTRATISTA	GEMAS INGENIERIA S.A.S. BIC
NIT	901.370.137-5
R/LEGAL	MAYRA ASTRID CARDENAS ROLDAN
C.C. No.	51.958.613 de Bogotá.
VALOR DEL CONTRATO	$ 24,985,240
VALOR DEL ANTICIPO (XX%)	NA
ADICIONAL EN VALOR N°(X)	NA
VALOR FINAL DEL CONTRATO	$ 24,985,240
PLAZO INICIAL	NUEVE(9) MESES O HASTA AGOTAR PRESUPUESTO
FECHA ACTA DE INICIACION	20 DE MARZO DE 2025
PRORROGA N°(XXX)	NA
MODIFICATORIO N°(X)	NA NA
SUSPENSIÓN N°(XXXXXX)	NA NA
AMPLIACION No. Xx a Suspensión No.xx	NA
REINICIO N° (XXXX)	NA
PLAZO FINAL	NUEVE(9) MESES O HASTA AGOTAR PRESUPUESTO
FECHA DE TERMINACION:	19 DE DICIEMBRE 2025
INTERVENTORIA	NA NA
SUPERVISION	MARTHA JULIETH MORENO BAQUERO Secretaria General
APOYO A LA SUPERVISION	NERCY ALVAREZ CANO Profesional Contratada
% AVANCE FINANCIERO	100%
% AVANCE FÍSICO	100%
No. VISITAS	
FECHA ACTA DE ENTREGA	N/A
FECHA ACTA DE RECIBO FINAL	N/A
FECHA PRESENTE ACTA	12 DE DICIEMBRE 2025

ALCALDIA DE TAURAMENA
16 DIC 2025
11:09 Am
Lucely K

En Tauramena, nos reunimos MAYRA ASTRID CARDENAS ROLDAN R/Legal de GEMAS INGENIERIA S.A.S. BIC en calidad de contratista, MARTHA JULIETH MORENO BAQUERO - Secretaria General como supervisor técnico administrativo y financiero, NERCY ALVAREZ CANO Profesional Contratada como apoyo a la supervisión, con el fin de suscribir la presente acta de ejecución contractual, atendiendo a las siguientes consideraciones:

1 . BALANCE FINANCIERO

* El balance financiero aprobado es el siguiente:

DESCRIPCION	VALOR DEL CONTRATO	ANTICIPO / ANTICIPADO		VALOR EJECUTADO O POR EJECUTAR	VALORES PAGADOS O APROBADOS PARA PAGO
Valor contratado	24,985,240				
Valor Anticipo o Anticipado					
Valor Adicional No. XXX					
Valor Acta Parcial No.1				7,416,080	7,416,080
Valor Acta Parcial No.2				8,784,580	8,784,580
Valor presente Acta				8,784,580	8,784,580
Saldo a favor del Municipio				-	
Sumas iguales (Vr contratado y Ejecutado)	24,985,240			24,985,240	24,985,240

Registro Presupuestal	Rubro	Recurso	Valor a pagar presente Acta
305 DEL 17 DE MARZO 2025	2.3.45 4599.1000.2024854100005	1.2.4.3.04 SGP PROPOSITO GENERAL- LIBRE DESTINACION MUNICIPIOS CATEGORIA 4,5 Y 6	$ 24.985 240

VALOR A PAGAR:	$ 8.784.580 OCHO MILLONES SETECIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS OCHENTA PESOS M/CTE

2. GARANTIAS

POLIZA No	ASEGURADORA: xxxx AMPARO	DOCUMENTO QUE AMPARA	VIGENCIA DESDE	 HASTA	APROBADA
BY 100051055	CUMPLIMIENTO	EJECUCION CONTRACTUAL	17 DE MARZO DE 2025	27 DE ABRIL DE 2026	SI
BY 100051055	PAGO DE SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES		17 DE MARZO DE 2025	27 DE ABRIL DE 2028	SI
BY 10007789	RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL		17 DE MARZO DE 2025	27 DE DICIEMBRE DE 2025	SI

3. DOCUMENTOS APORTADOS POR EL SUPERVISOR y/o INTERVENTOR y EL CONTRATISTA DURANTE LA EJECUCION DEL CONTRATO

a. Historial de informes del contratista y fechas, (de conformidad al Manual de Interventoria y supervisión)

INFORMES	ACTAS	FECHAS DE INFORMES
INFORME N 1	ACTA PARCIAL N 1	14 de abril 2025
INFORME N 2	ACTA PARCIAL N 2	22 de julio 2025
INFORME FINAL N 3	ACTA DE LIQUIDACION	25 de noviembre 2025

b. Historial de informes de supervision y/o interventoria y fechas, (de conformidad al Manual de Interventoria y supervisión)

INFORMES	ACTAS	FECHAS DE INFORMES
INFORMES N 01	ACTA PARCIAL N 01	21 DE ABRIL 2025
INFORMES N 02	ACTA PARCIAL N 02	16 DE JULIO 2025
INFORMES FINAL N 03	ACTA LIQUIACION	12 DE DICIEMBRE 2025

c. Número de empleos directos generados y número de empleos indirectos generados

4. CONSTANCIAS

Para realizar la presente Acta de Liquidación, se deja constancia:

1. Que el contratista garantiza la estabilidad y calidad del servicio y/o la calidad de todos y cada uno de los elementos empleados a partir de la presente fecha.

2. Que el contratista garantiza su responsabilidad ante los trabajadores que tuvo en la ejecución del presente contrato, por los sueldos, jornales, honorarios y todas las prestaciones sociales.

3. Que el producto fue entregado por el contratista y recibido por el Municipio, a entera satisfacción en virtud a las clausulas contractuales y a los pliegos de condiciones.

4. Que el contratista manifiesta que el Municipio cumplió con todas sus obligaciones y que por tanto renuncia a toda acción, reclamación o demanda contra el Municipio respecto con el contrato en referencia y la presente acta de liquidación.

5. Que el contratista se responsabiliza ante terceros por cualquier queja o reclamación que estos presenten directamente o indirectamente al municipio en virtud de la ejecución del contrato que se liquida con la misma.

6. Que el supervisor certifica que el contratista, presentó todos los soportes en cuanto a las obligaciones de seguridad social (Salud, pensión y Riesgos laborales), aportes parafiscales los cuales fueron verificados de acuerdo a lo señalado en la propuesta presentada por el contratista y al personal realmente empleado para la ejecución contractual

INGRESO PERIODO	INGRESO BASE COTIZACIÓN 40%	APORTES SALUD 12,5%		APORTES PENSIÓN 16%		RIESGOS LABORALES		PLANILLA No.	PERIODO	FECHA DE PAGO
		VALOR	EPS	VALOR	FONDO	VALOR	ARP			
	Interés:	Vr o NA		Vr o NA		Vr o NA		TOTAL Interés		total + interes

7. N/A

8. N/A

9 Que con la suscripción de la presente acta, El Municipio y El Contratista se declaran a paz y salvo por todo concepto con respecto al contrato que se liquida con la presente acta.

10 N/A

11 La presente acta de liquidación se publica en la plataforma SECOP II.

Para constancia se firma la presente acta por los que en ella intervinieron.

Por el Municipio

MARTHA JULIETH MORENO BAQUERO
Secretaria General - Supervisora

NERCY ALVATREZ CANO
Apoyo a la supervisión Profesional Contratada

Por el Contratista

GEMAS INGENIERIA S.A.S. BIC
MAYRA ASTRID CARDENAS ROLDAN
R/Legal

ALCALDIA DE TAURAMENA
OFICINA ASESORA JURIDICA
22 DIC2025
HORA: 04:30 PM
RECIBIDO:

ACTA ACLARATORIA / MODIFICATORIA
FCO09-14
Versión: 5

ACTA ACLARATORIA N° 1

(Aclaración al acta final del 12 de diciembre del 2025).		
TIPO DE CONTRATO	**CONTRATO No.**	**FECHA**
CONTRATO DE SERVICIOS	**153**	**17 DE MARZO 2025**
Objeto:	**PRESTAR LOS SERVICIOS DE CONTROL DE ROEDORES Y VECTORES INSECTOS: VOLADORES Y RASTREROS EN EL CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL - CAM, CASA FISCAL, ARCHIVO MUNICIPAL, COMISARIA DE FAMILIA, PLAZA DE MERCADO, DEL MUNICIPIO DE TAURAMENA CASANARE.**	

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE TAURAMENA
CONTRATISTA: GEMAS INGENIERIA S.A.S. BIC
NIT: 901.370.137-5
R/LEGAL MAYRA ASTRID CARDENAS ROLDAN

Con el fin de aclarar algunos errores de redacción como se evidencia en siguiente renglón el cual quedo mal digitado

Registro Presupuestal	Rubro	Recurso	Valor a pagar presente Acta
305 DEL 17 DE MARZO 2025	2.3.45.4599.1000 2024854100005	1.2.4.3 04 SGP PROPOSITO GENERAL- LIBRE DESTINACION MUNICIPIOS CATEGORIA 4,5 Y 6	$ 24.985.240

3. Que el producto fue entregado por el contratista y recibido por el Municipio, a entera satisfacción en virtud a las clausulas contractuales y a los pliegos de condiciones.

Por lo tanto, mediante la presente acta subsanamos las anomalías anteriores y para el efecto expresamos que se han corregido los errores de digitación:

Registro Presupuestal	Rubro	Recurso	Valor a pagar presente Acta
305 DEL 17 DE MARZO 2025	2.3.45.4599.1000.2024854100005	1.2.4 3.04 SGP PROPOSITO GENERAL- LIBRE DESTINACION MUNICIPIOS CATEGORIA 4,5 Y 6	$ 8,784 580

3. N/A

De esta manera queda aclarado el acta final del 12 de diciembre del 2025, en constancia se firma por los que en ella intervinieron, a los 22 días del mes de diciembre de 2025.

Nota: La presente acta se publica en la plataforma SECOP II.

Por el Municipio,

MARTHA JULIETH MORENO BAQUERO
Secretaria General

NERCY ALVAREZ CANO
Apoyo a la supervisión

Por el Contratista,

MAYRA ASTRID CARDENAS ROLDAN
GEMAS INGENIERIA S.A.S. BIC