ACTA DE SUSPENSIÓN Nº 01

CONTRATO DE OBRA ____ CONTRATO DE INTERVENTORÍA __x__ CONVENIO SOLIDARIO ____ CONVENIO INTERADMINISTRATIVO ____ CONTRATO DE CONSULTORIA ____

NÚMERO:	**CO1.PCCNTR. 8510573**							
OBJETO:	**INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA LA ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE LOS ESCENARIOS DEPORTIVOS UBICADOS EN LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE PIEDECUESTA, SANTANDER,**							
VALOR INICIAL:	**CIENTO CUARENTA Y UN MILLONES CINCUENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS MCTE ($141.054.795),**							
VALOR ADICIONAL:	**N/A**							
VALOR TOTAL:	**CIENTO CUARENTA Y UN MILLONES CINCUENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS MCTE ($141.054.795),**							
PLAZO INICIAL:	**HATA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**							
PLAZO ADICIONAL:	**N/A**							
PLAZO TOTAL:	**HATA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**							
CONTRATISTA:	**C&A PROFESIONALES DE INGENIERIA S.A.S** **Nit: 901302824-7** **R/L: JOHONATHAN RICARDO CASAS MORALES** **C.C: No. 1.053.333.876 de Chiquinquirá**							
SUPERVISOR:	**Ing. JUAN PABLO VERA MOGOLLON** **Secretario de infraestructura**							
APOYO A LA SUPERVISIÓN:	**Ing. WILSON ALVAREZ GOMEZ**							
INTERVENTOR CONTRATO:	**N/A**							
ANTICIPO (XXX%):	**N/A**							
FECHA DE INICIACIÓN:	**29 DE DICIEMBRE DE 2025**							
ACTA DE SUSPENSIÓN	**N°1**	**30/12/2025**	**N°**	**DD/MM/AA**	**N°**	**DD/MM/AA**	**N°**	**DD/MM/AA**
ACTA DE REINICIACIÓN	**N°**	**DD/MM/AA**	**N°**	**DD/MM/AA**	**N°**	**DD/MM/AA**	**N°**	**DD/MM/AA**
FECHA DE TERMINACIÓN:	**31 DE DICIEMBRE DE 2025**							
MUNICIPIO:	**PIEDECUESTA**							
OFICINA GESTORA:	**SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA**							

En Piedecuesta, a los **treinta** (**30)** días del mes de **diciembre** de 2025, se reunieron, **JUAN PABLO VERA MOGOLLÓN,** en calidad de Supervisor y **JOHONATHAN RICARDO CASAS MORALES**, representante legal de **C&A PROFESIONALES DE INGENIERIA S.A.S**, como Contratista, Representante legal de **N/A,** como Interventor **N/A** y **WILSON ALVAREZ GOMEZ** como Apoyo a la supervisión Municipio con el fin de elaborar la presente acta de Suspensión del Contrato.

1. Que la Secretaría de Infraestructura se encuentra ejecutando el contrato de obra **No. CO1.PCCNTR.8554514,** cuyo objeto es la **adecuación y/o mejoramiento de los escenarios deportivos ubicados en la zona urbana del municipio de Piedecuesta, Santander**. En dicho contrato, el presente contratista actúa como interventor mediante el contrato **No. CO1.PCCNTR.8510573**, cuyo objeto es la **interventoría técnica, administrativa, financiera y ambiental para la adecuación y/o mejoramiento de los escenarios deportivos ubicados en la zona urbana del municipio de Piedecuesta, Santander**.

   El contratista de obra presentó solicitud de suspensión el día 29 de diciembre de 2025, la cual fue debidamente avalada por la interventoría y radicada ante la supervisión del contrato de referencia.

   Las razones por las cuales se solicitó la suspensión del contrato de obra son:

Durante la ejecución del contrato se ha presentado una situación que afecta el normal desarrollo y cumplimiento del objeto contractual, la cual obedece a la no disponibilidad de proveedores y fabricantes especializados, como consecuencia directa de la temporada de fin de año y del cierre operativo anual, circunstancias ajenas a la voluntad y control del contratista. La falta de suministro oportuno de los insumos, materiales y/o servicios requeridos para la etapa final del proyecto afecta de manera directa la ruta crítica del cronograma, impidiendo la continuidad normal de las actividades finales de obra y la culminación integral del área intervenida, lo que genera tiempos improductivos y dificulta la adecuada programación y optimización de los recursos técnicos, humanos y logísticos dispuestos en el frente de trabajo.

Adicionalmente, durante la temporada de fin de año se presentan limitaciones operativas propias de esta época, tales como reducción de jornadas laborales, cierres parciales o totales de proveedores, restricciones en la cadena logística y disminución de la disponibilidad de personal especializado, condiciones que inciden directamente en los tiempos de fabricación, despacho y entrega de los insumos necesarios para la ejecución del proyecto, haciendo materialmente inviable continuar con las actividades en las fechas inicialmente programadas. Desde el punto de vista técnico, no resulta viable avanzar con la ejecución del contrato en las condiciones actuales, en la medida en que la disponibilidad oportuna de dichos insumos y servicios constituye un factor determinante para la finalización del proyecto y la entrega funcional del objeto contractual.

En razón a lo anterior, y con el fin de evitar afectaciones al equilibrio económico del contrato, reprocesos constructivos y un eventual incumplimiento contractual, el contratista solicita la suspensión temporal del contrato a partir del 30 de diciembre de 2025 y permanecer en esta suspensión temporal por 60 dias, hasta tanto se restablezcan las condiciones normales de suministro y operación de los proveedores, momento a partir del cual se procederá a la reanudación formal de las actividades contractuales. La presente solicitud se formula en concordancia con los principios de planeación, economía, responsabilidad y buena fe, y conforme a lo establecido en el contrato y en la normatividad vigente en materia de contratación estatal.

1. Que, en virtud de lo antes expuesto, y a fin de evitar afectaciones al desarrollo del proyecto, así como responsabilidades innecesarias para las partes, se estima procedente y necesario decretar la suspensión temporal del contrato de la referencia, hasta en tanto se restablezcan las condiciones que permitan reanudar los trabajos del contratista de obra.

ACUERDAN:

1. Suspender temporalmente los trabajos por el término de sesenta (60) días a partir de la fecha.

2. Reanudar los trabajos, una vez los inconvenientes que generaron la suspensión hayan sido superados.

3. Dar la orden de reanudación de trabajos mediante acta, fijando la nueva fecha de entrega final.

Para constancia de lo anterior se firma la presente acta por los que en ella intervinieron:

La presente acta de suspensión se perfecciona con la aceptación y aprobación de las partes intervenidas en la plataforma transaccional SECOP II

Dado en el municipio de Piedecuesta a los. 30 días del mes de diciembre de 2025.

Proyectó: Ing. Wilson Álvarez Gómez - Aspectos técnicos.
Revisó: Ludwing Oswaldo Osorio Gómez- Aspectos Jurídicos

.