ACTA ACLARATORIA DE ACTA DE REINICIO No. 01 DEL CONTRATO DE OBRA No CO1.PCCNTR.8214808-2771/2025 de 23 DE SEPTIEMBRE DE 2025

MARQUE CON UNA (X) EL DOCUMENTO QUE REQUIERE ACLARAR

	DOCUMENTO AL CUAL SE REQUIERE UNA ACLARACIÓN		QUIENES FIRMAN
A	ACTA DE INICIO		Contratista y supervisor
B	INFORME DEL SUPERVISOR		Supervisor
C	INFORME DE ACTIVIDADES (CONTRATISTA)		Contratista
D	ACTA DE RECIBO PARCIAL		Contratista y Supervisor
E	ACTA DE RECIBO FINAL		Contratista y Supervisor
F	ACTA DE SUSPENSIÓN		Secretario(a)-Supervisor-Contratista
G	ACTA DE REINICIO	X	Secretario(a)-Supervisor-Contratista
H	ACTA DE LIQUIDACIÓN POR MUTUO ACUERDO		Secretario(a)-Supervisor-Contratista
I	ACTA DE LIQUIDACIÓN UNILATERAL		Secretario(a) y Supervisor

TIPO DE CONTRATO:				Obra		
CONTRATO No. Y FECHA:				CO1.PCCNTR.8214808-2771/2025 de 23 DE SEPTIEMBRE DE 2025		
CONTRATISTA:				CONSORCIO VICON 2025		
Nit o C.C. No.				901.980.823-7		
OBJETO:				DEMARCACIÓN Y SEÑALIZACIÓN DE LA RED VIAL SECUNDARIA DEL DEPARTAMENTO DE SANTANDER; LOTE 1 PROVINCIAS METROPOLITANA Y YARIGUÍES; LOTE 2 PROVINCIAS GUANENTÁ Y COMUNERA; LOTE 3 PROVINCIAS DE GARCÍA ROVIRA Y SOTO NORTE.		
VALOR INICIAL:				$1.376.176.868,19 (MIL TRESCIENTOS SETENTA Y SEIS MOLLONES CIENTO SETENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS CON DIECINUEVE CENTAVOS)		
VALOR ADICIONAL:				$00.000.00		
ANTICIPO INICIAL:				$00.000.00		
PLAZO INICIAL:				HASTA EL 31 DE DIICEMBRE DE 2025		
PLAZO ADICIONAL:				N/A		
NOMBRE INTERVENTOR Y CONTRATO				CONSORCIO SEÑALIZACIÓN 2025 No. CO1.PCCNTR.8141250 del 1 de octubre de 2025		
Nit o C.C. No. DEL INTERVENTOR				901.982.014-4		
SUPERVISOR Y FECHA DEL ACTO ADMINISTRATIVO				FANY ARIAS ARIAS Acto Administrativo del 10 de noviembre de 2025		
FECHA DE INICIACIÓN:				24 de noviembre de 2025		
ACTA DE SUSPENSIÓN	Nº 1	Nº	Nº Nº	23/12/2025	ddmmaaaa	ddmmaaaa
ACTA DE REINICIACIÓN	Nº 1	Nº	Nº Nº	04/02/2026	ddmmaaaa	ddmmaaaa
FECHA DE TERMINACIÓN:				12 de febrero de 2026		
MUNICIPIO:				SANTANDER		
OFICINA GESTORA:				Secretaria de Infraestructura		

En Bucaramanga, a los diez (10) días del mes de febrero de 2026, se reunieron, Jesica Juliana Mendoza Ramírez, Fany Arias Arias, y DINA LILIANA CARRILLO CHAPARRO representante legal de CONSORCIO VICON 2025, quienes comparecen en calidad de Secretaria de Infraestructura, Supervisor y Contratista respectivamente, con el fin de elaborar la presente Acta Aclaratoria del documento Acta de reinicio No. 01 del Contrato N° CO1.PCCNTR.8214808-2771/2025.

CONSIDERANDO

Nota: Especifique con numeral los puntos a aclarar

1. Que por error involuntario de conteo en los días establecidos en el plazo contractual, se registró de manera incorrecta la fecha de terminación del contrato.
2. Que el error obedeció exclusivamente un desfase del plazo sin que ello represente modificación del plazo real pactado, del alcance contractual, de las obligaciones de las partes, ni de las condiciones técnicas, jurídicas o financieras del contrato.

ACUERDAN

1. Aclarar el Documento Acta de Reinicio No. 01
2. El cual quedará con fecha de terminación del 12 de febrero de 2026

Para constancia de lo anterior se firma la presente acta por los que en ella intervinieron, el día diez (10) del mes febrero del año 2026

DINA LILIANA CARRILLO CHAPARRO
RL CONSORCIO VICON 2025
Contratista

FANY ARIAS ARIAS
Supervisor

JESICA JULIANA MENDOZA RAMIREZ
Secretaria de Infraestructura

Proyectó Aspectos Jurídicos: – Abogada CPS - Secretaría de Infraestructura

Aspectos Técnicos: Fany Arias Arias /Supervisor