PLAN DE TRABAJO

PROYECTO: MANTENIMIENTO RUTINARIO Y PERIÓDICO DE VÍAS TERCIARIAS EN LA ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE SANTA FE DE ANTIOQUIA

1. OBJETIVOS

- Realizar el mantenimiento rutinario y periódico de los tramos más críticos de las vías terciarias ubicadas en la zona rural del municipio de Santa Fe de Antioquia.
- Mejorar la transitabilidad y seguridad vial de los habitantes de las zonas intervenidas.
- Ejecutar actividades de conformación y nivelación de la vía, mejoramiento de la rasante con material de afirmado y corte y conformación de talud.
- Optimizar las condiciones de acceso y movilidad en las vías terciarias intervenidas.

2. METAS

- Intervenir los tramos críticos de vías terciarias en la zona rural del municipio.
- Ejecutar actividades de renivelación y afirmado para la conformación de vía en un periodo de tiempo establecido.
- Garantizar la adecuada compactación y estabilización de la superficie de rodadura de las vías.
- Disminuir los tiempos de desplazamiento y mejorar la conectividad entre las veredas y el casco urbano del municipio.

3. ACTIVIDADES

1. **Planeación y preparación:**
    - Levantamiento de información y diagnóstico de las condiciones actuales de las vías.
    - Coordinación con la comunidad y autoridades locales para la ejecución de los trabajos.
    - Definición de cronograma y logística de intervención.
2. **Mantenimiento y mejoramiento de vías:**
    - Renivelación de la banca con escarificación y conformación.
    - Aplicación de material de afirmado para estabilización y compactación de la superficie de rodadura.
    - Corte y conformación de taludes para mejorar el drenaje y estabilidad de la vía.
3. **Monitoreo y control:**
    - Supervisión técnica de los trabajos ejecutados.
    - Evaluación de la calidad de los materiales y del proceso constructivo.
    - Ajustes y mejoras según sea necesario para garantizar el cumplimiento de los objetivos.

4. RESPONSABLES

- **Municipio de Santa Fe de Antioquia:** Responsable de la coordinación y supervisión general del proyecto.
- **Equipo Técnico:** Ingenieros y personal especializado en vías encargados del diseño y ejecución de las actividades.

- **Contratistas y Operadores:** Responsables de la ejecución de las actividades de mantenimiento y mejoramiento.
- **Comunidad Local:** Participación en el seguimiento y coordinación de los trabajos.

5. CRONOGRAMA

ACTIVIDAD	DURACIÓN	RESPONSABLE
Levantamiento de información y diagnóstico	1 semanas	Equipo Técnico
Coordinación con comunidad y autoridades	1 semana	Municipio
Planeación y programación	1 semana	Municipio - Equipo Técnico
Renivelación y escarificación de la banca	12 semanas	Contratistas
Aplicación de material de afirmado	8 semanas	Contratistas
Supervisión y control de calidad	Permanente	Equipo Técnico
Entrega y evaluación de resultados	1 semana	Municipio - Comunidad

6. CONCLUSIONES

El presente plan de trabajo establece las bases para la ejecución del mantenimiento rutinario y periódico de las vías terciarias más críticas en la zona rural del municipio de Santa Fe de Antioquia. La metodología planteada garantizará la correcta ejecución de las actividades, con el fin de mejorar la infraestructura vial y contribuir al desarrollo económico y social de las comunidades beneficiadas. La articulación entre los diferentes actores involucrados y el seguimiento técnico permitirá optimizar los recursos y alcanzar los objetivos propuestos de manera eficiente y efectiva.

Atentamente,



JOSE LUIS FERNANDEZ MONTENEGRO

C.C. 1.110.514.238

Topógrafo

T.P. 01-15345