ALCALDÍA PUERTO LÓPEZ	**OFICIO**	**Código: F - 287**
		Versión: 001
		Fecha: Octubre de 2020

Puerto López – Meta, enero de 2026

Doctora
JOHANA PAOLA VEGA MORENO
Jefe Oficina de Contratación.
Alcaldía de Puerto López (Meta).

Asunto: Solicitud de ampliación de suspensión del contrato de suministro Nº 103.13.03.31-2025

De la manera más atenta y respetuosa por medio de la presente me permito solicitar la ampliación de suspensión del contrato de suministro N.º 103.13.03.31-2025**,** cuyo objeto es ***"ADQUISICION E INSTALACION DE MOBILIARIO PARA LAS DISTINTAS DEPENDENCIAS DE LA ADMINISTRACION DEL MUNICIPIO DE PUERTO LOPEZ - META",*** con base en las siguientes consideraciones:

ESTADO DEL CONTRATO:

NÚMERO DEL CONTRATO: 103.13.03.31-2025

CONTRATISTA: DARWIN MAURICIO HERNANDEZ DELGADO, identificada con cédula de ciudadanía N° 79.921.505

VALOR CONTRATO INICIAL: CIENTO DOCE MILLONES SEICIENTOS DOCE MIL QUINIENTOS CINCUENTA PESOS ($112.612.550) moneda corriente.

PLAZO INICIAL: UN (01) DIA

FECHA DE SUSCRIPCIÓN: VEINTINUEVE (29) DE DICIEMBRE DE DOS MIL VEINTICINCO (2025)

FECHA DE INICIO: TREINTA Y UNO (31) DE DICIEMBRE DE DOS MIL VEINTICINCO (2025)

FECHA DE TEMINACIÓN INICIAL: TREINTA Y UNO (31) DE DICIEMBRE DE DOS MIL VEINTICINCO (2025)

JUSTIFICACIÓN:

Que conforme lo dispone la Resolución No. 674 de 2023, por medio de la cual se expidió el manual específico de funciones, competencias laborales y requisitos de la planta de empleos de la Administración central del Municipio de Puerto López (Meta), y el Decreto No. 039 de 2024 *"Por medio del cual se adoptan decisiones en materia de delegación de competencias de la actividad contractual del municipio de Puerto López – Meta, y se dictan otras disposiciones",* la Secretaría General tiene a cargo las competencias para establecer la necesidad a satisfacer con la presente contratación.


ALCALDÍA PUERTO LÓPEZ	**OFICIO**	**Código: F - 287**
		Versión: 001
		Fecha: Octubre de 2020

Que de acuerdo con la solicitud hecha por el Contratista mediante correo electrónico , por lo que se hace necesario ampliar la suspensión del contrato de suministro No. 103.13.03.31-2025 de 2025 en razón a que el contratista manifiesta que por motivos fuerza mayor los proveedores indispensables para la ejecución del objeto contractual no se encuentran operando, ni con disponibilidad temporalmente, situación que impide el suministro oportuno de los bienes y/o insumos necesarios para la continuidad normal de las actividades pactadas. por consiguiente, dando cumplimiento de los principios de planeación, economía, buena fe y equilibrio económico del contrato, y en aras de garantizar la adecuada ejecución del objeto contractual una vez cesen las causas que dieron origen a la suspensión y posteriormente a la ampliación de la misma, las partes acuerdan suspender temporalmente la Ejecución del contrato, dejando constancia de que los plazos contractuales se reanudaran a partir de la suscripción del acta de reinicio correspondiente

Cordialmente,

EDGAR FERNANDO CARRILLO RIOS
Supervisor.

PROYECTÓ:	**REVISÓ:**	**APROBÓ**
Davinson Tamayo	Valentina Dussan Mahecha	Edgar Fernando Carrillo Rios
Cargo: apoyo a la gestión - CPS 2026	Cargo: Asesor Jurídico – CPS 2026	Cargo: Secretario General
Fecha: Enero 2026	Fecha: Enero 2026	Fecha: Enero 2026



Darwin Mauricio Hernandez Delgado
Nit. 79.921.505-7
Muebles y Diseños para Oficina
dmhd1980@hotmail.com

Puerto López -Meta Enero de 2026

Doctor:
EDGAR FERNANDO CARRILLO RIOS
Secretario General
Supervisor

Ref: Solicitud de ampliación de suspensión del contrato de suministro Nº 103.13.03.31-2025

Yo, DARWIN MAURICIO HERNANDEZ DELGADO, identificado con cédula de ciudadanía No. 79.921.505, en calidad de contratista del contrato de la referencia, me permito solicitar a usted en calidad de supervisor asignado, la **ampliación de la suspensión del contrato por el termino de veintidós (22) días**, en razón a que el plazo inicial de suspensión aprobado no resulto suficiente.

La presente solicitud se fundamenta en que los proveedores de la materia prima requerida se encuentran aún en receso de actividades con ocasión de la temporada de fin de año, situación que ha generado la imposibilidad temporal de continuar con los procesos de producción y entrega conforme al plazo inicialmente previsto

Por lo anterior, solicito respetuosamente se estudie la viabilidad y se autorice la **ampliación de la suspensión** hasta que se supere la situación descrita y se cuente con la disponibilidad de los insumos necesarios para dar cumplimiento a las obligaciones contractuales.

Agradezco su atención y quedo atento a cualquier información adicional que se requiera.

Atentamente,

Nombre del Proponente	DARWIN MAURICIO HERNANDEZ DELGADO
Nombre del Representante Legal	DARWIN MAURICIO HERNANDEZ DELGADO
C. C. No.	79.921.505 de BOGOTA D.C
Dirección de correo	dmhd1980@hotmail.com
Teléfono Fijo y/o celular	310-2854797
Ciudad	VILLAVICENCIO META

ALCALDÍA PUERTO LOPEZ	ACTA DE SUSPENSION- AMPLIACION DE SUSPENSIÓN	Código: F-099
		Version:002
		FECHA : AGOSTO DE 2023

1. DATOS GENERALES DEL CONTRATO

TIPO DE CONTRATO	SUMINISTRO
CONTRATO Nº:	103.13.03.31-2025
OBJETO:	ADQUISICION E INSTALACION DE MOBILIARIO PARA LAS DISTINTAS DEPENDENCIAS DE LA ADMINISTRACION DEL MUNICIPIO DE PUERTO LOPEZ - META
PLAZO DE EJECUCION INICIAL DEL CONTRATO	1 DIA
FECHA DE INICIACION DEL CONTRATO	31/12/25 (dd/mm/aaaa)
FECHA DE FINALIZACION INCIAL DEL CONTRATO	31/12/25 (dd/mm/aaaa)
VALOR INICIAL DEL CONTRATO ($)	$ 112.612.550,00
CONTRATISTA:	DARWIN MAURICIO HERNANDEZ DELGADO
INTERVENTOR:	
SUPERVISOR:	EDGAR FERNANDO CARRILO RIOS
CARGO:	SECRETARIO GENERAL

2. ANTECEDENTES DEL CONTRATO

A. PRORROGAS

ACTA Nª	FECHA DE PRORROGA	TIEMPO	
		MES	DIAS

FECHA ACTUAL DE TERMINACIÓN

B. SUSPENSIONES

ACTA Nª	FECHA DE SUSPENSIÓN	TIEMPO	
		MES	DIAS
1	31 de didiembre de 2025		20

C. REINICIO

ACTA N°	FECHA DE REINICIO	TIEMPO SUSPENDIDO	
		MES	DIAS

FECHA ACTUAL DE TERMINACIÓN: 20/01/26

D. MODIFICACION DE CANTIDADES (BALANCE DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES)

ACTA N°	FECHA DE MODIFICACION (BALANCE DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES)	VALOR ($)

VALOR ACTUAL DEL CONTRATO ($): $ 112.612.550

E. ADICIONES PRESUPUESTALES

ACTA Nª	FECHA DE ADICION PRESUPUESTAL	VALOR ($)

VALOR ACTUALIZADO DEL CONTRATO ($)

3. CONDICIONES ACTUALES DEL CONTRATO

VALOR ACTUALIZADO DEL CONTRATO ($)	$ 112.612.550			
PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO	1	DIAS		MESES
FECHA DE TERMINACIÓN ACTUAL DEL CONTRATO	5/02/26			

ALCALDÍA PUERTO LÓPEZ	ACTA DE SUSPENSION- AMPLIACION DE SUSPENSIÓN	Código: F-099
		Version:002
		FECHA : AGOSTO DE 2023

4. OBJETO

El presente documento tiene por objeto solicitar una:

SUSPENSIÓN ☐ al contrato anteriormente citado de

TIEMPO	
MES	DIAS

AMPLIACION DE SUSPENSIÓN ☑ al contrato anteriormente citado de

TIEMPO	
MES	DIAS
	22

5. ESTADO FÍSICO

Hasta el dia _____ ( ) del mes de _____ de 20___ . El Contrato referenciado, presenta un avance físico ejecutado del _____% contra un avance programado del _____%

6. ESTADO FINANCIERO

Valor actual del contrato ($)	
Valor facturado ($)	
Valor facturado reajustes ($)	
Valor anticipo amortizado ($)	
Valor anticipo por amortizar ($)	

7. CAUSALES DE LA SOLICITUD :

RELACIONAR LAS CAUSALES QUE DAN ORIGEN A LA SOLICITUD DE SUSPENSION - AMPLIACION A SUSPENSION AL CONTRATO REFERENCIADO

En el Municipio de Puerto López, Meta, a los veinte (20) días del mes de enero de 2026 se reunieron: el Señor DARWIN MAURICIO HERNANDEZ DELGADO, identificado con C.C. No. 79.921.505 expedida en Bogota D.C y el señor EDGAR FERNANDO CARRILLO RIOS en calidad de Secretario General y Supervisor, con el fin de ampliar el plazo de suspensión de ejecución del contrato N° 103.13.03.31-2025 de 2025, de acuerdo con la solicitud hecha por el Contratista mediante correo electronico , por lo que se hace necesario ampliar la suspensión del contrato de suministro No. 103.13.03.31-2025 de 2025 en razón a que el contratista manifiesta que por motivos fuerza mayor los proveedores indispensables para la ejecucion del objeto contractual no se encuentran operando, ni con disponibilidad temporalmente, situacion que impide el suministro oportuno de los bienes y/o insumos necesarios para la continuidad normal de las actividades pactadas, por consiguiente, dando cumplimiento de los principios de planeacion, economia, buena fe y equilibrio economico del contrato, y en aras de garantizar la adecuada ejecucion del objeto contractual una vez cesen las causas que dieron origen a la suspension y posteriormente a la ampliación de la misma, las partes acuerdan suspender temporalmente la ejecucion del contrato, dejando constancia de que los plazos contractuales se reanudaran a partir de la suscripcion del acta de reinicio correspondiente

Nota 1: Debe anexarse los documentos establecidos en el Formato F -262.

8. COMENTARIOS DE LA INTERVENTORÍA O SUPERVISOR ASIGNADO , ACERCA DE LA SOLICITUD MANIFESTADA POR EL CONTRATISTA :

RELACIONAR COMENTARIOS TECNICOS DE VIABILIDAD Y APROBACION FRENTE A LO EXPUESTO POR EL CONTRATISTA

el supervisor del respectivo contrato avala la solicitud realizada por el contratista

9. NUEVAS CONDICIONES DEL CONTRATO

VALOR ACTUALIZADO DEL CONTRATO ($)				
PLAZO FALTANTE PARA CUMPLIR OBJETO CONTRACTUAL		**DIAS**		**MESES**
POSIBLE FECHA DE REINCIO	10/02/26			
FECHA DE TERMINACIÓN ACTUAL DEL CONTRATO				

Para constancia de lo anterior, se firma en Puerto Lopez -Meta , a los veinte (20) días del mes de enero del año 2026

DARWIN MAURICIO HERNANDEZ DELGADO en calidad de contratista se compromete a terminar el objeto del contrato de suministro No. 103.13.03.31-2025 de 2025 en el plazo faltante, de conformidad con el acta de reiniciación que para el efecto se suscribe en comun acuerdo de las partes.

DARWIN MAURICIO HERNANDEZ DELGADO **Contratista**	**EDGAR FERNANDO CARRILLO RIOS** **Supervisor del contrato**
Nombre Supervisor Asignado **Cargo :**	**Nota :** Diligenciar celda de supervisor según aplique