PROCESO					
GESTIÓN CONTRACTUAL					
NOMBRE DEL FORMATO					
INFORME DE SUPERVISIÓN					
CLASIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN					
Pública		Pública Clasificada		Pública Reservada	

Octubre de 2025

Sistema Integrado de Gestión y Autocontrol

CLASIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN					
Pública		Pública Clasificada		Pública Reservada	

CLASIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN					
Pública		Pública Clasificada		Pública Reservada	

INFORME DE SUPERVISIÓN – CONTRATOS DE BIENES Y SERVICIOS
CONTRATO NRO. CO1.PCCNTR.8652016

1. ASPECTOS GENERALES

CONTRATANTE	SENA REGIONAL SANTANDER Grupo de Apoyo Administrativo Mixto
CONTRATO NRO.	CO1.PCCNTR.8652016
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	10/11/2025
OBJETO	CONTRATAR LA ADQUISICIÓN Y SUMINISTRO DE MATERIALES PARA LOS CENTRO EXPERIMENTALES DEL PROYECTO IAP COMPETITIVIDAD APÍCOLA APROBADO POR LA DIRECCIÓN GENERAL DEL SENA
CONTRATISTA	NORSAN GROUP SAS
CC o NIT	900922612
LUGAR DE EJECUCIÓN	El Playón Santander , El Espinal Tolima, El Zulia, Norte de Santander,
FECHA DE INICIO	01/12/2025
PLAZO INICIAL DEL CONTRATO	20 DIAS
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$ 301.096.743,2
PRÓRROGA NRO.	2
FECHA DE TERMINACIÓN	10/02/2026
ADICIÓN NRO. [Incluya el número de la adición que lleva el contrato]	N/A
VALOR ACTUAL DEL CONTRATO	$ 301.096.743,2
FORMA DE PAGO	Contra entrega
INFORME DE SUPERVISIÓN NRO.	2
PERIODO DEL INFORME	Desde el 20/12/2025 al 09/02/2025

1.1. Garantías contractuales

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO			
ASEGURADORA	Aseguradora Solidaria de Colombia		
NRO. DE PÓLIZA	460 47 994000093720		
CERTIFICADO O ANEXO	ANEXO 0		
FECHA EXPEDICIÓN	28/11/2025		
FECHA APROBACIÓN	01/12/2025		
AMPARO	**VIGENCIA**		**VALOR**
	DESDE	**HASTA**	
Cumplimiento	28/11/2025	30/06/2026	30,109,674.30

Calidad del servicio	28/11/2025	30/06/2026	30,109,674.30

En atención a lo señalado en el modificatorio nro. CO1.CTRMOD.21353237 se efectuó la ampliación de las garantías en el siguiente sentido:

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO –			
ASEGURADORA	Aseguradora Solidaria de Colombia		
NRO. DE PÓLIZA	460 47 994000093720		
CERTIFICADO O ANEXO	ANEXO 1		
FECHA EXPEDICIÓN	26-12-2025		
FECHA APROBACIÓN	29/12/2025		
AMPARO	**VIGENCIA**		**VALOR**
	DESDE	**HASTA**	
Cumplimiento	28/11/2025	10/07/2026	30,109,674.30
Calidad del servicio	28/11/2025	10/07/2026	30,109,674.30

En atención a lo señalado en el modificatorio nro. CO1.CTRMOD.21444233 se efectuó la ampliación de las garantías en el siguiente sentido:

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO –			
ASEGURADORA	Aseguradora Solidaria de Colombia		
NRO. DE PÓLIZA	460 47 994000093720		
CERTIFICADO O ANEXO	ANEXO 2		
FECHA EXPEDICIÓN	29-12-2025		
FECHA APROBACIÓN	31/12/2025		
AMPARO	**VIGENCIA**		**VALOR**
	DESDE	**HASTA**	
Cumplimiento	28/11/2025	31/08/2026	30,109,674.30
Calidad del servicio	28/11/2025	31/08/2026	30,109,674.30

2. EJECUCIÓN CONTRACTUAL

OBLIGACIONES [Relacionar cada una de las obligaciones específicas]	ACTIVIDADES REALIZADAS [Descripción cuantitativa y cualitativa de las actividades desarrolladas para cumplir la obligación contractual]	PRODUCTO O EVIDENCIA [Referir la ubicación de los soportes de las actividades desarrolladas para cumplir cada obligación específica durante el periodo del informe]
1.		
2.		
3.		
4.		
5.		

2.1. Cumplimiento de obligaciones referentes al Sistema Integrado de Gestión y Autocontrol – SIGA

"No aplica"

3. AVANCE FINANCIERO DEL CONTRATO

FECHA DEL INFORME	NRO. DE FACTURA	VALOR FACTURADO	VALOR EJECUTADO	SALDO DEL CONTRATO	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN FINANCIERA

Porcentaje de ejecución física: **[incluya el porcentaje] %** [Este porcentaje aplica para contratos de obras y adecuaciones]

4. RELACIÓN DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL

SALUD, PENSIÓN Y ARL	**Periodo reportado** enero de 2026	**Planilla nro.** 6005083369

5. MULTAS Y SANCIONES

A la fecha de presentación del presente informe, se certifica como supervisor del contrato no se han presentado multas, indemnizaciones, reintegros ni sanciones.

6. JUSTIFICACIÓN PARA LA MODIFICACIÓN

En mi calidad de Supervisor del contrato CO1.PCCNTR.8652016, y una vez realizado el seguimiento técnico, administrativo y cronológico a la ejecución contractual, me permito emitir concepto favorable para la prórroga del plazo de ejecución hasta el día 14 de marzo de 2026, con fundamento en las siguientes consideraciones:

Durante el desarrollo del contrato se ha evidenciado que para la correcta ejecución del objeto contractual es indispensable la adquisición de insumos especializados, cuya producción y suministro dependen de proveedores externos al contratista.

Según la información verificada en el proceso de supervisión, dichos proveedores reiniciaron actividades a partir del 13 de enero de 2026, situación que generó una afectación directa en los tiempos de fabricación, entrega y disponibilidad de los insumos, impactando el cronograma inicialmente establecido.

La situación descrita corresponde a un hecho ajeno a la voluntad del contratista, de carácter imprevisible e irresistible, que puede enmarcarse dentro de una causal de fuerza mayor, sin que se evidencie incumplimiento doloso, negligente o falta de diligencia por parte del mismo.

Durante el periodo de ejecución contractual, el contratista ha demostrado disposición permanente, buena fe, responsabilidad y cumplimiento, manteniendo comunicación constante con la supervisión y adoptando acciones para mitigar los impactos derivados del retraso en la provisión de insumos.

Desde la supervisión se considera que otorgar la prórroga solicitada garantiza la adecuada, completa y correcta ejecución del objeto contractual, evitando riesgos técnicos, reprocesos o entregables incompletos que podrían afectar el cumplimiento de los fines misionales del SENA.

La prórroga propuesta no implica modificación de las condiciones económicas ni técnicas del contrato, limitándose exclusivamente a la ampliación del plazo de ejecución, lo cual resulta proporcional, razonable y necesario.

7. CERTIFICACIÓN

N/A

8. OBSERVACIONES

Análisis de diseños entregados por el SENA
Se deja expresa constancia de que los diseños objeto del contrato fueron suministrados por el SENA, y que la entidad contratista no tuvo a su cargo la elaboración de los mismos, limitándose su obligación a realizar el análisis técnico, revisión y validación de dichos diseños, conforme a los alcances contractuales establecidos.

A la fecha del presente informe, el contratista ha cumplido con la actividad de análisis de los diseños entregados por el SENA, los cuales han sido revisados y se encuentran siendo utilizados por la Entidad, por lo cual esta obligación se considera ejecutada a satisfacción.

Adicionalmente, en el marco del seguimiento realizado por la supervisión del SENA – Regional Santander, se evidencia que a la fecha únicamente se ha ejecutado y entregado aproximadamente el 30 % de los entregables contractuales acordados, esto según el contratista debido a las limitaciones derivadas de la disponibilidad de insumos especializados y a las condiciones externas previamente descritas. En este sentido, la prórroga solicitada se considera necesaria para garantizar la ejecución integral del objeto contractual y el cumplimiento total de los compromisos pactados.
Compromiso del contratista
El contratista manifiesta de manera expresa su compromiso de efectuar la entrega completa de los materiales pendientes dentro del plazo otorgado, garantizando el cumplimiento de las condiciones técnicas y logísticas definidas contractualmente. La supervisión realizará la verificación correspondiente y dejará constancia del cumplimiento mediante el acta de recibo a satisfacción o el documento que haga sus veces.

Para constancia se firma en Bucaramanga el 09 de enero del 2026

JONATHAN DAVID MORALES MENDEZ
Supervisor del contrato nro. CO1.PCCNTR.8652016 de 2025
Para constancia se firma [Incluya la fecha en la que se elabora el documento].

JONATHAN DAVID MORALES MENDEZ Supervisor(a) del contrato	No Aplica