ACTA No. 5 – TERMINACIÓN DEL 09 DE FEBRERO DE 2026

CONTRATO	:	0892 de 06-10-2025
TIPO DE CONTRATO	:	CONTRATO DE CONSULTORÍA
DEPENDENCIA	:	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
MODALIDAD	:	CONCURSO DE MÉRITOS
PROCESO	:	MA-CMA-SI-011-2025
OBJETO	:	REALIZAR EL ESTUDIO DE COSTOS Y TARIFAS DEL SERVICIO DE ASEO PARA EL ÁREA RURAL DEL MUNICIPIO DE AGUAZUL CASANARE.
CONTRATISTA	:	CONSORCIO TARIFAS VEREDALES DE ASEO
NIT/CC	:	901993865-2
REPRESENTANTE LEGAL	:	ASTRID CAROLINA ESTREMOR GRANADOS
CC	:	1118570895 DE YOPAL
VALOR	:	$150.114.449,00 M/CTE
VALOR ADICIONALES	:	$0,00 M/CTE
VALOR FINAL	:	$150.114.449,00 M/CTE
PLAZO	:	Tres (3) MESES
FECHA INICIO	:	10-10-2025
FECHA DE SUSPENSION	:	24-12-2025
FECHA DE REINICIO	:	23-01-2026
FECHA TERMINACION INICIAL	:	09-01-2026
FECHA TERMINACION FINAL	:	08-02-2026
SUPERVISOR	:	JUAN MIGUEL SANDOVAL GUTIERREZ Secretaría de Infraestructura

En el Municipio de Aguazul Casanare a los nueve (09) días del mes de febrero de 2026, se reunieron el señor(a) **ASTRID CAROLINA ESTREMOR GRANADOS**, identificado(a) con **CÉDULA DE CIUDADANÍA** No. **1118570895** de **Yopal,** en calidad de representante legal de **CONSORCIO TARIFAS VEREDALES DE ASEO** identificado(a) con NIT **901993865-2** quien actúa en calidad de contratista, y la señor(a) **JUAN MIGUEL SANDOVAL GUTIERREZ, SECRETARIO(A) DE INFRAESTRUCTURA** quien actúa en calidad de Supervisor(a) con el con el fin de suscribir el **ACTA DE TERMINACIÓN** del contrato.

Lo anterior, teniendo en cuenta que el plazo contractual finalizó el día 08 de febrero de 2026, el cual correspondió a un día no hábil para la entidad; en consecuencia, se da aplicación a lo dispuesto en el Artículo 829 del Código de Comercio Reglas para los plazos, numeral 3, el cual establece que: *"El plazo que venza en día feriado se prorrogará hasta el día siguiente. El día de vencimiento será hábil hasta las seis (6:00) de la tarde".*

ESTADO LEGAL

1. Contratos Adicionales, prorrogas Otro Sí y Modificaciones Contractuales

ADICIONES Y/O PRÓRROGAS:

Prórroga No.	Fecha	Tiempo	Valor
-	-	-	-

SUSPENSIONES:

Acta No.	Fecha Suspensión	Tiempo	Tipo

3	24-12-2025	UN (1) MES	SUSPENSIÓN

REINICIOS:

Acta Reinicio No.	Fecha Reinicio	Concepto
1	23-01-2026	REINICIO

La **Terminación** del contrato no releva al contratista, de sus responsabilidades y obligaciones de acuerdo con lo establecido en el contrato y las normas legales vigentes. Así mismo, el contratista se compromete a mantener las garantías de conformidad con lo estipulado en el contrato.

Para constancia de lo anterior, firman la presente acta los que en ella intervinieron a los nueve (09) días del mes de febrero de 2026.

ASTRID CAROLINA ESTREMOR GRANADOS R/L
CONSORCIO TARIFAS VEREDALES DE ASEO
Contratista.

JUAN MIGUEL SANDOVAL GUTIERREZ
SECRETARIO(A) DE INFRAESTRUCTURA
Supervisor(a)

Revisor: [illegible] SOFIA BARRETO ROSAS
Cargo: PROFESIONAL CONTRATADO

Elaboró: EDITH YALICE MORA PULIDO
Cargo: PROFESIONAL CONTRATADO

Original Oficina Jurídica
1da Copia Contratista