ACTA No. 01

MODALIDAD DEL CONTRATO	ARRENDAMIENTO ☐ ☐ COMPRAVENTA ☐ SUMINISTRO ☐ CPS ☐ CONSULTORÍA [X] OBRA ☐ INTERVENTORÍA ☐
NUMERO DE CONTRATO	201-2025
FECHA DEL CONTRATO	04/09/2025
N° SECOP II	*COI.PCCNTR. 8283820*
CONTRATANTE:	EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE PIEDECUESTA E.S.P., PIEDECUESTANA DE SERVICIOS PUBLICOS.
	NIT 804.005.441-4
CONTRATISTA:	CISGO S.A.S.
	NIT- 901.230.347-5
	R/L JENNY PATRICIA GÓMEZ GUISA
	CC No. 63.495.684 DE BUCARAMANGA
OBJETO:	CONSULTORÍA PARA LA ELABORACIÓN DEL ESTUDIO DEL ESTADO ACTUAL, CAPACIDAD HIDRÁULICA, INTEGRIDAD ESTRUCTURAL Y CONDICIONES DE FUNCIONAMIENTO PARA LA DETERMINACIÓN DE LAS OBRAS DE OPTIMIZACIÓN Y LOS PROGRAMAS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LAS ESTRUCTURAS DE SEPARACIÓN EN EL MUNICIPIO DE PIEDECUESTA, SANTANDER
VALOR INICIAL:	DOSCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MILLONES QUINIENTOS QUINCE MIL OCHOCIENTOS SESENTA PESOS ($299.515.860,00) MCTE
VALOR ADICIONAL:	NA
VALOR ANTICIPO (XX%)	
VALOR TOTAL DEL CONTRATO:	DOSCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MILLONES QUINIENTOS QUINCE MIL OCHOCIENTOS SESENTA PESOS ($299.515.860,00) MCTE
PLAZO INICIAL:	CUATRO (4) MESES Y/O HASTA 31 DE DICIEMBRE DE 2025, CONTANDO A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO
PLAZO ADICIONAL:	N/A
SUPERVISOR	LEIDY JOHANA BUITRAGO MARTÍNEZ

Cra. 8 #12-28, La Candelaria, Piedecuesta
Tel. (607) 6 55 0058
www.piedecuestanaesp.gov.co

CARGO SUPERVISOR				*JEFE OFICINA PLANEACIÓN INSTITUCIONAL*		
INTERVENTOR				**N/A**		
				N/A		
				N/A		
				N/A		
FECHA DE INICIO				23-SEPTIEMBRE-2025		
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL				31-DICIEMBRE-2025		
ACTA DE SUSPENSIÓN	**Nº 01**	**Nº ( )**	**Nº ( )**	23-12-2025	**N/A**	**N/A**
AMPLIACIÓN A LA SUSPENSIÓN	**N.**	**( )**	**( )**	**N/A**	**N/A**	**N/A**
ACTA DE REINICIO	**Nº 01**	**Nº ( )**	**Nº ( )**	06-02-2026	**N/A**	**N/A**
NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN				14-02-2026		

En Piedecuesta se reunieron en las instalaciones de la Empresa Municipal De Servicios Públicos Domiciliarios De Piedecuesta E.S.P., Piedecuestana De Servicios Públicos. , **FREDY JOHANY ZAMBRANO BECERRA**, identificado con cédula de ciudadanía 91.518.796 de Bucaramanga quién actúa como Gerente y Representante Legal de la Empresa Piedecuestana de Servicios Públicos y **LEIDY JOHANA BUITRAGO MARTINEZ**- Jefe Oficina de Planeación Institucional , identificada con cédula de ciudadanía 37.727.127 de Bucaramanga – en su calidad de Supervisor y **CISGO S.A.S.** NIT No. 901.230.347-5 y JENNY PATRICIA GOMEZ GUISA con C.C Nº 63.495.684 de Bucaramanga, como Contratista, para elaborar la presente acta de Reinicio No 01 del Contrato No 201 de 2025 cuyo objeto es **CONSULTORÍA PARA LA ELABORACIÓN DEL ESTUDIO DEL ESTADO ACTUAL, CAPACIDAD HIDRÁULICA, INTEGRIDAD ESTRUCTURAL Y CONDICIONES DE FUNCIONAMIENTO PARA LA DETERMINACIÓN DE LAS OBRAS DE OPTIMIZACIÓN Y LOS PROGRAMAS DE *OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LAS ESTRUCTURAS* DE SEPARACIÓN EN EL MUNICIPIO DE PIEDECUESTA, SANTANDER"**

CONSIDERANDO

Que una vez superadas las causas que originaron la suspensión N. 01 se retoman las actividades para dar terminación al contrato de Consultoría.

ACUERDAN

1. Dar reinicio a partir del día seis (06) de febrero de 2026 para la terminación de actividades pendientes por ejecutar y finalización total del contrato.

2. El contratista se compromete a entregar de las pólizas del contrato actualizadas.

Cra. 8 #12-28, La Candelaria, Piedecuesta
Tel. (607) 6 55 0058
www.piedecuestanaesp.gov.co

3. Fijar como nueva fecha de terminación el día catorce (14) de Febrero del 2026.

Para constancia de lo anterior se firma de conformidad la presente acta por los que en ella intervinieron, dada en Piedecuesta a los seis (06) de Febrero de 2026.

LEIDY JOHANA BUITRAGO MARTINEZ
JEFE OFICINA PLANEACIÓN *INSTITUCIONAL*
SUPERVISOR
EMPRESA PIEDECUESTANA DE SERVICIOS PÚBLICOS

JENNY PATRICIA GOMEZ GUISA
CONTRATISTA
R/L CISGO S.A.S.
CC 63.495.684 DE BUCARAMANGA

FREDY JOHANY ZAMBRANO BECERRA
GERENTE
EMPRESA PIEDECUESTANA DE SERVICIOS *PÚBLICOS*

COPIA CONTROLADA

Cra. 8 #12-28, La Candelaria, Piedecuesta
Tel. (607) 6 55 0058
www.piedecuestanaesp.gov.co