MIIT ARQUITECTURA E INGENIERIA S.A.S
NIT. 901.823.002-5

Miraflores, 09 de febrero de 2026

Supervisión
ING. ALEX FERNEY PÁEZ SÁNCHEZ
Secretario de Planeación e Infraestructura
ALCALDIA DE MIRAFLORES BOYACÁ

REF.: Contrato No. 180 de 2025 – OBJETO "MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES CON LA CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA, EN LAS VEREDAS DE MORRO MEDIO, PIE DE BUENOS AIRES Y MORRO ARRIBA DEL MUNICIPIO DE MIRAFLORES, DEPARTAMENTO DE BOYACÁ".

ASUNTO: Entrega de Documentos Para Ampliación a la Suspensión de Obra No. 02.

Cordial saludo,

El suscrito **GONZALO RIVERA BALLESTEROS** identificado con cédula de ciudadanía No. 1.049.615.222 de Tunja, actuando en nombre y representación legal de **MIIT ARQUITECTURA E INGENIERIA S.A.S NIT. 901.823.002-5;** en calidad de contratista del proyecto en referencia, por medio del presente documento realizo la remisión de documentación para revisión y legalización de la Ampliación de la suspensión No 02 de obra, al contrato de la referencia discriminando y entregando la siguiente documentación.

Los documentos anexos son:

1. Solicitud de Ampliación de Suspensión de obra No. 02
2. Viabilidad de Interventoría a la Ampliación de la Suspensión de obra No. 02

Agradecemos su atención a la presente y la recepción de los documentos.

Atentamente,

GONZALO RIVERA BALLESTEROS
REPRESENTANTE LEGAL
MIIT ARQUITECTURA E INGENIERIA S.A.S
NIT. 901.823.002-5

Dirección de Oficina: Calle 3 No. 12 B14 Miraflores Boyacá
E- mail: miitarquitecturaeingenieriasas@gmail.com
Teléfono(s): 310 867 1851 – 310 213 2557