Outlook

RE: Inicio Contrato CO1.PCCNTR.8724260

Desde Nestor Figueroa Cardona <nfigueroac@sena.edu.co>
Fecha Mar 10/02/2026 4:45 PM
Para Fredy Mauricio Torres Cáceres <ftorresc@sena.edu.co>
CC Maria Eugenia Hoyos Arcia <mhoyosa@sena.edu.co>; Linda Yulieth Duarte Ortega <lyduarteo@sena.edu.co>; Norisley Gelvez Camargo <ngelvez@sena.edu.co>; COOPROSAR COOPROSAR <cooprosar2003@gmail.com>

Buenas tardes

Por favor proceder con la prórroga.

De: Fredy Mauricio Torres Cáceres <ftorresc@sena.edu.co>
Enviado: martes, 10 de febrero de 2026 15:56
Para: Nestor Figueroa Cardona <nfigueroac@sena.edu.co>
Cc: Maria Eugenia Hoyos Arcia <mhoyosa@sena.edu.co>; Linda Yulieth Duarte Ortega <lyduarteo@sena.edu.co>; Norisley Gelvez Camargo <ngelvez@sena.edu.co>; COOPROSAR COOPROSAR <cooprosar2003@gmail.com>
Asunto: RE: Inicio Contrato CO1.PCCNTR.8724260

Buenas tardes.

Dando alcance al correo anterior envío solicitud de prorroga, de parte de COOPROSAR, y certificación emitida por el distribuidor de los animales en mención.

Gracias.

De: Fredy Mauricio Torres Cáceres <ftorresc@sena.edu.co>
Enviado: martes, 10 de febrero de 2026 2:51 p. m.
Para: Nestor Figueroa Cardona <nfigueroac@sena.edu.co>
Cc: Maria Eugenia Hoyos Arcia <mhoyosa@sena.edu.co>; Linda Yulieth Duarte Ortega <lyduarteo@sena.edu.co>; Norisley Gelvez Camargo <ngelvez@sena.edu.co>; COOPROSAR COOPROSAR <cooprosar2003@gmail.com>
Asunto: RE: Inicio Contrato CO1.PCCNTR.8724260

Buenas tardes Sr. Subdirector.

De manera atenta y respetuosa, me dirijo a usted, con el fin de solicitar su autorización a la solicitud de prorroga a la suspensión Nro. 1 del contrato CO1.PCCNTR.8724260 del 2025, cuyo objeto contractual es: COMPRA MATERIALES DE FORMACIÓN PARA CURSOS DE AGRICULTURA ECOLÓGICA; CRIAR GALLINAS ALIMENTACIÓN ALTERNA; CONSTRUCCIÓN PLACA HUELLA VÍAS TERCIARIAS; MEJORAMIENTO DE VIVIENDA.

El motivo de la solicitud radica en que: el ítem GALLINAS PONEDORAS CERTIFICADAS ICA, son animales vivos y con el procedimientos de "despique" realizado, la oferta de estos animales en el sector regional es baja debido a un déficit en la producción en los departamentos de Santander, Norte de Santander y Boyacá (Proveedores para el departamento de Arauca). Esto baja oferta limita la ejecución del contrato; por tal razón COOPROSAR solicita prorroga a la suspensión Nro. 1, en los siguientes términos:

- Fecha inicio de suspensión: 11/02/2026.
- Fecha fin de suspensión: 25/02/2026.
- Días suspendido: 14 días calendario.
- Fecha terminación contrato: 28/02/2026.

De igual manera informarle que la fecha de reinicio del contrato en mención es el día 11 de febrero del 2026.

Gracias y quedo atento a sus comentarios.

De: Fredy Mauricio Torres Cáceres <ftorresc@sena.edu.co>
Enviado: lunes, 29 de diciembre de 2025 7:48 p. m.
Para: Nestor Figueroa Cardona <nfigueroac@sena.edu.co>
Cc: Maria Eugenia Hoyos Arcia <mhoyosa@sena.edu.co>; Linda Yulieth Duarte Ortega <lyduarteo@sena.edu.co>; Norisley Gelvez Camargo <ngelvez@sena.edu.co>
Asunto: RE: Inicio Contrato CO1.PCCNTR.8724260

Buenas noches Sr. Subdirector.

Envío documentos revisados y memorando para tramite de radicación de la suspensión del contrato Nro. CO1.PCCNTR.8724260, cuyo objeto es: COMPRA MATERIALES DE FORMACIÓN PARA CURSOS DE AGRICULTURA ECOLÓGICA; CRIAR GALLINAS ALIMENTACIÓN ALTERNA; CONSTRUCCIÓN PLACA HUELLA VÍAS TERCIARIAS; MEJORAMIENTO DE VIVIENDA.

Quedo atento a sus comentarios y observaciones.

De: Norisley Gelvez Camargo <ngelvez@sena.edu.co>
Enviado: lunes, 29 de diciembre de 2025 7:30 p. m.
Para: Fredy Mauricio Torres Cáceres <ftorresc@sena.edu.co>
Cc: Maria Eugenia Hoyos Arcia <mhoyosa@sena.edu.co>; Nestor Figueroa Cardona