ACTA DE REINICIO

Fecha: 10/02/2026	Versión:

ACTA No. 04

CONTRATO No:	**1892 DE 2024**	TIPO DE CONTRATO:	***INTERVENTORÍA***
OBJETO:	**INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA A LA ADECUACION I.E.D.R SAGRADO CORAZON DE JESUS, SEDE PAJARAL, MUNICIPIO DE GUAMAL, MAGDALENA**		
CONTRATISTA:	***CONSORCIO DN-WC***		
INTERVENTOR: [X] NA [ ]	***BY PROJECTS S.A.S.***	SUPERVISOR: [X] NA [ ]	***EFRAIN DE JESUS VARGAS CORVACHO***

FECHA DE INICIO:	***30/12/2024***	SUSPENSIÓN No 01:	***30/12/2024***
PLAZO:	***31/12/2024***	PRORROGA No. 01 A LA SUSPENSIÓN No 01:	***14/01/2025***
FECHA TERMINACION INICIAL:	***31/12/2024***	PRORROGA No. 02 A LA SUSPENSIÓN No 01:	***28/02/2025***
		SUSPENSIÓN No 02:	***27/08/2025***
		PRORROGA No. 01 A LA SUSPENSIÓN No 02:	***11/09/2025***
ADICIÓN EN PLAZO No 01:	***03 MESES***	SUSPENSIÓN No 03:	***28/11/2025***
		PRORROGA No. 01 A LA SUSPENSIÓN No 03:	***12/12/2025***
		SUSPENSIÓN No 04:	***30/12/2025***
		PRORROGA No. 01 A LA SUSPENSIÓN No 04:	***15/01/2025***
		REINICIO No 01:	***10/04/2025***
		REINICIO No 02:	***7/10/2025***
		REINICIO No 03:	***23/12/2025***
ADICIÓN EN PLAZO No 02:	***02 MESES***	VALOR INICIAL:	***CUARENTA Y DOS MILLONES CUARENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS M/L ($42.047.565)***
ADICIÓN EN PLAZO No 03:	***0,50 MESES***		
ADICIÓN EN PLAZO No 04:	***01 MES***		
FECHA DE REINICIO PROGRAMADA:	***10/02/2026***	ADICIÓN EN VALOR No 01:	***VEINTIUN MILLONES DE PESOS M/L ($21.000.000)***
FECHA DE TERMINACION PROGRAMADA:	***11/02/2026***	VALOR TOTAL:	***SESENTA Y TRES MILLONES CUARENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS M/L ($63.047.565)***

En la ciudad de Santa Marta, Magdalena, a los **10 días del mes de febrero del 2026** entre las personas, **EFRAIN DE JESUS VARGAS CORVACHO**, mayor de edad, identificado con la cédula de ciudadanía No. 7.629.011 de Santa Marta, obrando en calidad de Secretario de Infraestructura Departamental y **SUPERVISOR DEL PRESENTE CONTRATO**, por una parte y por la otra, **BETSSY CATHERINE DE PIÑERES ALGARIN**, identificada con la cedula de ciudadanía No. 22.657.308 de Barranquilla, quien obra en nombre y representación de **BY PROJECTS S.A.S.**, con NIT 901.892.325-3, en calidad de **INTERVENTOR**, nos hemos reunido con el fin de suscribir **REINICIO No. 04 del CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 1892 DE 202**4, teniendo en cuenta que las razones que motivaron a la suspensión el pasado **30 de diciembre de 2025** ya fueron superadas.

EFRAIN VARGAS CORVACHO
Secretario de Infraestructura Departamental
Gobernación del Magdalena

BETSSY DE PIÑERES ALGARIN
Interventor
BY PROJECTS S.A.S.

Contrato Nº: 1892 de 2024
Original: Gobernación del Magdalena
Copia: Archivo (Dependencia / Contratista / Interventor, si aplica)