PROCESO					
GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO					
NOMBRE DEL FORMATO					
ACTA DE JUSTIFICACIÓN MODIFICACIONES CONTRACTUALES					
CLASIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN					
Pública	X	Pública Clasificada		Pública Reservada	

ACTA DE JUSTIFICACIÓN MODIFICACIONES CONTRACTUALES

1. DATOS GENERALES DEL CONTRATO O CONVENIO

1.1. NÚMERO DE CONTRATO	CO1.PCCNTR.8659370 DE 2025
1.2. TIPOLOGÍA DEL CONTRATO	CONTRATO DE OBRA
1.3. MODALIDAD DE SELECCIÓN DE CONTRATO:	PROCESO DE SELECCIÓN MC – AMZ – CBTZ – 037 – 2025
1.4. CONTRATISTA:	A3 INGENIEROS SAS
1.5. DOCUMENTO DE IDENTIDAD	901452651-2
1.6. OBJETO CONTRACTUAL:	CONTRATAR EL DIAGNOSTICO PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL SISTEMA CONTRA INCENDIOS, DE TODOS LOS COMPONENTES, COMO BOMBAS, RED ELECTRICA, TUBERÍAS, VÁLVULAS, ROCIADORES Y DETECTORES DE HUMO, DEBE INCLUIR LA REVISIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE PLANES DE EMERGENCIA DEL CENTRO PARA LA BIODIVERSIDAD Y EL TURISMO DEL AMAZONAS SENA REGIONAL AMAZONAS.
1.7. FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO:	02/12/2025
1.8. VALOR INICIAL EN PESOS:	$ 25.891.982
1.9. PLAZO INICIAL:	20 DÍAS CALENDARIO
1.10. FECHA DE INICIO:	11 DE DICIEMBRE DE 2025
1.11. OTRO SI N° 1 - PLAZO DEL CONTATO (SECOP II: CO1.PCCNTR.8659370 DE 2025)	Consideraciones: 1ro Que por medio de la presente se aclara la fecha de inicio del presente proceso contractual. 2do. Que teniendo en cuenta lo anterior se hace necesaria la modificación del plazo del contrato. 3ro Que por medio de la presente se

	adjuntan documentos soportes. 1. Informe del supervisor. 2. Solicitud de prórroga por 11 días por parte del contratista radicado el 09 de febrero de 2026. 3. Solicitud y aceptación de la prorroga por parte del supervisor.
1.12. FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL	31/12/2025
1.13. FECHA DE SUSPENSION	19/12/2025
1.14. FECHA PRORROGA SUSPENSION	26/01/2026
1.15. FECHA DE REINICIO	30/01/2026
1.16. FECHA DE TERMINACIÓN	10/02/2026
1.17. PRORROGA	11 días calendario
1.18. FECHA DE TERMINACIÓN ACTUAL	20/02/2026
1.16. NOMBRE DEL SUPERVISOR QUE SUSCRIBIRÁ LA MODIFICACIÓN:	JUAN CARLOS SALAZAR CUÉLLAR
1.17 ORDENADOR DEL GASTO:	PABLO FERNANDO HURTADO CUEVAS Subdirector de Centro (E.) con funciones de Director Regional

1.18 GARANTIAS DEL CONTRATO Y/O CONVENIO INICIAL.

Incluir la relación de las garantías del contrato y/o convenio.

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO			
ASEGURADORA	Seguros del Estado S.A.		
NRO. DE PÓLIZA	56-44-101011851		
CERTIFICADO O ANEXO	1		
FECHA EXPEDICIÓN	04/12//2025		
FECHA APROBACIÓN	04/12/2025		
AMPARO	**VIGENCIA**		**VALOR**
	DESDE	**HASTA**	
Cumplimiento	02/12/2025	30/04/2026	$2.589.198,20

Devolución del pago anticipado			
Salarios y prestaciones sociales	02/12/2025	30/12/2028	$1.294.599,10
Calidad del servicio	02/12/2025	30/12/2026	$2.589.198,20

GARANTÍA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL			
ASEGURADORA	Seguros del Estado S.A.		
NRO. DE PÓLIZA	56-44-101005101		
CERTIFICADO O DE ANEXO	1		
FECHA EXPEDICIÓN	04/12/2025		
FECHA APROBACIÓN	04/12/2025		
AMPARO	**VIGENCIA**		**VALOR**
	DESDE	**HASTA**	
Responsabilidad civil extracontractual	02/12/2025	30/12/2025	$284,700,000.00

2 DE LA MODIFICACIÓN A SOLICITAR

2.1. TIPO DE MODIFICACIÓN CONTRACTUAL

OTRO SI N° 1 - MODIFICACIÓN DE TIEMPO CONTRACTUAL

2.2. SITUACIÓN(ES) QUE MOTIVA(N) LA MODIFICACIÓN CONTRACTUAL

Con base en el numeral 2.9 PLAZO DE EJECUCIÓN del estudio previo el plazo inicial es de 20 día de ejecución a partir del perfeccionamiento; el contrato presenta una necesidad de prorroga con ocasión de la comunicación radicada el **09 de febrero de 2026** por parte del contratista de obra,

mediante la cual solicita la **prórroga del contrato por un término 11 días**, argumentando lo siguiente:

> *Teniendo en cuenta el cronograma de actividades y el estado actual de los entregables, respetuosamente solicitamos extender el plazo de ejecución hasta el día 20 de febrero de 2026. Esta solicitud se fundamenta en ajustes técnicos finales, lo cual permitirá garantizar el cumplimiento total de las obligaciones contractuales con los estándares de calidad requeridos por el SENA.*

En ese sentido, esta supervisión considera **técnicamente viable y procedente** acceder a la solicitud presentada por el contratista y autorizar la **prórroga por un término de 11 días del Contrato No. CO1.PCCNTR.8659370**, a partir del día 10 de febrero de 2026, conforme a lo solicitado.

La prórroga, de ser aprobada, deberá formalizarse mediante el correspondiente **otrosí modificatorio**, y deberá realizarse **la ampliación de las garantías contractuales**, de conformidad con la normatividad vigente y lo pactado contractualmente.

La presente solicitud se eleva con el fin de **salvaguardar el adecuado desarrollo del contrato**, garantizar una correcta ejecución del objeto contractual y asegurar el uso eficiente de los recursos públicos una vez se normalicen las condiciones operativas y logísticas.

2.3. ANÁLISIS DE CONVENIENCIA Y OPORTUNIDAD DE LA MODIFICACIÓN CONTRACTUAL

La modificación contractual propuesta responde a la necesidad de prorrogar el tiempo por 11 días del Contrato No. CO1.PCCNTR.8659370, para garantizar la ejecución de las actividades pendientes en condiciones adecuadas de calidad, oportunidad y eficiencia. El análisis realizado permite concluir que esta modificación es la acción más adecuada para garantizar la correcta ejecución del contrato. Mantener la fecha inicial sin ajustes generaría inconsistencias en la ejecución y demás escenarios legales.

Desde la perspectiva de oportunidad, esta modificación se realiza dentro del plazo de ejecución del contrato y antes de su vencimiento, cumpliendo con las normativas aplicables. Además, la modificación a las obligaciones específicas, garantiza la trazabilidad y transparencia en la gestión contractual. Con este ajuste, se asegura que el contratista pueda cumplir cabalmente con las actividades previstas sin que se vea afectada la calidad de la formación brindada. En consecuencia, la modificación propuesta permite superar los inconvenientes administrativos que surgieron en la etapa de ejecución contractual.

2.4. OBJETO DE LA MODIFICACIÓN Y CLÁUSULAS DEL CONTRATO (ANEXO TÉCNICO/ESTUDIO PREVIO) A MODIFICAR

Conforme a lo anteriormente expuesto, se solicita:

1. MODIFICAR el plazo contractual, prorrogando 11 días al tiempo contractual actual para garantizar la ejecución de las actividades pendientes en condiciones adecuadas de calidad, oportunidad y eficiencia.
2. Modificar la información en el SECOP II y demás aplicativos que la entidad considere necesarios bajo las consideraciones presentadas por la supervisión.

2.5. EJECUCIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO

DESCRIPCIÓN	VALOR
Valor inicial del contrato	**$ 25.891.982**
Valor de adición al contrato	$0,00
Valor reducción al contrato	$0,00
Valor total del contrato	**$ 25.891.982**
Valor ejecutado	$0,00
Valor total de pagos	$0,00
Valor a pagar al contratista	**$0,00**
Valor por ejecutar	**$ 25.891.982**
Saldo a liberar a favor del SENA	**$0,00**

SALAZAR CUELLAR JUAN CARLOS
Firmado digitalmente por SALAZAR CUELLAR JUAN CARLOS
Fecha: 2026.02.10 17:47:09 -05'00'

JUAN CARLOS SALAZAR CUÉLLAR
Supervisor del CO1.PCCNTR.8659370 - 2025

Proyectó Maria Camila Goenaga – Profesional contratista poyo a la supervisión
Revisó: Juan Carlos Salazar Cuéllar - Supervisor del contrato