A3 INGENIEROS
S A S

Bogotá D.C., 30 de enero de 2026

Señores
SENA – Regional Leticia
Ciudad

Asunto: Solicitud de reinicio y reanudación de actividades del contrato No. CO1_PCCNTR_8659370

Cordial saludo,

Por medio de la presente, A3 Ingenieros S.A.S. se permite informar que, una vez superadas las dificultades asociadas a la disponibilidad de transporte aéreo hacia la ciudad de Leticia, el personal técnico de la compañía ya se encuentra en la zona a partir del día 30 de enero de 2026.

En atención a lo anterior, solicitamos de manera respetuosa el reinicio del contrato y la reanudación de las actividades programadas, conforme a lo establecido en la comunicación previa mediante la cual se autorizó la suspensión hasta la fecha antes indicada.

Manifestamos nuestra disposición para retomar de inmediato la ejecución contractual, dando cumplimiento al cronograma y a las obligaciones pactadas.

Agradecemos su atención y quedamos atentos a cualquier información adicional que se requiera.

Atentamente,

Armando Ignacio Andres Parra
Cargo: Gerente

Calle 23C No. 70-50 Int. 34 Oficina 103
+57 304 6232 135
www.a3ingenierossas.com