Alcaldía de
Miraflores

ACTA DE RECIBO FINAL
CONTRATO DE OBRA No. 232 DE 2025

CONTRATISTA	ENERGY TRASITIONS MM S.A.S.
NIT	901.732.289-0
REPRESENTANTE LEGAL	OLGA PATRICIA VACA MORENO
C.C.	23.753.055 EXPEDIDA EN MIRAFLORES
C.D.P.	772 (11/11/2025)
REGISTRO PRESUPUESTAL	1879 (20/11//2025)
OBJETO DEL CONTRATO	"CONTRATO DE OBRA PARA LA RECUPERACIÓN DE ÁREAS AFECTADAS POR MOVIMIENTOS EN MASA Y RESTAURACIÓN DE ECOSISTEMAS, PARA LA MITIGACIÓN DE AFECTACIONES NATURALES EN EL SECTOR EL TRAPICHE DEL MUNICIPIO DE MIRAFLORES BOYACÁ".
FECHA DEL CONTRATO	20 DE NOVIEMBRE DE 2025
PLAZO DEL CONTRATO	UN (1) MES
PLAZO ADICIONAL	N/A
PLAZO TOTAL	UN (1) MES.
VALOR DEL CONTRATO	TREINTA Y NUEVE MILLONES CIENTO CUARENTA MIL PESOS MONEDA CORRIENTE ($ 39.140.000 M/CTE).
VALOR ADICION N° 1	N/A
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	TREINTA Y NUEVE MILLONES CIENTO CUARENTA MIL PESOS MONEDA CORRIENTE ($ 39.140.000 M/CTE).
FECHA DE INICIACIÓN	26 DE NOVIEMBRE DE 2025
FECHA DE TERMINACION	25 DE DICIEMBRE DE 2025
FECHA PRESENTE ACTA	26 DE DICIEMBRE DE 2025

En el municipio de Miraflores, el día 26 de diciembre de 2025, en la oficina de la **SECRETARIA DE DESARROLLO**, se reunieron: el ingeniero **MILTHON ALBEIRO RODRIGUEZ CARO**, en su calidad de supervisor por parte del Municipio y **OLGA PATRICIA VACA MORENO,** Representante Legal **ENERGY TRASITIONS MM S.A.S.** en su calidad de contratista de la obra los cuales ejecutaron y se reciben a satisfacción.

DETALLE	FECHA ACTA	VALOR
VALOR CONTRATO		$ 39.140.000
VALOR ADICIONAL		$00.00
VALOR TOTAL DEL CONTRATO		$ 39.140.000
VALOR EJECUTADO		$ 39.140.000
VALOR PRESENTE ACTA RECIBO FINAL	**(26/12//2025)**	$ 39.140.000
SALDO POR EJECUTAR		$00.00

Olga Patricia Morono Yacer
OLGA PATRICIA VACA MORENO
Rep. Legal de ENERGY TRASITIONS MM S.A.S.
Contratista

MILTHON ALBEIRO RODRIGUEZ CARO
Secretario de Desarrollo
Supervisor

Elaboró Clara Cecilia Segura S.
Reviso: Milthon Albeiro Rodriguez

Alcaldía de Miraflores

INFORME DE SUPERVISIÓN




CONTRATO DE OBRA	AÑO
232	2025



ACTA DE SUPERVISIÓN	
PARCIAL	FINAL
	X


FECHA DE EXPEDICION		
DIA	MES	AÑO
4	02	2026

INFORMACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: ENERGY TRASITIONS MM S.A.S.
CEDULA DE CIUDADANÍA O NIT: 901.732.289-0
REPRESENTANTE LEGAL: OLGA PATRICIA VACA MORENO
CEDULA DE CIUDADANIA.: 23.753.055 EXPEDIDA EN MIRAFLORES
OBJETO DEL CONTRATO: "CONTRATO DE OBRA PARA LA RECUPERACIÓN DE ÁREAS AFECTADAS POR MOVIMIENTOS EN MASA Y RESTAURACIÓN DE ECOSISTEMAS, PARA LA MITIGACIÓN DE AFECTACIONES NATURALES EN EL SECTOR EL TRAPICHE DEL MUNICIPIO DE MIRAFLORES BOYACÁ".
LUGAR DE EJECUCIÓN: MUNICIPIO DE MIRAFLORES
TERMINO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO: DEL 26 DE NOVIEMBRE AL 25 DE DICIEMBRE DE 2025
PLAZO DEL CONTRATO: UN (1) MES
PLAZO ADICIONAL: N/A
PLAZO TOTAL DEL CONTRATO: UN (1) MES
PERIODO REPORTADO: NO APLICA ES UN CONTRATO DE OBRA
VALOR CONTRATO: TREINTA Y NUEVE MILLONES CIENTO CUARENTA MIL PESOS MONEDA CORRIENTE ($ 39.140.000 M/CTE).
VALOR ADICION N°1: N/A
VALOR TOTAL DEL CONTRATO: TREINTA Y NUEVE MILLONES CIENTO CUARENTA MIL PESOS MONEDA CORRIENTE ($ 39.140.000 M/CTE).
REPORTE SOBRE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO Y EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA

ITEM	ACTIVIDAD	DESCRIPCIÓN DE EJECUCIÓN	EVIDENCIA
1	ESTABLECIMIENTO DE SETOS	El contratista realizo la construcción de 300 metros lineales de setos, según las especificaciones del contrato.	 

			   
2.	CONSTRUCCION DE JARDINES	El contratista realizo la construcción de 95 metros cuadrados de jardines	   

			   
3.	MANTENIMIENTO DE PRADOS	El contratista realizo la construcción de 1000 metros de mantenimiento de prados	   

Las cantidades y valores ejecutados por el contratista se relacionan a continuación:

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1.	ESTABLECIMIENTO DE SETOS	ML	300	$ 30.500	$ 9.150.000
2.	CONSTRUCCION DE JARDINES	M2	95	$ 262.000	$ 24.890.000
3.	MANTENIMIENTO DE PRADOS	M2	1000	$ 5.100	$ 5.100.000
				TOTAL	**$ 39.140.000**

Observaciones: Anexa factura electrónica N° FUN N° 389.

REPORTE DE PAGOS A SALUD Y PENSIÓN

Se deja constancia que el contratista acredita anexa certificación de acuerdo al artículo 23 de la Ley 1150, certificación de parafiscales de COMFABOY de fecha 6 de enero de 2026 y SENA de fecha 30 de diciembre de 2025, según lo establecido en el artículo 2.2.1.1.1.7 del decreto 1273 de 2018.

REPORTE DE VALORES A CANCELAR AL CONTRATISTA DURANTE EL PERIODO REPORTADO

PAGO NÚMERO	VALOR ACTAS ANTERIORES	VALOR DEL PAGO	SALDO POR PAGAR
FINAL	**$00.00**	**$ 39.140.000**	$ 00.000

SUPERVISOR

MILTHON ALBERTO RODRIGUEZ CARO
Secretario de Desarrollo

Elaboró: Clara Cecilia Segura S.
Revisó: Ing. Milthon A. Rodriguez

Alcaldía de
Miraflores

ACTA DE LIQUIDACION
CONTRATO DE OBRA No. 232 DE 2025

CONTRATISTA	ENERGY TRASITIONS MM S.A.S.
NIT	901.732.289-0
REPRESENTANTE LEGAL	OLGA PATRICIA MORENO VACA
C.C.	23.753.055 EXPEDIDA EN MIRAFLORES
C.D.P.	772 (11/11/2025)
REGISTRO PRESUPUESTAL	1879 (20/11//2025)
OBJETO DEL CONTRATO	"CONTRATO DE OBRA PARA LA RECUPERACIÓN DE ÁREAS AFECTADAS POR MOVIMIENTOS EN MASA Y RESTAURACIÓN DE ECOSISTEMAS, PARA LA MITIGACIÓN DE AFECTACIONES NATURALES EN EL SECTOR EL TRAPICHE DEL MUNICIPIO DE MIRAFLORES BOYACÁ".
FECHA DEL CONTRATO	20 DE DICIEMBRE DE 2025
PLAZO DEL CONTRATO	UN (1) MES
PLAZO ADICIONAL	N/A
PLAZO TOTAL	UN (1) MES.
VALOR DEL CONTRATO	TREINTA Y NUEVE MILLONES CIENTO CUARENTA MIL PESOS MONEDA CORRIENTE ($ 39.140.000 M/CTE).
VALOR ADICION N° 1	N/A
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	TREINTA Y NUEVE MILLONES CIENTO CUARENTA MIL PESOS MONEDA CORRIENTE ($ 39.140.000 M/CTE).
FECHA DE INICIACIÓN	26 DE NOVIEMBRE DE 2025
FECHA DE TERMINACION	25 DE DICIEMBRE DE 2025
FECHA ACTA DE RECIBO FINAL	26 DE DICIEMBRE DE 2025
FECHA PRESENTE ACTA	4 DE ENERO DE 2026

En el municipio de Miraflores, el día 4 de enero de 2026, en la oficina de la Secretaría SECRETARIA DE DESARROLLO, se reunieron: la Doctora LEDYS SORAYA VERA MONROY en calidad de Alcaldesa Municipal, el ingeniero MILTHON ALBEIRO RODRIGUEZ CARO, en su calidad de supervisor por parte del Municipio y **OLGA PATRICIA VACA MORENO,** Representante Legal **ENERGY TRASITIONS MM S.A.S.** en su calidad de contratista de los servicios, para suscribir el acta de liquidación del contrato en referencia, cuyo balance general es:

Valor contrato	$ 39.140.000	
Valor contrato Adicional		$ 00.00
Valor total del contrato		$ 39.140.000
CONCEPTO:	**VALOR PAGADO**	
Valor total ejecutado		$ 39.140.000
Anticipo inicial	$0,00	
Valor actas parciales	$00.00	
Valor acta recibo final	$ 39.140.000	
Valor a favor del Municipio	$ 00.00	$ 00.00
Sumas Iguales	$ 39.140.000	$ 39.140.000
AMORTIZACIÓN ANTICIPO		
Valor anticipo		$0,00
Valor amortización anticipo	$0,00	

Saldo amortización	$0,00	
Sumas iguales	$0,00	$0,00
MULTAS		
Valor multas impuestas		
Valor multas canceladas	$0,00	$0,00
Valor saldo de multas	$0,00	$0,00
Sumas iguales	$0,00	$0,00
BALANCE GENERAL		
Valor contratado		$ 39.140.000
Valor recibido	$ 39.140.000	
Valor saldo de multas	$00,00	
Valor a favor del municipio	$00,00	
Sumas Iguales	$ 39.140.000	$ 39.140.000

En este estado las partes firmantes manifiestan estar totalmente de acuerdo con la presente liquidación y se dejan las siguientes constancias:

a) Que la obra fue entregada por el CONTRATISTA y recibida a entera satisfacción por el MUNICIPIO DE MIRAFLORES.
b) Que en esta acta quedan incluidos todos los valores de la obra contratada y ejecutada.
c) Que se recibió la obra a satisfacción de acuerdo a las especificaciones aquí detalladas, según informe que reposa en la Carpeta del contrato N° 232/2025
d) Que el contratista anexa certificación de acuerdo al artículo 23 de la Ley 1150, certificación de parafiscales de COMFABOY de fecha 6 de enero de 2026 y SENA de fecha 30 de diciembre de 2025, derivados de este contrato en los comprobantes de pago adjuntos a esta acta, en consecuencia, el contratista se encuentra a paz y salvo por concepto de seguridad social y aportes parafiscales.

CLAUSULA: EL CONTRATISTA manifiesta que renuncia a todas las acciones contractuales que se pudieren generar como consecuencia de la ejecución del presente contrato, ya que tanto EL MUNICIPIO como EL CONTRATISTA cumplieron con todas las obligaciones contraídas, por tanto, no reclamará judicialmente indemnización alguna.

Se firma la presente acta por los que en ella intervinieron.

V.° B.° MILTHON ALBEIRO RODRIGUEZ CARO
Secretario de Desarrollo
Supervisor

OLGA PATRICIA MORENO VACA
Rep. Legal de ENERGY TRASITIONS MM S.A.S.
Contratista

Dra. LEDYS SORAYA VERA MONROY
Alcaldesa Municipal

Digito: Clara Cecilia Segura S.
Reviso y aprobó: Milthon Rodriguez