ACTA DE LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS Nº 022-2025 SUSCRITO CON: SOLUCIONES Y SUMINISTROS PARA LA CONSTRUCCIÓN S.A.S - FERNANDO ANIBAL ROBAYO PEREZ

1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO:

C.C DEL CONTRATISTA	10776405
NOMBRE DEL CONTRATISTA	FERNANDO ANIBAL ROBAYO PEREZ
NIT PERSONA JURIDICA	901.215.228-4
PERSONA JURIDICA	SOLUCIONES Y SUMINISTROS PARA LA CONSTRUCCIÓN S.A.S
NUMERO DE CONTRATO	022-2025
CLASE	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS
CONTRATANTE	INSTITUCIÓN EDUCATIVA VICTORIA MANZUR DE MONTERÍA
NIT. DEL CONTRATANTE	812.002.017-1
FECHA DE SUSCRIPCION	12 DE JUNIO DE 2025
VALOR INICIAL	$ 25.239.663
PLAZO DE EJECUCIÓN	UN (01) MES
FECHA DE TERMINACIÓN	01 DE AGOSTO DE 2025
FECHA INICIO PRORROGA	N.A.
FECHA TERMINACIÓN PRÓRROGA:	N.A.
PLAZO DE EJECUCIÓN PRÓRROGA:	N.A.
VALOR ADICION:	N.A.

1.1 OBJETO DEL CONTRATO: PRESTACION DE SERVICIO PARA REALIZAR ADECUACION DE LA CANCHA, MANTENIMIENTO DE BAÑOS E INSTALACION DE POLISOMBRA PARA LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA VICTORIA MANZUR

1.2 CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL:

NÚMERO CDP	FECHA	VALOR
0023-2025	09 DE JUNIO DE 2025	$ 25.239.663

1.3 REGISTRO PRESUPUESTAL:

NÚMERO RP	FECHA	VALOR
0023-2025	12 DE JUNIO DE 2025	$ 25.239.663

1.4 ACTA DE INICIO:

FECHA DE SUSCRIPCIÓN	FECHA DE TERMINACIÓN
12 DE JUNIO DE 2025	01 DE AGOSTO DE 2025

1.5 SUPERVISOR DEL CONTRATO:

NOMBRE	UBALDO DE JESUS CARABALLO CORREA
CARGO	FUNCIONARIO

1.6 ACTA DE SUSPENSIÓN:

FECHA ACTA SUSPENSIÓN	N.A.
PLAZO SUSPENSION	N.A.
JUSTIFICACIÓN	N.A.

1.7 ACTA DE REINICIO:

FECHA ACTA REINICIO	N.A.
FECHA DE TERMINACIÓN	N.A.
JUSTIFICACIÓN	N.A.

1.8 CESIÓN:

FECHA DE SUSCRIPCIÓN DE LA CESIÓN	N.A.
FECHA DE INICIO DE LA CESIÓN	N.A.

1.9 PRÓRROGA:

FECHA DE SUSCRIPCIÓN	N.A.
FECHA DE TERMINACIÓN	N.A.
JUSTIFICACIÓN	N.A.

1.10 ADICIÓN:

FECHA DE SUSCRIPCIÓN	N.A.

FECHA DE TERMINACION	N.A.
VALOR ADICION	N.A.

2. DESARROLLO Y EJECUCIÓN:

a) Que vencido el término del Contrato, el contratista cumplió a satisfacción el objeto del mismo y como prueba se anexa la certificación suscrita por el Supervisor del Contrato.

3. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO: ..... $ 25.239.663

PAGOS EFECTUADOS	
1. PAGO TOTAL DEL 01 DE AGOSTO DE 2025	$ 25.239.663
SALDO A FAVOR CONTRATISTA	**$ 00**
SALDO A FAVOR I.E.	**$ 00**

4. DECLARACIÓN DE LAS PARTES:

Las partes, teniendo en cuenta que la liquidación contractual de mutuo acuerdo constituye un acto de autonomía privada que da firmeza a las prestaciones mutuas entre sí, y es la oportunidad legal en la que se pueden formular las reclamaciones que se consideren pertinentes para definir sus cuentas y el estado financiero una vez cumplida la ejecución del contrato, proceden a dejar las siguientes salvedades y/o reclamaciones: NINGUNO

No se constituyeron cuentas por pagar.

El contratista, una vez suscrita la presente Acta de Liquidación, manifiesta que renuncia a cualquier reclamación por vía administrativa, judicial o extrajudicial por eventuales perjuicios, pues declara no haberlos sufrido y por consiguiente se dan por terminadas las obligaciones recíprocas

Las partes del Contrato No. 022-2025, acuerdan liquidar el presente contrato toda vez que se cumplieron a cabalidad las obligaciones de este por parte de ambos contratista y contratante. No existiendo pólizas ni ningún otro documento que modificar.

Se efectuaron los pagos conforme a lo pactado, por lo cual las partes se declaran a PAZ y SALVO, una vez se realicen los pagos pendientes a favor del contratista.

Sin salvedades a la presente liquidación, En constancia de todo lo anterior se firma el presente escrito en Montería el: 13 DE AGOSTO DE 2025.

HUGO ELIAS PATERNINA PINEDA	**FERNANDO ANIBAL ROBAYO PEREZ**	**UBALDO DE JESUS CARABALLO CORREA**
Rector INSTITUCIÓN EDUCATIVA VICTORIA MANZUR	CC. Nº 10776405	FUNCIONARIO IE
CONTRATANTE	CONTRATISTA	SUPERVISOR