Santiago de Tunja	E.S.E SANTIAGO DE TUNJA	Código: GA-FR-0032
	FORMATO	Versión: 0
		Página 1 de 3

ACTA DE LIQUIDACIÓN FINAL

CONTRATO No. SA-0237 de 2025	
Ciudad y fecha:	TUNJA-BOYACÁ 31/12/25
Acta No.:	LIQUIDACIÓN FINAL
Objeto del contrato:	"SA ADECUACIÓN DE SEDE EL CARMEN DE LA E.S.E DE SANTIAGO DE TUNJA"
Dependencia:	
Representante legal y contratista:	EINER RIVERA GOMEZ - CONSORCIO OBRAS HOSPITALARIAS
NIT y C.C:	1.075.234.319 - 901.952.968-7
Valor inicial del contrato:	$ 345.253.467,96
Adicionales en valor (si aplica)	N/A
Valor adicional total del contrato:	N/A
Valor total del contrato:	$ 345.253.467,96
Duración del contrato:	TRES (3) MESES
Adicionales en tiempo (si aplica)	DIECIOCHO DIAS (18) DÍAS
Duración total del contrato con prorrogas:	TRES MESES Y DIECIOCHO DÍAS
Fecha de suscripción del contrato:	TRES (3) DE JUNIO DE 2025
Fecha de inicio:	TRECE (13) DE JUNIO DE 2025
Fecha de terminación inicial:	DOCE (12) DE SEPTIEMBRE DE 2025
Fecha de terminación real:	TREINTA (30) DE SEPTIEMBRE DE 2025
Fecha de suspensión No. xx	N/A
Fecha de reinicio No. xx	N/A
***Cumplimiento:**	

* T: Cumple totalmente las actividades pactadas, P: Cumple parcialmente las actividades pactadas, N: no cumple las actividades pactadas.

ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO				
Item		**CDR**	**Fecha**	**Valores (cifra en COP)**
1	Valor inicial del contrato de obra:			$ 345.253.467,96
	Aporte Alcaldía de Tunja:			$ 0,00
	Aporte ESE Santiago de Tunja:			$ 0,00
	Saldo aportes al proyecto:			$ 0,00
2	Valor adicionado:			$ 0,00
3	Valor total (1+2):			$ 345.253.467,96
4	Anticipo:			$ 0,00
5	Valor total pagos efectuados:			$ 235.116.939,30
6	Valor presente acta:			$ 110.136.528,66
7	Amortización del anticipo:			$ 0,00
8	Valor a pagar en presente acta:			$ 110.136.528,66
9	Valor total ejecutado			$ 345.253.467,96
10	Saldo por ejecutar (3-5)			$ 0,00

Tunja (Boyacá), a los *(VEINTINUEVE) (29)* días del mes de *(DICIEMBRE)* del *(DOS MIL VEINTICINCO 25)*, los abajo firmantes se reunieron con el objeto de suscribir la presente acta de liquidacion del *(CONTRATO DE OBRA SA 0237 DE 2025)*.

(EINER RIVERA GOMEZ)
(CONSORCIO OBRAS HOSPITALARIAS)

CARLOS EDUARDO PULIDO GÓMEZ
UNIÓN TEMPORAL INTER CYO

KEINA LISBETH BORDA ALVAREZ
SUPERVISOR ESE SANTIAGO DE TUNJA

JUAN PABLO ALBARRACIN
APOYO TECNICO SUPERVISION

LIDIA CENAIDA PEREZ CISNEROS
GERENTE ESE SANTIAGO DE TUNJA

Nota 1: la responsabilidad en la calidad de los materiales, la calidad de la obra y en cuanto a contidades de obra es asumido por la interventoria y contratista de obra, librando a la administración de la entidad y/o sus funcionarios de cualquier proceso que pueda presentar posterior a recibo parcial y/o final de las obras.
Anexo: Anexo acta final de obra o interventoria.

	E.S.E SANTIAGO DE TUNJA	Código: GA-FR-0032
Hospital de la Salud Santiago de Tunja	SABANA DE CANTIDADES DE OBRA ACTA DE LIQUIDACION	Versión: 0
	FORMATO	Página x de x

CONDICIONES ORIGINALES						CANTIDADES ACTUALIZADAS		ACTA No. 1		PRESENTE ACTA			ACUM. ACTA ANTERIOR		ACUMULADO FINAL		
Item.	Descripción	Und.	Cant.	Valor. Unit.	Valor. Total	Cantidad	Valor	Cantidad	Valor	Cantidad	Valor	% Avance	Cantidad	Valor	Cantidad	Valor	% Avance
	CAPÍTULO 1.				$ 6.776.128,17		$ 11.932.189,86		$ 10.258.004,26		$ 1.674.185,60	14,0%		$ 10.258.004,26		$ 11.932.189,86	100,0%
1					$ 6.776.128,17		$ 9.141.936,88		$ 7.467.751,28		$ 1.674.185,60	18,3%		$ 7.467.751,28		$ 9.141.936,88	100,0%
1,1	DEMOLICION DE PISOS DE CONCRETO <=10 CMS	M2	8,80	$ 32.568,00	$ 286.598,40	14,45	$ 470.607,60	14,45	$ 470.607,60	0,00	$ -	0,0%	14,45	$ 470.607,60	14,45	$ 470.607,60	28,1%
1,2	DESMONTE MARCOS, PUERTAS Y VENTANAS	M2	63,39	$ 13.493,00	$ 855.321,27	35,81	$ 483.184,33	35,81	$ 483.184,33	0,00	$ -	0,0%	35,81	$ 483.184,33	35,81	$ 483.184,33	28,9%
1,3	DEMOLICIÓN PLACA DE PISO E=10CM	M2	4,86	$ 55.208,00	$ 268.310,88	27,98	$ 1.544.719,84	27,98	$ 1.544.719,84	0,00	$ -	0,0%	27,98	$ 1.544.719,84	27,98	$ 1.544.719,84	92,3%
1,4	DESMONTE VIDRIO	M2	30,45	$ 3.015,00	$ 91.806,75	28,78	$ 86.771,70	28,78	$ 86.771,70	0,00	$ -	0,0%	28,78	$ 86.771,70	28,78	$ 86.771,70	5,2%
1,5	DESMONTE CUBIERTAS TEJA DE ASBESTO Y/O ASBESTO CEMENTO	M2	161,75	$ 11.810,00	$ 1.910.267,50	141,76	$ 1.674.185,60	0,00	$ -	141,76	$ 1.674.185,60	18,3%	0,00	$ -	141,76	$ 1.674.185,60	100,0%
1,6	DESMONTE ESTRUCTURA MADERA TEJA EN ASBESTO CEMENTO	M2		$ 9.802,00	$ -	131,28	$ 1.286.806,56	131,28	$ 1.286.806,56	0,00	$ -	0,0%	131,28	$ 1.286.806,56	131,28	$ 1.286.806,56	76,9%
1,7	DESMONTE CUBIERTAS TEJA TERMOACUSTICA	M2	60,00	$ 11.646,00	$ 698.760,00	41,55	$ 483.891,30	41,55	$ 483.891,30	0,00	$ -	0,0%	41,55	$ 483.891,30	41,55	$ 483.891,30	28,9%
1,8	DESMONTE CIELO RASO EN PVC (INCLUYE ESTRUCTURA EN ALUMINIO)	M2	120,00	$ 6.057,00	$ 726.840,00	83,36	$ 504.911,52	83,36	$ 504.911,52	0,00	$ -	0,0%	83,36	$ 504.911,52	83,36	$ 504.911,52	30,2%
1,9	DEMOLICIÓN MURO EN LADRILLO E= 015 CM	M2	46,99	$ 13.493,00	$ 634.036,07	46,65	$ 629.448,45	46,65	$ 629.448,45	0,00	$ -	0,0%	46,65	$ 629.448,45	46,65	$ 629.448,45	37,6%
1,10	DEMOLICIÓN GUARDAESCOBA (INCLUYE RETIRO)	ML	115,19	$ 2.388,00	$ 275.073,72	86,04	$ 205.463,52	86,04	$ 205.463,52	0,00	$ -	0,0%	86,04	$ 205.463,52	86,04	$ 205.463,52	12,3%
1,11	DESMONTE DE LUMINARIAS	UND	29,00	$ 2.030,00	$ 58.870,00	29,00	$ 58.870,00	29,00	$ 58.870,00	0,00	$ -	0,0%	29,00	$ 58.870,00	29,00	$ 58.870,00	3,5%
1,12	DEMOLICIÓN ENCHAPE CERAMICO	M2	83,18	$ 9.453,00	$ 786.300,54	139,42	$ 1.317.937,26	139,42	$ 1.317.937,26	0,00	$ -	0,0%	139,42	$ 1.317.937,26	139,42	$ 1.317.937,26	78,7%
1,13	DEMOLICIÓN BALDOSA+MORTERO	M2	59,26	$ 3.104,00	$ 183.943,04	127,30	$ 395.139,20	127,30	$ 395.139,20	0,00	$ -	0,0%	127,30	$ 395.139,20	127,30	$ 395.139,20	23,6%
	ITEMS NO PREVISTOS				$ -		$ 2.790.252,98		$ 2.790.252,98		$ -	0,0%		$ 2.790.252,98		$ 2.790.252,98	100,0%
NP1	DEMOLICIÓN CIELO FALSO ESTERILLA-ADOBE	M2		$ 17.772,00		56,27	$ 1.000.030,44	56,27	$ 1.000.030,44	0,00	$ -	0,0%	56,27	$ 1.000.030,44	56,27	$ 1.000.030,44	100,0%
NP2	EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMÚN (INCLUYE RETIRO)	M3		$ 51.944,00		24,67	$ 1.281.406,54	24,67	$ 1.281.406,54	0,00	$ -	0,0%	24,67	$ 1.281.406,54	24,67	$ 1.281.406,54	100,0%
NP16	DESMONTE DE LAVAMANOS Y SANITARIOS	UND		$ 36.344,00		14,00	$ 508.816,00	14,00	$ 508.816,00	0,00	$ -	0,0%	14,00	$ 508.816,00	14,00	$ 508.816,00	100,0%
	CAPÍTULO 2.				$ 13.505.974,03		$ 29.685.876,12		$ 26.695.827,66		$ 2.990.048,46	10,1%		$ 26.616.392,99		$ 29.685.876,12	100,0%
2					$ 13.505.974,03		$ 29.685.876,12		$ 26.695.827,66		$ 2.990.048,46	10,1%		$ 26.616.392,99		$ 29.685.876,12	100,0%
2,1	COLUMNAS EN CONCRETO 21 MPa -(3000 PSI), ALTURA MENOR A TRES METROS-FORMALETA MADERA	M3	0,45	$ 1.186.096,00	$ 533.743,20	0,04	$ 45.546,09	0,04	$ 45.546,09	0,00	$ -	0,00%	0,04	$ 45.546,09	0,04	$ 45.546,09	1,52%
2,2	VIGA AMARRE SOBRE MURO 21 MPa -(3000 PSI)	M3	0,15	$ 1.059.481,00	$ 158.922,15	0,31	$ 328.439,11	0,31	$ 328.439,11	0,00	$ -	0,00%	0,31	$ 328.439,11	0,31	$ 328.439,11	10,98%
2,3	PLACA MACIZA 21 MPa - (3000 PSI) E=0.15 MTS	M2	20,00	$ 337.307,00	$ 6.746.140,00	80,16	$ 27.038.529,12	71,30	$ 24.048.498,54	8,86	$ 2.990.030,58	10,07%	71,06	$ 23.969.063,87	80,16	$ 27.038.529,12	904,28%
2,4	SUMINISTRO E INSTALACION DE CONCRETO SIMPLE DE 21 MPA (3000) PARA BASES	M3	1,24	$ 788.017,00	$ 977.141,08	1,14	$ 898.339,38	1,14	$ 898.339,38	0,00	$ -	0,00%	1,14	$ 898.339,38	1,14	$ 898.339,38	30,04%
2,5	SUMINISTRO FIGURADO Y AMARRE DE ACERO 60000PSI 240 Mpa	KG	485,05	$ 6.932,00	$ 3.362.356,60	73,56	$ 509.935,80	73,56	$ 509.917,92	0,00	$ 17,88	0,00%	73,56	$ 509.917,92	73,56	$ 509.935,80	17,05%
2,6	MALLA ELECTROSOLDADA 0.15 X 0.15 M D= 4MM (INCLUYE SUMINISTRO FIJACION E INSTALACION)	KG	32,25	$ 7.316,00	$ 235.941,00	69,82	$ 510.803,12	69,82	$ 510.803,12	0,00	$ -	0,00%	69,82	$ 510.803,12	69,82	$ 510.803,12	17,08%
2,7	DINTELES EN CONCRETO DE 15X20 cms. 17.5 MPa - (2500PSI) INC. REFUERZO	ML	24,00	$ 62.155,00	$ 1.491.720,00	5,70	$ 354.283,50	5,70	$ 354.283,50	0,00	$ -	0,00%	5,70	$ 354.283,50	5,70	$ 354.283,50	11,85%
	CAPÍTULO 3.				$ 1.745.118,48		$ 14.059.434,02		$ 12.557.840,80		$ 1.501.593,21	10,7%		$ 12.557.840,80		$ 14.059.434,02	100,0%
3					$ 1.745.118,48		$ 2.203.025,90		$ 1.315.172,88		$ 887.853,02	40,3%		$ 1.315.172,88		$ 2.203.025,90	100,0%
3,1	MURO EN DRY WALL 1/2`` DOBLE CARA E.=0.10 MTS	M2	22,73	$ 76.776,00	$ 1.745.118,48	28,69	$ 2.203.025,90	17,13	$ 1.315.172,88	11,56	$ 887.853,02	40,3%	17,13	$ 1.315.172,88	28,69	$ 2.203.025,90	100,0%
	ITEMS NO PREVISTOS				$ -		$ 11.856.408,12		$ 11.242.667,92		$ 613.740,20	5,2%		$ 11.242.667,92		$ 11.856.408,12	100,0%
NP3	MURO EN BLOQUE DE ARCILLA N5 E=12	M2		$ 51.835,00		60,46	$ 3.133.970,02	48,62	$ 2.520.217,70	11,84	$ 613.752,32	5,2%	48,62	$ 2.520.217,70	60,46	$ 3.133.970,02	510,6%
NP6	DEMOLICIÓN DE PAÑETES	M2		$ 6.061,00		128,15	$ 776.705,03	128,15	$ 776.717,15	0,00	$ 12,12	0,0%	128,15	$ 776.717,15	128,15	$ 776.705,03	126,6%
NP7	PAÑETE IMPERMEABILIZADO 1:3	M2		$ 30.781,00		237,72	$ 7.317.259,32	237,72	$ 7.317.259,32	0,00	$ -	0,0%	237,72	$ 7.317.259,32	237,72	$ 7.317.259,32	1192,2%
NP10	FILOS Y DILATACIONES EN PAÑETES	M		$ 9.852,23		63,79	$ 628.473,75	63,79	$ 628.473,75	0,00	$ -	0,0%	63,79	$ 628.473,75	63,79	$ 628.473,75	102,4%
	CAPÍTULO 4.				$ 39.243.559,36		$ 47.857.295,07		$ 40.328.456,27		$ 7.528.838,80	15,7%		$ 40.328.456,27		$ 47.857.295,07	100,0%
4					$ 39.243.559,36		$ 22.787.278,24		$ 15.258.439,44		$ 7.528.838,80	33,0%		$ 15.258.439,44		$ 22.787.278,24	100,0%
4,1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CUBIERTA EN TEJA FIBROCEMENTO NUMERO 6	M2	216,00	$ 57.649,00	$ 12.452.184,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,0%	0,00	$ -	0,00	$ -	0,0%
4,2	ESMALTE MADERA LINEAL 3 MANOS	ML	444,00	$ 5.925,00	$ 2.630.700,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,0%	0,00	$ -	0,00	$ -	0,0%
4,3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN PERFILERIA METALICA PARA ESTRUCTURA DE CUBIERTA. DIMENSIONES Y CALIBRES SEGÚN DISEÑO	KG	#####	$ 16.964,00	$ 19.317.585,36	1032,00	$ 17.506.926,40	899,46	$ 15.258.439,44	132,54	$ 2.248.486,96	9,9%	899,46	$ 15.258.439,44	1032,00	$ 17.506.926,40	232,5%
4,4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CUBIERTA LAMINA POLICARBONATO Cal. 6 mm	M2	35,00	$ 138.374,00	$ 4.843.090,00	38,16	$ 5.280.351,84	0,00	$ -	38,16	$ 5.280.351,84	23,2%	0,00	$ -	38,16	$ 5.280.351,84	70,1%
	ITEMS NO PREVISTOS				$ -		$ 25.070.016,83		$ 25.070.016,83		$ -	0,0%		$ 25.070.016,83		$ 25.070.016,83	100,0%
NP5	SUMINISTRO E INSTALACION DE CUBIERTA EN TEJA UPVC 5 9X1.13 M	M2		$ 106.376,76		189,49	$ 20.157.013,12	189,49	$ 20.157.013,12	0,00	$ -	0,0%	189,49	$ 20.157.013,12	189,49	$ 20.157.013,12	100,0%
NP9	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE FLANCHE EN LAMINA	M2		$ 48.225,00		59,22	$ 2.855.884,50	59,22	$ 2.855.884,50	0,00	$ -	0,0%	59,22	$ 2.855.884,50	59,22	$ 2.855.884,50	100,0%
NP12	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABALLETE UPVC 1.05X0.60X2MM	ML		$ 76.950,84		10,60	$ 815.678,90	10,60	$ 815.678,90	0,00	$ -	0,0%	10,60	$ 815.678,90	10,60	$ 815.678,90	100,0%
NP13	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CANAL EN LÁMINA GALV. CAL. 22	ML		$ 117.117,01		10,60	$ 1.241.440,31	10,60	$ 1.241.440,31	0,00	$ -	0,0%	10,60	$ 1.241.440,31	10,60	$ 1.241.440,31	100,0%
	CAPÍTULO 5.				$ 80.360.174,00		$ 41.304.030,33		$ 24.603.856,00		$ 16.700.174,33	40,4%		$ 24.603.856,00		$ 41.304.030,33	100,0%
5					$ 80.360.174,00		$ 40.950.165,33		$ 24.603.856,00		$ 16.346.309,33	39,9%		$ 24.603.856,00		$ 40.950.165,33	100,0%
5,1	S/ DE LUMINARIAS LED REDONDA 24W	UND	50,00	$ 91.202,00	$ 4.560.100,00	22,00	$ 2.006.444,00	0,00	$ -	22,00	$ 2.006.444,00	4,9%	0,00	$ -	22,00	$ 2.006.444,00	4,9%
5,2	S/ DE LUMINARIAS EMERGENCIA	UND	10,00	$ 103.362,00	$ 1.033.620,00	4,00	$ 413.448,00	0,00	$ -	4,00	$ 413.448,00	1,0%	0,00	$ -	4,00	$ 413.448,00	1,0%
5,3	S/ EXTRACTOR DE OLORES PARA BAÑO	UND	5,00	$ 94.988,00	$ 474.940,00	5,00	$ 474.940,00	0,00	$ -	5,00	$ 474.940,00	1,2%	0,00	$ -	5,00	$ 474.940,00	1,2%
5,4	S/ DE SENSORES DE MOVIMIENTO	UND	15,00	$ 71.534,00	$ 1.073.010,00	6,00	$ 429.204,00	0,00	$ -	6,00	$ 429.204,00	1,0%	0,00	$ -	6,00	$ 429.204,00	1,0%
5,5	S/ DE INTERRUPTOR SENCILLO LEVITON COLOR BLANCO	UND	33,00	$ 57.487,00	$ 1.897.071,00	14,00	$ 804.818,00	14,00	$ 804.818,00	0,00	$ -	0,0%	14,00	$ 804.818,00	14,00	$ 804.818,00	2,0%

Hospital de Santiago de Tunja	E.S.E SANTIAGO DE TUNJA	Código: GA-FR-0032
	SABANA DE CANTIDADES DE OBRA ACTA DE LIQUIDACIÓN	Versión: 0
	FORMATO	Página x de x

	CONDICIONES ORIGINALES					CANTIDADES ACTUALIZADAS		ACTA No. 1		PRESENTE ACTA			ACUM. ACTA ANTERIOR		ACUMULADO FINAL		
Item.	Descripción	Und.	Cant.	Valor. Unit.	Valor. Total	Cantidad	Valor	Cantidad	Valor	Cantidad	Valor	% Avance	Cantidad	Valor	Cantidad	Valor	% Avance
5,6	S/I DE INTERRUPTOR TRIPLE LEVITON COLOR BLANCO	UND	1,00	$ 91.455,00	$ 91.455,00	2,00	$ 182.910,00	1,00	$ 91.455,00	1,00	$ 91.455,00	0,2%	1,00	$ 91.455,00	2,00	$ 182.910,00	0,4%
5,7	S/I DE TABLERO TRIFASICO DE 24 CIRCUITOS CON ESPACIO PARA TOTALIZADOR Y TAPA, PROTECCION PRINCIPAL DE 3X70 AMPERIOS 12 INTERRUPTORES ENCHUFABLES DE 1X20 AMPERIOS. (TN1)	UND	1,00	$ 2.121.240,00	$ 2.121.240,00	1,00	$ 2.121.240,00	1,00	$ 2.121.240,00	0,00	$ -	0,0%	1,00	$ 2.121.240,00	1,00	$ 2.121.240,00	5,2%
5,8	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO TRIFASICO DE 8 CIRCUITOS CON ESPACIO PARA TOTALIZADOR Y TAPA, PROTECCION PRINCIPAL DE 3X50 AMPERIOS 4 INTERRUPTORES ENCHUFABLES DE 1X20 AMPERIOS. (TR1)	UND	1,00	$ 1.029.090,00	$ 1.029.090,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,0%	0,00	$ -	0,00	$ -	0,0%
5,9	S/I DE ACOMETIDAS A TABLEROS RED NORMAL EN CABLE SINTOX 90°C 600V 3X6 F + 1x6N + 1X8 T. INCLUYE BORNAS CALIBRE 6, FUNDA TERMOENCOGIBLE SEGÚN CODIGO DE COLORES RETIE Y CANALIZACION METALICA.	ML	60,00	$ 189.086,00	$ 11.345.160,00	19,90	$ 3.762.811,40	0,00	$ -	19,90	$ 3.762.811,40	9,2%	0,00	$ -	19,90	$ 3.762.811,40	9,2%
5,10	S/I DE ACOMETIDAS RED REGULADA EN CABLE SINTOX 90°C 600V PE LHFR-LS CT 3X8 + 1X8 N + 1X10 T. INCLUYE BORNAS CALIBRE 6, FUNDA TERMOENCOGIBLE SEGÚN CODIGO DE COLORES RETIE Y CANALIZACION METALICA.	ML	45,00	$ 157.961,00	$ 7.108.245,00	19,01	$ 3.002.838,61	0,00	$ -	19,01	$ 3.002.838,61	7,3%	0,00	$ -	19,01	$ 3.002.838,61	7,3%
5,11	S/I DE TOMACORRIENTE GRADO HOSPITALARIO COLOR BLANCO.	UND	22,00	$ 103.974,00	$ 2.287.428,00	31,00	$ 3.223.194,00	31,00	$ 3.223.194,00	0,00	$ -	0,0%	31,00	$ 3.223.194,00	31,00	$ 3.223.194,00	7,9%
5,12	S/I DE TOMACORRIENTE GFCI COLOR BLANCO GRADO HOSPITALARIO.	UND	9,00	$ 131.187,00	$ 1.180.683,00	11,00	$ 1.443.057,00	11,00	$ 1.443.057,00	0,00	$ -	0,0%	11,00	$ 1.443.057,00	11,00	$ 1.443.057,00	3,5%
5,13	S/I DE TOMACORRIENTE TIERRA AISLADA COLOR NARANJA GRADO HOSPITALARIO.	UND	8,00	$ 104.704,00	$ 837.632,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,0%	0,00	$ -	0,00	$ -	0,0%
5,14	S/I TUBERIA METALICA EMT 3/4" PARA USO FINAL	ML	700,00	$ 35.797,00	$ 25.057.900,00	471,10	$ 16.863.966,70	306,00	$ 10.953.882,00	165,10	$ 5.910.084,70	14,4%	306,00	$ 10.953.882,00	471,10	$ 16.863.966,70	41,2%
5,15	S/I CABLE SINTOX 90°C 600V PE LHFR- LS CT #12 AWG PARA CIRCUITOS DE USO FINAL	ML	#####	$ 11.257,00	$ 20.262.600,00	552,66	$ 6.221.293,62	530,00	$ 5.966.210,00	22,66	$ 255.083,62	0,6%	530,00	$ 5.966.210,00	552,66	$ 6.221.293,62	15,2%
	ITEMS NO PREVISTOS				$ -		$ 353.865,00		$ -		$ 353.865,00	100,0%		$ -		$ 353.865,00	100,0%
NP8	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PANEL LED REDONDO DE INCRUSTAR DE 18W	UND		$ 23.591,00		15,00	$ 353.865,00	0,00	$ -	15,00	$ 353.865,00	100,00%	0,00	$ -	15,00	$ 353.865,00	100,0%
	CAPITULO 6.				$ 36.580.388,00		$ 16.721.116,56		$ 1.359.999,30		$ 15.361.117,26	91,9%		$ 1.359.999,30		$ 16.721.116,56	100,0%
6					$ 36.580.388,00		$ 16.016.953,00		$ 1.359.999,30		$ 14.656.953,70	91,5%		$ 1.359.999,30		$ 16.016.953,00	100,0%
6,1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CABLEADO UTP CATEGORÍA 6 PARA PUNTO DE RED INCLUYE CONECTOR RJ- 45	ML	900,00	$ 9.402,00	$ 8.461.800,00	100,15	$ 941.610,30	83,15	$ 781.776,30	17,00	$ 159.834,00	1,0%	83,15	$ 781.776,30	100,15	$ 941.610,30	5,9%
6,2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CABLEADO UTP CATEGORÍA 6 PARA PUNTO DE CÁMARA INCLUYE CONECTOR RJ 45	ML	650,00	$ 9.402,00	$ 6.111.300,00	99,35	$ 934.088,70	61,50	$ 578.223,00	37,85	$ 355.865,70	2,2%	61,50	$ 578.223,00	99,35	$ 934.088,70	5,8%
6,3	S/I DE BANDEJA CABLOFIL ELECTROZINCADO 300MM X 54MM PARA ENERGIA NORMAL, ILUMINACIÓN Y COMUNICACIONES.	ML	20,00	$ 217.443,00	$ 4.348.860,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,0%	0,00	$ -	0,00	$ -	0,0%
6,4	S/I DE CABLE DE COBRE DESNUDO No 8 PARA ATERRIZAJE DE BANDEJA PORTACABLE CABLOFIL.	ML	20,00	$ 20.225,00	$ 404.500,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,0%	0,00	$ -	0,00	$ -	0,0%
6,5	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUNTO DE RED CATEGORIA 6	UND	15,00	$ 80.841,00	$ 1.212.615,00	12,00	$ 970.092,00	0,00	$ -	12,00	$ 970.092,00	6,1%	0,00	$ -	12,00	$ 970.092,00	6,1%
6,6	SUMINISTRO E INSTALACIÓN WIFI ROMPE MUROS	UND	2,00	$ 634.372,00	$ 1.268.744,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,0%	0,00	$ -	0,00	$ -	0,0%
6,7	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CÁMARA TP-LINK VIGI C400HP-2.8 - 3MP - DOMO - LENTE FIJO	UND	6,00	$ 282.981,00	$ 1.697.886,00	6,00	$ 1.697.886,00	0,00	$ -	6,00	$ 1.697.886,00	10,6%	0,00	$ -	6,00	$ 1.697.886,00	10,6%
6,8	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GRABADOR DE VIDEO NVR1016H 16 CANALES CON DISCO DURO 1 TB.	UND	1,00	$ 876.409,00	$ 876.409,00	1,00	$ 876.409,00	0,00	$ -	1,00	$ 876.409,00	5,5%	0,00	$ -	1,00	$ 876.409,00	5,5%
6,9	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE HDMI PARA CCTV, INCLUYE CONECTORES	ML	4,00	$ 25.592,00	$ 102.368,00	12,00	$ 307.104,00	0,00	$ -	12,00	$ 307.104,00	1,9%	0,00	$ -	12,00	$ 307.104,00	1,9%
6,10	SUMINISTRO E INSTALACIÓN GABINETE DE PISO 180X60X90	UND	1,00	$ 1.654.353,00	$ 1.654.353,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,0%	0,00	$ -	0,00	$ -	0,0%
6,11	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PATCH PANEL 48 PUERTOS	UND	1,00	$ 1.212.027,00	$ 1.212.027,00	1,00	$ 1.212.027,00	0,00	$ -	1,00	$ 1.212.027,00	7,6%	0,00	$ -	1,00	$ 1.212.027,00	7,6%
6,12	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ORGANIZADOR HORIZONTAL DE 2UR PLASTICO	UND	2,00	$ 123.487,00	$ 246.974,00	2,00	$ 246.974,00	0,00	$ -	2,00	$ 246.974,00	1,5%	0,00	$ -	2,00	$ 246.974,00	1,5%
6,13	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BANDEJA VENTILADA PORTAEQUIPO 1UR	UND	2,00	$ 123.487,00	$ 246.974,00	2,00	$ 246.974,00	0,00	$ -	2,00	$ 246.974,00	1,5%	0,00	$ -	2,00	$ 246.974,00	1,5%
6,14	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SWITCH ADMINISTRADO FORTISWITCH 148 GIGABIT L2 + 24 PUERTOS	UND	1,00	$ 4.009.915,00	$ 4.009.915,00	1,00	$ 4.009.915,00	0,00	$ -	1,00	$ 4.009.915,00	25,0%	0,00	$ -	1,00	$ 4.009.915,00	25,0%
6,15	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SWITCH TPLINKSMB ADMINISTRABLE 24 PUERTOS GIGA 12 PUERTOS L2+ CON 4 RANURAS SFP	UND	1,00	$ 3.103.720,00	$ 3.103.720,00	1,00	$ 3.103.720,00	0,00	$ -	1,00	$ 3.103.720,00	19,4%	0,00	$ -	1,00	$ 3.103.720,00	19,4%
6,16	SUMINISTRO E INTALACIÓN DE MULTITOMA DE 12 SERVICIOS NARANJA	UND	1,00	$ 331.803,00	$ 331.803,00	1,00	$ 331.803,00	0,00	$ -	1,00	$ 331.803,00	2,1%	0,00	$ -	1,00	$ 331.803,00	2,1%

	E.S.E SANTIAGO DE TUNJA	Código: GA-FR-0032
Santiago de Tunja	SABANA DE CANTIDADES DE OBRA ACTA DE LIQUIDACION	Versión: 0
	FORMATO	Página x de x

	CONDICIONES ORIGINALES					CANTIDADES ACTUALIZADAS		ACTA No. 1		PRESENTE ACTA			ACUM. ACTA ANTERIOR		ACUMULADO FINAL		
Item.	Descripción	Und.	Cant.	Valor. Unit	Valor. Total	Cantidad	Valor	Cantidad	Valor	Cantidad	Valor	% Avance	Cantidad	Valor	Cantidad	Valor	% Avance
6,17	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PATCH CORD LONG= 2M CATEGORÍA 6	UND	34,00	$ 37.945,00	$ 1.290.130,00	30,00	$ 1.138.350,00	0,00	$ -	30,00	$ 1.138.350,00	7,1%	0,00	$ -	30,00	$ 1.138.350,00	7,1%
	ITEMS NO PREVISTOS				$ -		$ 704.163,56		$ -		$ 704.163,56	100,0%		$ -		$ 704.163,56	100,0%
NP18	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GABINETE RACK 9UR	UND		$ 704.163,56		1,00	$ 704.163,56	0,00	$ -	1,00	$ 704.163,56	100,0%	0,00	$ -	1,00	$ 704.163,56	100,0%
	CAPÍTULO 7.				$ 1.761.592,30		$ 1.223.869,70		$ 1.223.869,70		$ -	0,0%		$ 1.223.869,70		$ 1.223.869,70	100,0%
7					$ 1.761.592,30		$ 1.223.869,70		$ 1.223.869,70		$ -	0,0%		$ 1.223.869,70		$ 1.223.869,70	100,0%
7,1	RETIRO TUBERIA EXISTENTE 0" A 12"	ML	130,70	$ 6.089,00	$ 795.632,30	150,30	$ 915.176,70	150,30	$ 915.176,70	0,00	$ -	0,0%	150,30	$ 915.176,70	150,30	$ 915.176,70	100,0%
7,2	REGATAS SOBRE MUROS EN CONCRETO, LADRILLO Y BLOQUE	ML	22,00	$ 2.090,00	$ 45.980,00	147,70	$ 308.693,00	147,70	$ 308.693,00	0,00	$ -	0,0%	147,70	$ 308.693,00	147,70	$ 308.693,00	100,0%
7,3	CONEXIÓN TANQUE ELEVADO PVC 2" INCLUY. REGISTRO	ML	2,00	$ 459.890,00	$ 919.780,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,0%	0,00	$ -	0,00	$ -	100,0%
	CAPÍTULO 8.				$ 4.095.107,95		$ 3.794.830,90		$ 3.052.761,90		$ 742.069,00	19,6%		$ 2.912.837,90		$ 3.794.830,90	100,0%
8					$ 4.095.107,95		$ 3.794.830,90		$ 3.052.761,90		$ 742.069,00	19,6%		$ 2.912.837,90		$ 3.794.830,90	100,0%
8,1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA PVC PRESIÓN D = 1 1/4" RDE 21 E.L	ML	7,00	$ 17.797,00	$ 124.579,00	6,50	$ 115.680,50	6,50	$ 115.680,50	0,00	$ -	0,0%	6,50	$ 115.680,50	6,50	$ 115.680,50	3,0%
8,2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA PVC PRESIÓN D =1" RDE 21 E.L	ML	15,00	$ 16.087,00	$ 241.305,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,0%	0,00	$ -	0,00	$ -	0,0%
8,3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA PVC PRESIÓN D =3/4" RDE 21 E.L	ML	46,20	$ 8.374,00	$ 386.878,80	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,0%	0,00	$ -	0,00	$ -	0,0%
8,4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA PVC PRESIÓN D=1/2" RDE 9	ML	61,05	$ 6.603,00	$ 403.113,15	119,80	$ 791.039,40	119,80	$ 791.039,40	0,00	$ -	0,0%	119,80	$ 791.039,40	119,80	$ 791.039,40	20,8%
8,5	PUNTO HIDRAULICO 1/2"	UND	18,00	$ 111.451,00	$ 2.006.118,00	19,00	$ 2.117.569,00	18,00	$ 2.006.118,00	1,00	$ 111.451,00	2,9%	18,00	$ 2.006.118,00	19,00	$ 2.117.569,00	55,8%
8,6	SUMINISTRO E INSTALACIÓN REGISTRO DE BOLA D= 1/2" TIPO LIVIANO	UND	6,00	$ 22.377,00	$ 134.262,00	5,00	$ 111.885,00	5,00	$ 111.885,00	0,00	$ -	0,0%	5,00	$ 111.885,00	5,00	$ 111.885,00	2,9%
8,7	SUMINISTRO E INSTALACIÓN REGISTRO DE BOLA D= 3/4" TIPO LIVIANO	UND	6,00	$ 28.039,00	$ 168.234,00	1,00	$ 28.039,00	1,00	$ 28.039,00	0,00	$ -	0,0%	1,00	$ 28.039,00	1,00	$ 28.039,00	0,7%
8,8	SUMINISTRO E INSTALACIÓN. LAVAMANOS AVANTI CON PEDESTAL COLOR BLANCO INC. GRIFERIA	UND	3,00	$ 210.206,00	$ 630.618,00	3,00	$ 630.618,00	0,00	$ -	3,00	$ 630.618,00	16,6%	0,00	$ -	3,00	$ 630.618,00	16,6%
	CAPÍTULO 9.				$ 13.232.184,50		$ 11.433.952,92		$ 8.220.906,92		$ 3.213.046,00	28,1%		$ 8.220.906,92		$ 11.433.952,92	100,0%
9					$ 13.232.184,50		$ 11.433.952,92		$ 8.220.906,92		$ 3.213.046,00	28,1%		$ 8.220.906,92		$ 11.433.952,92	100,0%
9,1	PUNTO DE DESAGUES D=2"	UND	19,00	$ 61.713,00	$ 1.172.547,00	14,00	$ 863.982,00	14,00	$ 863.982,00	0,00	$ -	0,0%	14,00	$ 863.982,00	14,00	$ 863.982,00	7,6%
9,2	PUNTO DE DESAGUES PVC 3" Y 4"	UND	5,00	$ 111.828,00	$ 559.140,00	11,00	$ 1.230.108,00	11,00	$ 1.230.108,00	0,00	$ -	0,0%	11,00	$ 1.230.108,00	11,00	$ 1.230.108,00	10,8%
9,3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA SANITARIA DE DESAGUE PVC D=2"	ML	52,50	$ 29.963,00	$ 1.573.057,50	46,80	$ 1.402.268,40	46,80	$ 1.402.268,40	0,00	$ -	0,0%	46,80	$ 1.402.268,40	46,80	$ 1.402.268,40	12,3%
9,4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA SANITARIA DE DESAGUE PVC D=4"	ML	46,50	$ 54.386,00	$ 2.528.949,00	65,82	$ 3.579.686,52	65,82	$ 3.579.686,52	0,00	$ -	0,0%	65,82	$ 3.579.686,52	65,82	$ 3.579.686,52	31,3%
9,5	SUMINISTRO E INSTALACION ADAPTADOR DE LIMPIEZA PVC SANITARIA D=2"	UND	2,00	$ 8.063,00	$ 16.126,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,0%	0,00	$ -	0,00	$ -	0,0%
9,6	SUMINISTRO E INSTALACION ADAPTADOR DE LIMPIEZA PVC SANITARIA D=4"	UND	5,00	$ 25.275,00	$ 126.375,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,0%	0,00	$ -	0,00	$ -	0,0%
9,7	SUMINISTRO E INSTALACION YEE PVC SANITARIA D=2"	UND	22,00	$ 11.590,00	$ 254.980,00	3,00	$ 34.770,00	3,00	$ 34.770,00	0,00	$ -	0,0%	3,00	$ 34.770,00	3,00	$ 34.770,00	0,3%
9,8	SUMINISTRO E INSTALACION YEE PVC SANITARIA D=4"	UND	10,00	$ 36.921,00	$ 369.210,00	10,00	$ 369.210,00	10,00	$ 369.210,00	0,00	$ -	0,0%	10,00	$ 369.210,00	10,00	$ 369.210,00	3,2%
9,9	CAJAS DE INSPECCION DE 60x60x60 cm LADRILLO	UND	4,00	$ 305.531,00	$ 1.222.124,00	2,00	$ 611.062,00	2,00	$ 611.062,00	0,00	$ -	0,0%	2,00	$ 611.062,00	2,00	$ 611.062,00	5,3%
9,10	REVENTILACION PVC 3"	ML	60,00	$ 33.365,00	$ 2.001.900,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,0%	0,00	$ -	0,00	$ -	0,0%
9,11	SUMINISTRO E INSTALACION YEE SANITARIA REDUCIDA PVC D=4" x 2"	UND	6,00	$ 32.455,00	$ 194.730,00	4,00	$ 129.820,00	4,00	$ 129.820,00	0,00	$ -	0,0%	4,00	$ 129.820,00	4,00	$ 129.820,00	1,1%
9,12	SUMINISTRO E INSTALACIÓN SANITARIO AVANTI PLUS BLANCO LAVAMANOS CON PEDESTAL, SANITARIO, GRIFERIA E INCRUSTACIONES	UND	5,00	$ 587.034,00	$ 2.935.170,00	5,00	$ 2.935.170,00	0,00	$ -	5,00	$ 2.935.170,00	25,7%	0,00	$ -	5,00	$ 2.935.170,00	25,7%
9,13	SUMINISTRO E INSTALACIÓN BARRA DE SEGURIDAD EN ACERO INOXIDABLE 18" (PARA BAÑOS)	UND	2,00	$ 138.938,00	$ 277.876,00	2,00	$ 277.876,00	0,00	$ -	2,00	$ 277.876,00	2,4%	0,00	$ -	2,00	$ 277.876,00	2,4%
	CAPÍTULO 10.				$ 22.162.856,70		$ 33.178.339,64		$ 31.268.055,19		$ 1.830.849,77	5,5%		$ 18.005.847,25		$ 33.178.339,64	100,0%
10					$ 22.162.856,70		$ 19.710.380,58		$ 18.005.847,25		$ 1.704.533,33	8,6%		$ 18.005.847,25		$ 19.710.380,58	100,0%
10,1	ALISTADO PISO E= 4 CM - 1:5	M2	142,44	$ 29.930,00	$ 4.263.229,20	144,79	$ 4.333.430,02	144,79	$ 4.333.430,02	0,00	$ -	0,0%	144,79	$ 4.333.430,02	144,79	$ 4.333.430,02	22,0%
10,2	PISO CERÁMICA 25*25 CM	M2	142,44	$ 64.066,00	$ 9.125.561,04	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,0%	0,00	$ -	0,00	$ -	0,0%
10,3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GUARDAESCOBA GRANITO	ML	18,90	$ 45.172,90	$ 853.723,89	105,72	$ 4.775.678,99	102,22	$ 4.617.573,84	3,50	$ 158.105,15	0,8%	102,22	$ 4.617.573,84	105,72	$ 4.775.678,99	24,2%
10,4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ENCHAPE EN PORCELANA OLIMPIA 20X20 O SIMILAR	M2	104,79	$ 75.583,00	$ 7.920.342,57	140,26	$ 10.601.271,58	119,80	$ 9.054.843,40	20,46	$ 1.546.428,18	7,8%	119,80	$ 9.054.843,40	140,26	$ 10.601.271,58	53,8%
	ITEMS NO PREVISTOS				$ -		$ 13.467.959,05		$ 13.262.207,94		$ 126.316,44	0,9%		$ -		$ 13.467.959,05	100,0%
NP11	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PISO CERÁMICA ANTIDESLIZANTE	M2		$ 101.868,10		131,43	$ 13.388.524,38	130,19	$ 13.262.207,94	1,24	$ 126.316,44	0,9%	130,19		131,43	$ 13.388.524,38	99,4%
NP15	REMATE BOCEL ALUMINIO "WINGS"	ML		$ 11.347,81		7,00	$ 79.434,67	7,00	$ 79.434,67	0,00	$ -	0,0%	7,00		7,00	$ 79.434,67	0,6%
	CAPÍTULO 11.				$ 8.249.881,11		$ 11.823.755,37		$ 7.471.139,89		$ 4.352.615,48	36,8%		$ 7.471.139,89		$ 11.823.755,37	100,0%
11					$ 8.249.881,11		$ 8.401.885,38		$ 4.049.269,90		$ 4.352.615,48	51,8%		$ 4.049.269,90		$ 8.401.885,38	100,0%
11,1	ESTUCO Y VINILO TRES MANOS EN MUROS	M2	307,63	$ 16.197,00	$ 4.982.683,11	353,54	$ 5.726.287,38	250,00	$ 4.049.269,90	103,54	$ 1.677.017,48	20,0%	250,00	$ 4.049.269,90	353,54	$ 5.726.287,38	100,0%
11,2	PINTURA FACHADA EN VINILO PARA EXTERIORES	M2	187,77	$ 17.400,00	$ 3.267.198,00	153,77	$ 2.675.598,00	0,00	$ -	153,77	$ 2.675.598,00	31,8%	0,00	$ -	153,77	$ 2.675.598,00	100,0%
	ITEMS NO PREVISTOS				$ -		$ 3.421.869,99		$ 3.421.869,99		$ -	0,0%		$ 3.421.869,99		$ 3.421.869,99	100,0%
NP4	ESMALTE MARCOS LAMINA 3 MANOS	M		$ 14.773,00		231,63	$ 3.421.869,99	231,63	$ 3.421.869,99	0,00	$ -	0,0%	231,63	$ 3.421.869,99	231,63	$ 3.421.869,99	100,0%
	CAPÍTULO 12.				$ 16.989.443,48		$ 26.188.023,03		$ 13.818.466,19		$ 12.369.556,83	47,2%		$ 13.818.466,19		$ 26.188.023,03	100,0%
12					$ 16.989.443,48		$ 15.512.911,76		$ 11.107.845,76		$ 4.405.066,00	28,4%		$ 11.107.845,76		$ 15.512.911,76	100,0%
12,1	CIELO RASO EN DRY WALL 1/2	M2	153,74	$ 79.552,00	$ 12.230.324,48	139,63	$ 11.107.845,76	139,63	$ 11.107.845,76	0,00	$ -	0,0%	139,63	$ 11.107.845,76	139,63	$ 11.107.845,76	71,6%
12,2	HOJA PUERTA FORTEC O SIMILAR DE 80 CM ECONÓMICO	UND	13,00	$ 249.175,00	$ 3.239.275,00	11,00	$ 2.740.925,00	0,00	$ -	11,00	$ 2.740.925,00	17,7%	0,00	$ -	11,00	$ 2.740.925,00	17,7%

	E.S.E SANTIAGO DE TUNJA	Código: GA-FR-0032
	SABANA DE CANTIDADES DE OBRA ACTA DE LIQUIDACIÓN	Versión: 0
	FORMATO	Página x de x

CONDICIONES ORIGINALES						CANTIDADES ACTUALIZADAS		ACTA No. 1		PRESENTE ACTA			ACUM. ACTA ANTERIOR		ACUMULADO FINAL		
Item.	Descripción	Und.	Cant.	Valor. Unit.	Valor. Total	Cantidad	Valor	Cantidad	Valor	Cantidad	Valor	% Avance	Cantidad	Valor	Cantidad	Valor	% Avance
12,3	CERRADURA BAÑO	UND	5,00	$ 61.675,00	$ 308.375,00	11,00	$ 678.425,00	0,00	$ -	11,00	$ 678.425,00	4,4%	0,00	$ -	11,00	$ 678.425,00	4,4%
12,4	CERRADURA ENTRADA DOBLE CILINDRO	UND	6,00	$ 134.770,00	$ 808.620,00	2,00	$ 269.540,00	0,00	$ -	2,00	$ 269.540,00	1,7%	0,00	$ -	2,00	$ 269.540,00	1,7%
12,5	ESPEJO 4 MM SIN BICEL	UND	4,50	$ 89.522,00	$ 402.849,00	8,00	$ 716.176,00	0,00	$ -	8,00	$ 716.176,00	4,6%	0,00	$ -	8,00	$ 716.176,00	4,6%
	ITEMS NO PREVISTOS				$ -		$ 10.675.111,27		$ 2.710.620,43		$ 7.964.490,83	74,6%		$ 2.710.620,43		$ 10.675.111,27	100,0%
NP15	SUMIN ISTRO E INSTALACIÓN DE VIDRIO MBOREAL GRABADO	M2		$ 104.948,53		37,92	$ 3.979.648,26	0,00	$ -	37,92	$ 3.979.648,26	37,3%	0,00	$ -	37,92	$ 3.979.648,26	37,3%
NP17	PUERTA DE ACCESO EN ALUMINIO PERFIL 1 1/2" X 1 1/2"	M2		$ 348.017,13		8,00	$ 2.784.137,04	0,00	$ -	8,00	$ 2.784.137,04	70,0%	0,00	$ -	8,00	$ 2.784.137,04	26,1%
NP19	VENTANA EN ALUMINIO CORREDIZA	M2		$ 346.624,00		3,46	$ 1.200.705,54	0,00	$ -	3,46	$ 1.200.705,54	43,1%	0,00	$ -	3,46	$ 1.200.705,54	11,2%
NP20	ESTUCO BAJO PLACA	M2		$ 19.412,88		139,63	$ 2.710.620,43	139,63	$ 2.710.620,43	0,00	$ -	0,0%	139,63	$ 2.710.620,43	139,63	$ 2.710.620,43	25,4%
	CAPITULO 13.				$ 18.459.926,66		$ 14.597.508,23		$ -		$ 14.597.508,23	100,0%		$ -		$ 14.597.508,23	100,0%
13					$ 18.459.926,66		$ 14.597.508,23		$ -		$ 14.597.508,23	100,0%		$ -		$ 14.597.508,23	100,0%
13,1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN MARCO EN LAMINA A=90 CM CAL 18 INC. ANTICORROSIVO	UND	18,00	$ 127.366,00	$ 2.292.588,00	13,00	$ 1.655.758,00	0,00	$ -	13,00	$ 1.655.758,00	11,3%	0,00	$ -	13,00	$ 1.655.758,00	11,3%
13,2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN PUERTA EN LAMINA CAL 18 INC. ANTICORROSIVO	M2	10,59	$ 209.512,00	$ 2.218.732,08	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,0%	0,00	$ -	0,00	$ -	0,0%
13,3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN PUERTA VENTANA EN LAMINA CAL 18 INC. ANTICORR.	M2	31,77	$ 238.754,00	$ 7.585.214,58	4,42	$ 1.055.292,68	0,00	$ -	4,42	$ 1.055.292,68	7,2%	0,00	$ -	4,42	$ 1.055.292,68	7,2%
13,4	SUMINISTRO E INSTALACION DE BARANDAS EN TUBERÍA METÁLICA AGUA NEGRA D=2", C. 0.80, SOLDADO, SEGUN DISEÑO, INCLUYE ANTICORROSIVO Y PINTURA.	ML	14,00	$ 454.528,00	$ 6.363.392,00	26,15	$ 11.886.457,55	0,00	$ -	26,15	$ 11.886.457,55	81,4%	0,00	$ -	26,15	$ 11.886.457,55	81,4%
	CAPITULO 14.				$ 2.417.256,00		$ 1.779.369,00		$ -		$ 1.779.369,00	100,0%		$ -		$ 1.779.369,00	100,0%
14					$ 2.417.256,00		$ 1.779.369,00		$ -		$ 1.779.369,00	100,0%		$ -		$ 1.779.369,00	100,0%
14,1	ASEO GENERAL ENTREGA	M2	342,00	$ 7.068,00	$ 2.417.256,00	251,75	$ 1.779.369,00	0,00	$ -	251,75	$ 1.779.369,00	100,0%	0,00	$ -	251,75	$ 1.779.369,00	100,0%
											$ 79.434,67						
	SUBTOTAL OBRA CIVIL				$ 265.579.590,74		$ 265.579.590,74		$ 180.859.184,08		$ 84.720.406,66					$ 265.579.590,74	
	ADMINISTRACION	0,25			$ 66.394.897,69		$ 66.394.897,69		$ 45.214.796,02		$ 21.180.101,67					$ 66.394.897,69	
	IMPREVISTOS	0,03			$ 7.967.387,72		$ 7.967.387,72		$ 5.425.775,52		$ 2.541.612,20					$ 7.967.387,72	
	UTILIDADES	0,02			$ 5.311.591,81		$ 5.311.591,81		$ 3.617.183,68		$ 1.694.408,13					$ 5.311.591,81	
	TOTAL OBRA + AIU				$ 345.253.467,96		$ 345.253.467,96		$ 235.116.939,30		$ 110.136.528,66					$ 345.253.467,96	
	SUBTOTAL SUMINISTROS																
	AIU SUMINISTROS																
	TOTAL SUMINISTROS + AIU																
	TOTAL OBRA (AJUSTADO AL PESO)				$ 345.253.467,96		$ 345.253.467,96		$ 235.116.939,30		$ 110.136.528,66					$ 345.253.467,96	

VALOR PRESENTE ACTA	$ 110.136.528,66	31,90%
AMORTIZACIÓN ANTICIPO		30,00%
VALOR TOTAL A PAGAR PRESENTE ACTA	**$ 110.136.528,66**	

SON | CIENTO DIEZ MILLONES CIENTO TREINTA Y SEIS MIL QUINIENTOS VENTIOCHO PESOS CON SESENTA Y SEIS CENTAVOS M/CTE

La responsabilidad en la calidad de los materiales, la calidad de la obra y en cuanto a cantidades de obra es asumido por la interventoria y contratista de obra, librando la administracion municipal y/o a sus funcionarios de cualquier proceso que se pueda presentar posterior a recibo parcial y/o final de las obras

EINER RIVERA GOMEZ
CONSORCIO OBRAS HOSPITALARIAS

CARLOS EDUARDO PULIDO GOMEZ
UNIÓN TEMPORAL INTER CYO

KELLA LISBETH BORDA ALVAREZ
SUPERVISOR ESE SANTIAGO DE TUNJA

LIDIA CENAIDA PEREZ CISNEROS
GERENTE ESE SANTIAGO DE TUNJA

JUAN PABLO ALBARRACIN
APOYO TECNICO SUPERVISION ESE SANTIAGO DE TUNJA