GOBERNACION DE AMAZONAS NIT: 899999336-5	**MANUAL DE INTERVENTORÍA** **FORMATO REINICIO DEL CONTRATO F-08**
	Código: MSI-OAJ — Versión: 2016-1
	Dependencia o Área: **OFICINA JURIDICA DEPARTAMENTAL**

1. SECRETARÍA: SECRETARIA DE GOBIERNO Y ASUNTOS SOCIALES

ACTA No.	FECHA ACTA			CONTRATO No.	FECHA CONTRATO		
	DÍA	MES	AÑO		DÍA	MES	AÑO
1	26	01	2026	**2755 - 2025**	30	12	2025

OBJETO: "PRESTACION DE BIENES Y SERVICIOS LOGISTICOS, ENCAMINADOS A APOYAR LA REALIZACION DE LA CELEBRACION DEL DIA DEL DEPORTISTA AMAZONENCE EN EL DEPARTAMENTO DEL AMAZONAS"

PLAZO DE EJECUCIÓN INICIAL DEL CONTRATO

DOS (2) DIAS

FECHA DE INICIACIÓN			VALOR INICIAL	VALOR CONTRATO INCLUIDAS ADICIONES
DÍA	MES	AÑO		
30	12	2025	$63.972.000	$63.972.000

APLICACIÓN DE GARANTÍAS

COMPAÑÍA ASEGURADORA	AMPARO	VALOR	PÓLIZA No.	VIGENCIA DESDE			VIGENCIA HASTA		
				DÍA	MES	AÑO	DÍA	MES	AÑO
N/A									

ADICIONAL

CONTRATO ADICIONAL No.	CAUSALES
N/A	N/A

SUSPENSIONES Y AMPLIACIONES DE SUSPENSIÓN

ACTA No.	TIEMPO (Transcurrido según el documento)	CAUSALES
01	UN (1) DIA	El contratista informó que, debido a las fechas de cierre de fin de año, no se dispone del tiempo suficiente para la legalización del contrato, lo cual impide adelantar las gestiones administrativas necesarias para su ejecución. Así mismo, señaló que la reanudación del contrato debe realizarse una vez se cuente con el personal administrativo disponible, indispensable para adelantar los trámites y procedimientos requeridos. quedando pendiente por ejecución una vez se reinicie el contrato.

FECHA REANUDACIÓN			NUEVAS CONDICIONES DEL CONTRATO
DÍA	MES	AÑO	
26	01	2026	

PLAZO FALTANTE	NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN PLAZO EJECUCIÓN CONTRATO		
	DÍA	MES	AÑO
UN (1) día			

República de Colombia
GOBERNACIÓN DEL AMAZONAS
SECRETARIA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL

									27	01	2026
En Leticia, a los	26	Día	del mes de	Enero	De	2026	se reunieron	WILSON JAVIER MORANO CUERO CC 1.116.432.831			
el Contratista y	JHON JAIRO ACUÑA MARIN Secretario de Gobierno y Asuntos Sociales			El supervisor, con el fin de aprobar la reanudación del contrato y fijar la							
La nueva fecha de terminación de este, considerando que se encuentran solucionadas las circunstancias que motivaron la suspensión, para realizar entrega y cumplimiento del objeto contractual.											
Para constancia de lo anterior, firman la presente acta los que en ella intervinieron a los									DÍA	MES	AÑO
									26	01	2026

FIRMA INTERVENTOR

FIRMA CONTRATISTA

NOMBRE DEL SUPERVISOR	NOMBRE DEL CONTRATISTA
JHON JAIRO ACUÑA MARIN	**WILSON JAVIER MORANO CUERO CC 1.116.432.831**

Original: Secretaria de Gobierno y Asuntos Sociales Copia: Secretaría de Despacho

PROYECTO: Wilson Montes Naforo