JHS

ACTA PARCIAL No.02
CONTRATO DE OBRA No. 028-2025

CONTRATANTE	INSTITUCIÓN EDUCATIVA ESCUELA NORMAL SUPERIOR CRISTO REY
NIT:	800.036.029-0
CONTRATISTA	SERVICIVIL SAS
NIT:	800.147.909-3
REPRESENTANTE LEGAL	JORGE TRUJILLO NIÑO
C.C:	13.893.413 DE BARRANCABERMEJA
DIRECCION	DIAGONAL 62 No. 43 – 151 BARRIO LAS GRANJAS
OBJETO	MANTENIMIENTO, REPARACION E IMPERMEABILIZACION DE LA CUBIERTA EN ÁREAS CON GOTERAS, CAMBIO DE PISOS EN EL CRA PARA LAS INSTALACIONES DE LA ESCUELA NORMAL SUPERIOR CRISTO REY DE BARRANCABERMEJA.
PLAZO DE EJECUCION	DOS (02) MESES, CONTADOS A PARTIR DE LA FIRMA DEL ACTA DE INICIO
VALOR TOTAL	CIENTO DOS MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL CIENTO OCHENTA Y CUATRO PESOS CON DOS CENTAVOS MCTE ($102.999.184,02)
RÉGIMEN TRIBUTARIO:	COMUN
SOPORTE PRESUPUESTAL:	DISPONIBILIDAD No. 25-00046 de fecha 26 de mayo de 2025
CÓDIGO PRESUPUESTAL:	2.1.2.02.02.005-01 MANTENIMIENTO DEL ESTABLECIMIENTO
INTERVENTOR	OSCAR WILLIAM RODRIGUEZ URRUTIA
FECHA DE INICIO	VEINTIUNO (21) DE JULIO DE 2025
FECHA DE FINALIZACION	VEINTE (20) DE SEPTIEMBRE DE 2025

Entre los suscritos a saber: Por una parte, **Lic. MARY DENIS DIAZ PLATA**, en su calidad de ordenadora del gasto, el Ingeniero **OSCAR WILLIAM RODRIGUEZ URRUTIA**, en calidad de supervisor del contrato y por la otra aparte el contratista **JORGE TRUJILLO NIÑO** en calidad de representante legal de la empresa **SERVICIVIL SAS** identificada con NIT. 800.147.909-3, se reúnen para suscribir el Acta Parcial No.02 del contrato de Obra No. 028-2025, cuyo objeto es el "MANTENIMIENTO, REPARACION E IMPERMEABILIZACION DE LA CUBIERTA EN ÁREAS CON GOTERAS, CAMBIO DE PISOS EN EL CRA PARA LAS INSTALACIONES DE LA ESCUELA NORMAL SUPERIOR CRISTO REY DE BARRANCABERMEJA", de acuerdo con las siguientes consideraciones:

JHS

ESCUELA NORMAL SUPERIOR CRISTO REY
BARRANCABERMEJA

CONSIDERANDO QUE:

1. Que la ESCUELA NORMAL SUPERIOR CRISTO REY suscribió el contrato de obra No. 028-2025 a los once (11) días del mes de julio del 2025 cuyo objeto es el "MANTENIMIENTO, REPARACION E IMPERMEABILIZACION DE LA CUBIERTA EN ÁREAS CON GOTERAS, CAMBIO DE PISOS EN EL CRA PARA LAS INSTALACIONES DE LA ESCUELA NORMAL SUPERIOR CRISTO REY DE BARRANCABERMEJA".

2. Que se suscribió el acta de inicio del mencionado contrato con fecha del VEINTIUNO (21) de JULIO de 2025.

3. Que el contratista ha ejecutado las actividades concernientes al objeto del contrato por un valor de CINCUENTA Y SIETE MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS DIEZ PESOS CON NOVENTA CENTAVOS MCTE ($57,364,910,90) como consta en el archivo adjunto.

4. Que, de acuerdo con lo anterior mencionado, el balance financiero del contrato hasta la presente acta es el siguiente:

CONCEPTO	VALOR	VALOR
VALOR DEL CONTRATO	$102.999.184,02	
TOTAL ACTA PARCIAL No.01		$20.249.247,50
TOTAL PRESENTE ACTA PARCIAL No.02		$57.364.910,90
SALDO PENDIENTE POR COBRAR		**$25.385.025,62**
SUMAS IGUALES	**$102.999.184,02**	**$102.999.184,02**

5. El supervisor certifica que revisó, verificó y constató el pago de los aportes a seguridad social y parafiscales por parte del contratista, con base en los soportes presentados por éste.

6. Por lo anterior las partes,

ACUERDAN:

1. Suscribir el Acta Parcial No.02 donde se da cumplimiento por parte del contratista JORGE TRUJILLO NIÑO, identificado con 13.893.413 DE BARRANCABERMEJA (SANTANDER), Representante Legal de la empresa SERVICIVIL S.A.S identificada con NIT 800.147.909-3, a las actividades objeto del contrato, ejecutados durante el periodo (30 de julio del 2025 al 25 de agosto del 2025), en el informe presentado por el contratista y a su vez constatados y viabilizados por la supervisión de la Escuela Normal Superior Cristo Rey, dejando constancia que están conforme a las especificaciones y recibidos de conformidad con lo establecido en el mismo.

JHS

ESCUELA NORMAL SUPERIOR CRISTO REY

BARRANCABERMEJA

2. Recibir y autorizar el pago de la presente acta por la suma **CINCUENTA Y SIETE MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS DIEZ PESOS CON NOVENTA CENTAVOS MCTE ($57,364,910,90)**

Para constancia de lo anterior se firma por los que en ella intervinieron, a los Veintiséis (26) días del mes de agosto de 2025.

POR LA INSTITUCIÓN EDUCTIVA
ESCUELA NORMAL SUPERIOR
CRISTO REY.

Lic. MARY DENIS DIAZ PLATA
RECTORA

OSCAR WILLIAM RODRIGUEZ URRUTIA
SUPERVISOR

CONTRATISTA

JORGE TRUJILLO NIÑO
R.L SERVICIVIL SAS
Nit: 800.147.909-3