| | FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA | Código: | GA-JEADA-FR-132 |
|---|---|---|---|
| | FORMATO DE IMPUTACION DE BIENES Y SERVICIOS POR RUBRO PRESUPUESTAL | Versión No: | 4 |
| | | Vigencia: | 18/11/2024 |

| | |
|---|---|
| **Jefatura o Unidad:** | **CACOM-3** |
| **Nombre del Supervisor de Contrato** | **Mayor MATIAS MORENO VACA** |
| **Ordenador del Gasto** | **CACOM-3** |
| **No. Contrato** | **001-00-F-CACOM-3-GRUAL-2025** |
| **Objeto del contrato** | **PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL DIAGNOSTICO, FORMULACIÓN Y ESTRUCTURACIÓN DE LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DEL COMANDO AÉREO DE COMBATE N°3.** |
| **Valor inicial del contrato** | **$ 35.000.000,00** |
| **Adición** | **$ 17.500.000,00** |
| **Reducción** | **$ 0,00** |
| **Valor final del contrato** | **$ 52.500.000,00** |

| **IMPUTACIÓN DEL RUBRO A SU MAXIMO NIVEL DE DESAGREGACIÓN (Funcionamiento USO PRESUPUESTAL) (Inversión PROYECTO DE INVERSIÓN)** | | **USO PRESUPUESTAL (solo para recurso 11)** | **DESCRIPCIÓN USO PRESUPUESTAL** | **DESCRIPCIÓN** | **VALOR APROPIACION POR RUBRO** |
|---|---|---|---|---|---|
| | **RECURSO** | | | | |
| A-02-02-02-008-003-03 | 10 | N/A | OTROS SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS | SERVICIOS DE INGENIERIA CIVIL Y/O ARQUITECTURA | **$ 35.000.000,00** |
| A-02-02-02-008-003-03 | 10 | N/A | OTROS SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS | SERVICIOS DE INGENIERIA CIVIL Y/O ARQUITECTURA | **$ 17.500.000,00** |
| TOTAL VIGENCIA **2025** | | | | | **$ 52.500.000,00** |
| TOTAL VIGENCIAS | | | | | **$ 52.500.000,00** |
| | | | **<u>Control</u> - Su contrato se ha modificado en: (En caso de diferencia, modificar valores de rubros de acuerdo a modificatorio y ultimo CPA)** | | **$ 0,00** |

| **No. PAGO** | **MES DE PAGO** | **MES AMORTIZACIÓN O LEGALIZACIÓN** | **DETALLE DEL PAGO** | **RUBRO** | **USO PRESUPUESTAL (solo para recurso 11)** | **DESCRIPCION** | **VALOR PARA TRAMITE DE PAGO POR RUBRO** | **VALOR TOTAL PARA PAGO** | **SALDOS** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FEBRERO | N/A | PAGO PARCIAL VG ACTUAL | A-02-02-02-008-003-03 | N/A | SERVICIOS DE INGENIERIA CIVIL Y/O ARQUITECTURA | $ 833.333,33 | $ 833.333,33 | $ 34.166.666,67 |
| 2 | MARZO | N/A | PAGO PARCIAL VG ACTUAL | A-02-02-02-008-003-03 | N/A | SERVICIOS DE INGENIERIA CIVIL Y/O ARQUITECTURA | $ 5.000.000,00 | $ 5.000.000,00 | $ 29.166.666,67 |
| 3 | ABRIL | N/A | PAGO PARCIAL VG ACTUAL | A-02-02-02-008-003-03 | N/A | SERVICIOS DE INGENIERIA CIVIL Y/O ARQUITECTURA | $ 5.000.000,00 | $ 5.000.000,00 | $ 24.166.666,67 |
| 4 | MAYO | N/A | PAGO PARCIAL VG ACTUAL | A-02-02-02-008-003-03 | N/A | SERVICIOS DE INGENIERIA CIVIL Y/O ARQUITECTURA | $ 5.000.000,00 | $ 5.000.000,00 | $ 19.166.666,67 |
| 5 | JUNIO | N/A | PAGO PARCIAL VG ACTUAL | A-02-02-02-008-003-03 | N/A | SERVICIOS DE INGENIERIA CIVIL Y/O ARQUITECTURA | $ 5.000.000,00 | $ 5.000.000,00 | $ 14.166.666,67 |
| 6 | JULIO | N/A | PAGO PARCIAL VG ACTUAL | A-02-02-02-008-003-03 | N/A | SERVICIOS DE INGENIERIA CIVIL Y/O ARQUITECTURA | $ 5.000.000,00 | $ 5.000.000,00 | $ 9.166.666,67 |
| 7 | AGOSTO | N/A | PAGO PARCIAL VG ACTUAL | A-02-02-02-008-003-03 | N/A | SERVICIOS DE INGENIERIA CIVIL Y/O ARQUITECTURA | $ 5.000.000,00 | $ 5.000.000,00 | $ 4.166.666,67 |
| 8 | SEPTIEMBRE | N/A | PAGO PARCIAL VG ACTUAL | A-02-02-02-008-003-03 | N/A | SERVICIOS DE INGENIERIA CIVIL Y/O ARQUITECTURA | $ 4.166.666,67 | $ 4.166.666,67 | $ 0,00 |
| 9 | SEPTIEMBRE | N/A | PAGO PARCIAL VG ACTUAL | A-02-02-02-008-003-03 | N/A | SERVICIOS DE INGENIERIA CIVIL Y/O ARQUITECTURA | $ 1.000.000,00 | $ 1.000.000,00 | $ 16.500.000,00 |
| 10 | OCTUBRE | N/A | PAGO PARCIAL VG ACTUAL | A-02-02-02-008-003-03 | N/A | SERVICIOS DE INGENIERIA CIVIL Y/O ARQUITECTURA | $ 5.000.000,00 | $ 5.000.000,00 | $ 11.500.000,00 |
| 11 | NOVIEMBRE | N/A | PAGO PARCIAL VG ACTUAL | A-02-02-02-008-003-03 | N/A | SERVICIOS DE INGENIERIA CIVIL Y/O ARQUITECTURA | $ 5.000.000,00 | $ 5.000.000,00 | $ 6.500.000,00 |
| 12 | DICIEMBRE | N/A | PAGO PARCIAL VG ACTUAL | A-02-02-02-008-003-04 | N/A | SERVICIOS DE INGENIERIA CIVIL Y/O ARQUITECTURA | $ 5.000.000,00 | $ 5.000.000,00 | $ 1.500.000,00 |
| **TOTALES** | | | | | | | **$ 51.000.000,00** | **$ 51.000.000,00** | **$ 1.500.000,00** |

| | |
|---|---|
| **FIRMA (Supervisor del Contrato)** | |
| **POSTFIRMA** | Mayor MATIAS MORENO VACA |
| **FECHA** | 30/11/2025 |