ACTA DE INICIO

CONTRATO:	**C-MT-MC-001-2026**
E. CONTRATANTE:	MUNICIPIO DE TIBASOSA BOYACÁ
REP / LEGAL:	EDUARDO SALCEDO VELOSA
NIT:	891855361-6
CONTRATISTA:	NELSON URIEL PATIÑO SANABRIA
NIT. / C.C.	NIT: 4.144.476-5
REP / LEGAL:	NELSON URIEL PATIÑO SANABRIA
IDENTIFICACIÓN:	C.C. No. 4.144.476
OBJETO:	**"SERVICIO DE DESMONTE, RETIRO, INVENTARIO Y ACOPIO DE LOS ELEMENTOS Y COMPONENTES DECORATIVOS DE TEMPORADA DECEMBRINA EMPLEADOS EN EL ESPECTÁCULO DE ALUMBRADO NAVIDEÑO "TODAS LAS LUCES 2025" ASÍ COMO DEL TRADICIONAL PESEBE NAVIDEÑO DE PROPIEDAD DEL MUNICIPIO DE TIBASOSA."**
VALOR DEL CONTRATO:	VEINTIDÓS MILLONES CIENTO NOVENTA Y UN MIL DOSCIENTOS PESOS ($ 42.191.200,00) M/CTE
PLAZO DE EJECUCIÓN:	EL PLAZO DEL CONTRATO SERÁ DE QUINCE (15) DÍAS CALENDARIO A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO
FECHA DE LA PRESENTE:	VEINTISÉIS (26) DE ENERO DE DOS MIL VEINTISÉIS (2026)
FECHA ESTIMADA DE TERMINACIÓN:	NUEVE (9) DE FEBRERO DE DOS MIL VEINTISÉIS (2026)

REQUISITOS DE PERFECCIONAMIENTO Y LEGALIZACIÓN

GARANTÍA CUMPLIMIENTO	Póliza de cumplimiento según Decreto 1082 de 2015 No. BY-100062124		
APROBACIÓN DE PÓLIZA	Aprobada el 27 de enero de 2026		
AMPAROS	**VIGENCIA DESDE**	**VIGENCIA HASTA**	**SUMA ASEG / ACTUAL**
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	26/01/2026	15/08/2026	$ 4.219.120,00
CALIDAD DEL SERVICIO	26/01/2026	15/08/2026	$ 4.219.120,00
VALOR TOTAL ASEGURADO			$ 8.438.240,00
ESTAMPILLAS	Si Cumple		
SEGURIDAD SOCIAL Y/O PARAFISCALES	Si Cumple		

En Tibasosa, a los veintisiete (27) días del mes de enero, del año dos mil veintiséis (2026), los abajo firmantes se reunieron con el objeto de suscribir, el acta de iniciación del Contrato No. C-MT-MC-001-2026, previo a constatar el cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y legalización y que, por tanto, se establece como fecha de inicio de la presente, el veintisiete (27) de enero de dos mil veintiséis (2026).

Para constancia, se firma por los que en ella intervinieron.

NELSON URIEL PATIÑO SANABRIA
Contratista

JAIME ANDRÉS ZEA GUTIÉRREZ
Secretario de Infraestructura Pública
Supervisor

Proyectó: Pedro Montejo // Contratista Secretaría de Infraestructura Pública y Movilidad
Revisó y aprobó: Jaime Zea // Secretario de Infraestructura Pública y Movilidad