| GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA<br>República de Colombia | **ACTA DE TERMINACIÓN** | Código: FO-M7-P6-009<br>Versión: 02<br>Fecha de aprobación: 22/04/2024 |
|---|---|---|

## INFORMACIÓN GENERAL E HISTORIAL DEL CONVENIO

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **CONTRATO** | ☐ | NÚMERO | | | 4600018275 |
| **CONVENIO** | X | FECHA DE SUSCRIPCIÓN: | | | 30/07/2025 |
| **FECHA DE INICIO DEL CONVENIO** | | | | | 31/07/2025 |
| **IDENTIFICACIÓN DEL PROCESO EN SECOP** | | | | | 16696 |
| **OBJETO**: Aunar esfuerzos y fortalecer las capacidades municipales para la adopción e implementación de la Política Publica de Atención al Ciudadano. | | | | | |
| **ORGANISMO CONTRATANTE / ASOCIADO** | | | | | DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA – secretaria de Talento Humano y Servicios Administrativos. |
| **ASOCIADO** | | NOMBRE | | | MUNICIPIO DE SAN ANDRES DE CUERQUIA |
| | | NIT | | | 890.981.868-3 |
| **VALOR** [$] | | INICIAL | | | TREINTA MILLONES DE PESOS M.L ($30.000.000) EXENTO DE IVA ASÍ:<br>• EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA aportará la suma de VEINTE MILLONES DE PESOS M/L EXENTO DE IVA ($20.000.000).<br>• EL MUNICIPIO ASOCIADO SE VINCULA APORTANDO EN ESPECIE LA SUMA DE DIEZ MILLONES DE PESOS M.L ($10.000.000). |
| | | ADICIONES | **No.** | **VALOR ADICIONADO** | **% DE ADICION** |
| | | | | "N/A" | "N/A" |
| | | VALOR TOTAL | | | TREINTA MILLONES DE PESOS M.L ($30.000.000) EXENTO DE IVA. |
| **PLAZO** | | INICIAL | | | CINCO (5) MESES CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO, SIN SUPERAR EL 31 DE DICIEMBRE DE 2025. |
| | | PRÓRROGA | **No.** | **TIEMPO PRORROGADO** | NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN |
| | | | | N/A | 31/12/2025 |
| **HISTORICO DE SUSPENSIONES** | | | **No.** | **FECHA INICIO SUSPENSIÓN** | **FECHA REANUDACIÓN** |
| | | | | N/A | N/A |

| | | |
|---|---|---|
| **SUPERVISOR** | NOMBRE: | CARLOS MARIO URIBE ZAPATA<br>CC 71.877.311 |
| | NUMERO CONTRATO: | N/A |

| GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA<br>República de Colombia | ACTA DE TERMINACIÓN | Código: FO-M7-P6-009<br>Versión: 02<br>Fecha de aprobación: 22/04/2024 |
|---|---|---|

## INFORMACIÓN GARANTÍA ÚNICA

| | | |
|---|---|---|
| **GARANTÍA** | **No.** | N/A |
| | **No. Anexo:** | N/A |
| | **Fecha Expedición:** | N/A |
| | **Aseguradora:** | N/A |
| **PÓLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL** | **No.** | N/A |
| | **No. Anexo:** | N/A |
| | **Fecha Expedición:** | N/A |
| | **Aseguradora:** | N/A |

| **AMPAROS** | **VENCIMIENTO** | | |
|---|---|---|---|
| | **DÍA** | **MES** | **AÑO** |
| Buen manejo y correcta inversión del anticipo | N/A | N/A | N/A |
| Devolución Pago anticipado | N/A | N/A | N/A |
| Cumplimiento | N/A | N/A | N/A |
| Calidad del servicio | N/A | N/A | N/A |
| Pago de salarios, prestaciones sociales, legales e indemnizaciones laborales | N/A | N/A | N/A |
| Estabilidad y calidad de la obra | N/A | N/A | N/A |
| Calidad y correcto funcionamiento de los bienes y equipos suministrados | N/A | N/A | N/A |
| Responsabilidad civil extracontractual | N/A | N/A | N/A |

## CONSIDERANDO:

1. Que, el asociado, ha cumplido el 100% de las obligaciones de conformidad con las condiciones, plazos y especificaciones técnicas y administrativas pactadas, y que dicho cumplimiento ha sido verificado y certificado por la supervisión correspondiente.

2. Que, las partes manifiestan su aceptación sobre los motivos o elementos que llevan a la firma de la presente acta de terminación.

De acuerdo con lo anterior, las partes:

## ACUERDAN:

1. Dar por terminado el Convenio No. 4600018275 como se detalla a continuación:

| | |
|---|---|
| **FECHA DE TERMINACIÓN:** | 31/12/2025 |
| **CAUSA DE TERMINACIÓN:** | Terminación del convenio |

2. El Supervisor del contrato remitirá copia de la presente acta de terminación al garante.

| GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA<br>República de Colombia | **ACTA DE TERMINACIÓN** | Código: FO-M7-P6-009 |
|---|---|---|
| | | Versión: 02 |
| | | Fecha de aprobación: 22/04/2024 |

Se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las obligaciones o funciones desempeñadas por cada uno de los mimos de acuerdo con el Manual de Supervisión.

Fecha suscripción del documento:

**CARLOS MARIO URIBE ZAPATA**
Profesional Universitario
Secretaria de Talento Humano y Servicios Administrativos
SUPERVISOR

**JOSE FERNANDO CHAVARRIA CHAVARRIA**
Alcalde de San Andrés de Cuerquía
Asociado

| GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA<br>República de Colombia | **ACTA DE LIQUIDACION** | Código: FO-M7-P6-017 |
|---|---|---|
| | | Versión: 1 |
| | | Fecha de aprobación: 01-02-2021 |

## INFORMACION GENERAL E HISTORIAL DEL CONVENIO

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **CONVENIO** | **X** | NÚMERO: | 4600018275 | | |
| | ☐ | FECHA DE SUSCRIPCION: | 30/07/2025 | | |
| **MODALIDAD DE SELECCIÓN:** | | | CONVENIO INTERADMINISTRATIVO | | |
| **IDENTIFICACIÓN DEL PROCESO EN SECOP:** | | | 16696 | | |
| **FECHA DE INICIO DEL CONTRATO:** | | | 31/07/2025 | | |
| **OBJETO**: Aunar esfuerzos y fortalecer las capacidades municipales para la adopción e implementación de la Política Publica de Atención al Ciudadano. | | | | | |
| **ORGANISMO CONTRATANTE:** | | | DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA – SECRETARÍA DE TALENTO HUMANO Y SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | | |
| **CONTRATISTA** | | NOMBRE: | MUNICIPIO DE SAN ANDRES DE CUERQUIA | | |
| | | NIT | 890.981.868-3 | | |
| **VALOR** [$]: | | INICIAL: | TREINTA MILLONES DE PESOS M.L ($30.000.000) EXENTO DE IVA ASÍ:<br>• EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA aportará la suma de VEINTE MILLONES DE PESOS M/L EXENTO DE IVA ($20.000.000).<br>• EL MUNICIPIO ASOCIADO SE VINCULA APORTANDO EN ESPECIE LA SUMA DE DIEZ MILLONES DE PESOS M.L ($10.000.000). | | |
| | | ADICIONES | **No.** | **VALOR ADICIONADO** | **% DE ADICION** |
| | | | N/A | N/A | N/A |
| | | TOTAL: | TREINTA MILLONES DE PESOS M.L ($30.000.000) EXENTO DE IVA. | | |
| **REGISTRO PRESUPUESTAL** | | NUMERO: | 4500065205 | | |
| | | FECHA DE LIBERACION (IMPRESIÓN): | 29/07/2025 | | |
| **VALOR Y PORCENTAJE DE ANTICIPO:** | | | N/A | | |
| **PLAZO:** | | INICIAL | CINCO (5) MESES CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO, SIN SUPERAR EL 31 DE DICIEMBRE DE 2025. | | |
| | | | **FECHA DE INICIO** | **FECHA DE TERMINACION** | |
| | | | 31/07/2025 | 31/12/2025 | |
| | | PRORROGAS | **No.** | **TIEMPO PRORROGADO** | **NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN** |
| | | | N/A | N/A | N/A |
| **HISTORICO DE SUSPENSIONES:** | | | **No.** | **FECHA INICIO** | **FECHA REANUDACIÓN** |

| GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA<br>República de Colombia | **ACTA DE LIQUIDACION** | Código: FO-M7-P6-017 |
|---|---|---|
| | | Versión: 1 |
| | | Fecha de aprobación: 01-02-2021 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | **SUSPENSIÓN** | |
| | N/A | N/A | N/A |
| **FECHA DE TERMINACIÓN** | 31/12/2025 | | |
| **TIENE GARANTIAS VIGENTES Y ACTUALIZADAS** | N/A | | |

| | | |
|---|---|---|
| **SUPERVISOR** | Técnico | CARLOS MARIO URIBE ZAPATA<br>CC 71.877.311 |
| | NUMERO CONTRATO INTERVENTOR: | N/A |

| | |
|---|---|
| **% DE EJECUCION FISICA** | 100% |
| **% DE EJECUCION DE RECURSOS** | 100% |

Entre los suscritos a saber, **ROSA MARIA ACEVEDO JARAMILLO**, identificada con cédula de ciudadanía N° 42.788.384, actuando en calidad de Secretaria de Talento Humano y Servicios Administrativos del Departamento de Antioquia con NIT.890.900.286-0, en virtud del Decreto de nombramiento N° 2024070005184 de 31 de diciembre de 2024, posesionada mediante Acta del 1 de enero de 2025, en concordancia con el Decreto con fuerza de Ordenanza 2024070003913 del 5 de septiembre de 2024, delegada para contratar por el Decreto Departamental 2025070000089 del 03 de enero de 2025 y facultada por la Ley 80 de 1993, la Ley 1150 de 2007 y el Decreto Único Reglamentario 1082 de 2015, quien en adelante y para los efectos de este contrato se denominará **EL DEPARTAMENTO**, y de otra parte **JOSE FERNANDO CHAVARRIA CHAVARRIA,** identificado con cédula de ciudadanía número 3.556.296, actuando en calidad de Representante Legal del **MUNICIPIO DE SAN ANDRES DE CUERQUIA** con NIT. 890.981.868-3; quien para los efectos del presente contrato se denominará **ASOCIADO**, hemos acordado celebrar la presente acta, con el fin de liquidar el convenio de la referencia, previas las siguientes

## CONSIDERACIONES

### I. ASPECTOS GENERALES:

**1.** Que entre el Departamento de Antioquia y el Municipio de San Andrés de Cuerquia con NIT. 890.981.868-3 se celebró el convenio 4600018275 cuyo objeto es Aunar esfuerzos y fortalecer las capacidades municipales para la adopción e implementación de la Política Publica de Atención al Ciudadano, y cuya fecha de terminación fue el 31/12/2025.

**2.** Que el presente contrato fue modificado de la siguiente manera:

N/A

### II. ASPECTOS TÉCNICOS

**1. Re-evaluación de los proveedores**:

| GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA<br>República de Colombia | ACTA DE LIQUIDACION | Código: FO-M7-P6-017 |
|---|---|---|
| | | Versión: 1 |
| | | Fecha de aprobación: 01-02-2021 |

Que las actividades objeto del convenio fueron ejecutadas según lo establecido en las normas, especificaciones técnicas y condiciones contractuales pactadas, y fueron recibidas a entera satisfacción, según consta en los documentos que reposan en el expediente del convenio.

**2.** Cantidad de bienes, obras y/o servicios ejecutados.

| OBLIGACIONES/COMPROMISOS PACTADOS DEL COMPONENTE TÉCNICO | % EJECUCIÓN DEL PERIODO INFORMADO | % EJECUCIÓN ACUMULADO | MEDIO DE VERIFICACIÓN | OBSERVACIÓN |
|---|---|---|---|---|
| Garantizar el cumplimiento del objeto del convenio de conformidad con el alcance y especificaciones técnicas del estudio previo. | **20%** | **100%** | El asociado ha dado cumplimiento con lo especificado en el objeto, alcance, estudios previos y demás documentos contractuales | Informes de Cumplimien to Reportes |
| Asignar un responsable, encargado de interactuar con el supervisor designado por la Gobernación de Antioquia. | **20%** | **100%** | El asociado ha designado un encargado de interactuar con el supervisor designado por la Gobernación de Antioquia. | Informes de Cumplimien toReportes |
| Poner a disposición del Departamento la información necesaria que se requiera para el desarrollo de las actividades a ejecutar. | **20%** | **100%** | El asociado ha dispuesto toda la información al Departamento necesaria para el desarrollo de las actividades. | Informes de Cumplimien to Reportes. |
| Desarrollar todas las actividades estipuladas en el plan de trabajo. | **20%** | **100%** | El asociado viene desarrollando todas las actividades estipuladas en el plan de trabajo. | Informes de Cumplimien to Reportes Cumplimien to de Indicadores |
| Proveer la información, los contactos de personas, autorizaciones y permisos | **20%** | **100%** | El asociado ha pasado los contactos de | Informes de |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| necesarios para el cumplimiento del objeto del convenio. | | | personas, autorizaciones y permisos para dar cumplimiento al convenio. | Cumplimiento Reportes Cumplimiento de Indicadores Visita al Contratista |
| Las Demás que tengan relación directa con la naturaleza y objeto del convenio. | | | | |

**3.** Que el estado final de las actividades del convenio, se describe en el Informe de seguimiento a la contratación estatal N°5 de fecha 13/01/2026 que se adjunta el cual contiene las respectivas fuentes de verificación.

## III. ASPECTOS FINANCIEROS:

**1.** Que durante la ejecución del convenio se generaron los siguientes pagos/desembolsos por parte del Departamento de Antioquia:

| RESUMEN DE LA EJECUCIÓN FINANCIERA | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **ENTIDAD** | **DEPARTAMENTO** | **ASOCIADO(S) si aplica** | **OTROS** | **TOTAL** |
| 1. Recursos iniciales comprometidos | $20.000.000 | $10.000.000 | N/A | $30.000.000 |
| 2. Adiciones | N/A | $0 | N/A | $0 |
| **3. TOTAL RECURSOS COMPROMETIDOS** | $20.000.000 | $10.000.000 | N/A | $30.000.000 |
| 4. Anticipos | $0 | $0 | N/A | $0 |
| 5. Recursos pagados / desembolsados | $20.000.000 | N/A | N/A | $20.000.000 |
| **6. TOTAL RECURSOS ENTREGADOS** | $20.000.000 | N/A | N/A | $20.000.0000 |
| 7. Recursos ejecutados | $20.000.000 | $10.000.000 | N/A | $30.000.000 |
| 8. Recursos no ejecutados | $0 | $0 | N/A | $0 |

- Los recursos de los municipios fueron ejecutados en especie en el cumplimiento del convenio.

**2.** Que, de acuerdo con lo anterior, el resumen del balance es el siguiente:

| BALANCE GENERAL DEL CONVENIO | |
|---|---|
| **CONCEPTO** | **VALOR ($)** |

| GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA<br>República de Colombia | ACTA DE LIQUIDACION | Código: FO-M7-P6-017<br>Versión: 1<br>Fecha de aprobación: 01-02-2021 |
|---|---|---|

| BALANCE GENERAL DEL CONVENIO | |
|---|---|
| **CONCEPTO** | **VALOR ($)** |
| Valor inicial del convenio | $20.000.000 |
| Valor aportes iniciales de cada asociado | $10.000.000 |
| Valor adiciones | **N/A** |
| Valor total del convenio | $30.000.000 |
| Valor pagado a la fecha | $20.000.000 |
| Valor que falta por pagar/desembolsar | $0 |
| Valor no ejecutado | $0 |
| Valor a reintegrar | **N/A** |
| Rendimientos financieros | **N/A** |

**3.** N/A

**4.** N/A

**5.** Que, de acuerdo con lo anterior, el alcance del objeto del convenio fue la siguiente:

| | |
|---|---|
| **% DE EJECUCION FISICA** | 100% |
| **% DE EJECUCION DE RECURSOS** | 100% |

**IV. ASPECTOS JURÍDICOS:**

**1.** Que el asociado aportó los documentos de encontrarse a paz y salvo por concepto del pago de aportes a los sistemas de seguridad social en salud, pensiones, ARL y parafiscales durante la ejecución del contrato, los cuales se anexan.

**2.** Que a la fecha las partes manifiestan que no se encuentran incursos en conflictos de interés, inhabilitadas o con incompatibilidad sobreviniente para la suscripción de la presente acta de liquidación.

**3. Multas y sanciones:**
N/A

**4. Anexos:**
N/A

**5. Salvedades:**
N/A

En virtud de lo anterior, las partes,

**ACUERDAN:**

1. Dar por liquidado el Convenio No. 4600018275, al que se refiere el presente documento.

2. La presente acta de liquidación para todos los efectos legales, es una obligación clara, expresa y exigible y presta merito ejecutivo.

Para constancia se firma a los 06 FEB 2026

**ROSA MARÍA ACEVEDO JARAMILLO**
**Secretaria de Talento Humano**
**y Servicios Administrativos**
**CONTRATANTE**

**JOSE FERNANDO CHAVARRIA CHAVARRIA**
**Representante Legal**
**Municipio de San Andrés de Cuerquía**

| | Nombre | Firma | Fecha |
|---|---|---|---|
| **Elaboró** | Carlos Mario Uribe Zapata/ Profesional Universitario/ Dirección Relación Estado Ciudadano | | 03/02/2026 |
| **Revisó** | María Camila Yepes Cano / Rol jurídico/ Dirección Relación Estado Ciudadano | | 1/02/26 |
| **Aprobó** | Juan Carlos Villegas Quevedo / Director/ Dirección de Relación Estado Ciudadano | | 03/02/2026 |
| Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales vigentes y por lo tanto, bajo nuestra responsabilidad lo presentamos para la firma. | | | |