La Paz Cesar, enero 19 del 2026

JAVIER NORIEGA

Rector Institución Educativa Ciro Pupo Martínez.

E. S. D.

Cordial saludo.

Por medio de la presente, solicito a usted muy respetuosamente, una prórroga de 15 día calendarios, para terminar las obras del contrato No. 037 cuyo objeto: MANTENIMIENTO GENERAL SUMINISTRO E INSTALACION DE CONCERTINA PREMIUN GALVANIZADAS DE SEGURIDAD EN LA INSTITUCION EDUCATIVA CIRO PUPO MARTINEZ SEDE LAS DELICIAS LA PAZ CESAR. de fecha diciembre 10 del 2025 por motivos de inconvenientes ajenos a mi generados por la ola invernal de los días pasados.

Atentamente.

GERARDO ANDRES SEPULVEDA OSPINO

Contratista.