
Id	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin
1		**PROYECTO DE ESTUDIOS, DISEÑOS, DESMONTE Y CONSTRUCCIÓN DE PUENTE PEATONAL ENTRE BARRIOS LA MIRANDA Y SANTANDER**	**55 días**	**jue 6/11/25**	**mié 31/12/25**
2		**ETAPA DE ESTUDIOS Y DISEÑOS**	**22 días**	**jue 6/11/25**	**vie 28/11/25**
3		LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO	7 días	jue 6/11/25	jue 13/11/25
4		ESTUDIO GEOTÉCNICO	7 días	jue 6/11/25	jue 13/11/25
5		ANÁLISIS Y DISEÑO ESTRUCTURAL	11 días	jue 13/11/25	lun 24/11/25
6		ELABORACIÓN DE PRESUPUESTO Y CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA	4 días	lun 24/11/25	vie 28/11/25
7		**ETAPA DE DESMONTE Y CONSTRUCCIÓN**	**33 días**	**vie 28/11/25**	**mié 31/12/25**
8		DESMONTE DEL PUENTE PEATONAL EXISTENTE Y CONSTRUCCIÓN DEL NUEVO PUENTE PEATONAL	33 días	vie 28/11/25	mié 31/12/25



Proyecto: PROGRAMACIÓN DE
Fecha: jue 6/11/25

Tarea	Tarea inactiva	Informe de resumen manual	Hito externo
División	Hito inactivo	Resumen manual	Fecha límite
Hito	Resumen inactivo	solo el comienzo	Progreso
Resumen	Tarea manual	solo fin	Progreso manual
Resumen del proyecto	solo duración	Tareas externas	