ACTA DE REINICIO N° 01

TIPO DE CONTRATO	COMPRAVENTA
N° DE CONTRATO	SI-SI-004-2025
CONTRATANTE	MUNICIPIO DE SANTA MARÍA BOYACÁ NIT: 800.029.386-6 R/L: RUBEN DARIO GONZALEZ GARCIA C.C. No. 74.280.418 EXPEDIDA EN GUATEQUE - BOYACÁ.
CONTRATISTA	**SERVICIOS AGROPECUARIOS MEDIOAMBIENTALES Y TURISTICOS S.A.S** NIT: 900416279-9 R/LEGAL: MARCO ORLANDO SEGURA CUESTA C.C: 7.335.090 de Garagoa – Boyacá
OBJETO	ADQUISICIÓN DE BIENES PARA EL APOYO Y FORTALECIMIENTO DE PROYECTOS PRODUCTIVOS Y DE EMPRENDIMIENTO DIRIGIDOS A LA POBLACIÓN VÍCTIMA DEL CONFLICTO ARMADO EN EL MUNICIPIO DE SANTA MARÍA, BOYACÁ, VIGENCIA 2025.
VALOR	SETENTA Y CINCO MILLONES SEISCIENTOS OCHO MIL OCHOCIENTOS PESOS ($ 75.608.800) M/CTE
ADICIÓN N.°	N/A
PLAZO DE EJECUCIÓN	OCHO (8) DIAS CALENDARIO
FECHA DE CONTRATO	19 DE DICIEMBRE DE 2025
FECHA DE INICIO	22 DE DICIEMBRE DE 2025
PRORROGA N°	N/A
SUSPENSIÓN N.° 1	24 DE DICIEMBRE DE 2025 POR 27 DÍAS
AMPLIACION N.° 1 A LA SUSPENSIÓN N.° 1	20 DE ENERO DE 2026 POR 20 DIAS
FECHA PRESENTE ACTA	09 DE FEBRERO DE 2026

En el Municipio de Santa María se reunieron en la oficina de la Secretaria de integración Social y Productividad, **PAULA ANDREA GONZALEZ ROA** en calidad de supervisor por parte del Municipio de Santa María y **MARCO ORLANDO SEGURA CUESTA**, identificado con C.C. No. 7.335.090 de Garagoa – Boyacá actuando como representante legal de **SERVICIOS AGROPECUARIOS MEDIOAMBIENTALES Y TURISTICOS S.A.S** con Nit.: 900416279-9, en calidad de Contratista, con el fin de suscribir la presente **ACTA DE REINICIO** del contrato de la referencia, en los siguientes términos:

CONSIDERANDO:

1. Que la Administración Municipal fue notificada de una acción de tutela interpuesta por el señor Wilson Enrique Urrego Urrego, mediante la cual solicita la protección de los derechos fundamentales a la igualdad, a la participación en proyectos dirigidos a la población víctima y a la vida digna; en razón de lo anterior, y atendiendo que la Rama Judicial se encuentra en período de vacancia, se considera prudente suspender temporalmente la entrega de los proyectos productivos, mientras se surte el trámite correspondiente.

2. Que el 23 de diciembre, se llevó a cabo reunión con la población víctima del conflicto armado beneficiaria de los proyectos productivos, en la cual, ante las novedades presentadas respecto de la entrega de los mismos, las partes acordaron la suspensión del presente contrato.

3. Que el 24 de diciembre se suscribe **Acta de Suspensión N°1** donde se establece suspender el plazo de ejecución del Contrato de Compraventa No. SI-SI-004-2025 a partir del 24 de diciembre de 2025 y hasta el día 20 de enero de 2026, fecha estimada para su reanudación,

teniendo en cuenta que, si bien la Rama Judicial retorna de la vacancia con anterioridad, se espera que para dicha fecha se encuentre resuelta la situación jurídica que dio lugar a la suspensión.

4. Que el día 20 de enero de 2026 se acordó por mutuo consentimiento entre las partes la suscripción del **Acta de Ampliación N.° 1 a la Suspensión N.° 01**, por un término de 20 días calendario, los cuales se contabilizan desde el 21 de enero hasta el 09 de febrero de 2026.

5. Que superadas las situaciones que dieron origen a la **Ampliación N.° 1 a la Suspensión N.° 01**, es procedente suscribir la presente acta de reinicio.

Por lo anterior, las partes

ACUERDAN:

PRIMERO: Reiniciar el plazo de ejecución del contrato de Compraventa N.° SI-SI-004-2025, a partir del día 09 de Febrero de 2026.

SEGUNDO: El contratista se compromete a la modificación de las pólizas correspondientes, de acuerdo con la nueva vigencia de los amparos respectivos.

En consecuencia, de lo anterior, se firma en la Alcaldía Municipal de Santa María, a los nueve (09) días del mes de febrero del año dos mil veintiséis (2026).

PAULA GONZALEZ.

PAULA ANDREA GONZALEZ ROA

Secretaria de Integración Social y Productividad
Supervisor

SERVICIOS AGROPECUARIOS MEDIOAMBIENTALES Y TURISTICOS S.A.S.
Nit.: 900416279-9
R/Legal: MARCO ORLANDO SEGURA CUESTA
C.C. 7.335.090 de Garagoa
Contratista

PROYECTÓ	REVISÓ	APROBÓ
JESSICA NATALIA CUESTA CUESTA	**DAWER RIVERA ZAMUDIO**	**RUBEN DARIO GONZÁLEZ GARCÍA**
Cargo: Profesional de Apoyo	Cargo: Asesor Externo en Contratación	Cargo: Alcalde Municipal
Vo.Bo. NataliaC	Vo.Bo. DawR.	Vo.Bo.