IDRD-4310-2024-621

Bogotá D. C., 31de octubre de 2025

Señores:
INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACIÓN Y DEPORTE
SUBDIRECCIÓN TÉCNICA DE CONSTRUCCIONES
Atn. Oscar Ricardo Tamayo Tamayo
Supervisor
La ciudad

Referencia: Contrato No. IDRD-SG-4310-2024, cuyo objeto es ***"REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, CONTABLE, FINANCIERA, SOCIAL, AMBIENTAL, SST Y JURÍDICA A LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS TÉCNICOS DE INGENIERÍA Y ARQUITECTURA DE LA ADECUACIÓN DE LA PLAZA DE EVENTOS DEL PARQUE METROPOLITANO SIMÓN BOLÍVAR EN LA LOCALIDAD DE TEUSAQUILLO."***

Asunto: **RESPUESTA COMUNICADO 20254100336461 ACTAS DE TERMINACIÓN CTOS 4266-2024 Y 4310 - 2024**

Cordial Saludo,

En atención al comunicado descrito en el asunto, por medio de la presente nos permitimos remitir las actas de terminación correspondientes a los contratos 4266 de 2024 y 4310 de 2024 respectivamente, acorde con lo solicitado.

A su vez, agradecemos a la entidad el reconocimiento frente a la amplia experiencia de SOLIUN SAS y se aclara, que la plataforma ISOLUCION no estuvo funcionando correctamente, razón por la cual no fue posible descargar el formato y se precisa, que el radicado IDRD 20254100316511 del 6 de octubre de 2025 manifestaba expresamente que el formato venía adjunto, no obstante, tal como se evidencia en la respuesta la carta - *fue remitida sin el anexo correspondiente* - en esos términos, se solicitó el formato para emitir respuesta de fondo.

Finalmente, es pertinente mencionar que, el término – *reiteración* – no es adecuado para la solicitud, como quiera que, como se demostró previamente el comunicado 20254100316511 fue remitido sin ningún anexo.

Estamos atentos,

ING. RAÚL ORLANDO DELGADO CABIATIVA
REPRESENTANTE LEGAL

Anexos:	Lo referido en (06) folios
Con copia:	N/A
Elaboró:	KA
Revisó:	N/A

Outlook

RE: IDRD-4310-2024-621 - Respuesta comunicado 20254100336461 Actas de terminación Ctos 4266-2024 y 4310 - 2024

Desde IDRD Correspondencia <idrdcorrespondencia@idrd.gov.co>
Fecha Vie 31/10/2025 11:16
Para Proyectos 2 <proyectos2@soliunsas.com>; Oscar Ricardo Tamayo Tamayo <oscar.tamayo@idrd.gov.co>

Buen día,

El Instituto Distrital de Recreación y Deporte, informa que su solicitud o comunicación ha sido recibida con el Radicado No. IDRD 20252100484902

De acuerdo con el tipo de trámite, se le resolverá según corresponda dentro de los términos legalmente establecidos.

Si necesita seguimiento a su requerimiento puede comunicarse con nuestra línea de Servicio a la Ciudadanía 6016605400 Ext : 251-252-254 o al correo serviciociudadania@idrd.gov.co

Este es un correo informativo.

Atentamente;

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACIÓN Y DEPORTE

ÁREA DE ARCHIVO Y CORRESPONDENCIA

idrdcorrespondencia@idrd.gov.co
Calle 63 # 59ª – 06
(601) 660 5400

De: Proyectos 2 <proyectos2@soliunsas.com>
Enviado: viernes, 31 de octubre de 2025 8:43
Para: Oscar Ricardo Tamayo Tamayo <oscar.tamayo@idrd.gov.co>; IDRD Correspondencia <idrdcorrespondencia@idrd.gov.co>

INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACION Y DEPORTE
Fecha de firmado: 2025.10.31 11:24:20 COT
Firmado digitalmente desde SGD-OrfeoJADE

Asunto: IDRD-4310-2024-621 - Respuesta comunicado 20254100336461 Actas de terminación Ctos 4266-2024 y 4310 - 2024

Cordial saludo,

Anexo al presente remito lo referido en el asunto,

Sin otro particular,

--

CORDIALMENTE:

SOLIUN

KAREN ADRIANA ALGECIRAS
INGENIERA CIVIL / DEP. PROYECTOS

Tel: (031) 765 3016. Cel: 301 3942384.
Cra. 70 C # 48-55, Bogotá D.C. / www.soliunsas.com

AVISO LEGAL

Este mensaje es confidencial, puede contener información privilegiada y no puede ser usado ni divulgado por personas distintas de su destinatario. Si obtiene esta transmisión por error, por favor destruya su contenido y avise a su remitente. Está prohibida su retención, utilización o divulgación con cualquier propósito. Este mensaje ha sido sometido a programas antivirus. No obstante, SOLIUN S.A.S, no asume ninguna responsabilidad por eventuales daños generados por el uso de este material, siendo responsabilidad del destinatario verificar con sus propios medios la existencia de virus u otros defectos.

Aviso de confidencialidad: La información contenida en este correo electrónico y sus anexos contiene información del IDRD que se encuentra dirigida en forma exclusiva al destinatario del mismo para su uso, quien se encuentra obligado a mantener reserva sobre toda la información aquí contenida. Si usted es lector de este mensaje, pero no su destinatario, le informamos que no podrá usar, retener, imprimir, copiar, distribuir o hacer público su contenido, pues de hacerlo podría tener consecuencias legales como las contenidas en la ley 1273 de 2009 y todas las que apliquen. Si ha recibido este correo por error, le agradecemos informar a soporte@idrd.gov.co y borrarlo de su sistema. Las opciones que contengan este mensaje son exclusivas de su autor, y no necesariamente representan la opinión oficial del IDRD. El remitente no aceptará responsabilidad alguna por daños causados por cualquier virus que pueda contener este correo.

BOGOTÁ
Instituto Distrital de Recreación y Deporte

ACTA DE TERMINACION CONTRATO

FECHA		
14	AGOSTO	2025
dd	mm	aaaa
Página	1 de	3

CONTRATO No 4310 (Número de Contrato) **DE** 2024 (Año de suscripción) **TIPO DE CONTRATO** INTERVENTORÍA (Obra Publica, Consultoria, Interventoria)

OBJETO DEL CONTRATO

"REALIZAR LA INTERVENTORÍA NTÉCNICA, ADMINISTRATIVA, CONTABLE, FINANCIERA, SOCIAL, AMBIENTAL, SST Y JURÍDICA A LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS TÉCNICOS DE INGENIERÍA Y ARQUITECTURA DE LA ADECUACIÓN DE LA PLAZA DE EVENTOS DEL PARQUE METROPOLITANO SIMÓN BOLÍVAR"

(Indique el objeto del contrato suscrito)

CONTRATISTA INTERVENTORIA *(INTERVENTOR)*:	SOLIUN SAS
CONTRATISTA CONSULTORIA Y/O OBRA (*CONTRATISTA*):	N/A
SUPERVISOR ETAPA DE DISEÑO:	OSCAR RICARDO TAMAYO TAMAYO
SUPERVISOR ETAPA DE OBRA:	N/A
APOYO A LA SUPERVISIÓN ETAPA DE DISEÑO:	JUAN PABLO SANABRIA VEGA
APOYO A LA SUPERVISIÓN ETAPA DE DISEÑO:	JORGE LUIS ESTUPIÑÁN PERDOMO
APOYO A LA SUPERVISIÓN ETAPA DE OBRA:	N/A
PLAZO DE EJECUCIÓN DE LA ETAPA DE COORDINACION:	**N/A**
PLAZO DE EJECUCION DE LA ETAPA DE ESTUDIOS Y DISEÑOS:	**SEIS (06) MESES**
PLAZO DE EJECUCIÓN DE LA ETAPA DE PRECONSTRUCCIÓN:	**N/A**
PLAZO DE EJECUCION DE LA ETAPA DE OBRA:	**N/A**
PLAZO DE LIQUIDACIÓN: *(Aplica a contratos de Interventoria)*	**UN (01) MES**
PLAZO TOTAL:	**SIETE (07) MESES**
FECHA DE INICIO:	**15 DE ENERO DE** 2025
FECHA DE TERMINACION ETAPA DE ESTUDIOS Y DISEÑOS:	**14 DE AGOSTO DE** 2025
FECHA DE TERMINACION:	**14 DE AGOSTO DE** 2025

VALORES

ESTUDIOS Y DISEÑOS	OBRA			
	COSTO DIRECTO	%AIU	VALOR AIU	VALOR TOTAL OBRA
$ 509.150.832,00	$ -	0,00%	$ -	$ -

VALOR TOTAL CONTRATO:	$ 509.150.832,00

(Indique en este espacio el valor del contrato en letras)

QUINIENTOS NUEVE MILLONES CIENTO CINCUENTA MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y DOS PESOS M/CTE

LISTA DE PARQUES Y/O ESCENARIOS A INTERVENIR

PARQUE O ESCENARIO	CODIGO	LOCALIDAD	DIRECCION	CONSULTORIA	OBRA	OBSERVACIONES
Plaza de Eventos del Parque Simón Bolívar	13-089	Teusaquillo	AK 68 # 53 - 86	X		

**En caso de requerir más filas, adicionar ó adjuntar como anexo.*

BOGOTÁ
Instituto Distrital de Recreación y Deporte

ACTA DE TERMINACION CONTRATO

FECHA			
14	AGOSTO		2025
dd	mm		aaaa
Página	2	de	3

CONTRATO No 4310 (Número de Contrato) **DE** 2024 (Año de suscripción) **TIPO DE CONTRATO** INTERVENTORÍA (Obra Publica, Consultoria, Interventoria)

MODIFICACIONES

PLAZO						ADICIONES		
TIPO Y N.	TIEMPO	FECHA DE SUSCRIPCION	DESDE	HASTA	NUEVA FECHA DE TERMINACION	N.	FECHA DE SUSCRIPCION	VALOR
SUSPENSION 1	N/A						N/A	
PRORROGA 1	N/A							
							TOTAL ADICIONES:	$ -

CONDICIONES ACTUALIZADAS

PLAZO FINAL DE EJECUCIÓN DE LA ETAPA DE COORDINACION:	N/A				
PLAZO FINAL ETAPA DE ESTUDIOS Y DISEÑOS:	SEIS (06) MESES				
PLAZO FINAL ETAPA DE PRECONSTRUCCIÓN:	N/A				
PLAZO FINAL ETAPA DE OBRA:	N/A				
PLAZO DE LIQUIDACIÓN: *(Aplica a contratos de Interventoria)*	UN (01) MES				
PLAZO TOTAL DEL CONTRATO ACTUALIZADO:	SIETE (07) MESES				
FECHA DE INICIO:	15	DE	ENERO	DE	2025
FECHA DE TERMINACION ACTUALIZADA ETAPA DE ESTUDIOS Y DISEÑOS:	14	DE	AGOSTO	DE	2025
FECHA DE TERMINACION ACTUALIZADA DEL CONTRATO:	14	DE	AGOSTO	DE	2025

VALORES FINALES

VALOR FINAL ESTUDIOS Y DISEÑOS	VALOR FINAL OBRA			
	COSTO DIRECTO	%AIU	VALOR AIU	VALOR TOTAL OBRA
$ 509.150.832,00		0,00%	$ -	$ -

VALOR TOTAL FINAL DEL CONTRATO:	$ 509.150.832,00

(Indique en este espacio el valor final del contrato en letras)

QUINIENTOS NUEVE MILLONES CIENTO CINCUENTA MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y DOS PESOS M/CTE

En Bogotá D.C ; a los CATORCE (Letras) 14 (Números) días del mes de AGOSTO (Letras) de 2025 (Año) se reunieron:

RAUL ORLANDO DELGADO CABIATIVA (Nombre representante legal del contratista) actuando en representación del INTERVENTOR

OSCAR RICARDO TAMAYO TAMAYO (Nombre representante legal del interventor) actuando en representación del IDRD

con el fin de terminar el contrato suscrito.

En el eventual caso de que surjan observaciones sobre los productos tanto de consultoría como de obra, a la firma del Acta de terminación, estas deberán quedar consignadas en la casilla de observaciones, del acta de terminación, con plazos claramente establecidos para su recibo definitivo y el recibo definitivo deberá constar en el Acta de recibo final

BOGOTÁ
Instituto Distrital de Recreación y Deporte

ACTA DE TERMINACION CONTRATO

FECHA			
14	AGOSTO		2025
dd	mm		aaaa
Página	3	de	3

CONTRATO No 4310 (Número de Contrato) **DE** 2024 (Año de suscripción) **TIPO DE CONTRATO** INTERVENTORÍA (Obra Publica, Consultoria, Interventoria)

LISTA DE PARQUES Y/O ESCENARIOS INTERVENIDOS
(Relacionar las observaciones pendientes de cada uno de los parques para recibo definitivo)

PARQUE O ESCENARIO	CODIGO	DIRECCION	CONSULTORIA	OBRA	OBSERVACIONES
Plaza de Eventos del Parque Simón Bolívar	13-089	AK 68 # 53 - 86	X		Se finaliza el plazo contractualmente establecido del contrato objeto de interventoría (4266 de 2024), no se cuenta con productos de consultoría aprobados.

**En caso de requerir más filas, adicionar ó adjuntar como anexo.*

El recibo de los trabajos terminados, no releva al contratista de sus responsabilidades y obligaciones establecidas en el contrato y las normas legales vigentes. Así mismo, el contratista se compromete a mantener vigentes las garantías de conformidad con lo estipulado en el contrato. En caso de errores en las mediciones de cantidades de obra, la interventoría podrá hacer las correcciones pertinentes durante la vigencia del contrato.

OBSERVACIONES:

Contrato objeto de interventoría (4266 de 2024):
El 14 de julio de 2025 finaliza el plazo establecido para la ejecución del contrato, con una ejecución del 24%, se evidencia que NO se cuenta con aprobación del esquema básico y por ende no es posible continuar con las etapas subsiguientes del contrato.
Se realizan solicitudes de suspensión del contrato teniendo en cuenta la necesidad de aclarar la normatividad vigente, no obstante, las mismas fueron descartadas por la entidad.
Se agota el plazo contractual sin contar con los productos aprobados

Para constancia de lo anterior, se firma el CATORCE (Letras) 14 (Números) días del mes de AGOSTO (Letras) de 2025 (Año)

(Firma)

(Nombre) N/A
(Cargo)

(Firma)

(Nombre) OSCAR RICARDO TAMAYO TAMAYO
SUPERVISOR ETAPA DE DISEÑO

(Firma)

(Nombre) JUAN PABLO SANABRIA VEGA
APOYO A LA SUPERVISION ETAPA DE DISEÑO

(Firma)

(Nombre) RAUL ORLANDO DELGADO CABIATIVA
(Cargo) REPRESENTANTE LEGAL
INTERVENTOR

(Firma)

(Nombre) N/A
SUPERVISOR ETAPA DE OBRA

(Firma)

(Nombre) JORGE LUIS ESTUPIÑÁN PERDOMO
APOYO A LA SUPERVISION ETAPA DE DISEÑO

Original Subdirección Contratación
1ra copia Área responsable del contrato

NOTA: LOS ESPACIOS QUE NO CORRESPONDA LLENAR, POR EL OBJETO DEL CONTRATO SE ESCRIBIRA NA - (N/A)

BOGOTÁ
Instituto Distrital de Recreación y Deporte

ACTA DE TERMINACION CONTRATO

FECHA		
14	JULIO	2025
dd	mm	aaaa
Página	1 de	3

CONTRATO No 4266 (Número de Contrato) DE 2024 (Año de Suscripción) TIPO DE CONTRATO CONSULTORIA (Obra, Suministro, Consultoría o Interventoría)

OBJETO DEL CONTRATO

"REALIZAR LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS TECNICOS DE INGENIERIA Y ARQUITECTURA PARA LA ADECUACION DE LA PLAZA DE EVENTOS DEL PARQUE METROPOLITANO SIMON BOLÍVAR EN LA LOCALIDAD DE TEUSAQUILLO"

(Copiar el objeto del contrato)

CONTRATISTA INTERVENTORIA (*INTERVENTOR*):	SOLIUN SAS
CONTRATISTA CONSULTORIA Y/O OBRA (*CONTRATISTA*):	MC ARQUITECTOS S.A.
SUPERVISOR ETAPA DE DISEÑO:	OSCAR RICARDO TAMAYO TAMAYO
SUPERVISOR ETAPA DE OBRA:	N/A
APOYO A LA SUPERVISIÓN ETAPA DE DISEÑO:	JUAN PABLO SANABRIA VEGA
APOYO A LA SUPERVISIÓN ETAPA DE DISEÑO:	JORGE LUIS ESTUPIÑÁN PERDOMO
APOYO A LA SUPERVISIÓN ETAPA DE OBRA:	N/A
PLAZO DE EJECUCIÓN DE LA ETAPA DE COORDINACION:	N/A
PLAZO DE EJECUCION DE LA ETAPA DE ESTUDIOS Y DISEÑOS:	SEIS (06) MESES
PLAZO DE EJECUCIÓN DE LA ETAPA DE PRECONSTRUCCIÓN:	N/A
PLAZO DE EJECUCION DE LA ETAPA DE OBRA:	N/A
PLAZO DE LIQUIDACIÓN: (Aplica a contratos de interventoría)	N/A
PLAZO TOTAL:	SEIS (06) MESES
FECHA DE INICIO:	15 DE ENERO DE 2025
FECHA DE TERMINACION ETAPA DE ESTUDIOS Y DISEÑOS:	14 DE JULIO DE 2025
FECHA DE TERMINACION:	14 DE JULIO DE 2025

VALORES

ESTUDIOS Y DISEÑOS	OBRA			
	COSTO DIRECTO	%AIU	VALOR AIU	VALOR TOTAL OBRA
$ 1.342.490.840,00	$ -	0,00%	$ -	$ -

VALOR TOTAL CONTRATO:	$ 1.342.490.840,00

(Copiar el valor en letras del valor del contrato)

MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y DOS MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA MIL OCHOCIENTOS CUARENTA PESOS MONEDA CORRIENTE

LISTA DE PARQUES Y/O ESCENARIOS A INTERVENIR

PARQUE O ESCENARIO	CODIGO	LOCALIDAD	DIRECCION	CONSULTORIA	OBRA	OBSERVACIONES
Plaza de Eventos del Parque Simón Bolivar	13-089	Teusaquillo	AK 68 # 53 - 86	X		

*En caso de requerir más filas, adicionar ó adjuntar como anexo

BOGOTÁ
Instituto Distrital de Recreación y Deporte

ACTA DE TERMINACION CONTRATO

FECHA			
14	JULIO		2025
dd	mm		aaaa
Página	1	de	3

CONTRATO No 4266 DE 2024 TIPO DE CONTRATO CONSULTORIA

MODIFICACIONES

PLAZO						ADICIONES		
TIPO Y N.	TIEMPO	FECHA DE SUSCRIPCION	DESDE	HASTA	NUEVA FECHA DE TERMINACION	N.	FECHA DE SUSCRIPCION	VALOR
SUSPENSION 1	N/A						N/A	
PRORROGA 1	N/A							
							TOTAL ADICIONES:	$ -

CONDICIONES ACTUALIZADAS

PLAZO FINAL DE EJECUCIÓN DE LA ETAPA DE COORDINACION:	N/A				
PLAZO FINAL ETAPA DE ESTUDIOS Y DISEÑOS:	SEIS (06) MESES				
PLAZO FINAL ETAPA DE PRECONSTRUCCIÓN:	N/A				
PLAZO FINAL ETAPA DE OBRA:	N/A				
PLAZO DE LIQUIDACIÓN: *(Aplica a contratos de interventoría)*	N/A				
PLAZO TOTAL DEL CONTRATO ACTUALIZADO:	SEIS (06) MESES				
FECHA DE INICIO:	15	DE	ENERO	DE	2025
FECHA DE TERMINACION ACTUALIZADA ETAPA DE ESTUDIOS Y DISEÑOS:	14	DE	JULIO	DE	2025
FECHA DE TERMINACION ACTUALIZADA DEL CONTRATO:	14	DE	JULIO	DE	2025

VALORES FINALES

VALOR FINAL ESTUDIOS Y DISEÑOS	VALOR FINAL OBRA			
	COSTO DIRECTO	%AIU	VALOR AIU	VALOR TOTAL OBRA
$ 1.342.490.840,00		0,00%	$ -	$ -

VALOR TOTAL FINAL DEL CONTRATO:	$ 1.342.490.840,00

(Incluye el valor de estudios el valor final de la obra cuando aplique)

MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y DOS MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA MIL OCHOCIENTOS CUARENTA PESOS MONEDA CORRIENTE

En Bogotá D.C ; a los CATORCE (14) días del mes de JULIO de 2025 se reunieron:

MARIO ANDRES CABRERA PINZON actuando en representación del CONTRATISTA

(Nombre del contratista y/o representante)

RAUL ORLANDO DELGADO CABIATIVA actuando en representación del INTERVENTOR

(Nombre del representante legal del interventor)

con el fin de terminar el contrato suscrito.

En el eventual caso de que surjan observaciones sobre los productos tanto de consultoría como de obra, a la firma del Acta de terminación, estas deberán quedar consignadas en la casilla de observaciones, del acta de terminación, con plazos claramente establecidos para su recibo definitivo y el recibo definitivo deberá constar en el Acta de recibo final

BOGOTÁ
Instituto Distrital de Recreación y Deporte

ACTA DE TERMINACION CONTRATO

FECHA		
14	JULIO	2025
dd	mm	aaaa
Página	1 de	3

CONTRATO No 4266 **DE** 2024 **TIPO DE CONTRATO** CONSULTORIA

LISTA DE PARQUES Y/O ESCENARIOS INTERVENIDOS
(Relacionar las observaciones pendientes de cada uno de los parques para recibo definitivo)

PARQUE O ESCENARIO	CODIGO	DIRECCION	CONSULTORIA	OBRA	OBSERVACIONES
Plaza de Eventos del Parque Simón Bolivar	13-089	AK 68 # 53 - 86	X		Se finaliza el plazo contractualmente establecido del contrato 4266 de 2024, no se cuenta con productos de consultoria aprobados.

*En caso de requerir más filas adicionar o agregar otra hoja

El recibo de los trabajos terminados, no releva al contratista de sus responsabilidades y obligaciones establecidas en el contrato y las normas legales vigentes. Asi mismo, el contratista se compromete a mantener vigentes las garantias de conformidad con lo estipulado en el contrato. En caso de errores en las mediciones de cantidades de obra, la interventoria podrá hacer las correcciones pertinentes durante la vigencia del contrato.

OBSERVACIONES:

El 14 de julio de 2025 finaliza el plazo establecido para la ejecución del contrato, con una ejecución del 24%, se evidencia que NO se cuenta con aprobación del esquema básico y por ende no es posible continuar con las etapas subsiguientes del contrato.
Se realizan solicitudes de suspensión del contrato teniendo en cuenta la necesidad de aclarar la normatividad vigente, no obstante, las mismas fueron descartadas por la entidad.
Se agota el plazo contractual sin contar con los productos aprobados:

SALVEDADES DEL CONSULTOR MC ARQUITECTOS SA
MC Arquitectos, en virtud del articulo 05 de la Ley 80 de 1993, advierte que los productos inherentes al esquema básico no pudieron ser aprobados por la interventoria por los siguientes factores:
1. La no realización de la reunión inicial, reunión que fue suspendida y cancelada por el IDRD.
2. El área designada para el aforo en los términos de referencia era mayor al área real en sitio, dado que esta afectaba zonas de arbolado. El IDRD en su evaluación esgrimió este hecho como uno de los factores para la no aprobación del esquema básico.
3. El aforo establecido en el contrato (90.000 personas) no era factible cumplirlo aplicando la norma NSR10 adscrita en los términos de referencia en el numeral 2.3 Marco Normativo, primer renglón.
4. Con base en que norma, indice, definición o soporte técnico se estableció contractualmente el aforo de 90.000 personas para la Plaza de Eventos del Parque Simón Bolivar.
5. El IDRD dentro del plazo del contrato, no sustentó técnicamente y juridicamente el aforo de 90.000. Aún cuando ello fue solicitado.
6. La imposibilidad de cumplir con el objeto y etapas subsiguientes es competencia del IDRD, ante su indebida gestión del contrato

Para constancia de lo anterior, se firma el CATORCE (Letras) 14 (Números) días del mes de JULIO (Letras) de 2025 (Año)

(Firma)
(Nombre) MARIO ANDRES CABRERA PINZON
(Cargo) REPRESENTANTE LEGAL
CONTRATISTA

(Firma)
(Nombre) RAUL ORLANDO DELGADO CABIATIVA
(Cargo) REPRESENTANTE LEGAL
INTERVENTOR

(Firma)
(Nombre) OSCAR RICARDO TAMAYO TAMAYO
SUPERVISOR ETAPA DE DISEÑO

(Firma)
(Nombre) N/A
SUPERVISOR ETAPA DE OBRA

(Firma)
(Nombre) JUAN PABLO SANABRIA VEGA
APOYO A LA SUPERVISION ETAPA DE DISEÑO

(Firma)
(Nombre) JORGE LUIS ESTUPIÑAN PERDOMO
APOYO A LA SUPERVISION ETAPA DE DISEÑO

Original Subdirección Contratación
Tres copias Área responsable del contrato

NOTA: LOS ESPACIOS QUE NO CORRESPONDA LLENAR, POR EL OBJETO DEL CONTRATO SE ESCRIBIRA NA - (N/A)

IDRD-4310-2024-621

Bogotá D. C., 31de octubre de 2025

Señores:
INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACIÓN Y DEPORTE
SUBDIRECCIÓN TÉCNICA DE CONSTRUCCIONES
Atn. Oscar Ricardo Tamayo Tamayo
Supervisor
La ciudad

Referencia: Contrato No. IDRD-SG-4310-2024, cuyo objeto es ***"REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, CONTABLE, FINANCIERA, SOCIAL, AMBIENTAL, SST Y JURÍDICA A LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS TÉCNICOS DE INGENIERÍA Y ARQUITECTURA DE LA ADECUACIÓN DE LA PLAZA DE EVENTOS DEL PARQUE METROPOLITANO SIMÓN BOLÍVAR EN LA LOCALIDAD DE TEUSAQUILLO."***

Asunto: **RESPUESTA COMUNICADO 20254100336461 ACTAS DE TERMINACIÓN CTOS 4266-2024 Y 4310 - 2024**

Cordial Saludo,

En atención al comunicado descrito en el asunto, por medio de la presente nos permitimos remitir las actas de terminación correspondientes a los contratos 4266 de 2024 y 4310 de 2024 respectivamente, acorde con lo solicitado.

A su vez, agradecemos a la entidad el reconocimiento frente a la amplia experiencia de SOLIUN SAS y se aclara, que la plataforma ISOLUCION no estuvo funcionando correctamente, razón por la cual no fue posible descargar el formato y se precisa, que el radicado IDRD 20254100316511 del 6 de octubre de 2025 manifestaba expresamente que el formato venía adjunto, no obstante, tal como se evidencia en la respuesta la carta - *fue remitida sin el anexo correspondiente* - en esos términos, se solicitó el formato para emitir respuesta de fondo.

Finalmente, es pertinente mencionar que, el término – *reiteración* – no es adecuado para la solicitud, como quiera que, como se demostró previamente el comunicado 20254100316511 fue remitido sin ningún anexo.

Estamos atentos,

ING. RAÚL ORLANDO DELGADO CABIATIVA
REPRESENTANTE LEGAL

Anexos:	Lo referido en (06) folios
Con copia:	N/A
Elaboró:	KA
Revisó:	N/A