ACTA DE REINICIO No. 1

FECHA: 09 DE FEBRERO 2026

GRADO DE RESPONSABILIDAD
Mediante la suscripción de la presente acta el Ordenador del Gasto, el supervisor y el contratista asumen plena responsabilidad por la veracidad de la información en ella contenida

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO			
Número:	IETPA-CD-PSP-13	**Fecha:**	24 DE NOVIEMBRE 2025
Objeto del contrato: PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES DE CONTADURÍA PÚBLICA A TRAVÉS DE PERSONA NATURAL, PARA APOYAR LA GESTIÓN DE LEVANTAMIENTO Y ELABORACIÓN DE INVENTARIO DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA TÉCNICA PÉREZ Y ALDANA DEL MUNICIPIO DE PURIFICACIÓN- TOLIMA.			
Contratista:	MARÍA ALEXANDRA RODRÍGUEZ PINZON		
NIT. o C.C. No.:	52.009.479 de Bogotá D.C.		
Valor del contrato:	NUEVE MILLONES DE PESOS $9.000.000. M/CTE.		
Plazo de ejecución:	SESENTA (60) días calendario.		
CDP (No. y Fecha):	2025013 del 19/11/2025		
RP (No. y Fecha):	014 del 02/12/2025		
Fecha legalización:	02/12/2025		
Fecha Inicio:	02/12/2025		
Fecha Suspensión No. 1:	05/12/2025		
Fecha de finalización del plazo del contrato:	06/04/2026		

Días ejecutados	03
Días por ejecutar	57

CONSIDERANDO:

Que las causas que motivaron la suspensión ya fueron superadas.

ACUERDAN:

- Reinicio del contrato a partir del 09 de febrero 2026, por lo tanto, la nueva fecha de finalización del plazo de ejecución es el 06/04/2026.

Para constancia de lo anterior, firman la presente acta los que en ella intervienen.

Por la **INSTITUCIÓN**  Firma	Por el **CONTRATISTA**  Firma
JAIRO ANDRÉS ÁNGEL GONZÁLEZ Rector- Ordenador del Gasto y Supervisor C.C. No. 11.636.441 de Istmina (Choco)	**MARIA ALEXANDRA RODRIGUEZ PINZON** Contador Público CC. No. 52.009.479 Bogotá DC TP-177289-T
Por la **INSTITUCIÓN**  Firma	
ANDRÉS EDUARDO ALBA GUARNIZO Supervisor – Auxiliar Administrativo Grado 10 C.C. No. 5.827.910	

Funcionario	*Nombre*	*Cargo*	*Vo. Bo.*	*Fecha*
Elaborado por:	*Carlos Alberto Rivera Escobar*	*Contratista - Apoyo Jurídico*		Febrero - 2026

Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el presente documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales vigentes.