N° Informe	1. PERIODO DEL INFORME				
	Tipo de informe			MES	NOVIEMBRE DE 2025
	Seguimiento	Pago	Final		
1		X			
Unidad Responsable del contrato	Oficina Asesora de Comunicaciones				

2. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO O CONVENIO									
TIPO	Contrato:	X	Convenio:		N° interno	CI CGA 024-2025			
Fecha de suscripción			Fecha del Acta de Inicio			Fecha de Terminación			
dd	mm	aaaa	dd	mm	aaaa	dd	mm	aaaa	
21	05	2025	23	05	2025	31	12	2025	
OBJETO DEL CONTRATO	ADMINISTRACIÓN DELEGADA DE RECURSOS PARA LA PLANIFICACIÓN, EJECUCIÓN Y DIFUSIÓN DE PLANES DE MEDIOS, ASÍ COMO LA PRODUCCIÓN Y REALIZACIÓN DE CONTENIDOS AUDIOVISUALES, Y EL MANEJO DE ESTRATEGIAS PUBLICITARIAS EN MEDIOS MASIVOS, Y ALTERNATIVOS, ENMARCADO EN EL PLAN DE MEDIOS DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE ANTIOQUIA.								
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$60.000.000								
N° CDP	Número	4000010048		N° CRP	Número	4800000598			
	Fecha:	29 de abril de 2025.			Fecha:	23 de mayo de 2025			
Prórroga 1 al contrato:	N°			Plazo					
Adición 1 al contrato $:	$30.000.000				N°	01			
N° CDP	Número	4000010395		N° CRP	Número	4800000608			
	Fecha:	30/09/2025			Fecha:	27 octubre de 2025			
Prórroga 2 al contrato:	N°			Plazo					
Adición 2 al contrato $:					N°				
N° CDP	Número			N° CRP	Número				
	Fecha				Fecha:				
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$90.000.000								
CONTRATISTA	SOCIEDAD TELEVISIÓN DE ANTIOQUIA LIMITADA – TELEANTIOQUIA			NIT:	890.937.233-0				
Correo electrónico	info@teleantioquia.com.co			Teléfono	6043569900				
¿Contrato exigió Póliza De Garantías?					Si	X	No		
TIPO DE GARANTÍAS	ASEGURADORA								
	AMPAROS:			N° Garantía	Valor Garantía				
	Cumplimiento								

	Pago de salarios, prestaciones sociales				
	Calidad del bien o servicio				
	Otra	¿Cuál?			
	Responsabilidad civil extracontractual				
	Fecha expedición				

Suspensión	Número	Desde			Hasta		
		dd	mm	aaaa	dd	mm	aaaa

3. SEGUIMIENTO TÉCNICO Y FINANCIERO DEL CONTRATO

3.1. Resumen de la ejecución física

Actividades programadas por parte del contratista

N°	Actividad	Informe de cumplimiento
1	Constituir una cuenta de ahorros individual por parte de TELEANTIOQUIA, para el manejo de los recursos económicos a administrar.	El contratista dio apertura a la cuenta de ahorros individual de acuerdo a lo acordado en el contrato. A la hora de realizar este primer informe de supervisión se da un Incumplimiento por parte de la Central de medios, al momento de la entrega de los informes, como ev idencia y/o soporte del proceso realizao.
2	Prestar el servicio de conformidad con lo establecido en el objeto contractual y su alcance, y dando cumplimiento estricto a la propuesta comercial aprobada.	El contratista está cumpliendo lo pactado en los términos del contrato y según lo ordenado por el supervisor, tal y como se evidencia en las pautas relacionados en el anexo "INFORME DE EJECUCIÓN DE RECURSOS ENTREGADOS ADMINISTRACIÓN EN DELEGADA O MANDATO" con la entrega de las evidencias. Aunque es de anotar que para el avance del contrato, son pocos los informes y evidencias suministrados por la central a pesar de haber sido solicitados reiteradamente.
3	Monitorear con los medios de comunicación las estrategias comunicacionales, cuñas, promos, spots y similares, definidas por la Contraloría General de Antioquia.	Durante el período inicial de ejecución del contrato, el contratista dio inicio a las actividades de coordinación y preparación para el monitoreo de las estrategias comunicacionales definidas por la Contraloría General de Antioquia. En esta fase preliminar, se garantizó el adecuado manejo y cuidado del material comunicacional

		suministrado por el contratante. Teniendo en cuenta que la ejecución contractual se encuentra en etapa inicial. Se adjuntan evidencias de las pautas suministradas por los medios de acuerdo al porcentaje acumulado para el informe.

Porcentaje mensual de ejecución física	**9.16%**	**Porcentaje acumulado de ejecución física**	**9.16%**

3.2. Control de pagos o desembolso

N° de la Factura	Fecha factura	Mes de facturación	Valor de la Factura ($)

3.3. Resumen de la Ejecución Financiera

N°	Concepto	Total ($)
1.	Valor inicial del contrato	$60.000.000
2.	Adiciones	$30.000.000
3	Recursos liberados	$0
3.	Total presupuesto del contrato	$90.000.000
4.	Recursos pagados / Desembolsos	$0
5.	Recursos ejecutados (*pagados + no pagados*)	$7.375.000
6.	Honorarios (10% más IVA)	$877.625
7.	**Saldo del contrato**	**$90.000.000**

Porcentaje acumulado de ejecución financiera	

3.2.3 Forma de pago

La CONTRALORÍA GENERAL DE ANTIOQUIA cancelará el valor del contrato, mediante un único pago, previa presentación del respectivo informe de gestión y aprobación por parte del Supervisor del contrato. El pago se hará a través de la Tesorería de la Contraloría General de Antioquia, de acuerdo con la distribución y asignación del P.A.C., comprometiéndose la Entidad a incluir las partidas necesarias en éste y previa presentación de las facturas correspondientes.

NOTA: El presupuesto de este contrato,por ser de administración delegada de recursos, tiene dos componentes que se cancelan en forma separada:

1. *Los recursos a administrar, que se depositaron oportunamente en una cuenta del IDEA suministrada para el efecto.*
2. *Los costos de administración equivalentes al 10% del presupuesto a administrar más IVA, que se consignan en una cuenta de Bancolombia, indicada por Teleantioquia.*

4. CONTROL JURÍDICO			
4.1 Verificación de pagos de seguridad social y aportes parafiscales.			
EL contratista/asociado presenta los documentos que acredita que se encuentra a paz y salvo por concepto del pago de aportes a los sistemas de seguridad social en salud, pensiones, ARL y parafiscales, de él (y de sus empleados, según el caso), de conformidad con lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007.			
¿Cumple? (SI / NO)	**SI**	**Observaciones**	
4.2 Informe de incumplimiento o actos de corrupción en la ejecución del contrato.			
De conformidad con lo dispuesto en el inciso 2 del artículo 84 de la Ley 1474 de 2011, Los interventores y supervisores están facultados para solicitar informes, aclaraciones y explicaciones sobre el desarrollo de la ejecución contractual, y serán responsables por mantener informada a la entidad contratante de los hechos o circunstancias que puedan constituir actos de corrupción tipificados como conductas punibles, o que puedan poner o pongan en riesgo el cumplimiento del contrato, o cuando tal incumplimiento se presente.			
¿Situaciones de Incumplimiento? (SI / NO)	**NO**	**Observaciones**	**Ninguna**

5. CONTROL Y MITIGACIÓN DE RIESGOS			
De conformidad con lo establecido en la normatividad vigente y el Manual de identificación y cobertura del riesgo expedido por Colombia Compra Eficiente, la Entidad deberá realizar el control y mitigación de los riesgos identificados y clasificados para el proceso de contratación, razón por la cual esta supervisión ha realizado las siguientes acciones de control y seguimiento a los riesgos previsibles que se han presentado durante la ejecución del presente contrato/convenio.			
¿Se hizo necesario realizar control y mitigación de riesgos? (SI / NO)	**NO**	**Observaciones**	No se presentaron situaciones de riesgos que afectaran el contrato.

6. EVALUACIÓN PARCIAL DEL PROVEEDOR (Insumo para la evaluación definitiva)			
Ítem	**Criterio**	**Calificación**	**Observaciones**

1.	Atención oportuna y adecuada	3	Si bien el contratista brindó atención a los requerimientos, esta no fue suficiente para garantizar el cumplimiento efectivo de los tiempos y condiciones solicitadas por la supervisión. La respuesta tardía y la falta de información completa afectaron el principio de eficacia limitando la adecuada ejecución del objeto contractual.
2.	Logística y Puntualidad	3	Durante la ejecución del contrato se evidenciaron dificultades recurrentes en la entrega oportuna de los insumos requeridos para la producción y difusión de las piezas comunicacionales. Los requerimientos realizados por la entidad no llegaban dentro de los plazos establecidos, y en varias ocasiones no se proporcionó información esencial como tiempos de elaboración, medidas, órdenes de producción ni justificaciones técnicas claras frente a los retrasos. Ante la falta de respuesta oportuna y la inoperancia frente a las necesidades del servicio contratado, la Contraloría General de Antioquia se vio obligada a gestionar directamente con los medios de comunicación para garantizar la salida del material dentro de los tiempos comprometidos institucionalmente. Esta situación generó una carga operativa adicional para la Entidad y evidenció fallas significativas en la planificación, la logística y el cumplimiento del contratista.
3.	Dominio del tema, claridad en conceptos o servicios prestados	4	Se evidenció un bajo dominio técnico por parte del operador, reflejado en la falta de claridad frente a los conceptos, procedimientos y servicios contratados. Las dudas financieras y operativas requerían una insistencia reiterada por parte de la supervisión para obtener respuestas adecuadas. Asimismo, se constató desorden administrativo, pues la creación de la cuenta para destinar los recursos fue remitida únicamente hasta octubre, pese a que el acta de inicio del contrato se dio desde el 23 de mayo del año en curso, y la ejecución del contrato se llevó a cabo desde agosto.

			Esta situación demostró ausencia de organización, desconocimiento de la frecuencia de pauta y falta de claridad en la gestión con los medios de comunicación, afectando la adecuada ejecución contractual.

7. OBSERVACIONES GENERALES				
N°	Fecha del reporte			Novedades presentadas en el contrato
	dd	mm	aaaa	
1	11	12	2025	**Falta de compromiso y rigurosidad operativa**, evidenciada en retrasos constantes y ausencia de respuestas oportunas a los requerimientos del supervisor. **Bajo dominio técnico del servicio contratado**, obligando a la supervisión a realizar múltiples insistencias para resolver dudas financieras, operativas y de ejecución. **Ausencia de claridad en los procesos**, sin información precisa sobre tiempos, medidas, órdenes de producción ni coordinación con los medios. **Falta de organización en la gestión de pauta**, sin control, periodicidad ni seguimiento adecuado a las ejecuciones solicitadas por la entidad, a pesar de que se solicita reiteradamente las evidencias de los medios de manera mensual. **Inoperancia en la entrega de insumos**, lo que obligó a la Contraloría General de Antioquia a gestionar directamente con los medios para garantizar la salida oportuna del material institucional.

7.1. Anotaciones adicionales
Teleantioquia ejecutó el Contrato Interadministrativo en las condiciones pagadas estableciendo de manera oportuna la asesoría para emitir la pauta o servicios en los medios y programas con mayor recordación entre la audiencia antioqueña que se han prestado o se prestarán hasta la finalización de la vigencia 2025.

7. OBSERVACIONES GENERALES				
N°	Fecha del reporte dd	mm	aaaa	Novedades presentadas en el contrato

7.2. Registros fotográficos

7.3 Anexos

N°	Descripción del anexo
1	Cuenta de Cobro 96239 del 21 de noviembre de 2025
2	Certificación pagos Seguridad Social y Planillas aportes en línea
3	Certificación Junta Central de Contadores
4	Fotocopia cédula y tarjeta profesional
5	Certificado apertura cuenta bancaria – IDEA

8. RECIBO Y AUTORIZACIONES

En consecuencia, el supervisor designado certifica que la (s) actividad (es) solicitada (s) en el alcance del contrato se ejecutó de manera satisfactoria en el periodo correspondiente, por lo tanto, se recibe a entera satisfacción y se autoriza el respectivo pago por valor de **$877.625** y conforme a la **Factura N°** 96239 del 21 de noviembre de 2025 __

SUPERVISOR

CARGO: JEFE OFICINA ASESORA DE COMUNICACIONES

INFORME DE EJECUCIÓN DE RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN DELEGADA O MANDATO

Código: FO-M8-P2-016
Versión: 2
Fecha de Aprobación: 07/07/2014

FECHA DE ELABORACIÓN	13-Nov-25	CONTRALORIA GENERAL DE ANTIOQUIA	CONTRATO	024-2025	TELEANTIOQUIA

FECHA DE CORTE : 31-10-2025		ORGANISMO RESPONSABLE: TELEANTIOQUIA	VALOR INICIAL DEL PROYECTO :	60.000.000	COSTO DIRECTO DEL PROYECTO :		53.619.303
VALOR TOTAL DE LOS HONORARIOS :	6.386.697	VALOR TOTAL HONORARIOS FACTURADOS : -	VALOR DESEMBOLSADO PARA ADMINISTRAR:	-	VALOR EJECUTADO A LA FECHA DE CORTE:	$	7.375.000
SALDO PENDIENTE POR EJECUTAR :	- 7.375.000	FECHA DEL ACTA DE LIQUIDACIÓN :	VALOR DE LOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS REINTEGRADOS: $0				

DESCRIPCIÓN										DEDUCCIONES			RELACIÓN DE EJECUCIÓN DE VALORES EN PESOS		
ORDEN T.A	FECHA	NIT DEL PROVEEDOR	PROVEEDOR	FACTURA CLIENTE	CAUSACIÓN	PAGO	DESCRIPCIÓN	VALOR FACTURA SIN IVA	VALOR IVA	RETENCIONES PRACTICADAS	RETENCIÓN DE IVA	RETENCIÓN INDUSTRIA Y COMERCIO	SALDO EJECUCIÓN ANTERIOR	DESEMBOLSO EJECUTADO	SALDO FINAL EJECUTADO
4154	16-jul-25	901520712	COMUNICACIONES Y RELACIONES GLOBALES S.A.S	305	50008	PENDIENTE	CM CONTRALORIA GENERAL DE ANTIOQUIA CTO CGA -024 - 2025 PAUTA PUBLICITARIA EN INTERNET REF	1.680.672	319.328	- 184.874	- 47.899	-	-	2.000.000	- 2.000.000
4154	16-jul-25	901520712	COMUNICACIONES Y RELACIONES GLOBALES S.A.S	314	50305	PENDIENTE	CM CONTRALORIA GENERAL DE ANTIOQUIA CTO CGA -024 - 2025 PAUTA PUBLICITARIA EN INTERNET REF	1.680.672	319.328	- 184.874	- 47.899	-	- 2.000.000	2.000.000	- 4.000.000
4485	26-ago-25	71581826	MEJIA DUQUE JOSE IGNACIO	4485	11380	PENDIENTE	CM CONTRALORIA GENERAL DE ANTIOQUIA CTO CGA-024-2025 PAUTA PUBLICITARIA EN INTERNET REF IN	875.000	-	-	-	-	- 4.000.000	875.000	- 4.875.000
4487	26-ago-25	70812036	BENJUMEA MONCADA RUBEN DARIO	4487	11381	PENDIENTE	CM CONTRALORIA GENERAL DE ANTIOQUIA CTO CGA-024-2025 PAUTA PUBLICITARIA EN INTERNET REF IN	875.000	-	-	-	-	- 4.875.000	875.000	- 5.750.000
4483	26-ago-25	901266039	EL REVERBERO DE JUAN PAZ S.A.S	536	50084	PENDIENTE	CM CONTRALORIA DISTRITAL DE MEDELLIN CTO CGA -024 2025 PAUTA PUBLICITARIA EN INTERNET REF IN	630.252	119.748	- 25.210	- 17.962	-	- 5.750.000	750.000	- 6.500.000
4486	26-ago-25	72306602	HURTADO OCHOA JUAN CARLOS	365	50113	PENDIENTE	CM CONTRALORIA GENERAL DE ANTIOQUIA CTO CGA-024-2025 PAUTA PUBLICITARIA EN INTERNET REF IN	875.000	-	-	-	-	- 6.500.000	875.000	- 7.375.000
								6.816.596	**758.404**	**- 394.958**	**- 113.760**	**-**		**7.375.000**	

CARLOS ALBERTO CARVAJAL OCAMPO
T.P. 222.661 -T
CONTADOR

SALDOS CONTABLES	$ 46.683.379
RTOS FROS	$ 0
ESTAMPILLA	$ 0
PDTE DE PAGO RECURSOS	-$ 53.619.303
RECLAS IVA 06AJ18736	$ 439.076
DIFERENCIA	-

Teleantioquia

Teleantioquia
NIT. 890937233-0
Calle 44 # 53A - 11 - Plaza de la libertad
TEL: 356 99 00
MEDELLIN, COLOMBIA

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

IVA REGIMEN COMUN

No. 96239

CUFE: 5f921140768ea18e21bd8380fa1b767597c0b014f547ecc7d1d959a97d6f68ae1c92b1dc179eb275c457ee0858e857ee

Fecha de certificación: 2025-11-21 07:54:05

SEÑORES:	CONTRALORIA GENERAL DE ANTIOQUIA	**FORMA DE PAGO**	**NIT:**
ANUNCIANTE:	CONTRALORIA GENERAL DE ANTIOQU	INSTRUMENTO_NO_DEFINID	811000372-7
DIRECCIÓN:	CLL. 42 B # 52 - 106 PISO 7 OFICINA	**MEDIO DE PAGO**	**TELEFONO:**
CIUDAD:	MEDELLIN	CREDITO	3838736-3839451-
CONTRATO:	024-2025	**ORDEN INT:**	
VENDEDOR:	SOCIEDAD TELEVISION DE ANTIOQUIA		

FECHA DE EXPEDICION	2025-11-21 07:52:47
VENCIMIENTO	2025-12-21
CONDICION DE PAGO	Crédito Días 30

Codigo	Descripcion	Programa	Cantidad	Valor Unitario	% Iva	Valor Total
OTRO	OTROS HONORARIOS	NO APLICA	1.00	$ 737,500	19.00	$ 877,625

EMPRESA INDUSTRIAL Y COMERCIAL DEL ESTADO - AGENTE RETENEDOR DEL IVA
CONSIGNAR A LA ORDEN DE TELEANTIOQUIA A LA CUENTA CTE N° 001-003187-11 DE BANCOLOMBIA Y ENVIAR RECIBO DE CONSIGNACION PARA PROCEDER A CANCELAR SU CUENTA
FAVOR NO EFECTUAR RETENCION DE IVA, SOMOS EMPRESA INDUSTRIAL Y COMERCIAL DEL ESTADO (ART. 437 - 2 ET)
FAVOR NO EFECTUAR RETENCION POR SERVICIOS DE TELEVISION SEGÚN D.R 2775/83 ART. 4
PARA TODOS LOS EFECTOS LEGALES, ESTE DOCUMENTO SE ASIMILA A UNA LETRA DE CAMBIO
EL DEUDOR AUTORIZA A CONSULTAR Y REPORTAR SOBRE SU COMPORTAMIENTO CREDITICIO, ANTE LAS CENTRALES DE RIESGO.
DE ACUERDO CON LO DISPUESTO EN DEL CODIGO DE COMERCIO Y EL DECRETO 1074 DE 2015, MODIFICADO PARCIALMENTE POR EL DECRETO 1154 DE 2020, SI 3 DIAS DESPUES DE RECIBIDA LA FACTURA POR MEDIOS ELECTRÓNICOS NO HAY RECLAMACIÓN U OPOSICIÓN DE LA MISMA, ESTA SE ENTENDERA ACEPTADA.

AGENTE RETENEDOR DE IVA AL REGIMEN COMUN SEGUN ART. 437-2 E.T.

SUBTOTAL	$ 737,500
IVA	$ 140,125
TOTAL	$ 877,625

SON:

DESCUENTO: $ 0

OBSERVACIONES: PRIMER COBRO DE HONORARIOS CONTRATO 024-2025 - CONTRALORIA GENEARL DE ANTIOQUIA - CENTRAL DE MEDIOS - CONSIGNAR A LA ORDEN DE TELEANTIOQUIA EN BANCOLOMBIA CUENTA CORRIENTE # 00100318711

Autorizacion Resolucion DIAN No.18764095083394 Vigencia de 2025-07-02 a 2027-07-02 Desde 95001 Hasta 105000

ELABORADO POR:
AYVASCO

SI ESTA FACTURA NO ES CANCELADA A SU VENCIMIENTO, CAUSARÁ INTERESES DE MORA IGUALES AL BANCARIO CORRIENTE FIJADO POR LA SUPERFINANCIERA. TELEANTIQUIA ES UNA EMPRESA INDUSTRIAL Y COMERCIAL DEL ESTADO,ORDEN DEPARTAMENTAL DEDICADA A LAS TELECOMUNICACIONES.

IDEA
Instituto para el Desarrollo de Antioquia

Medellin, lunes, 26 de mayo de 2025

A quien pueda interesar

EL INSTITUTO PARA EL DESARROLLO DE ANTIOQUIA - IDEA
CERTIFICA:

Se permite informar que el TELEANTIOQUIA - SOC TELEVIS DE ANTIOQUIA LTDA., identificado con NIT 890937233, a la fecha de expedición de esta certificación, tiene con el Instituto el siguiente producto:

Nombre Producto	Numero Producto	Estado	Fecha Apertura
CM CONTRALORIA GENERAL 024 - 2025	00000000200000617	ACTIVA	2025/05/23

*Esta constancia solo hace referencia a los productos mencionados anteriormente.

Si desea verificar la veracidad de esta información, puede comunicarse con los teléfonos (4) 3 54 77 00 extensiones 253 – 124 – 195.

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

MARIA TERESA CARDONA RUIZ
GERENTE COMERCIAL Y DE FOMENTO

De conformidad con el Decreto 2150 de 1995 y la Resolución IDEA no. 0602 de 2017, la firma mecánica aquí plasmada tiene plena validez para todos los efectos legales.



República de Colombia
Ministerio de Educación Nacional

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO

107270-T

CESAR AUGUSTO
RINCON RINCON
C.C.80233369
RESOLUCION INSCRIPCION 257 FECHA 2004/12/16
UNIVERSIDAD LA GRAN COLOMBIA

PRESIDENTE

MIGUEL TIQUE PEÑA 116956



FIRMA DEL TITULAR

Esta tarjeta es el unico documento que lo acredita como CONTADOR PUBLICO de acuerdo con lo establecido en la Ley 43 de 1990

Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta devolverla al Ministerio de Educacion Nacional - Junta Central de Contadores.

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 80.233.369

RINCON RINCON

APELLIDOS

CESAR AUGUSTO

NOMBRES

FIRMA



UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

0F3191E9DCA67900

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **CESAR AUGUSTO RINCON RINCON** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 80233369 de BOGOTA, D.C. (BOGOTA D.C) Y Tarjeta Profesional No 107270-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde los últimos 5 años.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS * * *

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
COMPROBANTE DE PAGO

banco popular

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:		NIT NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	890937233
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			SOCIEDAD TELEVISION DE ANTIOQUIA LIMITADA
CIUDAD/MUNICIPIO:	MEDELLIN	DEPARTAMENTO:	ANTIOQUIA
DIRECCIÓN:	CL 41 52-28 PISO 3 ED. ANEXO A	TELÉFONO:	3569900
TIPO APORTANTE:	01-EMPLEADOR	CLASE APORTANTE:	A-MAS DE 200 COTIZANTES
TIPO EMPRESA:	PUBLICA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Actividades de programación y
FORMA DE PRESENTACIÓN:	SUCURSAL	SUCURSAL / DEPENDENCIA:	01 - ÚNICO-ÚNICO
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			SI

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:	**7994754844**		TIPO DE PLANILLA:		E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN	MES:	octubre	PERIODO COTIZACIÓN	MES:	noviembre
OTROS SUBSISTEMAS:	AÑO:	2025	SALUD:	AÑO:	2025
DÍAS DE MORA:		0			
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):		2025/11/11	NÚMERO AUTORIZACIÓN:		1921254679

LIQUIDACIÓN GENERAL

			TOTALES	
			COTIZANTES	TOTAL PAGADO
PENSIÓN				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
8002297390	230201	230201- PROTECCION	56	$ 44.730.100
9003360047	25-14	25-14 COLPENSIONES	64	$ 56.001.700
8002279406	231001	231001-COLFONDOS	3	$ 2.023.800
8002248088	230301	230301-PORVENIR	7	$ 7.443.200
		SUBTOTAL:	130	**$ 110.198.800**
SALUD				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
8002514406	EPS005	EPS005-SANITAS S.A.	3	$ 576.500
8001309074	EPS002	EPS002-SALUD TOTAL	3	$ 548.500
9001562642	EPS037	EPS037-NUEVA EPS	2	$ 417.900
8000887022	EPS010	CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE SALUD	122	$ 27.743.600
		SUBTOTAL:	130	**$ 29.286.500**
CAJA DE COMPENSACIÓN				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
8909008419	CCF04	CCF04-CCF DE ANTIOQUIA	127	$ 28.515.900
		SUBTOTAL:	127	**$ 28.515.900**
RIESGOS PROFESIONALES				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
8002261753	14-25	14-25-COLMENA	130	$ 7.945.000
		SUBTOTAL:	130	**$ 7.945.000**
OTROS PARAFISCALES				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
8999990341	PASENA	PASENA-SENA	2	$ 724.500
8999992392	PAICBF	PAICBF-ICBF	2	$ 1.086.700
		SUBTOTAL:		**$ 1.811.200**

VALOR SIN MORA:	**$ 177.757.400**
VALOR MORA:	**$ 0**
TOTAL PAGADO:	**$ 177.757.400**

Planilla Pagada

ach SOi

Planilla Pagada

INFORME DE EJECUCIÓN DE RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN DELEGADA O MANDATO

Código: FO-M5-P2-016
Versión: 2
Fecha de Aprobación 07/07/2014

FECHA DE ELABORACIÓN	12-Nov-25	CONTRALORIA GENERAL DE ANTIOQUIA	CONTRATO	024-2025	TELEANTIOQUIA

FECHA DE CORTE : 31-10-2025		ORGANISMO RESPONSABLE: TELEANTIOQUIA		VALOR INICIAL DEL PROYECTO :	$2,000,000	COSTO DIRECTO DEL PROYECTO :	$3,818,303
VALOR TOTAL DE LOS HONORARIOS :	$ 380,697	VALOR TOTAL HONORARIOS FACTURADOS :	-	VALOR DESEMBOLSADO PARA ADMINISTRAR:	-	VALOR EJECUTADO A LA FECHA DE CORTE:	$ 7,375,000
SALDO PENDIENTE POR EJECUTAR :	- $ 7,375,000	FECHA DEL ACTA DE LIQUIDACIÓN :		VALOR DE LOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS REINTEGRADOS : $0			

DESCRIPCIÓN										DEDUCCIONES			RELACIÓN DE EJECUCIÓN DE VALORES EN PESOS		
ORDEN T.A.	FECHA	NIT DEL PROVEEDOR	PROVEEDOR	FACTURA CLIENTE	CAUSACIÓN	PAGO	DESCRIPCIÓN	VALOR FACTURA SIN IVA	VALOR IVA	RETENCIONES PRACTICADAS	RETENCIÓN DE IVA	RETENCIÓN INDUSTRIA Y COMERCIO	SALDO EJECUCIÓN ANTERIOR	DESEMBOLSO EJECUTADO	SALDO FINAL EJECUTADO
4154	16-Jul-25	901520712	COMUNICACIONES Y RELACIONES GLOBALES S.A.S	305	50008	PENDIENTE	CM CONTRALORIA GENERAL DE ANTIOQUIA CTO CGA -024 - 2025 PAUTA PUBLICITARIA EN INTERNET RE	1,680,672	319,328	- 184,874	- 47,899	-	-	2,000,000	- 2,000,000
4154	16-Jul-25	901520712	COMUNICACIONES Y RELACIONES GLOBALES S.A.S	314	50305	PENDIENTE	CM CONTRALORIA GENERAL DE ANTIOQUIA CTO CGA -024 - 2025 PAUTA PUBLICITARIA EN INTERNET RE	1,680,672	319,328	- 184,874	- 47,899	-	-	2,000,000	- 4,000,000
4485	26-Aug-25	71581826	MEJIA DUQUE JOSE IGNACIO	4485	11380	PENDIENTE	CM CONTRALORIA GENERAL DE ANTIOQUIA CTO CGA-024-2025 PAUTA PUBLICITARIA EN INTERNET REF	875,000	-	-	-	-	- 4,000,000	875,000	- 4,875,000
4487	26-Aug-25	70812036	BENJUMEA MONCADA RUBEN DARIO	4487	11381	PENDIENTE	CM CONTRALORIA GENERAL DE ANTIOQUIA CTO CGA-024-2025 PAUTA PUBLICITARIA EN INTERNET REF	875,000	-	-	-	-	- 4,875,000	875,000	- 5,750,000
4483	26-Aug-25	901266039	EL REVERBERO DE JUAN PAZ S.A.S	536	50084	PENDIENTE	CM CONTRALORIA DISTRITAL DE MEDELLIN CTO CGA -024-2025 PAUTA PUBLICITARIA EN INTERNET REF	630,252	119,748	- 25,210	- 17,962	-	- 5,750,000	750,000	- 6,500,000
4486	26-Aug-25	72306602	HURTADO OCHOA JUAN CARLOS	365	50113	PENDIENTE	CM CONTRALORIA GENERAL DE ANTIOQUIA CTO CGA-024-2025 PAUTA PUBLICITARIA EN INTERNET REF	875,000	-	-	-	-	- 6,500,000	875,000	- 7,375,000
								6,616,996	**758,404**	**- 394,958**	**- 113,760**	-		**7,375,000**	

CARLOS ALBERTO CARVAJAL OCAMPO
T.P: 222.661 -T
CONTADOR