Socotá, 27 de Enero de 2026

Ingeniero:
JEFFERSON ARBEY MENDIVELSO GARCÍA
Secretario de planeación y gestión territorial
Alcaldía de Socotá – Boyacá

Ref: Solicitud suspensión contrato C-MS-MC-049-2025

Cordial saludo,

Por medio del presente, yo YERSON ARMANDO LÓPEZ RIAÑO, identificado con cédula de ciudadanía No. 1.057'585.875 de Sogamoso, actuando en calidad de representante legal de la empresa GAIA J&S S.A.S., con NIT. 901.911.733–8, quien para efectos del contrato de la referencia es el contratista, solicitó amablemente una ampliación a la suspensión No. 001 del contrato C-MS-MC-049-2025, cuyo objeto es "REALIZAR UN ESTUDIO DETALLADO DE AMENAZA ORIENTADO AL CONOCIMIENTO DEL RIESGO PARA LA INCORPORACIÓN DE MEDIDAS NO ESTRUCTURALES EN EL ESQUEMA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL DEL MUNICIPIO DE SOCOTÁ – BOYACÁ", teniendo en cuenta que para efectos de levantamiento de información primaria, se requieren unos estudios de laboratorio de suelos y a la fecha estos aún no cuentan con disponibilidad inmediata para entregar resultados.

Por lo anterior, solicitamos una ampliación a la suspensión No. 001 por el terminó de 15 días calendario contados a partir de la respectiva acta, mientras los laboratorios de suelos nos allegan los resultados que serán parte integral de las remodelaciones, para efectos de la zonificación de amenaza ante procesos de remoción en masa.

Atentamente,

GAIA J&S S.A.S.
R/L.: YERSON ARMANDO LÓPEZ RIAÑO
C.C. No. 1.057'585.875 de Sogamoso