ACTA DE LIQUIDACION Y TERMINACION ANTICIPADA POR MUTUO ACUERDO DEL CONTRATO/ORDEN DE SERVICIOS No. 4143.004.26.18 .2025

En la ciudad de Santiago de Cali a los quince (15) días del mes de octubre de 2025, se reunieron las siguientes personas: LUIS GUILLERMO RAMIREZ LOPEZ y por otra parte WILMER EDUARDO IBAÑEZ FLOREZ, identificado (a) con cedula de ciudadanía/Nit No. 94.411.957, en calidad de CONTRATISTA para liquidar y terminar de forma anticipada el contrato No. 4143.030.26.18.2025, cuyas condiciones se señalan a continuación:

1. DESCRIPCIÓN GENERAL

Objeto	PRESTACIÓN DE SERVICIOS CONSISTENTE EN ACTUALIZACIÓN DE INVENTARIOS DE ACTIVOS FIJOS, DEPURACIÓN Y BAJA DE ACTIVOS, ACTUALIZACIÓN DE LOS SISTEMAS DE ACTIVOS SAP Y ASCII DE LA IETI ANTONIO JOSE CAMACHO Y SUS SEDES SEGÚN ACTIVIDADES PLANTEADAS.
Fecha de inicio del plazo de ejecución	Agosto 21 de 2025
Fecha de Terminación del plazo de ejecución	Diciembre 31 de 2025
Ubicación *(dirección completa incluyendo localidad) (Sólo para contratos de Obra Pública)*	NA
Tipo de Construcción *(Solo para contratos de Obra)*	NA

Área cubierta construida *(Sólo para contratos de Obra Pública)*	NA
Área exteriores construida *(Sólo para contratos de Obra Pública)*	NA
Certificado de disponibilidad presupuestal No.	000019 DE FECHA JULIO 28 DE 2025
Certificado de disponibilidad presupuestal de la Adiciona No. *(cuando aplique)*	N/A
Certificado de registro presupuestal de la adición No. *(cuando aplique)*	N/A

2. VALORES Y ESTADO FINANCIERO

DESCRIPCIÓN	VALOR
1. Valor inicial del contrato	VEINTISÉIS MILLONES DE PESOS MCTE ($26.000.000)
2. Valor de las adiciones	0
3. Valor total contratado	VEINTISÉIS MILLONES DE PESOS MCTE ($26.000.000)
4. Valor final del contrato, incluidas las adiciones en S.M.M.L.V., de la fecha de la terminación del contrato.	
VALOR A PAGADO AL CONTRATISTA	$0
SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA	0
SALDO A FAVOR DEL CONTRATANTE	VEINTISÉIS MILLONES DE PESOS MCTE ($26.000.000)

DESCRIPCIÓN	VALOR
DIFERENCIA VR. CONTRATO - VR. EJECUTADO	N/A

3. PLAZO DE EJECUCIÓN

DESCRIPCIÓN	PLAZO SEGÚN CONTRATO	OBSERVACIONES
PLAZO INICIAL DE EJECUCIÓN (Según acta de inicio o cumplimiento de requisitos de ejecución)	Agosto 21 de 2025	
PRÓRROGA 1*(si aplica)*		
PRÓRROGA 2 *(si aplica)*		
PRÓRROGA 3 *(si aplica)*		
PLAZO FINAL TOTAL (*Inicial + Prórroga(s)*	132 dias	

ACTA DE SUSPENSIÓN Y REANUDACIÓN

DESCRIPCIÓN	FECHA DE SUSCRIPCIÓN	TIEMPO / DÍAS	OBSERVACIONES
ACTA DE SUSPENSIÓN			
ACTA DE REANUDACIÓN			

TIEMPO TOTAL DE SUSPENSIÓN	

4. MODIFICACIONES Y ACLARACIONES CONTRACTUALES

NUMERO DE MODIFICACIÓN/ ACLARACIÓN	TIPO DE MODIFICACIÓN / ACLARACIÓN	DETALLE
----------	----------	

5. ESTADO JURÍDICO

-

NOVEDAD	No. RESOLUCIÓN	FECHA DE EJECUTORIA	OBSERVACIONES
MULTAS	----------	----------	----------
CADUCIDAD	----------	----------	----------

NOVEDAD	FECHA
TRANSACCIÓN	----------
CESIÓN	----------

6. GARANTÍAS

AMPAROS	*GARANTE (aseguradora, banco o fiduciaria)*	*No. GARANTÍA*	*VIGENCIA*	*SUFICIENCIA (monto garantizado)*
(Indicar los amparos exigidos en el contrato)	----------	----------	----------	----------

7. CAUSAS DE TERMINACIÓN.

CAUSA. El contratista mediante oficio de fecha octubre 10 de 2025, manifiesta la terminación anticipada del contrato por motivos de salud, el cual a la fecha no se ha ejecutado.	**OBSERVACIONES. las partes de mutuo acuerdo proceden a dar por terminado el contrato (Se adjunta oficio de solicitud de terminación del contrato suscrito por el contratista, el cual hace parte integral de la presente acta para todos los fines legales pertinentes)**

OBSERVACIONES:

Con su suscripción quedan extinguidas todas las obligaciones surgidas entre la IETI ANTONIO JOSE CAMACHO y el Contratista WILMER EDUARDO IBAÑEZ FLOREZ, Por concepto del Contrato No. 4143.004.26.18.2025

Las partes manifiestan que aceptan la terminación y liquidación anticipada del Contrato, a partir de la fecha de suscripción de la presente acta y se liberan mutuamente de cualquier otra obligación que pueda derivarse del contrato en mención, declarándose a paz y salvo por todo concepto.

Para constancia de lo anterior, se firma la presente Acta en la ciudad de Santiago de Cali por los que en ella intervinieron

LUIS GUILLERMO RAMIREZ
Rector
IETI Antonio José Camacho

WILMER EDUARDO IBAÑEZ FLOREZ
Contratista