INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN No. 003

INFORMACION BASICA DEL CONTRATO	
CLASE DE CONTRATO:	PRESTACION DE SERVICIOS
NUMERO DE CONTRATO:	CD-331-2025
OBJETO DEL CONTRATO:	SERVICIO DE APOYO COMO ENLACE DE LOS PROGRAMAS Y CONVENIOS DE EDUCACIÓN SUPERIOR OFERTADOS EN EL MUNICIPIO DE LA VICTORIA-VALLE
NOMBRE DEL CONTRATISTA:	DIANA ISABEL REBELLON BONILLA
CC:	31.497.634
VALOR CONTRATO:	$ 6.285.000
FECHA SUSCRIPCION:	SEPTIEMBRE 3 DE 2025
FECHA DE INICIO:	SEPTIEMBRE 3 DE 2025
FECHA DE TERMINACION 1:	NOVIEMBRE 30 DE 2025
FECHA ADICIONAL 1:	NOVIEMBRE 25 DE 2025
VALOR ADICIONAL 1:	$ 2.095.000
TIEMPO ADICIONAL 1:	20 DIAS CALENDARIO
FECHA DE TERMINACION 2:	DICIEMBRE 20 DE 2025

Se presenta el Informe parcial de supervisión del contrato arriba mencionado, a fin de que sirva a las partes Contratante y Contratista como evidencia del cumplimiento del contrato y soporte para cancelar el pago que solicita el contratista, para lo cual en mi calidad de supervisor me permito dejar constancia de lo siguiente:

INFORME TÉCNICO.

Se verifico que el contratista ejecuto las labores correspondientes en cumplimiento de sus obligaciones durante el mes de noviembre 2025, como consta en el informe de actividades entregado por el contratista y adjunto a este informe de supervisión.

De acuerdo al informe de actividades presentado por el contratista que hace parte integral del expediente contractual CD-331-2025

OBSERVACION: Las actividades se ejecutaron en la fecha proyectada para su ejecución.

RELACIÓN DETALLADA DE PAGOS.

TIPO DE PAGO	VALOR

Pago Parcial	$ 2.095.000

JUSTIFICACIÓN/OBSERVACIONES.

- En el (los) comprobante(s) de egreso de (los) pago(s) realizado(s) al contratista consta las retenciones y/o descuentos de ley, practicados por el municipio.
- Cada pago esta soportado con informe presentado por el contratista.

- De acuerdo con lo anterior, el siguiente es el balance financiero del contrato.

Valor inicial del contrato:	$ 6.285.000
Valor adicional del contrato:	$ 2.095.000
Valor total del contrato:	$ 8.380.000

Valor a pagar en la presente acta:	$ 2.095.000
Valor total de pagos parciales efectuados:	$ 4.190.000
Valor final a pagar:	$ 2.095.000
Saldo a favor del contratista	$ 2.095.000

El contratista durante el plazo del contrato presentó soportes de pagos de aportes a seguridad social, así: planilla seguridad social mes de **octubre # 9495147300**

RELACIÓN DE MODIFICACIONES DEL CONTRATO.

MODIFICACIONES	
SUSPENSIONES DEL CONTRATO	
FECHA DEL ACTA DE SUSPENSION:	TERMINO DE LA SUSPENSION
NO HUBO	NO HUBO
REINICIO DEL CONTRATO:	
FECHA DEL ACTA DE REINICIO:	
NO HUBO	
RELACION DE MODIFICACION DE MUTUO ACUERDO	
OTROSI 1	
RELACION DE MODIFICACION UNILATERAL POR PARTE DEL MUNICIPIO	
NO HUBO	

GARANTÍAS.

- Se exigió garantías y/o pólizas en el contrato: SI__ NO _X_
- Se constató que los soportes de la etapa precontractual (o preparatoria) y etapa contractual o de ejecución del contrato, se encuentran debidamente, organizados, archivados.

INFORME ADMINISTRATIVO.

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS	SI	NO	OBSERVACIONES
¿Se exigieron garantías para el contrato?		X	
Revisión y programación de pólizas		X	
El contrato fue publicado	X		
Se designó supervisor del contrato	X		JAIME ALBERTO ORTIZ
Estudio previo	X		
Acta de inicio	X		
Informe de supervisión	X		
Acta de liquidación		X	

CONCLUSIONES.

De conformidad con el objetivo del contrato y las obligaciones establecidas para el contratista se estima que su cumplimiento fue satisfactorio, por lo tanto, el supervisor del contrato emite concepto favorable para la cancelación al contratista del pago por la suma de DOS MILLONES NOVENTA Y CINCO MIL PESOS ($2.095.000).

Para constancia se expide en el municipio de La Victoria Valle, en el mes de diciembre de 2025

Supervisor(a) del contrato,

JAIME ALBERTO ORTIZ PEÑA
Secretario de Desarrollo Social

ELABORO/Paola A. Rentería M – Técnico Administrativo