INFORME DE SUPERVISIÓN

No. (1) FINAL

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO			
Número:	IETLVP-MC-O-11	**Fecha:**	18 de diciembre 2025
Objeto del contrato: MEJORAMIENTO AULAS PREESCOLARES DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA LA VEGA DE LOS PADRES – COELLO.			
Contratista:	PROCON C&P S.A.S		
C.C. o NIT. No.:	900.808.308-7		
Valor del contrato:	DOCE MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS CON NOVENTA Y SEIS CENTAVOS $ 12.597.586,96 M/CTE, INCLUYE AIU		
Plazo de ejecución:	TREINTA (30) días calendario		
CDP (No. y Fecha):	CDP-2025:0011 del 10/12/2025		
RP (No. y Fecha):	RP-2025-0010 del 23/12/2025		
Fecha legalización:	23/12/2025		
Fecha Inicio:	23/12/2025		
Fecha Suspensión 1:	23/12/2025		
Fecha Reinicio 1:	19/01/2026		
Fecha de finalización del plazo del contrato:	17/02/2026		
Fecha de entrega de la Obra	20/01/2026		

PERIODO DE PAGO:	DESDE: 19-01-2026	HASTA: 20-01-2026

Con base en el informe presentado por el Contratista respecto a las actividades ejecutadas en el presente contrato y como parte de la constancia para acceder a los recursos financieros de la Institución Educativa, tomando como base el informe FINAL recibido con un valor a pagar de $ 12.597.586,96.

C E R T I F I C O Q U E:

De acuerdo con las condiciones establecidas en el presente contrato y una vez revisada la documentación suministrada por el Contratista con relación al desarrollo y ejecución de este, las actividades representativas realizadas durante la ejecución fueron cumplidas a satisfacción.

Así mismo, se deja constancia que se verificó el cumplimiento de las obligaciones del Contratista frente a los aportes al sistema de seguridad social (Salud - Pensión), caja de compensación familiar y ARL, de conformidad con el artículo 50 de la ley 789 de 2002.

Por lo anterior, la supervisión hace constar que la información suministrada en el presente informe es veraz y cumple con los parámetros establecidos con el objeto del contrato.

Se expide a los (29) días del mes de enero 2026.

MARTHA JENETH BOLIVAR SUAREZ
Supervisora del Contrato