DEPARTAMENTO DE RISARALDA

NIT 891480085

NRO INT. :103446

Impreso en: 14-JUL-25 03:20 PM

ACTA DE RECIBO PARCIAL No. 7182

EL (LOS) INTERVENTOR (ES) ABAJO FIRMANTE (S) DE CONTRATO ADICIONAL Nro. 3578

CERTIFICA(N) QUE:

El contratista CONSORCIO MAQUINARIA POR RISARALDA con identificación 901901496 ha cumplido a satisfacción con el objeto del contrato, demás obligaciones inherentes a él y con las obligaciones parafiscales, salud, pensión y riesgos profesionales derivados CONTRATO ADICIONAL en referencia.

Con la firma de la presente acta, el supervisor del contrato certifica que todos los documentos originales que se adjuntan para el trámite y pago de la cuenta reposan en el expediente de la misma.

De acuerdo al CONTRATO ADICIONAL se establece que:

Fecha firma	12/06/0025	**Valor orden gasto**	600,000,000
Fecha iniciación	12/06/0025	**Pagos efectuados y Ent. Alm no pagada**	200.441.903
Fecha Terminación	31/12/2025	**Valor acta**	399.558.097
Duración	SE AJUSTA AL PLAZO INICIAL	**Saldo pendiente**	0

OBJETO DEL CONTRATO:

ADICION NO 1 CONTRATO VIGENCIA FUTURA 3578, CUYO OBJETO ES: ALQUILER DE MAQUINARIA PESADA PARA EL MANTENIMIENTO, ATENCION DE PUNTOS CRITICOS Y EMERGENCIAS VIALES QUE SE PRESENTEN EN EL DEPARTAMENTO DE RISARALDA. VIGENCIA FUTURA SEGÚN ORDENANZA 020 DEL 30-09-2024

BIENES Y SERVICIOS RECIBIDOS MEDIANTE LA PRESENTE ACTA

FUENTE 20, ACTA DE RECIBO PARCIAL N.5 AL CONTRATO N.3578 DE FECHA 30 DE DICIEMBRE DE 2024 NUMERO SECOP CO1.PCCNTR.7176568¿
CONTRATISTA CONSORCIO MAQUINARIA POR RISARALDA. NOTA: ADICION N1 2025 POR VALOR DE 600.000.000.PROPORCION PARA ACTA N5
$399.558.097,48 , ADICION N2 DE 600.0000.000 PROPORCION PARA ACTA N5
$352.601.687,08 VALOR TOTAL DEL ACTA N4 Y FACTURA $752.159.784,56.

Fac/Doc. Equivalente:

Item	Descripción Detalle Contrato	Valor	Iva
2	SERVICIO - ADICION NO 1 CONTRATO VIGENCIA FUTURA 3578, CUYO OBJETO ES: ALQUILER DE MAQUINARIA PESADA	44.169.455	0
1	ARRENDAMIENTO - ADICION NO 1 CONTRATO VIGENCIA FUTURA 3578, CUYO OBJETO ES: ALQUILER DE MAQUINARIA PESADA	298.645.918	56.742.724
Total:		**342.815.373**	**56.742.724**

Total recibido	399.558.097
- Amortización de anticipo	
	399.558.097

Valor Trescientos Noventa Y Nueve Millones Quinientos Cincuenta Y Ocho Mil Noventa Y Siete Pesos Con Cuarenta Y Ocho Centavos M/Cte.

Valor del Anticipo	0
Valor Acumulado Amortizacion Anticipo	0

Para constancia se firma en Pereira el: 10/07/2025

DEPARTAMENTO DE RISARALDA

NIT 891480085

NRO INT. :103446

Impreso en: 14-JUL-25 03:20 PM

ACTA DE RECIBO PARCIAL No. 7182

EL (LOS) INTERVENTOR (ES) ABAJO FIRMANTE (S) DE CONTRATO ADICIONAL Nro. 3578

CERTIFICA(N) QUE:

El contratista CONSORCIO MAQUINARIA POR RISARALDA con identificación 901901496 ha cumplido a satisfacción con el objeto del contrato, demás obligaciones inherentes a él y con las obligaciones parafiscales, salud, pensión y riesgos profesionales derivados CONTRATO ADICIONAL en referencia.

Con la firma de la presente acta, el supervisor del contrato certifica que todos los documentos originales que se adjuntan para el trámite y pago de la cuenta reposan en el expediente de la misma.



DIEGO ALEJANDRO LOBO MORALES
02460868105232-1096587-001971067



DIEGO ALEJANDRO LOBO MORALES
02460868105219-1096587-001971066



CONSORCIO MAQUINARIA POR RISARALDA
02460868105424-1096587-001971069



CONSORCIO MAQUINARIA POR RISARALDA
02460868105506-1096587-001971071



CONSORCIO MAQUINARIA POR RISARALDA
02460868105452-1096587-001971070