ACTA No. 05 Contrato No interno 3578 SECOP II CO1.PCCNTR.7176568 de fecha 30/12/2024

ACTA PARCIAL [X]
ACTA FINAL [ ]

En Pereira se reunieron DIEGO ALEJANDRO LOBO MORALES en calidad Supervisor y RUBEN DARIO VELASQUEZ FRANCO, representante legal del CONSORCIO MAQUINARIA POR RISARALDA identificada con NIT 901901496-4 en calidad de Contratista, con el objeto de realizar la presente acta parcial del Contrato No interno 3578 SECOP II CO1.PCCNTR.7176568 de fecha 30/12/2024

OBJETO	ALQUILER DE MAQUINARIA PESADA PARA EL MANTENIMIENTO, ATENCION DE PUNTOS CRITICOS Y EMERGENCIAS VIALES QUE SE PRESENTEN EN EL DEPARTAMENTO DE RISARALDA
CONTRATISTA	CONSORCIO MAQUINARIA POR RISARALDA
NIT O CEDULA	901901496-4
REPRESENTANTE LEGAL	RUBEN DARIO VELASQUEZ FRANCO
CEDULA	1.127.238.158
IMPUTACIONES	Rubro 0301-2.3.2.02.02.006-, por valor de $400.000.000 Disponibilidad No 4328 DEL 14 DE NOVIEMBRE DE 2024 Registro No 8309 del 31 de diciembre de 2024 Ordenanza No 20 del 30 de septiembre de 2024 – Vigencia futura 2025 $2.000.000.000 Adición No 1 Rubro 0310-2.3.2.02.02.006-446, por valor de $600.000.000 Disponibilidad No 2329 Compromiso presupuestal No 3690 del 13 de junio de 2025 Adición No 2 Rubro 0310-2.3.2.02.02.006-423, por valor de $600.000.000 Disponibilidad No 2568 Compromiso presupuestal No 3902 del 27 de junio de 2025

LCAICEDO-02460867213826-1096578-001970380-A
LCAICEDO-02460871135356-1096578-001973202-A

Scanned with CamScanner

ACTA No. 05 Contrato No interno 3578 SECOP II CO1.PCCNTR.7176568 de fecha 30/12/2024

PLAZO INICIAL	Desde la suscripción del acta de inicio hasta el 31 de diciembre de 2025 o hasta agotar el recurso económico.
FECHA DE INICIACION	31 DE DICIEMBRE DE 2024
FECHA DE TERMINACION INICIAL	31 DE DICIEMBRE DE 2025
PRORROGA (S)	N/A
SUSPENSION (S)	N/A

REINICIACION (S)	N/A
FECHA DE TERMINACION	31 DE DICIEMBRE DE 2025
VALOR INICIALCONTRATO	$ 2.400.000.000
VALOR VIGENCIA 2024	$400.000.000
VALOR VIGENCIA 2025	$2.000.000.000
VALOR ADICION 1	$ 600.000.000
VALOR ADICION 2	$ 600.000.000
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$ 3.600.000.000
ANTICIPO	$ 400.000.000

LCAICEDO-02460867213826-1096578-001970380-A
LCAICEDO-02460871135356-1096578-001973202-A

Scanned with CamScanner

ACTA No. 05 Contrato No interno 3578 SECOP II CO1.PCCNTR.7176568 de fecha 30/12/2024

FORMA DE PAGO	El Departamento de Risaralda, cancelará el valor del Contrato que se suscriba con ocasión de este proceso de la siguiente forma: Cancelado mediante la entrega de un anticipo de $400.000.000 y actas parciales mensuales con amortización del anticipo, lo anterior, de acuerdo a factura presentada por el contratista, y recibo a satisfacción por parte del supervisor, con la respectiva acreditación del pago de aportes al Sistema de Seguridad Social integral y de aportes a parafiscales. Nota: Con respecto a la facturación de consorcios y uniones Temporales se dará cumplimiento a lo indicado artículo 1.6.1.4.10 del Decreto
FECHA DE ELABORACIÓN:	8/07/2025

BALANCE DEL ANTICIPO

Valor Anticipo vigencia 2024		$66.666.667
Valor Anticipo vigencia 2025		$333.333.333
Valor amortizado actas anteriores	$400.000.000	
Valor amortizado presente acta vigencia 2024	$0	
Valor amortizado presente acta vigencia 2025	$0	
Saldo por amortizar	$0	
SUMAS IGUALES	$ 400.000.000	$ 400.000.000.

BALANCE DEL CONTRATO

Valor Contrato vigencia 2024		$400.000.000
Valor contrato vigencia 2025		$2.000.000.000
Valor Adición 1		$600.000.000
Valor Adición 2		$600.000.000

LCAICEDO-02460867213826-1096578-001970380-A
LCAICEDO-02460871135356-1096578-001973202-A

Scanned with CamScanner

ACTA No. 05 Contrato No interno 3578 SECOP II CO1.PCCNTR.7176568 de fecha 30/12/2024

Valor total de actas pagadas	$2.600.441.902,52	
Valor presente acta vigencia 2024	$0	
Valor presente acta vigencia 2025	$0	
Valor presente acta de adición 1	$399.558.097,48	
Valor presente acta de adición 2	$352.601.687,08	
Valor total de la presente acta	$752.159.784,56	
Saldo del Contrato sin ejecutar	$247.398.312,92	
SUMAS IGUALES	$3.600.000.000	$3.600.000.000.

Valor total de la presente acta después de amortización vigencia 2024: $0
Valor total de la presente acta después de amortización vigencia 2025: $0
Valor total de la presente adición 1 : $ 399.558.097,48
Valor total de la presente adición 2 : $ 352.601.687,08

VALOR TOTAL A PAGAR PRESENTE ACTA (Luego de amortizaciones): $ 752.159.784,56

PERIODO DE PAGADO (fechas): DESDE 1 de junio del 2025 al 30 de junio del 2025

NOTA:

- El suscrito interventor hace constar que el contratista cumplió **CONSORCIO MAQUINARIA POR RISARALDA** (satisfactoriamente) con el objeto contractual ALQUILER DE MAQUINARIA PESADA PARA EL MANTENIMIENTO, ATENCIÓN DE PUNTOS CRÍTICOS Y EMERGENCIAS VIALES QUE SE PRESENTEN EN EL DEPARTAMENTO DE RISARALDA, con las actividades del acta parcial correspondiente al 93,13% del valor del contrato.

LCAICEDO-02460867213826-1096578-001970380-A
LCAICEDO-02460871135356-1096578-001973202-A

Scanned with CamScanner

ACTA No. 05 Contrato No interno 3578 SECOP II CO1.PCCNTR.7176568 de fecha 30/12/2024

- El contratista **CONSORCIO MAQUINARIA POR RISARALDA** declara igualmente bajo la gravedad de juramento, que los certificados allegados durante la ejecución del contrato respecto a las obligaciones de pago de seguridad social integral (salud y pensión y/o ARP) y/o parafiscales (SENA, ICBF y Caja de Compensación Familiar) (fueron liquidados y pagados conforme a las normas vigentes). Se anexa soporte de pago expedido por el revisor fiscal.

DIEGO ALEJANDRO LOBO MORALES
Supervisor

RUBEN DARIO VELASQUEZ FRANCO
R.L CONSORCIO MAQUINARIA POR RISARALDA
Contratista

JUAN PABLO CORRALES GIRALDO
Revisión técnica

RICKY MATEO CALVACHE GOMEZ
Revisión Jurídica

LCAICEDO-02460867213826-1096578-001970380-A
LCAICEDO-02460871135356-1096578-001973202-A

Scanned with CamScanner