DEPARTAMENTO DE RISARALDA

NIT 891480085

NRO INT. :103469

Impreso en: 14-JUL-25 01:37 PM

ACTA DE RECIBO PARCIAL No. 7205

EL (LOS) INTERVENTOR (ES) ABAJO FIRMANTE (S) DE CONTRATO ADICIONAL Nro. 3578

CERTIFICA(N) QUE:

El contratista CONSORCIO MAQUINARIA POR RISARALDA con identificación 901901496 ha cumplido a satisfacción con el objeto del contrato, demás obligaciones inherentes a él y con las obligaciones parafiscales, salud, pensión y riesgos profesionales derivados CONTRATO ADICIONAL en referencia.

Con la firma de la presente acta, el supervisor del contrato certifica que todos los documentos originales que se adjuntan para el trámite y pago de la cuenta reposan en el expediente de la misma.

De acuerdo al CONTRATO ADICIONAL se establece que:

Fecha firma	27/06/0025	**Valor orden gasto**	600,000,000
Fecha iniciación	27/06/0025	**Pagos efectuados y Ent. Alm no pagada**	0
Fecha Terminación	31/12/0025	**Valor acta**	352.601.687
Duración	SE AJUSTA AL PLAZO INICIAL	**Saldo pendiente**	247.398.313

OBJETO DEL CONTRATO:

ADICION NO 2 AL CONTRATO SECOP CO1.PCCNTR.7176568 NO INTERNO 3578, CUYO OBJETO ES: ALQUILER DE MAQUINARIA PESADA PARA EL MANTENIMIENTO, ATENCION DE PUNTOS CRITICOS Y EMERGENCIAS VIALES QUE SE PRESENTEN EN EL DEPARTAMENTO DE RISARALDA

BIENES Y SERVICIOS RECIBIDOS MEDIANTE LA PRESENTE ACTA

FUENTE 20, ACTA DE RECIBO PARCIAL N.5 AL CONTRATO N.3578 DE FECHA 30 DE DICIEMBRE DE 2024. NUMERO SECOP CO1.PCCNTR.7176568¿
CONTRATISTA CONSORCIO MAQUINARIA POR RISARALDA. NOTA: ADICION N1. 2025 POR VALOR DE 600.000.000.. PROPORCION PARA ACTA N5
$399.558.097,48 , ADICION N2 DE 600.0000.000 PROPORCION PARA ACTA N5 $352.601.687,08
VALOR TOTAL DEL ACTA N4 Y FACTURA $752.159.784,56

Fac/Doc. Equivalente:

Item	Descripción Detalle Contrato	Valor	Iva
2	SERVICIO -ADICION NO 2 AL CONTRATO SECOP CO1.PCCNTR.7176568 NO INTERNO 3578, CUYO OBJETO	38.978.065	0
1	ARRENDAMIENTO -ADICION NO 2 AL CONTRATO SECOP CO1.PCCNTR.7176568 NO INTERNO 3578, CUYO OBJETO	263.549.262	50.074.360
Total:		**302.527.327**	**50.074.360**

Total recibido	352.601.687
- Amortización de anticipo	
	352.601.687

Valor Trescientos Cincuenta Y Dos Millones Seiscientos Un Mil Seiscientos Ochenta Y Siete Pesos Con Ocho Centavos M/Cte.

Valor del Anticipo	0
Valor Acumulado Amortizacion Anticipo	0

Para constancia se firma en Pereira el: 11/07/2025

DEPARTAMENTO DE RISARALDA

NIT 891480085

NRO INT. :103469

Impreso en: 14-JUL-25 01:37 PM

ACTA DE RECIBO PARCIAL No. 7205

EL (LOS) INTERVENTOR (ES) ABAJO FIRMANTE (S) DE CONTRATO ADICIONAL Nro. 3578

CERTIFICA(N) QUE:

El contratista CONSORCIO MAQUINARIA POR RISARALDA con identificación 901901496 ha cumplido a satisfacción con el objeto del contrato, demás obligaciones inherentes a él y con las obligaciones parafiscales, salud, pensión y riesgos profesionales derivados CONTRATO ADICIONAL en referencia.

Con la firma de la presente acta, el supervisor del contrato certifica que todos los documentos originales que se adjuntan para el trámite y pago de la cuenta reposan en el expediente de la misma.



DIEGO ALEJANDRO LOBO MORALES
02460868105310-1096794-001971068



CONSORCIO MAQUINARIA POR RISARALDA
02460868105619-1096794-001971072