DEPARTAMENTO DE RISARALDA

NIT 891480085

NRO INT. :104616

Impreso en: 25-JUL-25 12:48 PM

ACTA DE RECIBO FINAL No. 8352

EL (LOS) INTERVENTOR (ES) ABAJO FIRMANTE (S) DE CONTRATO ADICIONAL Nro. 3578

CERTIFICA(N) QUE:

El contratista CONSORCIO MAQUINARIA POR RISARALDA con identificación 901901496 ha cumplido a satisfacción con el objeto del contrato, demás obligaciones inherentes a él y con las obligaciones parafiscales, salud, pensión y riesgos profesionales derivados CONTRATO ADICIONAL en referencia.

Con la firma de la presente acta, el supervisor del contrato certifica que todos los documentos originales que se adjuntan para el trámite y pago de la cuenta reposan en el expediente de la misma.

De acuerdo al CONTRATO ADICIONAL se establece que:

Fecha firma	27/06/0025	**Valor orden gasto**	600,000,000
Fecha iniciación	27/06/0025	**Pagos efectuados y Ent. Alm no pagada**	352.601.687
Fecha Terminación	31/12/0025	**Valor acta**	247.387.756
Duración	SE AJUSTA AL PLAZO INICIAL	**Saldo pendiente**	10.557

OBJETO DEL CONTRATO:

ADICION NO 2 AL CONTRATO SECOP CO1.PCCNTR.7176568 NO INTERNO 3578, CUYO OBJETO ES: ALQUILER DE MAQUINARIA PESADA PARA EL MANTENIMIENTO, ATENCION DE PUNTOS CRITICOS Y EMERGENCIAS VIALES QUE SE PRESENTEN EN EL DEPARTAMENTO DE RISARALDA

BIENES Y SERVICIOS RECIBIDOS MEDIANTE LA PRESENTE ACTA

FUENTE 20, ACTA DE RECIBO FINAL N.6. AL CONTRATO N.3578. DE FECHA 30 DE DICIEMBRE DE 2024. NUMERO SECOP CO1.PCCNTR.7176568¿
CONTRATISTA CONSORCIO MAQUINARIA POR RISARALDA. NOTA: ADICION N2 DE 600.0000.000 PROPORCION PARA ..ACTA N6 $247.387.755,87

Fac/Doc. Equivalente:

Item	Descripción Detalle Contrato	Valor	Iva
2	SERVICIO -ADICION NO 2 AL CONTRATO SECOP CO1.PCCNTR.7176568 NO INTERNO 3578, CUYO OBJETO	27.347.485	0
1	ARRENDAMIENTO -ADICION NO 2 AL CONTRATO SECOP CO1.PCCNTR.7176568 NO INTERNO 3578, CUYO OBJETO	184.907.791	35.132.480
Total:		**212.255.276**	**35.132.480**

Total recibido	247.387.756
- Amortización de anticipo	
	247.387.756

Valor Doscientos Cuarenta Y Siete Millones Trescientos Ochenta Y Siete Mil Setecientos Cincuenta Y Cinco Pesos Con Ochenta Y Siete Centavos M/Cte.

Valor del Anticipo	0
Valor Acumulado Amortizacion Anticipo	0

Para constancia se firma en Pereira el: 25/07/2025

DEPARTAMENTO DE RISARALDA

NIT 891480085

NRO INT. :104616

Impreso en: 25-JUL-25 12:48 PM

ACTA DE RECIBO FINAL No. 8352

EL (LOS) INTERVENTOR (ES) ABAJO FIRMANTE (S) DE CONTRATO ADICIONAL Nro. 3578

CERTIFICA(N) QUE:

El contratista CONSORCIO MAQUINARIA POR RISARALDA con identificación 901901496 ha cumplido a satisfacción con el objeto del contrato, demás obligaciones inherentes a él y con las obligaciones parafiscales, salud, pensión y riesgos profesionales derivados CONTRATO ADICIONAL en referencia.

Con la firma de la presente acta, el supervisor del contrato certifica que todos los documentos originales que se adjuntan para el trámite y pago de la cuenta reposan en el expediente de la misma.



DIEGO ALEJANDRO LOBO MORALES
02460882101652-1108375-001990661



CONSORCIO MAQUINARIA POR RISARALDA
02460882102511-1108375-001990682