Gobernación de Risaralda

DEPARTAMENTO DE RISARALDA
Secretaría de Infraestructura

GESTIÓN JURÍDICA
CONTRATACIÓN

RELACION DE ALQUILER DE MAQUINARA ACTA PARCIAL Y/O FINAL

Versión: 5 | Vigencia: 06-2010

DIRECCIÓN TÉCNICA

(CONTRATO) Nro.	3578 DE FECHA 30 DE DICIEMBRE DE 2024
OBJETO:	ALQUILER DE MAQUINARIA PESADA PARA EL MANTENIMIENTO, ATENCION DE PUNTOS CRITICOS Y EMERGENCIAS VIALES QUE SE PRESENTEN EN EL DEPARTAMENTO DE RISARALDA.
DEPARTAMENTO:	RISARALDA
CONTRATISTA :	CONSORCIO MAQUINARIA POR RISARALDA
SUPERVISOR :	DIEGO ALEJANDRO LOBO MORALES
IMPUTACIONES (No./fecha)	
CDP Y FECHA:	4328 DEL 14 DE NOVIEMBRE DE 2024
REGISTRO:	8309 DEL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

VALOR CONTRATO	$	2,400,000,000,00
VALOR ADICION 1:	$	600,000,000,00
VALOR ADICION 2:	$	600,000,000,00
VALOR TOTAL:	$	3,600,000,000,00
VALOR ANTICIPO	$	400,000,000,00
PLAZO INICIAL:		12 Meses
FECHA DE INICIACIÓN:		31/12/2024
FECHA DE TERMINACIÓN:		31/12/2025
PRORROGA 1		
NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN :		

CUADRO RESUMEN CANTIDADES

No. 06 final

ACTA PARCIAL
ACTA FINAL

VALOR DEL ACTA: $ 247.387.755,87

FECHA: 8 de julio de 2025

ITEM	PARTIDAS DE PAGO	UND	CANT	VR. UNIT	VR. PARCIAL	MODIFICACIÓN TOTAL +/-	MODIFICACIÓN TOTAL CANTIDAD	MODIFICACIÓN TOTAL VALOR	OBRA EJECUTADA PRESENTE ACTA CANTIDAD	PRESENTE ACTA VALOR	OBRA EJECUTADA ACUMULADA CANTIDAD	ACUMULADA VALOR
					$ 2.059.166.879,4							
1,00	Alquiler de retroexcavadora o retrocargador (pajarita), peso mínimo 7 Ton y potencia 85 hp. Incluye operario o conductor, HORA MAQUINA.	Hora	1300,00	$ 181.334,5	235.734.789,92	-	1.052,10	$ 190.781.978,82	148,40	$ 26.910.032,94	2.352,10	$ 426.516.768,74
2,00	Alquiler de Orugas. Peso mínimo12 Ton. Incluye operario o conductor, HORA MAQUINA.	Hora	980,00	$ 251.025,2	246.004.705,88	-	-580,60	$ (145.745.236,97)	117,40	$ 29.470.359,66	399,40	$ 100.259.468,91
3,00	Alquiler de Motoniveladora, peso mínimo 10 Ton y ancho de hoja 3m a 4m. Incluye operario o conductor, HORA MAQUINA.	Hora	1520,00	$ 230.000,0	349.600.000,00	-	408,30	$ 93.909.000,00	105,80	$ 24.334.000,00	1.928,30	$ 443.509.000,00
4,00	Alquiler de Minicargador, peso mínimo 3 Ton y potencia y potencia 50 hp a 75 hp, capacidad cucharon; 0,3 a 0,4 m3. Incluye operario o conductor, HORA MAQUINA.	Hora	600,00	$ 119.573,1	71.743.865,55	-	2.653,90	$ 317.335.074,62	197,00	$ 23.555.902,52	3.253,90	$ 389.078.940,17
5,00	Alquiler de vibrocompactador mixto, peso mínimo 7 Ton y ancho tambor 1,5 a 2,2 m., capacidad de compactacion 0,1 a 0,2 m. Incluye operario o conductor, HORA MAQUINA.	Hora	780,00	$ 178.487,4	139.220.168,07	-	813,70	$ 145.235.193,28	149,90	$ 26.755.260,50	1.593,70	$ 284.455.361,34
6,00	Alquile de vibrocompactado de asfalto doble rodillo, peso mínimo 7 Ton. Incliye operario o conductor, HORA MAQUINA.	Hora	1201,00	$ 115.000,0	138.115.000,00	-	-1.147,00	$ (131.905.000,00)	0,00	$ -	54,00	$ 6.210.000,00
7,00	Alquiler de cama baja o planchon con capacidad de carga de mínimo 20 Ton. Incluye operario o conductor, HORA MAQUINA.	Hora	1136,00	$ 540.000,0	613.440.000,00	-	-832,50	$ (449.550.000,00)	13,00	$ 7.020.000,00	303,50	$ 163.890.000,00
NP-1	Alquiler de retroexcavadora de orugas de 20 Ton o similar en sona rural.	Hora	0,00	$ 385.000,0	-	+	927,30	$ 357.010.500,00	73,80	$ 28.413.000,00	927,30	$ 357.010.500,00
NP-2	Alquiler de volquetas para el transporte de materiales dentro de todo el departamento de risaralda	m3 / Km	0,00	$ 1.350,0	-	+	385.074,25	$ 519.850.237,50	13.666,10	$ 18.449.235,00	385.074,25	$ 519.850.237,50
10,00	Administracion 12,4284%	Un	1,00	$ 265.308.350,0	265.308.350,00		-1,00	$ (265.308.350,00)	0,00	$ -	0,00	$ -
				VR. TOTAL	$ 2.059.166.879,41		VR. PARCIAL	$ 631.613.397,25	VR. PARCIAL	$ 184.907.790,63		$ 2.690.780.276,66
	IVA		19,00%		$ 340.833.120,59		VR. PARCIAL	$ 170.415.131,98		$ 35.132.480,22		$ 511.248.252,57
	Administracion		12,4284%							$ 27.347.485,02		$ 397.960.913,73
				VR. TOTAL	$ 2.400.000.000,00		VR. TOTAL	$ 802.028.529,23	VR. TOTAL	$ 247.387.755,87		$ 3.599.989.442,95
								AMOTRTIZ. ANTICIPO		$ -		$ 400.000.000,00
								VALOR A PAGAR		$ 247.387.755,87		$ 3.199.989.442,95

BALANCE DEL CONTRATO Y ANTICIPO No. 5 PARCIAL

BALANCE DEL CONTRATO

VALOR INICIAL CONTRATO :			$ 2.400.000.000,00
VALOR ADICIÓN 1:			$ 600.000.000,00
VALOR ADICIÓN 2:			$ 600.000.000,00
VALOR ACTAS ANTERIORES :	$	3.352.601.687,08	
VALOR PRESENTE ACTA :	$	247.387.755,87	
SUMA :	$	3.599.989.442,95	$ 3.600.000.000,00
SALDO DEL CONTRATO :	$	10.557,05	
SUMAS IGUALES :	$	3.600.000.000,00	$ 3.600.000.000,00

BALANCE DEL ANTICIPO

VALOR ANTICIPO :	$	400.000.000,00
AMORTIZACIÓN ACTAS ANTERIORES :	$	400.000.000,00
AMORTIZACION PRESENTE ACTA :	$	-
SUMA :	$	400.000.000,00
SALDO POR AMORTIZAR :	$	-
SUMAS IGUALES :	$	400.000.000,00

RUBEN DARIO VELASQUEZ FRANCO
R.L CONSORCIO MAQUINARIA POR RISARALDA

DIEGO ALEJANDRO LOBO MORALES
Supervisor Contrato

JUAN PABLO CORRALES GIRALDO
Apoyo a la Supervision Contrato

Scanned with CamScanner


Gobernación de Risaralda

Departamento de Risaralda
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA

GESTIÓN JURÍDICA
CONTRATACIÓN
PREACTA

Versión: 0 | Vigencia

Contrato No.	3578	Año	2024		ACTA NUMERO:	6
Objeto	ALQUILER DE MAQUINARIA PESADA PARA EL MANTENIMIENTO, ATENCION DE PUNTOS CRITICOS Y EMERGENCIAS VIALES QUE SE PRESENTEN EN EL DEPARTAMENTO DE RISARALDA.					
CONTRATISTA	CONSORCIO MAQUINARIA POR RISARALDA					
INTERVENTOR						
SUPERVISOR	DIEGO ALEJANDRO LOBO MORALES					
Ítem:	1,00	Descripción	Alquiler de retroexcavadora o retrocargador (pajarita), peso minimo 7 Ton y potencia 85 hp. Incliye operario o conductor, HORA MAQUINA.		Unidad	Hora

REGISTRO FOTOGRÁFICO	UBICACIÓN (Se debe indicar claramente el sitio de ejecución por medio de ejes, Abscisas o	Dimensiones			Valor Total (Cantidad	Valor acumulado	Acta Nro.
		total	Ancho	m/Ha			
	ACTA N°6						
	RETROEXCAVADORA CAT 426						
	martes, 1 de julio de 2025	7,00			7,00	7,00	6
	miércoles, 2 de julio de 2025	8,00			8,00	15,00	6
	jueves, 3 de julio de 2025	8,00			8,00	23,00	6
	viernes, 4 de julio de 2025	7,00			7,00	30,00	6
	sábado, 5 de julio de 2025	5,00			5,00	35,00	6
	lunes, 7 de julio de 2025	8,00			8,00	43,00	6
	martes, 8 de julio de 2025	8,00			8,00	51,00	6
	TOTAL ACUMULADO					51,00	
	TOTAL PRESENTE ACTA					51,00	

Firma							VoBo	Firma					
Nombre	RUBEN DARIO VELASQUEZ FRANCO							Nombre	DIEGO ALEJANDRO LOBO MORALES				
Cargo	RL. CONSORCIO MAQUINARIA POR RISARALDA							Cargo	Supervisor Contrato				
Fecha	DD	8	MM	7	AAAA	2025		Fecha	DD	8	MM	7	AAAA	2025

Scanned with CamScanner

Gobernación de Risaralda

Departamento de Risaralda
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA

GESTIÓN JURÍDICA
CONTRATACIÓN
PREACTA

Versión: 0 | Vigencia

Contrato No.	3578	Año	2024		ACTA NUMERO:	6
Objeto	ALQUILER DE MAQUINARIA PESADA PARA EL MANTENIMIENTO, ATENCION DE PUNTOS CRITICOS Y EMERGENCIAS VIALES QUE SE PRESENTEN EN EL DEPARTAMENTO DE RISARALDA.					
CONTRATISTA	CONSORCIO MAQUINARIA POR RISARALDA					
INTERVENTOR						
SUPERVISOR	DIEGO ALEJANDRO LOBO MORALES					
Ítem:	1,00	Descripción	Alquiler de retroexcavadora o retrocargador (pajarita), peso minimo 7 Ton y potencia		Unidad	Hora

REGISTRO FOTOGRÁFICO	UBICACIÓN (Se debe indicar claramente el sitio de ejecución por medio de ejes, Abscisas o	Dimensiones			Valor Total (Cantidad	Valor acumulado	Acta Nro.
		total	Ancho	m/Ha			
	ACTA N°6						
	RETROEXCAVADORA JCB214E						
	martes, 1 de julio de 2025	8,00			8,00	8,00	6
	miércoles, 2 de julio de 2025	7,00			7,00	15,00	6
	jueves, 3 de julio de 2025	6,00			6,00	21,00	6
	viernes, 4 de julio de 2025	7,00			7,00	28,00	6
	sábado, 5 de julio de 2025	5,00			5,00	33,00	6
	lunes, 7 de julio de 2025	7,30			7,30	40,30	6
	martes, 8 de julio de 2025	7,10			7,10	47,40	6
	TOTAL ACUMULADO					47,40	
	TOTAL PRESENTE ACTA					47,40	

Firma								Firma					
Nombre	RUBEN DARIO VELASQUEZ FRANCO						VoBo	Nombre	DIEGO ALEJANDRO LOBO MORALES				
Cargo	RL. CONSORCIO MAQUINARIA POR RISARALDA							Cargo	Supervisor Contrato				
Fecha	DD	8	MM	7	AAAA	2025		Fecha	DD	8	MM	7	AAAA	2025

Scanned with CamScanner

Gobernación de Risaralda

Departamento de Risaralda
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA

GESTIÓN JURÍDICA
CONTRATACIÓN
PREACTA

Versión: 0 | Vigencia

Contrato No.	3578	Año	2024			ACTA NUMERO:	6
Objeto	ALQUILER DE MAQUINARIA PESADA PARA EL MANTENIMIENTO, ATENCION DE PUNTOS CRITICOS Y EMERGENCIAS VIALES QUE SE PRESENTEN EN EL DEPARTAMENTO DE RISARALDA.						
CONTRATISTA	CONSORCIO MAQUINARIA POR RISARALDA						
INTERVENTOR							
SUPERVISOR	DIEGO ALEJANDRO LOBO MORALES						
Ítem:	1,00	Descripción	Alquiler de retroexcavadora o retrocargador (pajarita), peso minimo 7 Ton y potencia 85 hp.			Unidad	Hora

REGISTRO FOTOGRÁFICO	UBICACIÓN (Se debe indicar claramente el sitio de ejecución por medio de ejes, Abscisas o lugares)	Dimensiones			Valor Total (Cantidad	Valor acumulado	Acta Nro.
		total	Ancho	m/Ha			
	ACTA N°6						
	RETRO CARGADOR FORD 555 C						
	martes, 1 de julio de 2025	8,00			8,00	8,00	6
	miércoles, 2 de julio de 2025	7,90			7,90	15,90	6
	jueves, 3 de julio de 2025	9,20			9,20	25,10	6
	viernes, 4 de julio de 2025	8,70			8,70	33,80	6
	sábado, 5 de julio de 2025	5,00			5,00	38,80	6
	lunes, 7 de julio de 2025	5,70			5,70	44,50	6
	martes, 8 de julio de 2025	5,50			5,50	50,00	6
	TOTAL ACUMULADO					50,00	
	TOTAL PRESENTE ACTA					50,00	

Firma								Firma					
Nombre	RUBEN DARIO VELASQUEZ FRANCO						VoBo	Nombre	DIEGO ALEJANDRO LOBO MORALES				
Cargo	RL. CONSORCIO MAQUINARIA POR RISARALDA							Cargo	Supervisor Contrato				
Fecha	DD	8	MM	7	AAAA	2025		Fecha	DD	8	MM	7	AAAA	2025

Scanned with CamScanner

Gobernación de Risaralda


Departamento de Risaralda
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA

GESTIÓN JURÍDICA
CONTRATACIÓN
PREACTA

Versión: 0 | Vigencia 11-2016

Contrato No.	3578	Año	2024		ACTA NUMERO:	6	
Objeto	ALQUILER DE MAQUINARIA PESADA PARA EL MANTENIMIENTO, ATENCION DE PUNTOS CRITICOS Y EMERGENCIAS VIALES QUE SE PRESENTEN EN EL DEPARTAMENTO DE RISARALDA.						
CONTRATISTA	CONSORCIO MAQUINARIA POR RISARALDA						
INTERVENTOR							
SUPERVISOR	DIEGO ALEJANDRO LOBO MORALES						
Ítem:	2,00	Descripción	Alquiler de Orugas. Peso minimo12 Ton. Incliye operario o conductor, HORA MAQUINA.		Unidad	Hora	

REGISTRO FOTOGRÁFICO



UBICACIÓN (Se debe indicar claramente el sitio de ejecución por medio de ejes, Abscisas o	Dimensiones total	Ancho	m/Ha	Valor Total (Cantidad	Valor acumulado	Acta Nro.
ACTA N°6						
EXCAVADORA KOBELCO						
martes, 1 de julio de 2025	8,20			8,20	8,20	6
miércoles, 2 de julio de 2025	7,00			7,00	15,20	6
jueves, 3 de julio de 2025	8,70			8,70	23,90	6
viernes, 4 de julio de 2025	9,50			9,50	33,40	6
sábado, 5 de julio de 2025	9,00			9,00	42,40	6
domingo, 6 de julio de 2025	6,20			6,20	48,60	6
lunes, 7 de julio de 2025	8,00			8,00	56,60	6
martes, 8 de julio de 2025	9,00			9,00	65,60	6
TOTAL ACUMULADO					65,60	
TOTAL PRESENTE ACTA					65,60	

Firma							Firma					
Nombre	RUBEN DARIO VELASQUEZ FRANCO						Nombre	DIEGO ALEJANDRO LOBO MORALES				
Cargo	RL. CONSORCIO MAQUINARIA POR RISARALDA						Cargo	Supervisor Contrato				
Fecha	DD	8	MM	7	AAAA	2025	Fecha	DD	8	MM	7	AAAA	2025

Scanned with CamScanner


Gobernación de Risaralda

Departamento de Risaralda
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA

GESTIÓN JURÍDICA
CONTRATACIÓN
PREACTA

Versión: 0 | Vigencia 11-2016

Contrato No.	3578	Año	2024		ACTA NUMERO:	6
Objeto	ALQUILER DE MAQUINARIA PESADA PARA EL MANTENIMIENTO, ATENCION DE PUNTOS CRITICOS Y EMERGENCIAS VIALES QUE SE PRESENTEN EN EL DEPARTAMENTO DE RISARALDA.					
CONTRATISTA	CONSORCIO MAQUINARIA POR RISARALDA					
INTERVENTOR						
SUPERVISOR	DIEGO ALEJANDRO LOBO MORALES					
Ítem:	2,00	Descripción	Alquiler de Orugas. Peso minimo12 Ton. Incliye operario o conductor, HORA		Unidad	Hora

REGISTRO FOTOGRÁFICO	UBICACIÓN (Se debe indicar claramente el sitio de ejecución por medio de ejes, Abscisas o	Dimensiones			Valor Total (Cantidad	Valor acumulado	Acta Nro.
		total	Ancho	m/Ha			
	ACTA N°6						
	EXCAVADORA KOMATSU						
	martes, 1 de julio de 2025	9,50			9,50	9,50	6
	miércoles, 2 de julio de 2025	9,00			9,00	18,50	6
	jueves, 3 de julio de 2025	6,50			6,50	25,00	6
	viernes, 4 de julio de 2025	7,00			7,00	32,00	6
	sábado, 5 de julio de 2025	4,50			4,50	36,50	6
	lunes, 7 de julio de 2025	5,80			5,80	42,30	6
	martes, 8 de julio de 2025	9,50			9,50	51,80	6
	TOTAL ACUMULADO					51,80	
	TOTAL PRESENTE ACTA					51,80	

Firma							VoBo	Firma					
Nombre	RUBEN DARIO VELASQUEZ FRANCO							Nombre	DIEGO ALEJANDRO LOBO MORALES				
Cargo	RL. CONSORCIO MAQUINARIA POR RISARALDA							Cargo	Supervisor Contrato				
Fecha	DD	8	MM	7	AAAA	2025		Fecha	DD	8	MM	7	AAAA	2025

Scanned with CamScanner

Gobernación de Risaralda

Departamento de Risaralda
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA

GESTIÓN JURÍDICA
CONTRATACIÓN
PREACTA

Versión: 0 | Vigencia 11-2016

Contrato No.	3578	Año	2024		ACTA NUMERO:	6
Objeto	ALQUILER DE MAQUINARIA PESADA PARA EL MANTENIMIENTO, ATENCION DE PUNTOS CRITICOS Y EMERGENCIAS VIALES QUE SE PRESENTEN EN EL DEPARTAMENTO DE RISARALDA.					
CONTRATISTA	CONSORCIO MAQUINARIA POR RISARALDA					
INTERVENTOR						
SUPERVISOR	DIEGO ALEJANDRO LOBO MORALES					
Ítem:	3,00	Descripción	Alquiler de Motoniveladora, peso minimo 10 Ton y ancho de hoja 3m a 4m. Incliye		Unidad	Hora

REGISTRO FOTOGRÁFICO	UBICACIÓN (Se debe indicar claramente el sitio de ejecución por medio de ejes, Abscisas o lugares)	Dimensiones			Valor Total (Cantidad	Valor acumulado	Acta Nro.
		total	Ancho	m/Ha			
	ACTA N°6						
	MOTONIVELADORA CAT 120 G						
	martes, 1 de julio de 2025	9,00			9,00	9,00	6
	miércoles, 2 de julio de 2025	8,70			8,70	17,70	6
	jueves, 3 de julio de 2025	8,50			8,50	26,20	6
	viernes, 4 de julio de 2025	7,40			7,40	33,60	6
	sábado, 5 de julio de 2025	6,60			6,60	40,20	6
	lunes, 7 de julio de 2025	7,20			7,20	47,40	6
	martes, 8 de julio de 2025	7,50			7,50	54,90	6
	TOTAL ACUMULADO					54,90	
	TOTAL PRESENTE ACTA					54,90	

Firma								Firma					
Nombre	RUBEN DARIO VELASQUEZ FRANCO							Nombre	DIEGO ALEJANDRO LOBO MORALES				
Cargo	RL CONSORCIO MAQUINARIA POR RISARALDA							Cargo	Supervisor Contrato				
Fecha	DD	8	MM	7	AAAA	2025		Fecha	DD	8	MM	7	AAAA	2025

VoBo

Scanned with CamScanner

Gobernación de Risaralda

Departamento de Risaralda
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA

GESTIÓN JURÍDICA
CONTRATACIÓN
PREACTA

Versión: 0 | Vigencia 11-2016

Contrato No.	3578	Año	2024			ACTA NUMERO:	6
Objeto	ALQUILER DE MAQUINARIA PESADA PARA EL MANTENIMIENTO, ATENCION DE PUNTOS CRITICOS Y EMERGENCIAS VIALES QUE SE PRESENTEN EN EL DEPARTAMENTO DE RISARALDA.						
CONTRATISTA	CONSORCIO MAQUINARIA POR RISARALDA						
INTERVENTOR							
SUPERVISOR	DIEGO ALEJANDRO LOBO MORALES						
Ítem:	3,00	Descripción	Alquiler de Motoniveladora, peso minimo 10 Ton y ancho de hoja 3m a 4m. Incliye operario o conductor, HORA MAQUINA.			Unidad	Hora

REGISTRO FOTOGRÁFICO	UBICACIÓN (Se debe indicar claramente el sitio de ejecución por medio de ejes, Abscisas o lugares)	Dimensiones			Valor Total (Cantidad	Valor acumulado	Acta Nro.
		total	Ancho	m/Ha			
	ACTA N°6						
	MOTONIVELADORA JOHN DEERE 670B						
	martes, 1 de julio de 2025	7,90			7,90	7,90	6
	miércoles, 2 de julio de 2025	7,00			7,00	14,90	6
	jueves, 3 de julio de 2025	7,00			7,00	21,90	6
	viernes, 4 de julio de 2025	7,00			7,00	28,90	6
	sábado, 5 de julio de 2025	5,00			5,00	33,90	6
	lunes, 7 de julio de 2025	8,40			8,40	42,30	6
	martes, 8 de julio de 2025	8,60			8,60	50,90	6
	TOTAL ACUMULADO					50,90	
	TOTAL PRESENTE ACTA					50,90	

Firma								Firma					
Nombre	RUBEN DARIO VELASQUEZ FRANCO							Nombre	DIEGO ALEJANDRO LOBO MORALES				
Cargo	RL. CONSORCIO MAQUINARIA POR RISARALDA							Cargo	Supervisor Contrato				
Fecha	DD	8	MM	7	AAAA	2025	VoBo	Fecha	DD	8	MM	7	AAAA	2025

Scanned with CamScanner

Gobernación de Risaralda

Departamento de Risaralda
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA

GESTIÓN JURÍDICA
CONTRATACIÓN
PREACTA

Versión: 0 | Vigencia 11-2016

Contrato No.	3578	Año	2024			ACTA NUMERO:	6
Objeto	ALQUILER DE MAQUINARIA PESADA PARA EL MANTENIMIENTO, ATENCION DE PUNTOS CRITICOS Y EMERGENCIAS VIALES QUE SE PRESENTEN EN EL DEPARTAMENTO DE RISARALDA.						
CONTRATISTA	CONSORCIO MAQUINARIA POR RISARALDA						
INTERVENTOR							
SUPERVISOR	DIEGO ALEJANDRO LOBO MORALES						
Ítem:	4,00	Descripción	Alquiler de Minicargador, peso minimo 3 Ton y potencia y potencia 50 hp a 75 hp, capacidad cucharon; 0,3 a 0,4 m3. Incliye operario o conductor, HORA MAQUINA.			Unidad	Hora


REGISTRO FOTOGRÁFICO	UBICACIÓN (Se debe indicar claramente el sitio de ejecución por medio de ejes, Abscisas o lugares)	Dimensiones			Valor Total (Cantidad	Valor acumulado	Acta Nro.
		total	Ancho	m/Ha			
	ACTA N°6						
	MINI CARGADOR JOHN DEERE 318 G						
	martes, 1 de julio de 2025	7,90			7,90	7,90	6
	miércoles, 2 de julio de 2025	7,20			7,20	15,10	6
	jueves, 3 de julio de 2025	7,00			7,00	22,10	6
	viernes, 4 de julio de 2025	6,00			6,00	28,10	6
	sábado, 5 de julio de 2025	5,50			5,50	33,60	6
	lunes, 7 de julio de 2025	6,70			6,70	40,30	6
	martes, 8 de julio de 2025	7,70			7,70	48,00	6
	TOTAL ACUMULADO					48,00	
	TOTAL PRESENTE ACTA					48,00	

Firma								Firma					
Nombre	RUBEN DARIO VELASQUEZ FRANCO							Nombre	DIEGO ALEJANDRO LOBO MORALES				
Cargo	RL. CONSORCIO MAQUINARIA POR RISARALDA						VoBo	Cargo	Supervisor Contrato				
Fecha	DD	8	MM	7	AAAA	2025		Fecha	DD	8	MM	7	AAAA	2025

Scanned with CamScanner

Gobernación de Risaralda	Departamento de Risaralda SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA GESTIÓN JURÍDICA CONTRATACIÓN PREACTA
Versión: 0	Vigencia 11-2016

Contrato No.	3578	Año	2024		ACTA NUMERO:	6
Objeto	ALQUILER DE MAQUINARIA PESADA PARA EL MANTENIMIENTO, ATENCION DE PUNTOS CRITICOS Y EMERGENCIAS VIALES QUE SE PRESENTEN EN EL DEPARTAMENTO DE RISARALDA.					
CONTRATISTA	CONSORCIO MAQUINARIA POR RISARALDA					
INTERVENTOR						
SUPERVISOR	DIEGO ALEJANDRO LOBO MORALES					
Ítem:	4,00	Descripción	Alquiler de Minicargador, peso minimo 3 Ton y potencia y potencia 50 hp a 75 hp,		Unidad	Hora

REGISTRO FOTOGRÁFICO	UBICACIÓN (Se debe indicar claramente el sitio de ejecución por medio de ejes, Abscisas o lugares)	Dimensiones			Valor Total (Cantidad	Valor acumulado	Acta Nro.
		total	Ancho	m/Ha			
	ACTA N°6						
	MINI CARGADOR CASE SR 200						
	martes, 1 de julio de 2025	8,50			8,50	8,50	6
	miércoles, 2 de julio de 2025	7,10			7,10	15,60	6
	jueves, 3 de julio de 2025	7,10			7,10	22,70	6
	viernes, 4 de julio de 2025	8,60			8,60	31,30	6
	sábado, 5 de julio de 2025	6,30			6,30	37,60	6
	lunes, 7 de julio de 2025	8,00			8,00	45,60	6
	martes, 8 de julio de 2025	7,00			7,00	52,60	6
	TOTAL ACUMULADO					52,60	
	TOTAL PRESENTE ACTA					52,60	

Firma								Firma					
Nombre	RUBEN DARIO VELASQUEZ FRANCO						VoBo	Nombre	DIEGO ALEJANDRO LOBO MORALES				
Cargo	RL CONSORCIO MAQUINARIA POR RISARALDA							Cargo	Supervisor Contrato				
Fecha	DD	8	MM	7	AAAA	2025		Fecha	DD	8	MM	7	AAAA	2025

Scanned with CamScanner

Gobernación de Risaralda

Departamento de Risaralda
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA

GESTIÓN JURÍDICA
CONTRATACIÓN
PREACTA

Versión: 0 | Vigencia 11-2016

Contrato No.	3578	Año	2024		ACTA NUMERO:	6
Objeto	ALQUILER DE MAQUINARIA PESADA PARA EL MANTENIMIENTO, ATENCION DE PUNTOS CRITICOS Y EMERGENCIAS VIALES QUE SE PRESENTEN EN EL DEPARTAMENTO DE RISARALDA.					
CONTRATISTA	CONSORCIO MAQUINARIA POR RISARALDA					
INTERVENTOR						
SUPERVISOR	DIEGO ALEJANDRO LOBO MORALES					
Ítem:	4,00	Descripción	Alquiler de Minicargador, peso minimo 3 Ton y potencia y potencia 50 hp a 75 hp,		Unidad	Hora

REGISTRO FOTOGRÁFICO	UBICACIÓN (Se debe indicar claramente el sitio de ejecución por medio de ejes, Abscisas o lugares)	Dimensiones			Valor Total (Cantidad	Valor acumulado	Acta Nro.
		total	Ancho	m/Ha			
	ACTA N°6						
	MINI CARGADOR CASE SR 200						
	martes, 1 de julio de 2025	7,00			7,00	7,00	6
	miércoles, 2 de julio de 2025	8,70			8,70	15,70	6
	jueves, 3 de julio de 2025	5,50			5,50	21,20	6
	viernes, 4 de julio de 2025	7,20			7,20	28,40	6
	sábado, 5 de julio de 2025	6,00			6,00	34,40	6
	lunes, 7 de julio de 2025	7,20			7,20	41,60	6
	martes, 8 de julio de 2025	7,50			7,50	49,10	6
	TOTAL ACUMULADO					49,10	
	TOTAL PRESENTE ACTA					49,10	

Firma								Firma					
Nombre	RUBEN DARIO VELASQUEZ FRANCO						VoBo	Nombre	DIEGO ALEJANDRO LOBO MORALES				
Cargo	RL. CONSORCIO MAQUINARIA POR RISARALDA							Cargo	Supervisor Contrato				
Fecha	DD	8	MM	7	AAAA	2025		Fecha	DD	8	MM	7	AAAA	2025

Scanned with CamScanner

Gobernación de Risaralda

Departamento de Risaralda
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA

GESTIÓN JURÍDICA
CONTRATACIÓN
PREACTA

Versión: 0 | Vigencia 11-2016

Contrato No.	3578	Año	2024		ACTA NUMERO:	6
Objeto	ALQUILER DE MAQUINARIA PESADA PARA EL MANTENIMIENTO, ATENCION DE PUNTOS CRITICOS Y EMERGENCIAS VIALES QUE SE PRESENTEN EN EL DEPARTAMENTO DE RISARALDA.					
CONTRATISTA	CONSORCIO MAQUINARIA POR RISARALDA					
INTERVENTOR						
SUPERVISOR	DIEGO ALEJANDRO LOBO MORALES					
Ítem:	4,00	Descripción	Alquiler de Minicargador, peso minimo 3 Ton y potencia y potencia 50 hp a 75 hp, capacidad cucharon; 0,3 a 0,4 m3. Incliye operario o conductor, HORA MAQUINA.		Unidad	Hora

REGISTRO FOTOGRÁFICO	UBICACIÓN (Se debe indicar claramente el sitio de ejecución por medio de ejes, Abscisas o lugares)	Dimensiones			Valor Total (Cantidad	Valor acumulado	Acta Nro.
		total	Ancho	m/Ha			
	ACTA N°6						
	MINI CARGADOR CASE SR 200						
	martes, 1 de julio de 2025	7,00			7,00	7,00	6
	miércoles, 2 de julio de 2025	6,30			6,30	13,30	6
	jueves, 3 de julio de 2025	7,00			7,00	20,30	6
	viernes, 4 de julio de 2025	7,00			7,00	27,30	6
	sábado, 5 de julio de 2025	5,00			5,00	32,30	6
	lunes, 7 de julio de 2025	8,00			8,00	40,30	6
	martes, 8 de julio de 2025	7,00			7,00	47,30	6
	TOTAL ACUMULADO					47,30	
	TOTAL PRESENTE ACTA					47,30	

Firma								Firma					
Nombre	RUBEN DARIO VELASQUEZ FRANCO						VoBo	Nombre	DIEGO ALEJANDRO LOBO MORALES				
Cargo	RL. CONSORCIO MAQUINARIA POR RISARALDA							Cargo	Supervisor Contrato				
Fecha	DD	8	MM	7	AAAA	2025		Fecha	DD	8	MM	7	AAAA	2025

Scanned with CamScanner


Gobernación de Risaralda

Departamento de Risaralda
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA

GESTIÓN JURÍDICA
CONTRATACIÓN
PREACTA

Versión: 0 | Vigencia 11-2016

Contrato No.	3578	Año	2024		ACTA NUMERO:	6
Objeto	ALQUILER DE MAQUINARIA PESADA PARA EL MANTENIMIENTO, ATENCION DE PUNTOS CRITICOS Y EMERGENCIAS VIALES QUE SE PRESENTEN EN EL DEPARTAMENTO DE RISARALDA.					
CONTRATISTA	CONSORCIO MAQUINARIA POR RISARALDA					
INTERVENTOR						
SUPERVISOR	DIEGO ALEJANDRO LOBO MORALES					
Ítem:	5,00	Descripción	Alquiler de vibrocompactador mixto, peso minimo 7 Ton y ancho tambor 1,5 a 2,2 m, capacidad de compactacion 0,1 a 0,2 m. Incliye operario o conductor, HORA MAQUINA.		Unidad	Hora

REGISTRO FOTOGRÁFICO	UBICACIÓN (Se debe indicar claramente el sitio de ejecución por medio de ejes, Abscisas o lugares)	Dimensiones			Valor Total (Cantidad	Valor acumulado	Acta Nro.
		total	Ancho	m/Ha			
	ACTA N°6						
	VIBROCOMPACTADOR INGERSOLL RAND SD70						
	martes, 1 de julio de 2025	7,00			7,00	7,00	6
	miércoles, 2 de julio de 2025	5,50			5,50	12,50	6
	jueves, 3 de julio de 2025	7,50			7,50	20,00	6
	viernes, 4 de julio de 2025	7,10			7,10	27,10	6
	sábado, 5 de julio de 2025	6,90			6,90	34,00	6
	lunes, 7 de julio de 2025	8,00			8,00	42,00	6
	martes, 8 de julio de 2025	7,40			7,40	49,40	6
	TOTAL ACUMULADO					49,40	
	TOTAL PRESENTE ACTA					49,40	

Firma								Firma					
Nombre	RUBEN DARIO VELASQUEZ FRANCO							Nombre	DIEGO ALEJANDRO LOBO MORALES				
Cargo	RL. CONSORCIO MAQUINARIA POR RISARALDA							Cargo	Supervisor Contrato				
Fecha	DD	8	MM	7	AAAA	2025	VoBo	Fecha	DD	8	MM	7	AAAA	2025

Scanned with CamScanner

Gobernación de Risaralda

Departamento de Risaralda
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA

GESTIÓN JURÍDICA
CONTRATACIÓN
PREACTA

Versión: 0 | Vigencia 11-2016

Contrato No.	3578	Año	2024		ACTA NUMERO:	6
Objeto	ALQUILER DE MAQUINARIA PESADA PARA EL MANTENIMIENTO, ATENCION DE PUNTOS CRITICOS Y EMERGENCIAS VIALES QUE SE PRESENTEN EN EL DEPARTAMENTO DE RISARALDA.					
CONTRATISTA	CONSORCIO MAQUINARIA POR RISARALDA					
INTERVENTOR						
SUPERVISOR	DIEGO ALEJANDRO LOBO MORALES					
Ítem:	5,00	Descripción	Alquiler de vibrocompactador mixto, peso minimo 7 Ton y ancho tambor 1,5 a 2,2 m, capacidad de compactacion 0,1 a 0,2 m. Incliye operario o conductor, HORA MAQUINA.		Unidad	Hora

REGISTRO FOTOGRÁFICO	UBICACIÓN (Se debe indicar claramente el sitio de ejecución por medio de ejes, Abscisas o lugares)	Dimensiones			Valor Total (Cantidad	Valor acumulado	Acta Nro.
		total	Ancho	m/Ha			
	ACTA N°6						
	VIBROCOMPACTADOR DYNAPAC #2						
	martes, 1 de julio de 2025	6,00			6,00	6,00	6
	miércoles, 2 de julio de 2025	7,00			7,00	13,00	6
	jueves, 3 de julio de 2025	7,00			7,00	20,00	6
	viernes, 4 de julio de 2025	6,00			6,00	26,00	6
	sábado, 5 de julio de 2025	5,00			5,00	31,00	6
	lunes, 7 de julio de 2025	7,00			7,00	38,00	6
	martes, 8 de julio de 2025	7,00			6,00	44,00	6
	TOTAL ACUMULADO					44,00	
	TOTAL PRESENTE ACTA					44,00	

Firma							Visto	Firma					
Nombre	RUBEN DARIO VELASQUEZ FRANCO							Nombre	DIEGO ALEJANDRO LOBO MORALES				
Cargo	RL. CONSORCIO MAQUINARIA POR RISARALDA							Cargo	Supervisor Contrato				
Fecha	DD	8	MM	7	AAAA	2025		Fecha	DD	8	MM	7	AAAA	2025

Scanned with CamScanner

Gobernación de Risaralda

Departamento de Risaralda
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA

GESTIÓN JURÍDICA
CONTRATACIÓN
PREACTA

Versión: 0 | Vigencia 11-2016

Contrato No.	3578	Año	2024			ACTA NUMERO:	6
Objeto	ALQUILER DE MAQUINARIA PESADA PARA EL MANTENIMIENTO, ATENCION DE PUNTOS CRITICOS Y EMERGENCIAS VIALES QUE SE PRESENTEN EN EL DEPARTAMENTO DE RISARALDA.						
CONTRATISTA	CONSORCIO MAQUINARIA POR RISARALDA						
INTERVENTOR							
SUPERVISOR	DIEGO ALEJANDRO LOBO MORALES						
Ítem:	5,00	Descripción	Alquiler de vibrocompactador mixto, peso mínimo 7 Ton y ancho tambor 1,5 a 2,2 m, capacidad de			Unidad	Hora

REGISTRO FOTOGRÁFICO	UBICACIÓN (Se debe indicar claramente el sitio de ejecución por medio de ejes, Abscisas o lugares)	Dimensiones			Valor Total (Cantidad	Valor acumulado	Acta Nro.
		total	Ancho	m/Ha			
	ACTA N°6						
	VIBROCOMPACTADOR DYNAPAC #3						
	martes, 1 de julio de 2025	7,50			7,50	7,50	6
	miércoles, 2 de julio de 2025	8,00			8,00	15,50	6
	jueves, 3 de julio de 2025	9,00			9,00	24,50	6
	viernes, 4 de julio de 2025	8,50			8,50	33,00	6
	sábado, 5 de julio de 2025	5,00			5,00	38,00	6
	lunes, 7 de julio de 2025	9,50			9,50	47,50	6
	martes, 8 de julio de 2025	9,00			9,00	56,50	6
	TOTAL ACUMULADO					56,50	
	TOTAL PRESENTE ACTA					56,50	

Firma							VoBo	Firma					
Nombre	RUBEN DARIO VELASQUEZ FRANCO							Nombre	DIEGO ALEJANDRO LOBO MORALES				
Cargo	RL. CONSORCIO MAQUINARIA POR RISARALDA							Cargo	Supervisor Contrato				
Fecha	DD	8	MM	7	AAAA	2025		Fecha	DD	8	MM	7	AAAA	2025

Scanned with CamScanner

Gobernación de Risaralda

Departamento de Risaralda
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA

GESTIÓN JURÍDICA
CONTRATACIÓN
PREACTA

Versión: 0 | Vigencia 11-2016

Contrato No.	3578	Año	2024		ACTA NUMERO:	6
Objeto	ALQUILER DE MAQUINARIA PESADA PARA EL MANTENIMIENTO, ATENCION DE PUNTOS CRITICOS Y EMERGENCIAS VIALES QUE SE PRESENTEN EN EL DEPARTAMENTO DE RISARALDA.					
CONTRATISTA	CONSORCIO MAQUINARIA POR RISARALDA					
INTERVENTOR						
SUPERVISOR	DIEGO ALEJANDRO LOBO MORALES					
Ítem:	7,00	Descripción	Alquiler de cama baja o planchon con capacidad de carga de minimo:20 Ton. Incliye operario o conductor, HORA MAQUINA.		Unidad	Hora

REGISTRO FOTOGRÁFICO	UBICACIÓN (Se debe indicar claramente el sitio de ejecución por medio de ejes, Abscisas o lugares)	Dimensiones			Valor Total (Cantidad	Valor acumulado	Acta Nro.
		Horas	Ubicación				
	ACTA N°6						
	TRANSPORTE MAQUINARIA						
	Minicargador CASE SR 200 01 de Julio de 2025 Bretaña - Santa Rosa	4,00			4,00	4,00	6
	Minicargador JOHN DEERE 04 de Julio de 2025 Bretaña - Cañon del Totui	3,00			3,00	7,00	6
	Motoniveladora JOHN DEERE 01 de Julio de 2025 Motel amores - Vereda el Chocho	4,00			4,00	11,00	6
	Vibrocompactador DYNAPAC #3 05 de Julio de 2025 Motel amores - Vereda el Chocho	2,00			2,00	13,00	6
	TOTAL ACUMULADO					13,00	
	TOTAL PRESENTE ACTA					13,00	

Firma								Firma					
Nombre	RUBEN DARIO VELASQUEZ FRANCO							Nombre	DIEGO ALEJANDRO LOBO MORALES				
Cargo	RL. CONSORCIO MAQUINARIA POR RISARALDA							Cargo	Supervisor Contrato				
Fecha	DD	8	MM	7	AAAA	2025		Fecha	DD	8	MM	7	AAAA	2025

Visto

Scanned with CamScanner


Gobernación de Risaralda

Departamento de Risaralda
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA

GESTIÓN JURÍDICA
CONTRATACIÓN
PREACTA

Versión: 0 | Vigencia 11-2016

Contrato No.	3578	Año	2024			ACTA NUMERO:	6
Objeto	ALQUILER DE MAQUINARIA PESADA PARA EL MANTENIMIENTO, ATENCION DE PUNTOS CRITICOS Y EMERGENCIAS VIALES QUE SE PRESENTEN EN EL DEPARTAMENTO DE RISARALDA.						
CONTRATISTA	CONSORCIO MAQUINARIA POR RISARALDA						
INTERVENTOR							
SUPERVISOR	DIEGO ALEJANDRO LOBO MORALES						
Ítem:	NP-1	Descripción	Alquiler de retroexcavadora de orugas de 20 Ton o similar en sona rural.			Unidad	Hora

REGISTRO FOTOGRÁFICO	UBICACIÓN (Se debe indicar claramente el sitio de ejecución por medio de ejes, Abscisas o lugares)	Dimensiones			Valor Total (Cantidad	Valor acumulado	Acta Nro.
		total	Ancho	m/Ha			
	ACTA N°6						
	EXCAVADORA 320 GX						
	martes, 1 de julio de 2025	9,50			9,50	9,50	6
	miércoles, 2 de julio de 2025	9,50			9,50	19,00	6
	jueves, 3 de julio de 2025	9,50			9,50	28,50	6
	viernes, 4 de julio de 2025	9,50			9,50	38,00	6
	sábado, 5 de julio de 2025	8,50			8,50	46,50	6
	domingo, 6 de julio de 2025	9,30			9,30	55,80	6
	lunes, 7 de julio de 2025	9,00			9,00	64,80	6
	martes, 8 de julio de 2025	9,00			9,00	73,80	6
	TOTAL ACUMULADO					73,80	
	TOTAL PRESENTE ACTA					73,80	

Firma								Firma					
Nombre	RUBEN DARIO VELASQUEZ FRANCO						VoBo	Nombre	DIEGO ALEJANDRO LOBO MORALES				
Cargo	RL. CONSORCIO MAQUINARIA POR RISARALDA							Cargo	Supervisor Contrato				
Fecha	DD	8	MM	7	AAAA	2025		Fecha	DD	8	MM	7	AAAA	2025

Scanned with CamScanner

Gobernación de Risaralda

Departamento de Risaralda
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA

GESTIÓN JURÍDICA
CONTRATACIÓN
PREACTA

Versión: 0 | Vigencia 11-2016

Contrato No.	3578	Año	2024			ACTA NUMERO:	6
Objeto	ALQUILER DE MAQUINARIA PESADA PARA EL MANTENIMIENTO, ATENCION DE PUNTOS CRITICOS Y EMERGENCIAS VIALES QUE SE PRESENTEN EN EL DEPARTAMENTO DE RISARALDA.						
CONTRATISTA	CONSORCIO MAQUINARIA POR RISARALDA						
INTERVENTOR							
SUPERVISOR	DIEGO ALEJANDRO LOBO MORALES						
Ítem:	NP-2	Descripción	Alquiler de volquetas para el transporte de materiales dentro de todo el departamento de risaralda			Unidad	m3 / Km

REGISTRO FOTOGRÁFICO	UBICACIÓN (Se debe indicar claramente el sitio de ejecución por medio de ejes, Abscisas o lugares)	Cantidades m3	Cantidades Km		Valor Total (Cantidad	Valor acumulado	Acta Nro.
	ACTA N°6						
	TRANPORTE COMBIA- BALBOA TAMBORES						
	viernes, 4 de julio de 2025	16,70	46,00		768,20	768,20	6
	sábado, 5 de julio de 2025	15,70	46,00		722,20	1490,40	6
	sábado, 5 de julio de 2025	16,70	46,00		768,20	2258,60	6
	lunes, 7 de julio de 2025	15,70	46,00		722,20	2980,80	6
	TOTAL ACUMULADO					2980,80	
	TOTAL PRESENTE ACTA					2980,80	

Firma							VoBo	Firma					
Nombre	RUBEN DARIO VELASQUEZ FRANCO							Nombre	DIEGO ALEJANDRO LOBO MORALES				
Cargo	RL. CONSORCIO MAQUINARIA POR RISARALDA							Cargo	Supervisor Contrato				
Fecha	DD	8	MM	7	AAAA	2025		Fecha	DD	8	MM	7	AAAA	2025

Scanned with CamScanner

Gobernación de Risaralda

Departamento de Risaralda
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA

GESTIÓN JURÍDICA
CONTRATACIÓN
PREACTA

Versión: 0 | Vigencia 11-2016

Contrato No.	3578	Año	2024		ACTA NUMERO:	6
Objeto	ALQUILER DE MAQUINARIA PESADA PARA EL MANTENIMIENTO, ATENCION DE PUNTOS CRITICOS Y EMERGENCIAS VIALES QUE SE PRESENTEN EN EL DEPARTAMENTO DE RISARALDA.					
CONTRATISTA	CONSORCIO MAQUINARIA POR RISARALDA					
INTERVENTOR						
SUPERVISOR	DIEGO ALEJANDRO LOBO MORALES					
Ítem:	NP-2	Descripción	Alquiler de volquetas para el transporte de materiales dentro de todo el departamento de risaralda		Unidad	m3 / Km

REGISTRO FOTOGRÁFICO



UBICACIÓN (Se debe indicar claramente el sitio de ejecución por medio de ejes, Abscisas o lugares)	Cantidades m3	Cantidades Km		Valor Total (Cantidad	Valor acumulado	Acta Nro.
ACTA N°6						
TRANPORTE TIERRA APIA						
martes, 1 de julio de 2025	15,70	26,00		408,20	408,20	6
martes, 1 de julio de 2025	15,70	26,00		408,20	816,40	6
martes, 1 de julio de 2025	15,70	26,00		408,20	1224,60	6
miércoles, 2 de julio de 2025	15,70	26,00		408,20	1632,80	6
miércoles, 2 de julio de 2025	15,70	26,00		408,20	2041,00	6
miércoles, 2 de julio de 2025	15,70	26,00		408,20	2449,20	6
jueves, 3 de julio de 2025	15,70	26,00		408,20	2857,40	6
jueves, 3 de julio de 2025	15,70	26,00		408,20	3265,60	6
jueves, 3 de julio de 2025	15,70	26,00		408,20	3673,80	6
viernes, 4 de julio de 2025	15,70	26,00		408,20	4082,00	6
viernes, 4 de julio de 2025	15,70	26,00		408,20	4490,20	6
viernes, 4 de julio de 2025	15,70	26,00		408,20	4898,40	6
lunes, 7 de julio de 2025	15,70	26,00		408,20	5306,60	6
lunes, 7 de julio de 2025	15,70	26,00		408,20	5714,80	6
lunes, 7 de julio de 2025	15,70	26,00		408,20	6123,00	6
TOTAL ACUMULADO					6123,00	
TOTAL PRESENTE ACTA					6123,00	

Firma							Firma					
Nombre	RUBEN DARIO VELASQUEZ FRANCO						Nombre	DIEGO ALEJANDRO LOBO MORALES				
Cargo	RL CONSORCIO MAQUINARIA POR RISARALDA						Cargo	Supervisor Contrato				
Fecha	DD	8	MM	7	AAAA	2025	Fecha	DD	8	MM	7	AAAA	2025

Vobo

Scanned with CamScanner

Gobernación de Risaralda

Departamento de Risaralda
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA

GESTIÓN JURÍDICA
CONTRATACIÓN
PREACTA


Versión: 0 | Vigencia 11-2016

Contrato No.	3578	Año	2024			ACTA NUMERO:	6
Objeto	ALQUILER DE MAQUINARIA PESADA PARA EL MANTENIMIENTO, ATENCION DE PUNTOS CRITICOS Y EMERGENCIAS VIALES QUE SE PRESENTEN EN EL DEPARTAMENTO DE RISARALDA.						
CONTRATISTA	CONSORCIO MAQUINARIA POR RISARALDA						
INTERVENTOR							
SUPERVISOR	DIEGO ALEJANDRO LOBO MORALES						
Ítem:	NP-2	Descripción	Alquiler de volquetas para el transporte de materiales dentro de todo el departamento de risaralda			Unidad	m3 / Km

REGISTRO FOTOGRÁFICO	UBICACIÓN (Se debe indicar claramente el sitio de ejecución por medio de ejes, Abscisas o lugares)	Cantidades m3	Cantidades Km		Valor Total (Cantidad	Valor acumulado	Acta Nro.
	ACTA N°6						
	TRANPORTE COMBIA- CAÑON DEL TOTUI						
	jueves, 3 de julio de 2025	16,70	43,00		718,10	718,10	6
	jueves, 3 de julio de 2025	16,70	43,00		718,10	1436,20	6
	sábado, 5 de julio de 2025	16,70	43,00		718,10	2154,30	6
	lunes, 7 de julio de 2025	15,70	43,00		675,10	2829,40	6
	lunes, 7 de julio de 2025	15,70	43,00		675,10	3504,50	6
	lunes, 7 de julio de 2025	24,60	43,00		1057,80	4562,30	6
	TOTAL ACUMULADO					4562,30	
	TOTAL PRESENTE ACTA					4562,30	

Firma							VoBo	Firma					
Nombre	RUBEN DARIO VÉLASQUEZ FRANCO							Nombre	DIEGO ALEJANDRO LOBO MORALES				
Cargo	RL CONSORCIO MAQUINARIA POR RISARALDA							Cargo	Supervisor Contrato				
Fecha	DD	8	MM	7	AAAA	2025		Fecha	DD	8	MM	7	AAAA	2025

Scanned with CamScanner



Veltrans
NIT. 901.361.111-6

HOROMETRO MAQUINARIA

REMISIÓN Nº 2512

FECHA 01 de Julio de 2025 CIUDAD Balboa
CLIENTE Gobernacion de Risaralda NIT / CC
OBRA Vereda Cruces
MAQUINA Retroexcavadora CAT 426
HOROMETRO
EMPEZO 807.1 TERMINO 814.1
TOTAL: 7 Horas

Carlos Bolivar
FIRMA ENTREGA
FIRMA CLIENTE

Cra 2 Norte No. 63D 95 Bodega 2 Urb. Colinas del Bosque - Dosquebradas Rda Cel. 322 897 5810



Veltrans
NIT. 901.361.111-6

HOROMETRO MAQUINARIA

REMISIÓN Nº 2513

FECHA 02 de Julio de 2025 CIUDAD Balboa
CLIENTE Gobernacion de Risaralda NIT / CC
OBRA Vereda Cruces
MAQUINA Retroexcavadora CAT 426
HOROMETRO
EMPEZO 814.1 TERMINO 822.1
TOTAL: 8 Horas

Carlos Bolivar
FIRMA ENTREGA
FIRMA CLIENTE

Cra 2 Norte No. 63D 95 Bodega 2 Urb. Colinas del Bosque - Dosquebradas Rda Cel. 322 897 5810



Veltrans
NIT. 901.361.111-6


HOROMETRO MAQUINARIA

REMISIÓN Nº 2514

FECHA 03 de Julio de 2025 CIUDAD Balboa
CLIENTE Gobernacion de Risaralda NIT / CC
OBRA Vereda Cruces
MAQUINA Retroexcavadora CAT 426
HOROMETRO
EMPEZO 822.1 TERMINO 830.1
TOTAL: 8 Horas

Carlos Bolivar
FIRMA ENTREGA
FIRMA CLIENTE

Cra 2 Norte No. 63D 95 Bodega 2 Urb. Colinas del Bosque - Dosquebradas Rda Cel. 322 897 5810



Veltrans
NIT. 901.361.111-6


HOROMETRO MAQUINARIA

REMISIÓN Nº 2515

FECHA 04 de Julio de 2025 CIUDAD Balboa
CLIENTE Gobernacion de Risaralda NIT / CC
OBRA Vereda cruces
MAQUINA Retroexcavadora CAT 426
HOROMETRO
EMPEZO 830.1 TERMINO 837.1
TOTAL: 7 Horas

Carlos Bolivar
FIRMA ENTREGA
FIRMA CLIENTE

Cra 2 Norte No. 63D 95 Bodega 2 Urb. Colinas del Bosque - Dosquebradas Rda Cel. 322 897 5810



Veltrans
NIT. 901.361.111-6


HOROMETRO MAQUINARIA

REMISIÓN Nº 2516

FECHA 05 de Julio de 2025 CIUDAD Balboa
CLIENTE Gobernacion de Risaralda NIT / CC
OBRA Vereda Cruces
MAQUINA Retroexcavadora CAT 426
HOROMETRO
EMPEZO 837.1 TERMINO 842.1
TOTAL: 5 Horas

Carlos Bolivar
FIRMA ENTREGA
FIRMA CLIENTE

Cra 2 Norte No. 63D 95 Bodega 2 Urb. Colinas del Bosque - Dosquebradas Rda Cel. 322 897 5810



Veltrans
NIT. 901.361.111-6


HOROMETRO MAQUINARIA

REMISIÓN Nº 2517

FECHA 07 de Julio de 2025 CIUDAD Balboa
CLIENTE Gobernacion de Risaralda NIT / CC
OBRA Vereda cruces
MAQUINA Retroexcavadora CAT 426
HOROMETRO
EMPEZO 842.1 TERMINO 850.1
TOTAL: 8 Horas

Carlos Bolivar
FIRMA ENTREGA
FIRMA CLIENTE

Cra 2 Norte No. 63D 95 Bodega 2 Urb. Colinas del Bosque - Dosquebradas Rda Cel. 322 897 5810



Veltrans
NIT. 901.361.111-6


HOROMETRO MAQUINARIA

REMISIÓN Nº 2518

FECHA 08 de Julio de 2025 CIUDAD Balboa
CLIENTE Gobernacion de Risaralda NIT / CC
OBRA Vereda Cruces
MAQUINA Retroexcavadora CAT 426
HOROMETRO
EMPEZO 850.1 TERMINO 858.1
TOTAL: 8 Horas

Carlos Bolivar
FIRMA ENTREGA
FIRMA CLIENTE

Cra 2 Norte No. 63D 95 Bodega 2 Urb. Colinas del Bosque - Dosquebradas Rda Cel. 322 897 5810



Veltrans
NIT. 901.361.111-6

HOROMETRO MAQUINARIA

REMISIÓN Nº 2046


FECHA 01 de Julio de 2025 CIUDAD Marsella
CLIENTE Gobernacion de Risaralda NIT / CC

OBRA
MAQUINA Minicargador Case SR 200
HOROMETRO
EMPEZO 5395.3 TERMINO 5402.3
TOTAL: 7 Horas

Aldomer Monroy
FIRMA ENTREGA

FIRMA CLIENTE

Cra 2 Norte No. 63D 95 Bodega 2 Urb. Colinas del Bosque - Dosquebradas Rda Cel. 322 897 5810



Veltrans
NIT. 901.361.111-6

HOROMETRO MAQUINARIA

REMISIÓN Nº 2047

FECHA 02 de Julio de 2025 CIUDAD Marsella
CLIENTE Gobernacion de Risaralda NIT / CC

OBRA
MAQUINA Minicargador Case SR 200
HOROMETRO
EMPEZO 5402.3 TERMINO 5408.6
TOTAL: 6.3 Horas

Aldomer Monroy
FIRMA ENTREGA

FIRMA CLIENTE

Cra 2 Norte No. 63D 95 Bodega 2 Urb. Colinas del Bosque - Dosquebradas Rda Cel. 322 897 5810



Veltrans
NIT. 901.361.111-6

HOROMETRO MAQUINARIA

REMISIÓN Nº 2048


FECHA 03 de Julio de 2025 CIUDAD Marsella
CLIENTE Gobernacion de Risaralda NIT / CC

OBRA
MAQUINA Minicargador Case SR 200
HOROMETRO
EMPEZO 5408.6 TERMINO 5415.6
TOTAL: 7 Horas

Aldomer Monroy
FIRMA ENTREGA

FIRMA CLIENTE

Cra 2 Norte No. 63D 95 Bodega 2 Urb. Colinas del Bosque - Dosquebradas Rda Cel. 322 897 5810



Veltrans
NIT. 901.361.111-6

HOROMETRO MAQUINARIA

REMISIÓN Nº 2049


FECHA 04 de Julio de 2025 CIUDAD Marsella
CLIENTE Gobernacion de Risaralda NIT / CC

OBRA
MAQUINA Minicargador Case SR 200
HOROMETRO
EMPEZO 5415.6 TERMINO 5422.6
TOTAL: 7 Horas

Aldomer Monroy
FIRMA ENTREGA

FIRMA CLIENTE

Cra 2 Norte No. 63D 95 Bodega 2 Urb. Colinas del Bosque - Dosquebradas Rda Cel. 322 897 5810



Veltrans
NIT. 901.361.111-6

HOROMETRO MAQUINARIA

REMISIÓN Nº 2050


FECHA 05 de Julio de 2025 CIUDAD Marsella
CLIENTE Gobernacion de Risaralda NIT / CC

OBRA
MAQUINA Minicargador Case SR 200
HOROMETRO
EMPEZO 5422.6 TERMINO 5427.6
TOTAL: 5 Horas

Aldomer Monroy
FIRMA ENTREGA

FIRMA CLIENTE

Cra 2 Norte No. 63D 95 Bodega 2 Urb. Colinas del Bosque - Dosquebradas Rda Cel. 322 897 5810



Veltrans
NIT. 901.361.111-6

HOROMETRO MAQUINARIA

REMISIÓN Nº 2951

FECHA 07 de Julio de 2025 CIUDAD Marsella
CLIENTE Gobernacion de Risaralda NIT / CC

OBRA
MAQUINA Minicargador Case SR 200
HOROMETRO
EMPEZO 5427.6 TERMINO 5435.6
TOTAL: 8 Horas

Aldomer Monroy
FIRMA ENTREGA

FIRMA CLIENTE

Cra 2 Norte No. 63D 95 Bodega 2 Urb. Colinas del Bosque - Dosquebradas Rda Cel. 322 897 5810



Veltrans
NIT. 901.361.111-6

HOROMETRO MAQUINARIA

REMISIÓN Nº 2952


FECHA 08 de Julio de 2025 CIUDAD Marsella
CLIENTE Gobernacion de Risaralda NIT / CC

OBRA
MAQUINA Minicargador Case SR 200
HOROMETRO
EMPEZO 5435.6 TERMINO 5442.6
TOTAL: 7 Horas

Aldomer Monroy
FIRMA ENTREGA

FIRMA CLIENTE

Cra 2 Norte No. 63D 95 Bodega 2 Urb. Colinas del Bosque - Dosquebradas Rda Cel. 322 897 5810



Veltrans
NIT. 901.361.111-6

HOROMETRO MAQUINARIA

REMISIÓN Nº 2285


FECHA 01 de Julio de 2025 CIUDAD Balboa
CLIENTE Gobernacion de Risaralda NIT / CC

OBRA Vereda tres esquina cocoHondo
MAQUINA Retro Excavadora JCB 214 G
HOROMETRO
EMPEZO 719.3 TERMINO 727.3
TOTAL: 8 Horas

Jonathan Bedoya
FIRMA ENTREGA

FIRMA CLIENTE

Cra 2 Norte No. 63D 95 Bodega 2 Urb. Colinas del Bosque - Dosquebradas Rda Cel. 322 897 5810



Veltrans
NIT. 901.361.111-6

HOROMETRO MAQUINARIA

REMISIÓN Nº 2286


FECHA 02 de Julio de 2025 CIUDAD Balboa
CLIENTE Gobernacion de Risaralda NIT / CC

OBRA Vereda tres esquinas cocoHondo
MAQUINA Retro Excavadora JCB 214 G
HOROMETRO
EMPEZO 727.3 TERMINO 734.7
TOTAL: 7 Horas

Jonathan Bedoya
FIRMA ENTREGA

FIRMA CLIENTE

Cra 2 Norte No. 63D 95 Bodega 2 Urb. Colinas del Bosque - Dosquebradas Rda Cel. 322 897 5810



Veltrans
NIT. 901.361.111-6

HOROMETRO MAQUINARIA

REMISIÓN Nº 2287


FECHA 03 de Julio de 2025 CIUDAD Balboa
CLIENTE Gobernacion de Risaralda NIT / CC

OBRA Vereda tres esquinas cocoHondo
MAQUINA Retro Excavadora JCB 214 G
HOROMETRO
EMPEZO 734.3 TERMINO 740.3
TOTAL: 6 Horas

Jonathan Bedoya
FIRMA ENTREGA

FIRMA CLIENTE

Cra 2 Norte No. 63D 95 Bodega 2 Urb. Colinas del Bosque - Dosquebradas Rda Cel. 322 897 5810



Veltrans
NIT. 901.361.111-6

HOROMETRO MAQUINARIA

REMISIÓN Nº 2288


FECHA 04 de Julio de 2025 CIUDAD Balboa
CLIENTE Gobernacion de Risaralda NIT / CC

OBRA Vereda tres esquinas cocoHondo
MAQUINA Retro Excavadora JCB 214
HOROMETRO
EMPEZO 740.3 TERMINO 747.3
TOTAL: 7 Horas

Jonathan Bedoya
FIRMA ENTREGA

FIRMA CLIENTE

Cra 2 Norte No. 63D 95 Bodega 2 Urb. Colinas del Bosque - Dosquebradas Rda Cel. 322 897 5810



Veltrans
NIT. 901.361.111-6

HOROMETRO MAQUINARIA

REMISIÓN Nº 2289


FECHA 05 de Julio de 2025 CIUDAD Balboa
CLIENTE Gobernacion de Risaralda NIT / CC

OBRA Vereda tres esquinas Cocohondo
MAQUINA Retro Excavadora JCB 214 G
HOROMETRO
EMPEZO 747.3 TERMINO 752.3
TOTAL: 5 Horas

Jonathan Bedoya
FIRMA ENTREGA

FIRMA CLIENTE

Cra 2 Norte No. 63D 95 Bodega 2 Urb. Colinas del Bosque - Dosquebradas Rda Cel. 322 897 5810



Veltrans
NIT. 901.361.111-6

HOROMETRO MAQUINARIA

REMISIÓN Nº 2290


FECHA 07 de Julio de 2025 CIUDAD Balboa
CLIENTE Gobernacion de Risaralda NIT / CC

OBRA Vereda cocohondo tres esquinas
MAQUINA Retro Excavadora JCB 214 G
HOROMETRO
EMPEZO 752.3 TERMINO 759.6
TOTAL: 7.3 Horas

Jonathan Bedoya
FIRMA ENTREGA

FIRMA CLIENTE

Cra 2 Norte No. 63D 95 Bodega 2 Urb. Colinas del Bosque - Dosquebradas Rda Cel. 322 897 5810



Veltrans
NIT. 901.361.111-6

HOROMETRO MAQUINARIA

REMISIÓN Nº 2291

FECHA 08 de Julio de 2025 CIUDAD balboa
CLIENTE Gobernacion de Risaralda NIT / CC

OBRA Vereda tres esquinas Cocohondo
MAQUINA Retro Excavadora JCB 214 G
HOROMETRO
EMPEZO 759.6 TERMINO 766.7
TOTAL: 7.1 Horas

Jonathan Bedoya
FIRMA ENTREGA

FIRMA CLIENTE

Cra 2 Norte No. 63D 95 Bodega 2 Urb. Colinas del Bosque - Dosquebradas Rda Cel. 322 897 5810

Veltrans
NIT. 901.361.111-6

HOROMETRO MAQUINARIA

REMISIÓN Nº 2075

FECHA 01 de Julio de 2025 CIUDAD Balboa
CLIENTE Gobernacion de Risaralda NIT / CC

OBRA Cañon del totui
MAQUINA Moto Niveladora Cat 120 6
HOROMETRO
EMPEZO 2023.1 TERMINO 2032.1
TOTAL: 9 Horas

Hernando Rico
FIRMA ENTREGA

FIRMA CLIENTE

Cra 2 Norte No. 63D 95 Bodega 2 Urb. Colinas del Bosque - Dosquebradas Rda Cel. 322 897 5810

Veltrans
NIT. 901.361.111-6

HOROMETRO MAQUINARIA

REMISIÓN Nº 2076

FECHA 02 de Julio de 2025 CIUDAD Balboa
CLIENTE Gobernacion de Risaralda NIT / CC

OBRA Cañon del totui
MAQUINA Moto Niveladora Cat 120 6
HOROMETRO
EMPEZO 2032.1 TERMINO 2040.8
TOTAL: 8.7 Horas

Hernando Rico
FIRMA ENTREGA

FIRMA CLIENTE

Cra 2 Norte No. 63D 95 Bodega 2 Urb. Colinas del Bosque - Dosquebradas Rda Cel. 322 897 5810

Veltrans
NIT. 901.361.111-6

HOROMETRO MAQUINARIA

REMISIÓN Nº 2077

FECHA 03 de Julio de 2025 CIUDAD Balboa
CLIENTE Gobernacion de Risaralda NIT / CC

OBRA Cañon del totui
MAQUINA Moto Niveladora Cat 120 6
HOROMETRO
EMPEZO 2040.8 TERMINO 2049.3
TOTAL: 8.5 Horas

Hernando Rico
FIRMA ENTREGA

FIRMA CLIENTE

Cra 2 Norte No. 63D 95 Bodega 2 Urb. Colinas del Bosque - Dosquebradas Rda Cel. 322 897 5810

Veltrans
NIT. 901.361.111-6

HOROMETRO MAQUINARIA

REMISIÓN Nº 2078

FECHA 04 de Julio de 2025 CIUDAD Balboa
CLIENTE Gobernacion de Risaralda NIT / CC

OBRA Cañon del totui
MAQUINA Moto Niveladora Cat 120 6
HOROMETRO
EMPEZO 2049.3 TERMINO 2056.7
TOTAL: 7.4 Horas

Hernando Rico
FIRMA ENTREGA

FIRMA CLIENTE

Cra 2 Norte No. 63D 95 Bodega 2 Urb. Colinas del Bosque - Dosquebradas Rda Cel. 322 897 5810

Veltrans
NIT. 901.361.111-6

HOROMETRO MAQUINARIA

REMISIÓN Nº 2079

FECHA 05 de Julio de 2025 CIUDAD Balboa
CLIENTE Gobernacion de Risaralda NIT / CC

OBRA Cañon del totui
MAQUINA Moto Niveladora Cat 120 6
HOROMETRO
EMPEZO 2056.7 TERMINO 2063.3
TOTAL: 6.6 Horas

Hernando Rico
FIRMA ENTREGA

FIRMA CLIENTE

Cra 2 Norte No. 63D 95 Bodega 2 Urb. Colinas del Bosque - Dosquebradas Rda Cel. 322 897 5810

Veltrans
NIT. 901.361.111-6

HOROMETRO MAQUINARIA

REMISIÓN Nº 2080

FECHA 07 de Julio de 2025 CIUDAD Balboa
CLIENTE Gobernacion de Risaralda NIT / CC

OBRA Gobernacion Cañon del totui
MAQUINA Moto Niveladora Cat 120 6
HOROMETRO
EMPEZO 2063.3 TERMINO 2070.5
TOTAL: 7.2 Horas

Hernando Rico
FIRMA ENTREGA

FIRMA CLIENTE

Cra 2 Norte No. 63D 95 Bodega 2 Urb. Colinas del Bosque - Dosquebradas Rda Cel. 322 897 5810

Veltrans
NIT. 901.361.111-6

HOROMETRO MAQUINARIA

REMISIÓN Nº 2081

FECHA 08 de Julio de 2025 CIUDAD Balboa
CLIENTE Gobernacion de Risaralda NIT / CC

OBRA Cañon del totui
MAQUINA Moto Niveladora Cat 120 6
HOROMETRO
EMPEZO 2070.5 TERMINO 2078
TOTAL: 7.5 Horas

Hernando Rico
FIRMA ENTREGA

FIRMA CLIENTE

Cra 2 Norte No. 63D 95 Bodega 2 Urb. Colinas del Bosque - Dosquebradas Rda Cel. 322 897 5810

Veltrans
NIT. 901.361.111-6

HOROMETRO MAQUINARIA

REMISIÓN Nº 2666

FECHA 01 de Julio de 2025 CIUDAD Quinchia
CLIENTE Gobernacion de Risaralda NIT / CC

OBRA Vereda Risaraldita
MAQUINA Excavadora CAT 320 GX
HOROMETRO
EMPEZO 864.3 TERMINO 873.8
TOTAL: 9.5 Horas

Alexander
FIRMA ENTREGA

FIRMA CLIENTE

Cra 2 Norte No. 63D 95 Bodega 2 Urb. Colinas del Bosque - Dosquebradas Rda Cel. 322 897 5810

Veltrans
NIT. 901.361.111-6

HOROMETRO MAQUINARIA

REMISIÓN Nº 2667

FECHA 03 de Julio de 2025 CIUDAD Quinchia
CLIENTE Gobernacion de Risaralda NIT / CC

OBRA Vereda Risaraldita
MAQUINA Excavadora CAT 320 GX
HOROMETRO
EMPEZO 873.8 TERMINO 883.3
TOTAL: 9.5 Horas

Alexander
FIRMA ENTREGA

FIRMA CLIENTE

Cra 2 Norte No. 63D 95 Bodega 2 Urb. Colinas del Bosque - Dosquebradas Rda Cel. 322 897 5810

Veltrans
NIT. 901.361.111-6

HOROMETRO MAQUINARIA

REMISIÓN Nº 2668

FECHA 03 de Julio de 2025 CIUDAD Quinchia
CLIENTE Gobernacion de Risaralda NIT / CC

OBRA Vereda Risaraldita
MAQUINA Excavadora CAT 320 GX
HOROMETRO 883.3
EMPEZO 883.3 TERMINO 892.8
TOTAL: 9.5 Horas

Alexander
FIRMA ENTREGA

FIRMA CLIENTE

Cra 2 Norte No. 63D 95 Bodega 2 Urb. Colinas del Bosque - Dosquebradas Rda Cel. 322 897 5810

Veltrans
NIT. 901.361.111-6

HOROMETRO MAQUINARIA

REMISIÓN Nº 2669

FECHA 04 de Julio de 2025 CIUDAD Quinchia
CLIENTE Gobernacion de Risaralda NIT / CC

OBRA Vereda Risaraldita
MAQUINA Excavadora CAT 320 GX
HOROMETRO
EMPEZO 892.8 TERMINO 902.3
TOTAL: 9.5 Horas

Alexander
FIRMA ENTREGA

FIRMA CLIENTE

Cra 2 Norte No. 63D 95 Bodega 2 Urb. Colinas del Bosque - Dosquebradas Rda Cel. 322 897 5810

Veltrans
NIT. 901.361.111-6

HOROMETRO MAQUINARIA

REMISIÓN Nº 2670

FECHA 05 de Julio de 2025 CIUDAD Quinchia
CLIENTE Gobernacion de Risaralda NIT / CC

OBRA Vereda Risaraldita
MAQUINA Excavadora Cat 320 Gx
HOROMETRO
EMPEZO 902.3 TERMINO 910.8
TOTAL: 8.5 Horas

Alexander
FIRMA ENTREGA

FIRMA CLIENTE

Cra 2 Norte No. 63D 95 Bodega 2 Urb. Colinas del Bosque - Dosquebradas Rda Cel. 322 897 5810

Veltrans
NIT. 901.361.111-6

HOROMETRO MAQUINARIA

REMISIÓN Nº 2671

FECHA 06 de Julio de 2025 CIUDAD Quinchia
CLIENTE Gobernacion de Risaralda NIT / CC

OBRA Vereda Risaraldita
MAQUINA Excavadora 320 Gx
HOROMETRO
EMPEZO 910.8 TERMINO 920.1
TOTAL: 9.3 Horas

Alexander
FIRMA ENTREGA

FIRMA CLIENTE

Cra 2 Norte No. 63D 95 Bodega 2 Urb. Colinas del Bosque - Dosquebradas Rda Cel. 322 897 5810

Veltrans
NIT. 901.361.111-6

HOROMETRO MAQUINARIA

REMISIÓN Nº 2672

FECHA 07 Julio de 2025 CIUDAD Quinchia
CLIENTE Gobernacion de Risaralda NIT / CC

OBRA Vereda Risaraldita
MAQUINA Excavadora 320 Gx
HOROMETRO
EMPEZO 920.1 TERMINO 929.1
TOTAL: 9 Horas

Alexander
FIRMA ENTREGA

FIRMA CLIENTE

Cra 2 Norte No. 63D 95 Bodega 2 Urb. Colinas del Bosque - Dosquebradas Rda Cel. 322 897 5810

Veltrans
NIT. 901.361.111-6

HOROMETRO MAQUINARIA

REMISIÓN Nº 2673

FECHA 08 de Julio de 2025 CIUDAD Quinchia
CLIENTE Gobernacion de Risaralda NIT / CC

OBRA Vereda Risaraldita
MAQUINA Excavadora 320 Gx
HOROMETRO
EMPEZO 929.1 TERMINO 938.1
TOTAL: 9 Horas

Alexander
FIRMA ENTREGA

FIRMA CLIENTE

Cra 2 Norte No. 63D 95 Bodega 2 Urb. Colinas del Bosque - Dosquebradas Rda Cel. 322 897 5810

Veltrans
NIT. 901.361.111-6

HOROMETRO MAQUINARIA

REMISIÓN Nº 2721

FECHA 01 de Julio de 2025 CIUDAD Pereira
CLIENTE Gobernacion de Risaralda NIT / CC

OBRA Vereda Tribunas Consota
MAQUINA Motoniveladora John Deere 670 B
HOROMETRO
EMPEZO 2747,1 TERMINO 2755
TOTAL: 7,9 Horas

Gersen Grisales
FIRMA ENTREGA

FIRMA CLIENTE

Cra 2 Norte No. 63D 95 Bodega 2 Urb. Colinas del Bosque - Dosquebradas Rda Cel. 322 897 5810

Veltrans
NIT. 901.361.111-6

HOROMETRO MAQUINARIA

REMISIÓN Nº 2722

FECHA 02 de Julio de 2025 CIUDAD Pereira
CLIENTE Gobernacion de Risaralda NIT / CC

OBRA Vereda Tribunas Consota
MAQUINA Motoniveladora John Deere 670 B
HOROMETRO
EMPEZO 2755 TERMINO 2762
TOTAL: 7 Horas

Gersen Grisales
FIRMA ENTREGA

FIRMA CLIENTE

Cra 2 Norte No. 63D 95 Bodega 2 Urb. Colinas del Bosque - Dosquebradas Rda Cel. 322 897 5810

Veltrans
NIT. 901.361.111-6

HOROMETRO MAQUINARIA

REMISIÓN Nº 2723

FECHA 03 de Julio de 2025 CIUDAD Pereira
CLIENTE Gobernacion de Risaralda NIT / CC

OBRA Vereda Mundo Nuevo
MAQUINA Motoniveladora John Deere 670 B
HOROMETRO
EMPEZO 2762 TERMINO 2769
TOTAL: 7 Horas

Gersen Grisales
FIRMA ENTREGA

FIRMA CLIENTE

Cra 2 Norte No. 63D 95 Bodega 2 Urb. Colinas del Bosque - Dosquebradas Rda Cel. 322 897 5810

Veltrans
NIT. 901.361.111-6

HOROMETRO MAQUINARIA

REMISIÓN Nº 2724

FECHA 04 de Julio de 2025 CIUDAD Pereira
CLIENTE Gobernacion de Risaralda NIT / CC

OBRA Vereda Mundo Nuevo
MAQUINA Motoniveladora John Deere
HOROMETRO
EMPEZO 2769 TERMINO 2776
TOTAL: 7 Horas

Gersen Grisales
FIRMA ENTREGA

FIRMA CLIENTE

Cra 2 Norte No. 63D 95 Bodega 2 Urb. Colinas del Bosque - Dosquebradas Rda Cel. 322 897 5810

Veltrans
NIT. 901.361.111-6

HOROMETRO MAQUINARIA

REMISIÓN Nº 2725

FECHA 05 de Julio de 2025 CIUDAD Pereira
CLIENTE Gobernacion de Risaralda NIT / CC

OBRA Vereda Mundo Nuevo
MAQUINA Motoniveladora John Deere
HOROMETRO
EMPEZO 2776 TERMINO 2781
TOTAL: 5 Horas

Gersen Grisales
FIRMA ENTREGA

FIRMA CLIENTE

Cra 2 Norte No. 63D 95 Bodega 2 Urb. Colinas del Bosque - Dosquebradas Rda Cel. 322 897 5810

Veltrans
NIT. 901.361.111-6

HOROMETRO MAQUINARIA

REMISIÓN Nº 2726

FECHA 07 de Julio de 2025 CIUDAD Pereira
CLIENTE Gobernacion de Risaralda NIT / CC

OBRA Vereda Mundo Nuevo
MAQUINA Motoniveladora John Deere 670 B
HOROMETRO
EMPEZO 2781 TERMINO 2789,4
TOTAL: 8,4 Horas

Gersen Grisales
FIRMA ENTREGA

FIRMA CLIENTE

Cra 2 Norte No. 63D 95 Bodega 2 Urb. Colinas del Bosque - Dosquebradas Rda Cel. 322 897 5810

Veltrans
NIT. 901.361.111-6

HOROMETRO MAQUINARIA

REMISIÓN Nº 2727

FECHA 08 de Julio de 2025 CIUDAD Pereira
CLIENTE Gobernacion de Risaralda NIT / CC

OBRA Vereda Mundo Nuevo
MAQUINA Motoniveladora John Deere
HOROMETRO
EMPEZO 2789,4 TERMINO 2798
TOTAL: 8,6 Horas

Gersen Grisales
FIRMA ENTREGA

FIRMA CLIENTE

Cra 2 Norte No. 63D 95 Bodega 2 Urb. Colinas del Bosque - Dosquebradas Rda Cel. 322 897 5810

Veltrans
NIT. 901.361.111-6

HOROMETRO MAQUINARIA

REMISIÓN Nº 2759

FECHA 01 de Julio de 2025 CIUDAD Pereira
CLIENTE Gobernacion de Risaralda NIT / CC
OBRA
MAQUINA Vibrocompactador Dynapac 7 Ton
HOROMETRO
EMPEZO 7897 TERMINO 7904.5
TOTAL: 7.5 Horas

Roger
FIRMA ENTREGA

FIRMA CLIENTE

Cra 2 Norte No. 63D 95 Bodega 2 Urb. Colinas del Bosque - Dosquebradas Rda Cel. 322 897 5810

Veltrans
NIT. 901.361.111-6

HOROMETRO MAQUINARIA

REMISIÓN Nº 2760

FECHA 02 de Julio de 2025 CIUDAD Pereira
CLIENTE Gobernacion de Risaralda NIT / CC
OBRA
MAQUINA Vibrocompactador Dynapac 7 Ton
HOROMETRO
EMPEZO 7904.5 TERMINO 7912.5
TOTAL: 8 Horas

Roger
FIRMA ENTREGA

FIRMA CLIENTE

Cra 2 Norte No. 63D 95 Bodega 2 Urb. Colinas del Bosque - Dosquebradas Rda Cel. 322 897 5810

Veltrans
NIT. 901.361.111-6

HOROMETRO MAQUINARIA

REMISIÓN Nº 2761

FECHA 03 de Julio de 2025 CIUDAD Pereira
CLIENTE Gobernacion de Risaralda NIT / CC
OBRA
MAQUINA Vibrocompactador Dynapac 7 Ton
HOROMETRO
EMPEZO 7912.5 TERMINO 7921.5
TOTAL: 9 Horas

Roger
FIRMA ENTREGA

FIRMA CLIENTE

Cra 2 Norte No. 63D 95 Bodega 2 Urb. Colinas del Bosque - Dosquebradas Rda Cel. 322 897 5810

Veltrans
NIT. 901.361.111-6

HOROMETRO MAQUINARIA

REMISIÓN Nº 2762

FECHA 04 de Julio de 2025 CIUDAD Pereira
CLIENTE Gobernacion de Risaralda NIT / CC
OBRA
MAQUINA Vibrocompactador Dynapac 7 Ton
HOROMETRO
EMPEZO 7921.5 TERMINO 7930.
TOTAL: 8.5 Horas

Roger
FIRMA ENTREGA

FIRMA CLIENTE

Cra 2 Norte No. 63D 95 Bodega 2 Urb. Colinas del Bosque - Dosquebradas Rda Cel. 322 897 5810

Veltrans
NIT. 901.361.111-6

HOROMETRO MAQUINARIA

REMISIÓN Nº 2763

FECHA 05 de Julio de 2025 CIUDAD Pereira
CLIENTE Gobernacion de Risaralda NIT / CC
OBRA
MAQUINA Vibrocompactador Dynapac 7 Ton
HOROMETRO
EMPEZO 7930 TERMINO 7935
TOTAL: 5 Horas

Roger
FIRMA ENTREGA

FIRMA CLIENTE

Cra 2 Norte No. 63D 95 Bodega 2 Urb. Colinas del Bosque - Dosquebradas Rda Cel. 322 897 5810

Veltrans
NIT. 901.361.111-6

HOROMETRO MAQUINARIA

REMISIÓN Nº 2764

FECHA 07 de Julio de 2025 CIUDAD Pereira
CLIENTE Gobernacion de Risaralda NIT / CC
OBRA
MAQUINA Vibrocompactador Dynapac 7 Ton
HOROMETRO
EMPEZO 7935 TERMINO 7944.5
TOTAL: 9.5 Horas

Roger
FIRMA ENTREGA

FIRMA CLIENTE

Cra 2 Norte No. 63D 95 Bodega 2 Urb. Colinas del Bosque - Dosquebradas Rda Cel. 322 897 5810

Veltrans
NIT. 901.361.111-6

HOROMETRO MAQUINARIA


REMISIÓN Nº 2765

FECHA 08 de Julio de 2025 CIUDAD Pereira
CLIENTE Gobernacion de Risaralda NIT / CC
OBRA
MAQUINA Vibrocompactador Dynapac 7 Ton
HOROMETRO
EMPEZO 7944.5 TERMINO 7953.5
TOTAL: 9 Horas


Roger
FIRMA ENTREGA

FIRMA CLIENTE


Cra 2 Norte No. 63D 95 Bodega 2 Urb. Colinas del Bosque - Dosquebradas Rda Cel. 322 897 5810




Veltrans
NIT. 901.361.111-6
HOROMETRO MAQUINARIA
REMISIÓN Nº 2481
FECHA 01 de Julio de 2025 CIUDAD Balboa
CLIENTE Gobernacion de Risaralda NIT / CC
OBRA Cañon del Totui
MAQUINA Vibrocompactador DYNAPAC
HOROMETRO
EMPEZO 506 TERMINO 512
TOTAL: 6 Horas
Fernando Perez
FIRMA ENTREGA
FIRMA CLIENTE
Cra 2 Norte No. 63D 95 Bodega 2 Urb. Colinas del Bosque - Dosquebradas Rda Cel. 322 897 5810




Veltrans
NIT. 901.361.111-6
HOROMETRO MAQUINARIA
REMISIÓN Nº 2482
FECHA 02 de Julio de 2025 CIUDAD Balboa
CLIENTE Gobernacion de Risaralda NIT / CC
OBRA Cañon del Totui
MAQUINA Vibrocompactador DYNAPAC
HOROMETRO
EMPEZO 512 TERMINO 519
TOTAL: 7 Horas
Fernando Perez
FIRMA ENTREGA
FIRMA CLIENTE
Cra 2 Norte No. 63D 95 Bodega 2 Urb. Colinas del Bosque - Dosquebradas Rda Cel. 322 897 5810




Veltrans
NIT. 901.361.111-6
HOROMETRO MAQUINARIA
REMISIÓN Nº 2483
FECHA 03 de Julio de 2025 CIUDAD Balboa
CLIENTE Gobernacion de Risaralda NIT / CC
OBRA Cañon del Totui
MAQUINA Vibrocompactador DYNAPAC
HOROMETRO
EMPEZO 519 TERMINO 526
TOTAL: 7 Horas
Fernando Perez
FIRMA ENTREGA
FIRMA CLIENTE
Cra 2 Norte No. 63D 95 Bodega 2 Urb. Colinas del Bosque - Dosquebradas Rda Cel. 322 897 5810




Veltrans
NIT. 901.361.111-6
HOROMETRO MAQUINARIA
REMISIÓN Nº 2484
FECHA 04 de Julio de 2025 CIUDAD Balboa
CLIENTE Gobernacion de Risaralda NIT / CC
OBRA Gobernacion de Risaralda - Cañon del Totui
MAQUINA Vibrocompactador DYNAPAC
HOROMETRO
EMPEZO 526 TERMINO 532
TOTAL: 6 Horas
Fernando Perez
FIRMA ENTREGA
FIRMA CLIENTE
Cra 2 Norte No. 63D 95 Bodega 2 Urb. Colinas del Bosque - Dosquebradas Rda Cel. 322 897 5810



Veltrans
NIT. 901.361.111-6
HOROMETRO MAQUINARIA
REMISIÓN Nº 2485
FECHA 05 de Julio de 2025 CIUDAD Balboa
CLIENTE Gobernacion de Risaralda NIT / CC
OBRA Cañon del Totui
MAQUINA Vibrocompactador DYNAPAC
HOROMETRO
EMPEZO 532 TERMINO 537
TOTAL: 5 Horas
Fernando Perez
FIRMA ENTREGA
FIRMA CLIENTE
Cra 2 Norte No. 63D 95 Bodega 2 Urb. Colinas del Bosque - Dosquebradas Rda Cel. 322 897 5810



Veltrans
NIT. 901.361.111-6
HOROMETRO MAQUINARIA
REMISIÓN Nº 2486
FECHA 07 de Julio de 2025 CIUDAD Balboa
CLIENTE Gobernacion de Risaralda NIT / CC
OBRA Cañon del Totui
MAQUINA Vibrocompactador DYNAPAC
HOROMETRO
EMPEZO 537 TERMINO 544
TOTAL: 7 Horas
Fernando Perez
FIRMA ENTREGA
FIRMA CLIENTE
Cra 2 Norte No. 63D 95 Bodega 2 Urb. Colinas del Bosque - Dosquebradas Rda Cel. 322 897 5810



Veltrans
NIT. 901.361.111-6
HOROMETRO MAQUINARIA
REMISIÓN Nº 2487
FECHA 08 de Julio de 2025 CIUDAD Balboa
CLIENTE Gobernacion de Risaralda NIT / CC
OBRA Cañon del Totui
MAQUINA Vibrocompactador DYNAPAC
HOROMETRO
EMPEZO 544 TERMINO 551
TOTAL: 7 Horas
Fernando Perez
FIRMA ENTREGA
FIRMA CLIENTE
Cra 2 Norte No. 63D 95 Bodega 2 Urb. Colinas del Bosque - Dosquebradas Rda Cel. 322 897 5810

Veltrans
NIT. 901.361.111-6

HOROMETRO MAQUINARIA

REMISIÓN Nº 2622

FECHA 01 de Julio de 2025 CIUDAD Santuario
CLIENTE Gobernacion de Risaralda NIT / CC

OBRA Vereda Bretaña
MAQUINA Mini Cargador John Deere 318 G
HOROMETRO
EMPEZO 4416.3 TERMINO 4424.2
TOTAL: 7.9 Horas

Gilberto lemus
FIRMA ENTREGA

FIRMA CLIENTE

Cra 2 Norte No. 63D 95 Bodega 2 Urb. Colinas del Bosque - Dosquebradas Rda Cel. 322 897 5810

Veltrans
NIT. 901.361.111-6

HOROMETRO MAQUINARIA

REMISIÓN Nº 2623

FECHA 02 de Julio de 2025 CIUDAD Santuario
CLIENTE Gobernacion de Risaralda NIT / CC

OBRA Vereda Bretaña
MAQUINA Mini Cargador John Deere 318 G
HOROMETRO
EMPEZO 4424.2 TERMINO 4431.4
TOTAL: 7.2 Horas

Gilberto lemus
FIRMA ENTREGA

FIRMA CLIENTE

Cra 2 Norte No. 63D 95 Bodega 2 Urb. Colinas del Bosque - Dosquebradas Rda Cel. 322 897 5810

Veltrans
NIT. 901.361.111-6

HOROMETRO MAQUINARIA

REMISIÓN Nº 2624

FECHA 03 de Julio de 2025 CIUDAD Santuario
CLIENTE Gobernacion de Risaralda NIT / CC

OBRA Vereda Bretaña
MAQUINA Mini Cargador John Deere 318 G
HOROMETRO
EMPEZO 4431.4 TERMINO 4438.4
TOTAL: 7 Horas

Gilberto lemus
FIRMA ENTREGA

FIRMA CLIENTE

Cra 2 Norte No. 63D 95 Bodega 2 Urb. Colinas del Bosque - Dosquebradas Rda Cel. 322 897 5810

Veltrans
NIT. 901.361.111-6

HOROMETRO MAQUINARIA

REMISIÓN Nº 2625

FECHA 04 de Julio de 2025 CIUDAD Balboa
CLIENTE Gobernacion de Risaralda NIT / CC

OBRA Cañon del totui
MAQUINA Mini Cargador John Deere 318 G
HOROMETRO
EMPEZO 4438.4 TERMINO 4444.4
TOTAL: 6 Horas

Gilberto lemus
FIRMA ENTREGA

FIRMA CLIENTE

Cra 2 Norte No. 63D 95 Bodega 2 Urb. Colinas del Bosque - Dosquebradas Rda Cel. 322 897 5810

Veltrans
NIT. 901.361.111-6

HOROMETRO MAQUINARIA

REMISIÓN Nº 2626

FECHA 05 de Julio de 2025 CIUDAD Balboa
CLIENTE Gobernacion de Risaralda NIT / CC

OBRA Cañon del totui
MAQUINA Mini Cargador John Deere 318 G
HOROMETRO
EMPEZO 4444.4 TERMINO 4449.9
TOTAL: 5,5 Horas

Gilberto lemus
FIRMA ENTREGA

FIRMA CLIENTE

Cra 2 Norte No. 63D 95 Bodega 2 Urb. Colinas del Bosque - Dosquebradas Rda Cel. 322 897 5810

Veltrans
NIT. 901.361.111-6

HOROMETRO MAQUINARIA

REMISIÓN Nº 2627

FECHA 07 de Julio de 2025 CIUDAD Balboa
CLIENTE Gobernacion de Risaralda NIT / CC

OBRA Cañon del totui
MAQUINA Mini Cargador John Deere
HOROMETRO
EMPEZO 4449.9 TERMINO 4456.6
TOTAL: 6.7 Horas

Gilberto lemus
FIRMA ENTREGA

FIRMA CLIENTE

Cra 2 Norte No. 63D 95 Bodega 2 Urb. Colinas del Bosque - Dosquebradas Rda Cel. 322 897 5810

Veltrans
NIT. 901.361.111-6

HOROMETRO MAQUINARIA

REMISIÓN Nº 2628

FECHA 08 de Julio de 2025 CIUDAD
CLIENTE Gobernacion de Risaralda NIT / CC

OBRA
MAQUINA Mini Cargador John Deere 318 G
HOROMETRO
EMPEZO 4456.6 TERMINO 4464.3
TOTAL: 7.7 Horas

Gilberto lemus
FIRMA ENTREGA

FIRMA CLIENTE

Cra 2 Norte No. 63D 95 Bodega 2 Urb. Colinas del Bosque - Dosquebradas Rda Cel. 322 897 5810

Veltrans
NIT: 901.361.111-6

HOROMETRO MAQUINARIA

REMISIÓN Nº 2326

FECHA 01 de Julio de 2025 CIUDAD Balboa
CLIENTE Gobernacion de Risaralda NIT / CC

OBRA Vereda tambores
MAQUINA Vibrocompactador Ingersoll SD 70
HOROMETRO
EMPEZO 2866.7 TERMINO 2873.7
TOTAL: 7 Horas

Jahaziel Claro
FIRMA ENTREGA

FIRMA CLIENTE

Cra 2 Norte No. 63D 95 Bodega 2 Urb. Colinas del Bosque - Dosquebradas Rda Cel. 322 897 5810

Veltrans
NIT: 901.361.111-6

HOROMETRO MAQUINARIA

REMISIÓN Nº 2327

FECHA 02 de Julio de 2025 CIUDAD Balboa
CLIENTE Gobernacion de Risaralda NIT / CC

OBRA Vereda tambores
MAQUINA Vibrocompactador Ingersoll SD 70
HOROMETRO
EMPEZO 2873.7 TERMINO 2879.2
TOTAL: 5.5 Horas

Jahaziel Claro
FIRMA ENTREGA

FIRMA CLIENTE

Cra 2 Norte No. 63D 95 Bodega 2 Urb. Colinas del Bosque - Dosquebradas Rda Cel. 322 897 5810

Veltrans
NIT: 901.361.111-6

HOROMETRO MAQUINARIA

REMISIÓN Nº 2328

FECHA 03 de Julio de 2025 CIUDAD Balboa
CLIENTE Gobernacion de Risaralda NIT / CC

OBRA Vereda tambores
MAQUINA Vibrocompactador Ingersoll SD 70
HOROMETRO
EMPEZO 2879.2 TERMINO 2886.7
TOTAL: 7.5 Horas

Jahaziel Claro
FIRMA ENTREGA

FIRMA CLIENTE

Cra 2 Norte No. 63D 95 Bodega 2 Urb. Colinas del Bosque - Dosquebradas Rda Cel. 322 897 5810

Veltrans
NIT: 901.361.111-6

HOROMETRO MAQUINARIA

REMISIÓN Nº 2329

FECHA 04 de Julio de 2025 CIUDAD Balboa
CLIENTE Gobernacion de Risaralda NIT / CC

OBRA Vereda tambores
MAQUINA Vibrocompactador Ingersoll SD70
HOROMETRO
EMPEZO 2886.7 TERMINO 2893.8
TOTAL: 7.1 Horas

Jahaziel Claro
FIRMA ENTREGA

FIRMA CLIENTE

Cra 2 Norte No. 63D 95 Bodega 2 Urb. Colinas del Bosque - Dosquebradas Rda Cel. 322 897 5810

Veltrans
NIT: 901.361.111-6

HOROMETRO MAQUINARIA

REMISIÓN Nº 2330

FECHA 05 de Julio de 2025 CIUDAD Balboa
CLIENTE Gobernacion de Risaralda NIT / CC

OBRA Vereda tambores
MAQUINA Vibrocompactador Ingersol SD 70
HOROMETRO
EMPEZO 2893.8 TERMINO 2900.7
TOTAL: 6.9 Horas

Jahaziel Claro
FIRMA ENTREGA

FIRMA CLIENTE

Cra 2 Norte No. 63D 95 Bodega 2 Urb. Colinas del Bosque - Dosquebradas Rda Cel. 322 897 5810

Veltrans
NIT: 901.361.111-6

HOROMETRO MAQUINARIA

REMISIÓN Nº 2331

FECHA 07 de Julio de 2025 CIUDAD Balboa
CLIENTE Gobernacion de Risaralda NIT / CC

OBRA Vibrocompactador Ingersol SD 70
MAQUINA Vereda tambores
HOROMETRO
EMPEZO 2900.7 TERMINO 2908.7
TOTAL: 8 Horas

Jahaziel Claro
FIRMA ENTREGA

FIRMA CLIENTE

Cra 2 Norte No. 63D 95 Bodega 2 Urb. Colinas del Bosque - Dosquebradas Rda Cel. 322 897 5810

Veltrans
NIT: 901.361.111-6

HOROMETRO MAQUINARIA

REMISIÓN Nº 2332

FECHA 08 de Julio de 2025 CIUDAD Balboa
CLIENTE Gobernacion de Risaralda NIT / CC

OBRA Vereda tambores
MAQUINA Vibrocompactador Ingersoll SD 70
HOROMETRO
EMPEZO 2908.7 TERMINO 2916.7
TOTAL:

Jahaziel Claro
FIRMA ENTREGA

FIRMA CLIENTE

Cra 2 Norte No. 63D 95 Bodega 2 Urb. Colinas del Bosque - Dosquebradas Rda Cel. 322 897 5810

Veltrans
NIT: 901.361.111-6

HOROMETRO MAQUINARIA

REMISIÓN Nº 2813

FECHA 01 de Julio de 2025 CIUDAD Balboa
CLIENTE Gobernacion de Risaralda NIT / CC

OBRA
MAQUINA Minicargador Case SR 200
HOROMETRO
EMPEZO 6509.7 TERMINO 6518.2
TOTAL: 8.5 Horas

Oscar Rodriguez
FIRMA ENTREGA

FIRMA CLIENTE

Cra 2 Norte No. 63D 95 Bodega 2 Urb. Colinas del Bosque - Dosquebradas Rda Cel. 322 897 5810

Veltrans
NIT: 901.361.111-6

HOROMETRO MAQUINARIA

REMISIÓN Nº 2814

FECHA 02 de Julio de 2025 CIUDAD Balboa
CLIENTE Gobernacion de Risaralda NIT / CC

OBRA
MAQUINA Minicargador Case SR 200
HOROMETRO
EMPEZO 6518.2 TERMINO 6525.3
TOTAL: 7.1 Horas

Oscar Rodriguez
FIRMA ENTREGA

FIRMA CLIENTE

Cra 2 Norte No. 63D 95 Bodega 2 Urb. Colinas del Bosque - Dosquebradas Rda Cel. 322 897 5810

Veltrans
NIT: 901.361.111-6

HOROMETRO MAQUINARIA

REMISIÓN Nº 2815

FECHA 03 de Julio de 2025 CIUDAD Balboa
CLIENTE Gobernacion de Risaralda NIT / CC

OBRA
MAQUINA Minicargador Case SR 200
HOROMETRO
EMPEZO 6525.3 TERMINO 6532.4
TOTAL: 7.1 Horas

Oscar Rodriguez
FIRMA ENTREGA

FIRMA CLIENTE

Cra 2 Norte No. 63D 95 Bodega 2 Urb. Colinas del Bosque - Dosquebradas Rda Cel. 322 897 5810

Veltrans
NIT: 901.361.111-6

HOROMETRO MAQUINARIA

REMISIÓN Nº 2816

FECHA 04 de Julio de 2025 CIUDAD Balboa
CLIENTE Gobernacion de Risaralda NIT / CC

OBRA
MAQUINA Minicargador Case SR 200
HOROMETRO
EMPEZO 6532.4 TERMINO 6541
TOTAL: 8.6 Horas

Oscar Rodriguez
FIRMA ENTREGA

FIRMA CLIENTE

Cra 2 Norte No. 63D 95 Bodega 2 Urb. Colinas del Bosque - Dosquebradas Rda Cel. 322 897 5810

Veltrans
NIT: 901.361.111-6

HOROMETRO MAQUINARIA

REMISIÓN Nº 2817

FECHA 05 de Julio de 2025 CIUDAD Balboa
CLIENTE Gobernacion de Risaralda NIT / CC

OBRA
MAQUINA Minicargador Case SR 200
HOROMETRO
EMPEZO 6541 TERMINO 6547.3
TOTAL: 6.3 Horas

Oscar Rodriguez
FIRMA ENTREGA

FIRMA CLIENTE

Cra 2 Norte No. 63D 95 Bodega 2 Urb. Colinas del Bosque - Dosquebradas Rda Cel. 322 897 5810

Veltrans
NIT: 901.361.111-6

HOROMETRO MAQUINARIA

REMISIÓN Nº 2818

FECHA 07 de Julio de 2025 CIUDAD Balboa
CLIENTE Gobernacion de Risaralda NIT / CC

OBRA
MAQUINA Minicargador Case SR 200
HOROMETRO
EMPEZO 6547.3 TERMINO 6555.3
TOTAL: 8 Horas

Oscar Rodriguez
FIRMA ENTREGA

FIRMA CLIENTE

Cra 2 Norte No. 63D 95 Bodega 2 Urb. Colinas del Bosque - Dosquebradas Rda Cel. 322 897 5810

Veltrans
NIT: 901.361.111-6

HOROMETRO MAQUINARIA

REMISIÓN Nº 2819

FECHA 08 de Julio de 2025 CIUDAD Balboa
CLIENTE Gobernacion de Risaralda NIT / CC

OBRA
MAQUINA Minicargador Case SR 200
HOROMETRO
EMPEZO 6555.3 TERMINO 6562.3
TOTAL: 7 Horas

Oscar Rodriguez
FIRMA ENTREGA

FIRMA CLIENTE

Cra 2 Norte No. 63D 95 Bodega 2 Urb. Colinas del Bosque - Dosquebradas Rda Cel. 322 897 5810

Veltrans
NIT: 901.361.111-6

HOROMETRO MAQUINARIA

REMISIÓN Nº 2436

FECHA 01 de Julio de 2025 CIUDAD Santa Rosa
CLIENTE Gobernacion de Risaralda NIT / CC
OBRA Vereda Monserrate
MAQUINA Mini Cargador Case SR 200
HOROMETRO
EMPEZO 5562.9 TERMINO 5569.9
TOTAL: 7 Horas
Nelson Moreno
FIRMA ENTREGA
FIRMA CLIENTE

Cra 2 Norte No. 63D 95 Bodega 2 Urb. Colinas del Bosque - Dosquebradas Rda Cel. 322 897 5810

Veltrans
NIT: 901.361.111-6

HOROMETRO MAQUINARIA

REMISIÓN Nº 2437

FECHA 02 de Julio de 2025 CIUDAD Santa Rosa
CLIENTE Gobernacion de Risaralda NIT / CC
OBRA Vereda Monserrate
MAQUINA Mini Cargador Case SR 200
HOROMETRO
EMPEZO 5569.9 TERMINO 5578.6
TOTAL: 8.7 Horas
Nelson Moreno
FIRMA ENTREGA
FIRMA CLIENTE

Cra 2 Norte No. 63D 95 Bodega 2 Urb. Colinas del Bosque - Dosquebradas Rda Cel. 322 897 5810

Veltrans
NIT: 901.361.111-6

HOROMETRO MAQUINARIA

REMISIÓN Nº 2438

FECHA 03 de Julio de 2025 CIUDAD Santa Rosa
CLIENTE Gobernacion de Risaralda NIT / CC
OBRA Vereda Monserrate
MAQUINA Mini Cargador Case SR 200
HOROMETRO
EMPEZO 5578.6 TERMINO 5584.1
TOTAL: 5.5 Horas
Nelson Moreno
FIRMA ENTREGA
FIRMA CLIENTE

Cra 2 Norte No. 63D 95 Bodega 2 Urb. Colinas del Bosque - Dosquebradas Rda Cel. 322 897 5810

Veltrans
NIT: 901.361.111-6

HOROMETRO MAQUINARIA

REMISIÓN Nº 2439

FECHA 04 de Julio de 2025 CIUDAD Santa Rosa
CLIENTE Gobernacion de Risaralda NIT / CC
OBRA Vereda Monserrate
MAQUINA Mini Cargador Case SR 200
HOROMETRO
EMPEZO 5584.1 TERMINO 5591.3
TOTAL: 7.2 Horas
Nelson Moreno
FIRMA ENTREGA
FIRMA CLIENTE

Cra 2 Norte No. 63D 95 Bodega 2 Urb. Colinas del Bosque - Dosquebradas Rda Cel. 322 897 5810

Veltrans
NIT: 901.361.111-6

HOROMETRO MAQUINARIA

REMISIÓN Nº 2440

FECHA 05 de Julio de 2025 CIUDAD Santa Rosa
CLIENTE Gobernacion de Risaralda NIT / CC
OBRA
MAQUINA Mini Cargador Case SR 200
HOROMETRO
EMPEZO 5591.3 TERMINO 5597.3
TOTAL: 7.2 Horas
Nelson Moreno
FIRMA ENTREGA
FIRMA CLIENTE

Cra 2 Norte No. 63D 95 Bodega 2 Urb. Colinas del Bosque - Dosquebradas Rda Cel. 322 897 5810

Veltrans
NIT: 901.361.111-6

HOROMETRO MAQUINARIA

REMISIÓN Nº 2441

FECHA 07 de Julio de 2025 CIUDAD Santa Rosa
CLIENTE Gobernacion de Risaralda NIT / CC
OBRA Vereda Monserrate
MAQUINA Mini Cargador Case SR 200
HOROMETRO
EMPEZO 5597.3 TERMINO 5604.5
TOTAL: 7.2 Horas
Nelson Moreno
FIRMA ENTREGA
FIRMA CLIENTE

Cra 2 Norte No. 63D 95 Bodega 2 Urb. Colinas del Bosque - Dosquebradas Rda Cel. 322 897 5810

Veltrans
NIT: 901.361.111-6

HOROMETRO MAQUINARIA

REMISIÓN Nº 2442

FECHA 08 de Julio de 2025 CIUDAD Santa Rosa
CLIENTE Gobernacion de Risaralda NIT / CC
OBRA Vereda Monserrate
MAQUINA Mini Cargador Case SR 200
HOROMETRO
EMPEZO 5604.5 TERMINO 5612
TOTAL: 7.5 Horas
Nelson Moreno
FIRMA ENTREGA
FIRMA CLIENTE

Cra 2 Norte No. 63D 95 Bodega 2 Urb. Colinas del Bosque - Dosquebradas Rda Cel. 322 897 5810

Veltrans
NIT. 901.361.111-6

HOROMETRO MAQUINARIA

REMISIÓN Nº 2180

FECHA 01 de Julio de 2025 CIUDAD Apia
CLIENTE Gobernacion de Risaralda NIT / CC
OBRA Vereda Mategvadua
MAQUINA Retro Cargador Ford
HOROMETRO
EMPEZO 1428.8 TERMINO 1436.8
TOTAL: 8 Horas

FIRMA ENTREGA Diego gimenez FIRMA CLIENTE

Cra 2 Norte No. 63D 95 Bodega 2 Urb. Colinas del Bosque - Dosquebradas Rda Cel. 322 897 5810

Veltrans
NIT. 901.361.111-6

HOROMETRO MAQUINARIA

REMISIÓN Nº 2181

FECHA 02 de Julio de 2025 CIUDAD Apia
CLIENTE Gobernacion de Risaralda NIT / CC
OBRA Vereda Mategvadua
MAQUINA Retro Cargador Ford
HOROMETRO
EMPEZO 1436,8 TERMINO 1444,7
TOTAL: 7,9 Horas

FIRMA ENTREGA Diego gimenez FIRMA CLIENTE

Cra 2 Norte No. 63D 95 Bodega 2 Urb. Colinas del Bosque - Dosquebradas Rda Cel. 322 897 5810

Veltrans
NIT. 901.361.111-6

HOROMETRO MAQUINARIA

REMISIÓN Nº 2182

FECHA 03 de Julio de 2025 CIUDAD Apia
CLIENTE Gobernacion de Risaralda NIT / CC
OBRA Vereda Mategvadua
MAQUINA Retro Cargador Ford
HOROMETRO
EMPEZO 1444.7 TERMINO 1453.9
TOTAL: 9,2 Horas

FIRMA ENTREGA Diego gimenez FIRMA CLIENTE

Cra 2 Norte No. 63D 95 Bodega 2 Urb. Colinas del Bosque - Dosquebradas Rda Cel. 322 897 5810

Veltrans
NIT. 901.361.111-6

HOROMETRO MAQUINARIA

REMISIÓN Nº 2183

FECHA 04 de Julio de 2025 CIUDAD Apia
CLIENTE Gobernacion de Risaralda NIT / CC
OBRA Vereda Mategvadua
MAQUINA Retro Cargador Ford
HOROMETRO
EMPEZO 1453.9 TERMINO 1462.6
TOTAL: 8,7 Horas

FIRMA ENTREGA Diego gimenez FIRMA CLIENTE

Cra 2 Norte No. 63D 95 Bodega 2 Urb. Colinas del Bosque - Dosquebradas Rda Cel. 322 897 5810

Veltrans
NIT. 901.361.111-6

HOROMETRO MAQUINARIA

REMISIÓN Nº 2184

FECHA 05 de Julio de 2025 CIUDAD Apia
CLIENTE Gobernacion de Risaralda NIT / CC
OBRA Vereda Mategvadua
MAQUINA Retrocargador Ford
HOROMETRO
EMPEZO 1462.6 TERMINO 1467.6
TOTAL: 5 Horas

FIRMA ENTREGA Diego gimenez FIRMA CLIENTE

Cra 2 Norte No. 63D 95 Bodega 2 Urb. Colinas del Bosque - Dosquebradas Rda Cel. 322 897 5810

Veltrans
NIT. 901.361.111-6

HOROMETRO MAQUINARIA

REMISIÓN Nº 2185

FECHA 07 de Julio de 2025 CIUDAD Apia
CLIENTE Gobernacion de Risaralda NIT / CC
OBRA Vereda Mategvadua
MAQUINA Retro Cargador Ford
HOROMETRO
EMPEZO 1467.6 TERMINO 1473,3
TOTAL: 5,7 Horas

FIRMA ENTREGA Diego gimenez FIRMA CLIENTE

Cra 2 Norte No. 63D 95 Bodega 2 Urb. Colinas del Bosque - Dosquebradas Rda Cel. 322 897 5810

Veltrans
NIT. 901.361.111-6


HOROMETRO MAQUINARIA

REMISIÓN Nº 2186

FECHA 08 de Julio de 2025 CIUDAD Apia
CLIENTE Gobernacion de Risaralda NIT / CC
OBRA Vereda Mategvadua
MAQUINA Retro Cargador Ford
HOROMETRO
EMPEZO 1473,3 TERMINO 1478.8
TOTAL: 5,5 Horas

FIRMA ENTREGA Diego gimenez FIRMA CLIENTE

Cra 2 Norte No. 63D 95 Bodega 2 Urb. Colinas del Bosque - Dosquebradas Rda Cel. 322 897 5810



Veltrans
NIT: 901.361.111-6

HOROMETRO MAQUINARIA


REMISIÓN Nº 2376

FECHA 01 de Julio de 2025 CIUDAD Belen de Umbria
CLIENTE Gobernacion de Risaralda NIT / CC

OBRA Vereda la Frizolera
MAQUINA Excavadora Kobelco SK 130
HOROMETRO
EMPEZO 10069.8 TERMINO 10078
TOTAL: 8.2 Horas

FIRMA ENTREGA Juan C FIRMA CLIENTE

Cra 2 Norte No. 63D 95 Bodega 2 Urb. Colinas del Bosque - Dosquebradas Rda Cel. 322 897 5810



Veltrans
NIT: 901.361.111-6

HOROMETRO MAQUINARIA


REMISIÓN Nº 2377

FECHA 02 de Julio de 2025 CIUDAD Belen de Umbria
CLIENTE Gobernacion de Risaralda NIT / CC

OBRA Vereda la Frizolera
MAQUINA Kobelco SK 130
HOROMETRO
EMPEZO 10078 TERMINO 10085
TOTAL: 7 Horas

FIRMA ENTREGA Juan C FIRMA CLIENTE

Cra 2 Norte No. 63D 95 Bodega 2 Urb. Colinas del Bosque - Dosquebradas Rda Cel. 322 897 5810



Veltrans
NIT: 901.361.111-6

HOROMETRO MAQUINARIA


REMISIÓN Nº 2378

FECHA 03 de Julio de 2025 CIUDAD Belen de Umbria
CLIENTE Gobernacion de Risaralda NIT / CC

OBRA Vereda la Frizolera
MAQUINA Kobelco SK 130
HOROMETRO
EMPEZO 10085 TERMINO 10093.7
TOTAL: 8.7 Horas

FIRMA ENTREGA Juan C FIRMA CLIENTE

Cra 2 Norte No. 63D 95 Bodega 2 Urb. Colinas del Bosque - Dosquebradas Rda Cel. 322 897 5810



Veltrans
NIT: 901.361.111-6

HOROMETRO MAQUINARIA


REMISIÓN Nº 2379

FECHA 04 de Julio de 2025 CIUDAD Belen de Umbria
CLIENTE Gobernacion de Risaralda NIT / CC

OBRA Vereda la Frizolera
MAQUINA Kobelco SK 130
HOROMETRO
EMPEZO 10093.7 TERMINO 10103.2
TOTAL: 9.5 Horas

FIRMA ENTREGA Juan C FIRMA CLIENTE

Cra 2 Norte No. 63D 95 Bodega 2 Urb. Colinas del Bosque - Dosquebradas Rda Cel. 322 897 5810



Veltrans
NIT: 901.361.111-6

HOROMETRO MAQUINARIA


REMISIÓN Nº 2380

FECHA 05 de Julio de 2025 CIUDAD Belen de Umbria
CLIENTE Gobernacion de Risaralda NIT / CC

OBRA Vereda la Frizolera
MAQUINA Kobelco SK 130
HOROMETRO
EMPEZO 10103.2 TERMINO 10112.2
TOTAL: 9 Horas

FIRMA ENTREGA Juan C. FIRMA CLIENTE

Cra 2 Norte No. 63D 95 Bodega 2 Urb. Colinas del Bosque - Dosquebradas Rda Cel. 322 897 5810



Veltrans
NIT: 901.361.111-6

HOROMETRO MAQUINARIA


REMISIÓN Nº 2381

FECHA 06 de Julio de 2025 CIUDAD Belen de Umbria
CLIENTE Gobernacion de Risaralda NIT / CC

OBRA Vereda la Frizolera
MAQUINA Kobelco SK 130
HOROMETRO
EMPEZO 10112.2 TERMINO 10118.4
TOTAL: 6.2 Horas

FIRMA ENTREGA Juan C. FIRMA CLIENTE

Cra 2 Norte No. 63D 95 Bodega 2 Urb. Colinas del Bosque - Dosquebradas Rda Cel. 322 897 5810



Veltrans
NIT: 901.361.111-6

HOROMETRO MAQUINARIA

REMISIÓN Nº 2382

FECHA 07 de Julio de 2025 CIUDAD Belen de Umbria
CLIENTE Gobernacion de Risaralda NIT / CC

OBRA Vereda la Frizolera
MAQUINA Kobelco SK 130
HOROMETRO
EMPEZO 10118.4 TERMINO 10126.4
TOTAL: 8 Horas

FIRMA ENTREGA Juan C. FIRMA CLIENTE

Cra 2 Norte No. 63D 95 Bodega 2 Urb. Colinas del Bosque - Dosquebradas Rda Cel. 322 897 5810



Veltrans
NIT: 901.361.111-6

HOROMETRO MAQUINARIA

REMISIÓN Nº 2383

FECHA 08 de Julio de 2025 CIUDAD Belen de Umbria
CLIENTE Gobernacion de Risaralda NIT / CC

OBRA Vereda la Frizolera
MAQUINA Kobelco SK 130
HOROMETRO
EMPEZO 10126.4 TERMINO 10135.4
TOTAL: 9 Horas

FIRMA ENTREGA Juan C. FIRMA CLIENTE

Cra 2 Norte No. 63D 95 Bodega 2 Urb. Colinas del Bosque - Dosquebradas Rda Cel. 322 897 5810

Veltrans
NIT. 901.361.111-6

HOROMETRO MAQUINARIA

REMISIÓN Nº 2866

FECHA 01 de Julio de 2025 CIUDAD Apia
CLIENTE Gobernacion de Risaralda NIT / CC

OBRA Vereda Agua Bonita
MAQUINA Excavadora Komatsu
HOROMETRO
EMPEZO 12586.2 TERMINO 12595.7
TOTAL: 9.5 Horas

FIRMA ENTREGA FIRMA CLIENTE

Cra 2 Norte No. 63D 95 Bodega 2 Urb. Colinas del Bosque - Dosquebradas Rda Cel. 322 897 5810

Veltrans
NIT. 901.361.111-6

HOROMETRO MAQUINARIA

REMISIÓN Nº 2867

FECHA 02 de Julio de 2025 CIUDAD Apia
CLIENTE Gobernacion de Risaralda NIT / CC

OBRA Vereda Agua Bonita
MAQUINA Excavadora Komatsu
HOROMETRO
EMPEZO 12595.7 TERMINO 12604.7
TOTAL: 9 Horas

FIRMA ENTREGA FIRMA CLIENTE

Cra 2 Norte No. 63D 95 Bodega 2 Urb. Colinas del Bosque - Dosquebradas Rda Cel. 322 897 5810

Veltrans
NIT. 901.361.111-6

HOROMETRO MAQUINARIA

REMISIÓN Nº 2868

FECHA 03 de Julio de 2025 CIUDAD Apia
CLIENTE Gobernacion de Risaralda NIT / CC

OBRA Vereda Agua Bonita
MAQUINA Excavadora Komatsu
HOROMETRO
EMPEZO 12604.7 TERMINO 12611.2
TOTAL: 6.5 Horas

FIRMA ENTREGA FIRMA CLIENTE

Cra 2 Norte No. 63D 95 Bodega 2 Urb. Colinas del Bosque - Dosquebradas Rda Cel. 322 897 5810

Veltrans
NIT. 901.361.111-6

HOROMETRO MAQUINARIA

REMISIÓN Nº 2869

FECHA 04 de Julio de 2025 CIUDAD Apia
CLIENTE Gobernacion de Risaralda NIT / CC

OBRA Vereda Agua Bonita
MAQUINA Excavadora Komatsu
HOROMETRO
EMPEZO 12611.2 TERMINO 12618.2
TOTAL: 7 Horas

FIRMA ENTREGA FIRMA CLIENTE

Cra 2 Norte No. 63D 95 Bodega 2 Urb. Colinas del Bosque - Dosquebradas Rda Cel. 322 897 5810

Veltrans
NIT. 901.361.111-6

HOROMETRO MAQUINARIA

REMISIÓN Nº 2870

FECHA 05 de Julio de 2025 CIUDAD Apia
CLIENTE Gobernacion de Risaralda NIT / CC

OBRA Vereda Agua Bonita
MAQUINA Excavadora Comatsu
HOROMETRO
EMPEZO 12618.2 TERMINO 12622.7
TOTAL: 4.5 Horas

FIRMA ENTREGA FIRMA CLIENTE

Cra 2 Norte No. 63D 95 Bodega 2 Urb. Colinas del Bosque - Dosquebradas Rda Cel. 322 897 5810

Veltrans
NIT. 901.361.111-6

HOROMETRO MAQUINARIA

REMISIÓN Nº 2871

FECHA 07 de Julio de 2025 CIUDAD Apia
CLIENTE Gobernacion de Risaralda NIT / CC

OBRA Vereda la Candelaria
MAQUINA Excavadora Komatsu
HOROMETRO
EMPEZO 12622.7 TERMINO 12628.5
TOTAL: 5.8 Horas

FIRMA ENTREGA FIRMA CLIENTE

Cra 2 Norte No. 63D 95 Bodega 2 Urb. Colinas del Bosque - Dosquebradas Rda Cel. 322 897 5810

Veltrans
NIT. 901.361.111-6

HOROMETRO MAQUINARIA

REMISIÓN Nº 2872

FECHA 08 de Julio de 2025 CIUDAD Apia
CLIENTE Gobernacion de Risaralda NIT / CC

OBRA Vereda la Candelaria
MAQUINA Excavadora Komatsu
HOROMETRO
EMPEZO 12628.5 TERMINO 12638
TOTAL: 9.5 Horas

FIRMA ENTREGA FIRMA CLIENTE

Cra 2 Norte No. 63D 95 Bodega 2 Urb. Colinas del Bosque - Dosquebradas Rda Cel. 322 897 5810

AGENCIA NACIONAL DE MINERÍA

Tambores

CERTIFICADO DE ORIGEN EXPLOTADOR MINERO AUTORIZADO

FECHA	DD 04	MM 07	AAAA 2025	No. Consecutivo del certificado de	No. 238343

INFORMACIÓN DEL PRODUCTOR DEL MINERAL

EXPLOTADOR MINERO AUTORIZADO (Seleccione una opción)	Titular Minero [X]	Beneficiario de Área de Reserva [ ]	
	Solicitante de Legalización [ ]	Subcontrato de Formalización [ ]	
CÓDIGO EXPEDIENTE	17521	RUCOM-2020080517250 DE LA AGENCIA NACIONAL MINERIA.	
NOMBRE DEL EXPLOTADOR MINERO AUT	TRITURADOS DE COMBIA SA	NIT. 900119988 - 9	
T.I EXPLOTADOR MINERO AUTORIZADO	NIT [X]	CÉDULA [ ]	CÉDULA DE EXTRANJERÍA [ ] RUT [ ]
LUGAR DONDE REALIZA LA EXPLOTACIÓN	Pereira - Risaralda		
MINERAL EXPLOTADO	AFIRMADO COMUN	CANTIDAD 16.7	UNIDAD DE MEDIDA Metros cubicos

INFORMACIÓN DEL COMPRADOR DEL MINERAL

NOMBRES Y APELLIDOS O RAZON SOCIAL	DISERRA SAS		
TIPO DE IDENTIFICACIÓN	NIT [X]	CÉDULA [ ]	N° 900695347 - 7
COMPRADOR (Seleccione una opción)	COMERCIALIZADOR [ ]	CONSUMIDOR [X]	
PESO		OBRA -	
No. RUCOM	RUCOM DEL COMPRADOR - NO LO INFORMA		
FIRMA DEL EXPLOTADOR MINERO AUT	36760.		

PLACA TJW 056	SUB 350,840.00	IVA 66,660.00	TOTAL 417,500.00	RECIBI CONFORME C.C.

AGENCIA NACIONAL DE MINERÍA

Tambores

CERTIFICADO DE ORIGEN EXPLOTADOR MINERO AUTORIZADO

FECHA	DD 05	MM 07	AAAA 2025	No. Consecutivo del certificado de	No. 238498

INFORMACIÓN DEL PRODUCTOR DEL MINERAL

EXPLOTADOR MINERO AUTORIZADO (Seleccione una opción)	Titular Minero [X]	Beneficiario de Área de Reserva [ ]	
	Solicitante de Legalización [ ]	Subcontrato de Formalización [ ]	
CÓDIGO EXPEDIENTE	17521	RUCOM-2020080517250 DE LA AGENCIA NACIONAL MINERIA.	
NOMBRE DEL EXPLOTADOR MINERO AUT	TRITURADOS DE COMBIA SA	NIT. 900119988 - 9	
T.I EXPLOTADOR MINERO AUTORIZADO	NIT [X]	CÉDULA [ ]	CÉDULA DE EXTRANJERÍA [ ] RUT [ ]
LUGAR DONDE REALIZA LA EXPLOTACIÓN	Pereira - Risaralda		
MINERAL EXPLOTADO	AFIRMADO COMUN	CANTIDAD 16.7	UNIDAD DE MEDIDA Metros cubicos

INFORMACIÓN DEL COMPRADOR DEL MINERAL

NOMBRES Y APELLIDOS O RAZON SOCIAL	DISERRA SAS		
TIPO DE IDENTIFICACIÓN	NIT [X]	CÉDULA [ ]	N° 900695347 - 7
COMPRADOR (Seleccione una opción)	COMERCIALIZADOR [ ]	CONSUMIDOR [X]	
PESO		OBRA -	
No. RUCOM	RUCOM DEL COMPRADOR - NO LO INFORMA		
FIRMA DEL EXPLOTADOR MINERO AUT	36760.		

PLACA TJW 056	SUB 350,840.00	IVA 66,660.00	TOTAL 417,500.00	RECIBI CONFORME C.C.

Sw.Mekano E.R.P. Apolo Ingeniería (0#6-8814800 - 0#6-3363289) - www.apolosoft.com Página : 1 de 1

AGENCIA NACIONAL DE MINERÍA

Tambores

CERTIFICADO DE ORIGEN EXPLOTADOR MINERO AUTORIZADO

FECHA	DD 07	MM 07	AAAA 2025	No. Consecutivo del certificado de	No. 238609

INFORMACIÓN DEL PRODUCTOR DEL MINERAL

EXPLOTADOR MINERO AUTORIZADO (Seleccione una opción)	Titular Minero [X]	Beneficiario de Área de Reserva [ ]	
	Solicitante de Legalización [ ]	Subcontrato de Formalización [ ]	
CÓDIGO EXPEDIENTE	17521 RUCOM-2020080517250 DE LA AGENCIA NACIONAL MINERIA.		
NOMBRE DEL EXPLOTADOR MINERO AUT	TRITURADOS DE COMBIA SA NIT. 900119988 - 9		
T.I EXPLOTADOR MINERO AUTORIZADO	NIT [X] CÉDULA [ ] CÉDULA DE EXTRANJERÍA [ ] RUT [ ]		
LUGAR DONDE REALIZA LA EXPLOTACIÓN	Pereira - Risaralda		
MINERAL EXPLOTADO	AFIRMADO COMUN CANTIDAD 15.7 UNIDAD DE MEDIDA Metros cubicos		

INFORMACIÓN DEL COMPRADOR DEL MINERAL

NOMBRES Y APELLIDOS O RAZON SOCIAL	DISERRA SAS		
TIPO DE IDENTIFICACIÓN	NIT [X]	CÉDULA [ ]	N° 900695347 - 7
COMPRADOR (Seleccione una opción)	COMERCIALIZADOR [ ]	CONSUMIDOR [X]	
PESO		OBRA -	
No. RUCOM	RUCOM DEL COMPRADOR - NO LO INFORMA		
FIRMA DEL EXPLOTADOR MINERO AUT	39430.		

PLACA SXE 232	SUB 329,832.00	IVA 62,668.00	TOTAL 392,500.00	RECIBI CONFORME C.C.

AGENCIA NACIONAL DE MINERÍA

Tambores

CERTIFICADO DE ORIGEN EXPLOTADOR MINERO AUTORIZADO

FECHA	DD 05	MM 07	AAAA 2025	No. Consecutivo del certificado de	No. 238448

INFORMACIÓN DEL PRODUCTOR DEL MINERAL

EXPLOTADOR MINERO AUTORIZADO (Seleccione una opción)	Titular Minero [X]	Beneficiario de Área de Reserva [ ]	
	Solicitante de Legalización [ ]	Subcontrato de Formalización [ ]	
CÓDIGO EXPEDIENTE	17521 RUCOM-2020080517250 DE LA AGENCIA NACIONAL MINERIA.		
NOMBRE DEL EXPLOTADOR MINERO AUT	TRITURADOS DE COMBIA SA NIT. 900119988 - 9		
T.I EXPLOTADOR MINERO AUTORIZADO	NIT [X] CÉDULA [ ] CÉDULA DE EXTRANJERÍA [ ] RUT [ ]		
LUGAR DONDE REALIZA LA EXPLOTACIÓN	Pereira - Risaralda		
MINERAL EXPLOTADO	AFIRMADO COMUN CANTIDAD 15.7 UNIDAD DE MEDIDA Metros cubicos		

INFORMACIÓN DEL COMPRADOR DEL MINERAL

NOMBRES Y APELLIDOS O RAZON SOCIAL	DISERRA SAS		
TIPO DE IDENTIFICACIÓN	NIT [X]	CÉDULA [ ]	N° 900695347 - 7
COMPRADOR (Seleccione una opción)	COMERCIALIZADOR [ ]	CONSUMIDOR [X]	
PESO		OBRA -	
No. RUCOM	RUCOM DEL COMPRADOR - NO LO INFORMA		
FIRMA DEL EXPLOTADOR MINERO AUT	36560.		

PLACA SXE 232	SUB 329,832.00	IVA 62,668.00	TOTAL 392,500.00	RECIBI CONFORME C.C.

AGENCIA NACIONAL DE MINERÍA

TOTUY

CERTIFICADO DE ORIGEN EXPLOTADOR MINERO AUTORIZADO

FECHA	DD 03	MM 07	AAAA 2025	No. Consecutivo del certificado de	No. _ 238150

INFORMACIÓN DEL PRODUCTOR DEL MINERAL

EXPLOTADOR MINERO AUTORIZADO (Seleccione una opción)	Titular Minero	[X]	Beneficiario de Área de Reserva [ ]
	Solicitante de Legalización	[ ]	Subcontrato de Formalización [ ]
CÓDIGO EXPEDIENTE	17521 RUCOM-2020080517250 DE LA AGENCIA NACIONAL MINERIA.		
NOMBRE DEL EXPLOTADOR MINERO AUT	TRITURADOS DE COMBIA SA NIT. 900119988 - 9		
T.I EXPLOTADOR MINERO AUTORIZADO	NIT [X]	CÉDULA [ ]	CÉDULA DE EXTRANJERÍA [ ] RUT [ ]
LUGAR DONDE REALIZA LA EXPLOTACIÓN	Pereira - Risaralda		
MINERAL EXPLOTADO	AFIRMADO COMUN CANTIDAD 16.7 UNIDAD DE MEDIDA Metros cubicos		

INFORMACIÓN DEL COMPRADOR DEL MINERAL

NOMBRES Y APELLIDOS O RAZON SOCIAL	DISERRA SAS		
TIPO DE IDENTIFICACIÓN	NIT [X]	CÉDULA [ ]	N° 900695347 - 7
COMPRADOR (Seleccione una opción)	COMERCIALIZADOR [ ]	CONSUMIDOR [X]	
PESO		OBRA -	
No. RUCOM	RUCOM DEL COMPRADOR - NO LO INFORMA		
FIRMA DEL EXPLOTADOR MINERO AUT	32420		

PLACA TJW 056	SUB 350,840.00	IVA 66,660.00	TOTAL 417,500.00	RECIBI CONFORME C.C.

AGENCIA NACIONAL DE MINERÍA

TOTUY

CERTIFICADO DE ORIGEN EXPLOTADOR MINERO AUTORIZADO

FECHA	DD 03	MM 07	AAAA 2025	No. Consecutivo del certificado de	No. _ 238229

INFORMACIÓN DEL PRODUCTOR DEL MINERAL

EXPLOTADOR MINERO AUTORIZADO (Seleccione una opción)	Titular Minero	[X]	Beneficiario de Área de Reserva [ ]
	Solicitante de Legalización	[ ]	Subcontrato de Formalización [ ]
CÓDIGO EXPEDIENTE	17521 RUCOM-2020080517250 DE LA AGENCIA NACIONAL MINERIA.		
NOMBRE DEL EXPLOTADOR MINERO AUT	TRITURADOS DE COMBIA SA NIT. 900119988 - 9		
T.I EXPLOTADOR MINERO AUTORIZADO	NIT [X]	CÉDULA [ ]	CÉDULA DE EXTRANJERÍA [ ] RUT [ ]
LUGAR DONDE REALIZA LA EXPLOTACIÓN	Pereira - Risaralda		
MINERAL EXPLOTADO	AFIRMADO COMUN CANTIDAD 16.7 UNIDAD DE MEDIDA Metros cubicos		

INFORMACIÓN DEL COMPRADOR DEL MINERAL

NOMBRES Y APELLIDOS O RAZON SOCIAL	DISERRA SAS		
TIPO DE IDENTIFICACIÓN	NIT [X]	CÉDULA [ ]	N° 900695347 - 7
COMPRADOR (Seleccione una opción)	COMERCIALIZADOR [ ]	CONSUMIDOR [X]	
PESO		OBRA -	
No. RUCOM	RUCOM DEL COMPRADOR - NO LO INFORMA		
FIRMA DEL EXPLOTADOR MINERO AUT	32650		

PLACA TJW 056	SUB 350,840.00	IVA 66,660.00	TOTAL 417,500.00	RECIBI CONFORME C.C.

AGENCIA NACIONAL DE MINERÍA

TOTY

CERTIFICADO DE ORIGEN EXPLOTADOR MINERO AUTORIZADO

FECHA	DD 05	MM 07	AAAA 2025	No. Consecutivo del certificado de	No. _ 238462

INFORMACIÓN DEL PRODUCTOR DEL MINERAL

EXPLOTADOR MINERO AUTORIZADO (Seleccione una opción)	Titular Minero	X	Beneficiario de Área de Reserva	
	Solicitante de Legalización		Subcontrato de Formalización	
CÓDIGO EXPEDIENTE	17521 RUCOM-2020080517250 DE LA AGENCIA NACIONAL MINERIA.			
NOMBRE DEL EXPLOTADOR MINERO AUT	TRITURADOS DE COMBIA SA NIT. 900119988 - 9			
T.I EXPLOTADOR MINERO AUTORIZADO	NIT X	CÉDULA	CÉDULA DE EXTRANJERÍA	RUT
LUGAR DONDE REALIZA LA EXPLOTACIÓN	Pereira - Risaralda			
MINERAL EXPLOTADO	AFIRMADO COMUN CANTIDAD 16.7 UNIDAD DE MEDIDA Metros cubicos			

INFORMACIÓN DEL COMPRADOR DEL MINERAL

NOMBRES Y APELLIDOS O RAZON SOCIAL	DISERRA SAS		
TIPO DE IDENTIFICACIÓN	NIT X	CÉDULA	N° 900695347 - 7
COMPRADOR (Seleccione una opción)	COMERCIALIZADOR	CONSUMIDOR X	
PESO	OBRA -		
No. RUCOM	RUCOM DEL COMPRADOR - NO LO INFORMA		
FIRMA DEL EXPLOTADOR MINERO AUT	36170		

PLACA TJW 056	SUB 350,840.00	IVA 66,660.00	TOTAL 417,500.00	RECIBI CONFORME C.C.

AGENCIA NACIONAL DE MINERÍA

TOTY

CERTIFICADO DE ORIGEN EXPLOTADOR MINERO AUTORIZADO

FECHA	DD 07	MM 07	AAAA 2025	No. Consecutivo del certificado de	No. _ 238544

INFORMACIÓN DEL PRODUCTOR DEL MINERAL

EXPLOTADOR MINERO AUTORIZADO (Seleccione una opción)	Titular Minero	X	Beneficiario de Área de Reserva	
	Solicitante de Legalización		Subcontrato de Formalización	
CÓDIGO EXPEDIENTE	17521 RUCOM-2020080517250 DE LA AGENCIA NACIONAL MINERIA.			
NOMBRE DEL EXPLOTADOR MINERO AUT	TRITURADOS DE COMBIA SA NIT. 900119988 - 9			
T.I EXPLOTADOR MINERO AUTORIZADO	NIT X	CÉDULA	CÉDULA DE EXTRANJERÍA	RUT
LUGAR DONDE REALIZA LA EXPLOTACIÓN	Pereira - Risaralda			
MINERAL EXPLOTADO	AFIRMADO COMUN CANTIDAD 15.7 UNIDAD DE MEDIDA Metros cubicos			

INFORMACIÓN DEL COMPRADOR DEL MINERAL

NOMBRES Y APELLIDOS O RAZON SOCIAL	DISERRA SAS		
TIPO DE IDENTIFICACIÓN	NIT X	CÉDULA	N° 900695347 - 7
COMPRADOR (Seleccione una opción)	COMERCIALIZADOR	CONSUMIDOR X	
PESO	OBRA -		
No. RUCOM	RUCOM DEL COMPRADOR - NO LO INFORMA		
FIRMA DEL EXPLOTADOR MINERO AUT	37590		

PLACA SXE 232	SUB 329,832.00	IVA 62,668.00	TOTAL 392,500.00	RECIBI CONFORME C.C.

AGENCIA NACIONAL DE MINERÍA

Toty

CERTIFICADO DE ORIGEN EXPLOTADOR MINERO AUTORIZADO

FECHA	DD 07	MM 07	AAAA 2025	No. Consecutivo del certificado de	No. _ 238583

INFORMACIÓN DEL PRODUCTOR DEL MINERAL

EXPLOTADOR MINERO AUTORIZADO (Seleccione una opción)	Titular Minero [X]	Beneficiario de Área de Reserva [ ]	
	Solicitante de Legalización [ ]	Subcontrato de Formalización [ ]	
CÓDIGO EXPEDIENTE	17521 RUCOM-2020080517250 DE LA AGENCIA NACIONAL MINERIA.		
NOMBRE DEL EXPLOTADOR MINERO AUT	TRITURADOS DE COMBIA SA NIT. 900119988 - 9		
T.I EXPLOTADOR MINERO AUTORIZADO	NIT [X] CÉDULA [ ] CÉDULA DE EXTRANJERÍA [ ] RUT [ ]		
LUGAR DONDE REALIZA LA EXPLOTACIÓN	Pereira - Risaralda		
MINERAL EXPLOTADO	AFIRMADO COMUN CANTIDAD 24.6 UNIDAD DE MEDIDA Metros cubicos		

INFORMACIÓN DEL COMPRADOR DEL MINERAL

NOMBRES Y APELLIDOS O RAZON SOCIAL	DISERRA SAS		
TIPO DE IDENTIFICACIÓN	NIT [X]	CÉDULA [ ]	N° 900695347 - 7
COMPRADOR (Seleccione una opción)	COMERCIALIZADOR [ ]	CONSUMIDOR [X]	
PESO		OBRA -	
No. RUCOM	RUCOM DEL COMPRADOR - NO LO INFORMA		
FIRMA DEL EXPLOTADOR MINERO AUT			

PLACA WEB 093	SUB 516,807.00	IVA 98,193.00	TOTAL 615,000.00	RECIBI CONFORME C.C.

AGENCIA NACIONAL DE MINERÍA

Totyx

CERTIFICADO DE ORIGEN EXPLOTADOR MINERO AUTORIZADO

FECHA	DD 07	MM 07	AAAA 2025	No. Consecutivo del certificado de	No. _ 238503

INFORMACIÓN DEL PRODUCTOR DEL MINERAL

EXPLOTADOR MINERO AUTORIZADO (Seleccione una opción)	Titular Minero [X]	Beneficiario de Área de Reserva [ ]	
	Solicitante de Legalización [ ]	Subcontrato de Formalización [ ]	
CÓDIGO EXPEDIENTE	17521 RUCOM-2020080517250 DE LA AGENCIA NACIONAL MINERIA.		
NOMBRE DEL EXPLOTADOR MINERO AUT	TRITURADOS DE COMBIA SA NIT. 900119988 - 9		
T.I EXPLOTADOR MINERO AUTORIZADO	NIT [X] CÉDULA [ ] CÉDULA DE EXTRANJERÍA [ ] RUT [ ]		
LUGAR DONDE REALIZA LA EXPLOTACIÓN	Pereira - Risaralda		
MINERAL EXPLOTADO	AFIRMADO COMUN CANTIDAD 15.7 UNIDAD DE MEDIDA Metros cubicos		

INFORMACIÓN DEL COMPRADOR DEL MINERAL

NOMBRES Y APELLIDOS O RAZON SOCIAL	DISERRA SAS		
TIPO DE IDENTIFICACIÓN	NIT [X]	CÉDULA [ ]	N° 900695347 - 7
COMPRADOR (Seleccione una opción)	COMERCIALIZADOR [ ]	CONSUMIDOR [X]	
PESO		OBRA -	
No. RUCOM	RUCOM DEL COMPRADOR - NO LO INFORMA		
FIRMA DEL EXPLOTADOR MINERO AUT	36730		

PLACA SXE 232	SUB 329,832.00	IVA 62,668.00	TOTAL 392,500.00	RECIBI CONFORME C.C.