Usuario Pago:
ABEDOYA
-2025781

FONDESER EL RETIRO
NIT 900198194
COMPROBANTE DE EGRESO NÚMERO : 2026-00012

Fecha de Pago: 23-01-2026 **Estado:** PAGADO

PAGADO A: CONSULTING SAS BIOTA ,Id: 900735297

DESCRIPCIÓN: MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DEL MUNICIPIO DE EL RETIRO DERIVADO DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO 038-2025 DE 2025

Otros: PAGO A CONSULTING SAS BIOTA

Tipo Pago
PGNOR

Doc. Ref. : FE 400

Vlr Bruto: 62,658,262.00 **Vlr Deducc.:** 11,278,487.00 **Vlr Amortiz.:** 0.00 **Valor Neto:** 51,379,775.00

DETALLE DE LOS BANCOS

Banco	Nro. Cuenta	Nro. Cheque	Beneficiario	Valor
52 BANCO AV VILLAS	345001879	PAGO BIOTA SAS	CONSULTING SAS BIOTA ,Id: 90073529	$51,379,775.00
			Total:	**$51,379,775.00**

DETALLE DE LAS DEDUCCIONES

Descripción	Vlr. Base	Valor	Descripción	Vlr. Base	Valor
ESTAMPILLA PRO-ANCIANO 3%	$62,658,262	$1,879,748	ESTAMPILLAS PRO-CULTURA 2%	$62,658,262	$1,253,165
RETE ICA 1	$62,658,262	$626,583	ESTAMPILLAS PRO-DEPORTE 2 %	$62,658,262	$1,253,165
RETENCION EN LA FUENTE POR CONSTR	$62,658,262	$1,253,165	FONDO DE SEGURIDAD	$62,658,262	$3,132,913
PROJUSTICIA FAMILIA	$62,658,262	$1,253,165	IMPUESTO TIMBRE	$62,658,262	$626,583
TOTAL Deducibles:		**$11,278,487.00**	**TOTAL no Deducibles:**		**$0.00**

CARLOS MAURICIO YEPES BEDOYA
GERENTE

MANUELA ECHEVERRI ARISTIZABAL
SECRETARIA

FONDESER EL RETIRO

NIT 900198194

ORDEN DE PAGO NÚMERO : 2025-781

Usuario Ordenó
EROJAS

Fecha/Estado
11/12/2025 **ORDENAI**

Comprobante: 02 : CAUSACION

TIPO PAGO: Otros Pagos **CONTRATO:** CONTRATO 081-2025

PAGADO A: CONSULTING SAS BIOTA ,Id: 900735297

DESCRIPCIÓN: MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DEL MUNICIPIO DE EL RETIRO DERIVADO DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO 038-2025 DE 2025

Doc. Ref. : FE 400

Vlr Bruto: 62,658,262.00 **Vlr Deducc.:** 11,278,487.00 **Vlr Amortiz.:** 0.00 **Valor Neto:** **51,379,775.00**

REGISTRO PRESUPUESTAL

#Reserva CDP	# CRP	Fondo	Depen.	Código	Descripción	Vlr. x Código
345	383	17	18	2.3.5.02.08.03	SERVICIOS DE ADMINISTRACION DELEGADA	$62,658,262.00

TOTAL: **$62,658,262.00**

DETALLE DE LAS DEDUCCIONES

Descripción		Vlr. Base	Valor	Descripción		Vlr. Base	Valor
ESTAMPILLA PRO-ANCIANO 3%	3	$62,658,262	$1,879,748	ESTAMPILLAS PRO-CULTURA 2%	2	$62,658,262	$1,253,165
RETE ICA 1	1	$62,658,262	$626,583	ESTAMPILLAS PRO-DEPORTE 2 %	2	$62,658,262	$1,253,165
RETENCION EN LA FUENTE POR CONSTR	2	$62,658,262	$1,253,165	FONDO DE SEGURIDAD	5	$62,658,262	$3,132,913
PROJUSTICIA FAMILIA	2	$62,658,262	$1,253,165	IMPUESTO TIMBRE	1	$62,658,262	$626,583

TOTAL Deducibles: **$11,278,487.00** **TOTAL no Deducibles:** **$0.00**

CARLOS MAURICIO YEPES BEDOYA
GERENTE

MANUELA ECHEVERRI ARISTIZABAL
SECRETARIA

BIOTA CONSULTING GROUP SAS
NIT 900.735.297-1
Cra 65 d 32 e 32
Tel: (6045909198) undefined - Ext. undefined
Medellín - Colombia
biotasas@gmail.com
www.biotasas.com

Factura
No. FE 400

Señores	FONDO DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPIO DE EL RETIRO		
NIT	900.198.194-5	**Teléfono**	(604) 5410934
Dirección	Cra 21 #21 - 37	**Ciudad**	Retiro - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	11/12/2025, 12:26
Expedición	11/12/2025, 13:55
Vencimiento	10/01/2026

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total	Referencia
1	Mantenimiento y mejoramiento de la infraestructura educativa del municipio de El Retiro derivado del contrato interadministrativo 038 de 2025. Acta de cobro N. 3 - Final.	1.00	49,337,214.17	

Total Items: 1

Valor en Letras:
Sesenta y dos millones seiscientos cincuenta y ocho mil doscientos sesenta y dos pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2026-01-10 por $ 62,658,262.00

Total Bruto	49,337,214.17
Administración 22.00%	10,854,187.12
Imprevistos 0.00%	0.00
Utilidad 5.00%	2,466,860.71
Total a Pagar	**62,658,262.00**

Observaciones:
FAVOR REALIZAR SU PAGO EN LA CUENTA CORRIENTE BANCOLOMBIA NUMERO 27400010756

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764087184866 aprobado en 20250115 prefijo FE desde el número 301 al 700 Vigencia: 24 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 7490 Otras actividades profesionales, científicas y técnicas n.c.p. Tarifa
CUFE: 06b043434577ed7a9e9be97d668840958e6083d42cc4ca6d514db248c82aebb20372ceaa2b83a92ad95d07889e69a061

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8 Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

AV Villas Juntos trabajando

WWW.AVVILLAS.COM.CO

Archivos Cargados

Empresa: FONDO DE DESARROLLO SOCIAL DE

Tipo Identificación: Nit persona jurídica **No. Identificación:** 900198194

Generado por: MARIA RAMIREZ BEDOYA

A continuación el detalle de: Resumen Registros - Consultar

Tipo Archivo
Pagos a Terceros

Nombre Archivo	biotaene3
Nombre Técnico Archivo	AAWG04PBWU
Fecha Carga	2026/01/23
Hora Carga	16:32:23
Fecha Programación	
Fecha Envío	2026/01/23
Hora Envío	16:43:56
Usuario Creador	MARIA RAMIREZ BEDOYA
Usuario Aprueba/Rechaza	CARLOS YEPES BEDOYA
Fecha Actualización Estado	2026/01/26
Hora Actualización Estado	13:59:09
Valor Total Archivo	$180,670,869.94
Valor Archivo Enviado	$180,670,869.94
Valor Registros Rechazados	$0.00
Valor Registros Errados	
No. Registros Enviados	1
No. Registros Válidos/Aceptados	1
No. Registros Rechazados	0
No. Registros Errados	0
No. Registros en Proceso	0
Total Valor Libranzas	0
Estado	Procesado

Fondeser

ALCALDÍA DE El Retiro

FONDO DE DESARROLLO SOCIAL DEL MUNICIPIO DE EL RETIRO
NIT 900.198.194-5
GERENCIA / INFORMES ADMINISTRATIVOS

Nombre y cargo del supervisor	CARLOS MAURICIO YEPES BEDOYA
Periodo de supervisión:	Del 26 de noviembre al 09 de diciembre de 2025
Nombre del contratista:	BIOTA CONSULTING GROUP S.A.S.
NIT o cedula	900.735.297-1
Objeto del contrato: MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DEL MUNICIPIO DE EL RETIRO DERIVADO DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO 038 DE 2025.	
Contrato de obra N°	081 DE 2025
Fecha de inicio del contrato	25 DE AGOSTO DE 2025
Plazo Inicial	DOS (2) MESES, A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO PREVIA APROBACIÓN DE LAS PÓLIZAS DE GARANTÍAS ÚNICAS DEL CONTRATO, Y EN TODO CASO SIN EXCEDER 31 DE DICIEMBRE DE 2025.
Fecha de Terminación del Contrato	25 DE OCTUBRE DE 2025
Otrosí 1	PRORROGA HASTA EL 09 DE DICIEMBRE.
Fecha de Terminación del Contrato Final	09 DE DICIEMBRE DE 2025.
Valor contrato	SEISCIENTOS VEINTISÉIS MILLONES QUINIENTOS OCHENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y OCHO M.L. ($ 626.582.648)
Valor cobrado	$ 62.658.262
Valor autorizado por el Supervisor	$ 62.658.262
Saldo del registro	$ 0
Rubro presupuestal	18.2.3.5.02.08.03
Descripción del rubro	SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN DELEGADA
Disponibilidad ppal. n°	345 del 08 de agosto de 2025
Registro ppal. n°	383 del 19 de agosto de 2025

Documentos Anexos	**Aplica**		**Observaciones**
	Si	No	

Copia de anexo contrato		X	El documento se encuentra en el Secop II y físico en la carpeta
Acta de inicio		X	El documento se encuentra en el Secop II y físico en la carpeta
Constancia de Pago de Seguridad social	X		
Informe de Actividades	X		
Acta de recibo de obra		X	

Evidencias de Actividades desarrolladas: Si _____ No___X___ Describir.

Se anexa acta N3

Aspectos favorables: n/a

Aspectos no favorables: n/a

Plan de Mejoramiento a los aspectos no favorables: n/a

Verificación de pago de seguridad social y aportes parafiscales: El contratista presenta seguridad social de la empresa y trabajadores afiliados.

Satisfacción de la entrega:

En el marco de las obligaciones establecidas en el contrato de obra 081 de 2025 se desarrollaron las siguientes actividades:

- Se finalizaron las actividades objeto del contrato.
- Acta de recibo final de obra.
- Actualización de pólizas con fecha del acta de recibo final.

Acta parcial de obra N°3; se anexa copia.

Con el presente informe se aprueba el pago N3 del contrato de obra 081-2025.

CARLOS MAURICIO YEPES BEDOYA

GERENTE FONDESER

Elaboró: Maria Alejandra Carmona	Revisó: María Camila Ramírez	Aprobó: Carlos Mauricio Yepes Bedoya
Fecha: Enero de 2026	Fecha: Enero de 2026	Fecha: Enero de 2026