CAR DI QUE	**ACTA DE INICIO**	**VERSIÓN: 08**
		FECHA: 14/02/2022
	PROCESO DE CONTRATACIÓN	**Página 1 de 1**

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO			
CONTRATO NÚMERO	CMA-CARDIQUE-007-2025	**DE**	29 DE DICIEMBRE DE 2025
OBJETO DEL CONTRATO: INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURIDICA, AMBIENTAL Y SST AL CONTRATO QUE TIENE POR OBJETO: OBRAS DE MANTENIMIENTO Y/O RELIMPIA SOBRE LAS AREAS AFECTADAS, DESCOLES Y ARROLLOS Y/O CANALES QUE DESEMBOCAN EN LA CIENAGA DE LA VIRGEN POR RELLENOS Y SEDIMIENTACION EN EL DISTRITO DE CRATAGENA DE INDIAS.			
SUPERVISOR	JAVIER ANDRES OROZCO MONTAÑO		
CONTRATISTA	CONSORCIO INTER CRD CIENAGA		
VALOR DEL CONTRATO	$847.013.202		
FECHA DE INICIO: 09/02/2026			
FECHA DE TERMINACIÓN: 08/12/2026			
PLAZO DEL CONTRATO: 10 MESES			

AL CONSIDERAR

Que entre la Corporación Autónoma Regional del Canal del Dique y el CONSORCIO INTER CRD CIENAGA representado legalmente por ESNEIDER STIVENS VISBAL PACHECO, se suscribió el contrato N° CMA-CARDIQUE-007-2025 cuyo objeto es: *"INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURIDICA, AMBIENTAL Y SST AL CONTRATO QUE TIENE POR OBJETO: OBRAS DE MANTENIMIENTO Y/O RELIMPIA SOBRE LAS AREAS AFECTADAS, DESCOLES Y ARROLLOS Y/O CANALES QUE DESEMBOCAN EN LA CIENAGA DE LA VIRGEN POR RELLENOS Y SEDIMIENTACION EN EL DISTRITO DE CRATAGENA DE INDIAS."*, por un valor de $847.013.202 y un plazo de 10 meses.

Que el plazo se establece a partir de la fecha en que se suscriba el acta de inicio por parte del contratista y el supervisor.

SE ACUERDA

Fijar como fecha de inicio del referenciado, el día 9 de febrero de 2026; por lo tanto, la fecha de terminación será el día 8 de diciembre de 2026.

Para constancia de lo anterior, se firma a los 9 días del mes de febrero de 2026, la presente acta por los que en ella intervinieron

JAVIER ANDRES OROZCO MONTAÑO
Supervisor del contrato
CARDIQUE

ESNEIDER STIVENS VISBAL PACHECO
CONSORCIO INTER CRD CIENAGA
CONTRATISTA