ACTA DE RECIBO FINAL

CONTRATO DE OBRA No. 000 - 486 DE 2023

MUNICIPIO DE ARAUCA

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL

CONTRATO DE OBRA 486 DE 2023

OBJETO:	MEJORAMIENTO Y ADECUACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DE SEDES EDUCATIVAS EN EL MUNICIPIO DE ARAUCA, DEPARTAMENTO DE ARAUCA (COMPONENTE 2 ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO INSTITUCIÓN EDUCATIVA MIRAMAR)
CONTRATISTA:	FUNDACION ANDINA GLOBAL, R/L. HUMBERTO PARIATANTA FERNÁNDEZ
SUPERVISOR:	ING. HUGO MAURICIO DIAZ PARALES
VALOR CONTRATO INICIAL:	$ 235.943.191
VALOR ANTICIPO 50% DEL CONTRATO INICIAL:	$ 117.971.596
FECHA DE INICIO:	27/11/2023
PLAZO DE EJECUCIÓN:	UN (01) MES
TERMINACION INICIAL:	26/12/2023
ACTA PARCIAL N° 1:	21/12/2023
FECHA DE SUSPENSION No. 01:	22/12/2023
FECHA DE PRORROGA No. 01 A LA SUSPENSION No. 01:	10/01/2024
FECHA DE PRORROGA No. 02 A LA SUSPENSION No. 01:	19/01/2024
FECHA DE PRORROGA No. 03 A LA SUSPENSION No. 01:	29/01/2024
FECHA DE PRORROGA No. 04 A LA SUSPENSION No. 01:	8/02/2024
FECHA DE REINICIO No. 01:	19/02/2024
FECHA DE TERMINACION:	23/02/2024
FECHA PRESENTE ACTA	23/02/2024

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANT. ACTA PARCIAL No. 1		CANT. PRESENTE ACTA		CANT. ACUMULADA	
						CANT.	VR TOTAL	CANT.	VR TOTAL	CANT.	VR TOTAL
	ACTIVIDADES PRELIMINARES										
1,01	LOCALIZACION Y REPLANTEO MANUAL EDIFICACION	M2	220,90	$ 7.845,00	$ 1.732.977,00	220,90	$ 1.732.977,00	-	$ -	220,90	$ 1.732.977,00
1,02	DEMOLICION MANUAL DE MURO EN BLOQUE DE ARCILLA N°5 E=0.15 M.	M2	66,91	$ 15.062,00	$ 1.007.768,00	66,91	$ 1.007.768,00	-	$ -	66,91	$ 1.007.768,00
1,03	DEMOLICION DE MESON EN CONCRETO REFORZADO E=0.05 M.	M2	5,86	$ 13.857,00	$ 81.209,00	5,86	$ 81.209,00	-	$ -	5,86	$ 81.209,00
1,04	DEMOLICION DE PISO EN GRANITO	M2	79,77	$ 22.171,00	$ 1.768.545,00	79,77	$ 1.768.545,00	-	$ -	79,77	$ 1.768.545,00
1,05	DEMOLICION DE TABLETA DE GRES EN PISO	M2	105,74	$ 17.985,00	$ 1.901.797,00	105,74	$ 1.901.797,00	-	$ -	105,74	$ 1.901.797,00
1,06	DEMOLICION DE ENCHAPE	M2	34,45	$ 15.013,00	$ 517.183,00	34,45	$ 517.183,00	-	$ -	34,45	$ 517.183,00
1,07	DEMOLICION DE PLACA DE PISO EN CONCRETO E=0.10 M.	M2	147,68	$ 28.022,00	$ 4.138.219,00	147,68	$ 4.138.219,00	-	$ -	147,68	$ 4.138.219,00
1,08	DESMONTE DE CIELORRASO DE ETERNIT-FIBRA DE VIDRIO Y OTROS	M2	20,50	$ 13.857,00	$ 284.124,00	20,50	$ 284.124,00	-	$ -	20,50	$ 284.124,00
1,09	DESMONTE DE MARCO METALICO PUERTA	M	28,73	$ 19.882,00	$ 571.210,00	28,73	$ 571.210,00	-	$ -	28,73	$ 571.210,00
1,1	DESMONTE DE VENTANA - PUERTA EXISTENTE	M2	49,02	$ 20.083,00	$ 984.525,00	49,02	$ 984.525,00	-	$ -	49,02	$ 984.525,00
1,11	DESMONTE DE VENTILADOR O LAMPARA TECHO	UN	23,00	$ 15.062,00	$ 346.426,00	23,00	$ 346.426,00	-	$ -	23,00	$ 346.426,00
1,12	DESMONTE DE GAVINETE EMPOTRADO CON PERNOS DE 1.10*0.50*0.30 M.	UN	1,00	$ 20.083,00	$ 20.083,00	1,00	$ 20.083,00	-	$ -	1,00	$ 20.083,00
1,13	DESMONTAJE DE CAMPANA EXTRACTORA DE 1.10*1.10*0.50 M. EN ACERO INOXIDABLE INCLUYE ALMACENAMIENTO EN BODEGA	UN	1,00	$ 60.248,00	$ 60.248,00	1,00	$ 60.248,00	-	$ -	1,00	$ 60.248,00
1,14	DESMONTE DE VIDRIOS	M2	24,00	$ 8.378,00	$ 201.104,00	24,00	$ 201.104,00	-	$ -	24,00	$ 201.104,00
1,15	DESMONTE DE AIRE ACONDICIONADO	UN	1,00	$ 92.381,00	$ 92.381,00	1,00	$ 92.381,00	-	$ -	1,00	$ 92.381,00
1,16	LIMPIEZA DE CAJAS DE INSPECCION	UN	1,00	$ 41.271,00	$ 41.271,00	1,00	$ 41.271,00	-	$ -	1,00	$ 41.271,00
1,17	DESMANTELAMIENTO INSTALACIONES DE AGUAS SERVIDAS DE COCINA EXISTENTE	UN	2,00	$ 33.136,00	$ 66.272,00	2,00	$ 66.272,00	-	$ -	2,00	$ 66.272,00
1,18	DESMANTELAMIENTO INSTALACIONES HIDRAULICAS DE COCINA EXISTENTE	UN	4,00	$ 26.509,00	$ 106.036,00	4,00	$ 106.036,00	-	$ -	4,00	$ 106.036,00
1,19	DESMONTAJE DE INSTALACION SENCILLA DE GAS EXISTENTE	M	15,00	$ 18.476,00	$ 277.140,00	15,00	$ 277.140,00	-	$ -	15,00	$ 277.140,00
1,2	DEMOLICION DE ELEMENTOS EN CONCRETO NO ESTRUCTURALES	M	14,18	$ 30.124,00	$ 427.158,00	14,18	$ 427.158,00	-	$ -	14,18	$ 427.158,00
1,21	CORTE Y DEMOLICION DE PLACA AEREA DE ENTREPISO REFORZADA E=0.15 M. CON METALDECK Y PISO EN TABLETA DE GRES	M2	0,27	$ 623.882,00	$ 168.448,00	0,27	$ 168.448,00	-	$ -	0,27	$ 168.448,00
1,22	CARGUE Y RETIRO DE ESCOMBROS MANUALMENTE	M3	50,63	$ 34.025,00	$ 1.722.750,00	50,63	$ 1.722.750,00	-	$ -	50,63	$ 1.722.750,00
1,23	DESMONTAJE EXTRACTOR DE AIRE	UN	2,00	$ 13.997,00	$ 27.994,00	2,00	$ 27.994,00	-	$ -	2,00	$ 27.994,00
1,24	REGATA SOBRE MURO	M	200,00	$ 3.689,00	$ 737.800,00	200,00	$ 737.800,00	-	$ -	200,00	$ 737.800,00
					$ 17.282.668,00		$ 17.282.668,00		$ -		$ 17.282.668,00
	PISOS										
2,01	EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN ENTRE 0-2 M. DE PROFUNDIDAD	M3	26,88	$ 44.628,00	$ 1.199.677,00	26,88	$ 1.199.677,00	-	$ -	26,88	$ 1.199.677,00
2,02	RELLENO EN SUB-BASE GRANULAR	M3	36,92	$ 355.728,00	$ 13.133.255,00	36,92	$ 13.133.255,00	-	$ -	36,92	$ 13.133.255,00
2,03	PLACA CONCRETO 3000 PSI E=0.10 M. INCLUYE CORTES	M2	126,19	$ 166.417,00	$ 21.000.361,00	126,19	$ 21.000.361,00	-	$ -	126,19	$ 21.000.361,00
					$ 35.333.293,00		$ 35.333.293,00		$ -		$ 35.333.293,00
	MAMPOSTERIA										
3,01	MURO EN BLOQUE N° 5 - E=0.10 M.	M2	49,64	$ 69.467,00	$ 3.448.022,00	49,64	$ 3.448.022,00	-	$ -	49,64	$ 3.448.022,00
3,02	MURO EN LADRILLO A LA VISTA 1C -E=0.12 M.	M2	4,84	$ 156.529,00	$ 758.358,00	4,84	$ 758.358,00	-	$ -	4,84	$ 758.358,00
3,03	DIVISION EN ETERBOARD 8MM ESTRUCT. GALV.	M2	37,85	$ 205.819,00	$ 7.789.220,00	37,85	$ 7.789.220,00	-	$ -	37,85	$ 7.789.220,00
					$ 11.995.600,00		$ 11.995.600,00		$ -		$ 11.995.600,00
	ESTRUCTURAS EN CONCRETO										
4,01	VIGA AEREA DE 0.15*0.20 M EN CONCRETO 3000 PSI REFORZADO	M	13,28	$ 128.043,00	$ 1.700.411,00	13,28	$ 1.700.411,00	-	$ -	13,28	$ 1.700.411,00
4,02	COLUMNETA EN CONCRETO 3000 PSI DE 0.15*0.20 M.INCLUYE REFUERZO	M	19,80	$ 104.852,00	$ 2.076.070,00	19,80	$ 2.076.070,00	-	$ -	19,80	$ 2.076.070,00
					$ 3.776.481,00		$ 3.776.481,00		$ -		$ 3.776.481,00
	PAÑETES										
5,01	PAÑETE LISO IMPERMEABILIZADO E=0.02 m.	M2	114,97	$ 41.111,00	$ 4.726.573,00	114,97	$ 4.726.573,00	-	$ -	114,97	$ 4.726.573,00
5,02	PAÑETE LISO SOBRE MURO MORTERO 1:4 E=0.02 M.	M2	84,21	$ 30.284,00	$ 2.550.161,00	84,21	$ 2.550.161,00	-	$ -	84,21	$ 2.550.161,00
5,03	FILOS Y DILATACIONES	M	209,67	$ 9.026,00	$ 1.892.481,00	209,67	$ 1.892.481,00	-	$ -	209,67	$ 1.892.481,00
5,04	RESANE DE MUROS	M2	92,67	$ 23.578,00	$ 2.184.950,00	92,67	$ 2.184.950,00	-	$ -	92,67	$ 2.184.950,00
					$ 11.354.165,00		$ 11.354.165,00		$ -		$ 11.354.165,00
	ENCHAPES										
6,01	MORTERO DE NIVELACION 1:3 E=0.05 M.	M2	201,30	$ 48.213,00	$ 9.705.335,00	201,30	$ 9.705.335,00	-	$ -	201,30	$ 9.705.335,00
6,02	PISO EN BALDOSA DE GRANITO 0.33*0.33 M.	M2	200,02	$ 126.411,00	$ 25.285.234,00	0	$ -	200,02	$ 25.285.234,00	200,02	$ 25.285.234,00
6,03	GUARDAESCOBA 1/2 CAÑA EN GRANITO PULIDO	M	137,91	$ 53.294,00	$ 7.349.776,00	0	$ -	137,91	$ 7.349.776,00	137,91	$ 7.349.776,00
6,04	ENCHAPE DE MURO EN CERAMICA 0.25x0.35	M2	11,75	$ 100.774,00	$ 1.184.115,00	11,75	$ 1.184.115,00	-	$ -	11,75	$ 1.184.115,00
6,05	LAVATRAPEROS EN MAMPOSTERIA TERMINADO DE 0.90*0.30*0.40 M.	UN	1,00	$ 374.322,00	$ 374.322,00	1,00	$ 374.322,00	-	$ -	1,00	$ 374.322,00
6,06	MESON EN CONCRETO 3000 PSI E=0.06 M ACABDO EN GRANITO PULIDO	M	2,55	$ 252.541,00	$ 643.980,00	2,55	$ 643.980,00	-	$ -	2,55	$ 643.980,00
					$ 44.542.782,00		$ 11.907.782,00		$ 32.635.010,00		$ 44.542.782,00
	INSTALACIONES HIDRAULICAS Y SANITARIAS										
7,01	TUBERIA PVC-SANITARIA 2pulg	M	2,10	$ 49.437,00	$ 103.818,00	2,10	$ 103.818,00	-	$ -	2,10	$ 103.818,00
7,02	TUBERIA PVC-SANITARIA 3pulg	M	39,81	$ 53.288,00	$ 2.121.395,00	39,81	$ 2.121.395,00	-	$ -	39,81	$ 2.121.395,00

Powered by CamScanner

MUNICIPIO DE ARAUCA

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL

CONTRATO DE OBRA 486 DE 2023

ACTA DE RECIBO FINAL
CONTRATO DE OBRA No. 000 - 486 DE 2023

OBJETO:	MEJORAMIENTO Y ADECUACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DE SEDES EDUCATIVAS EN EL MUNICIPIO DE ARAUCA, DEPARTAMENTO DE ARAUCA (COMPONENTE 2 ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO INSTITUCIÓN EDUCATIVA MIRAMAR)
CONTRATISTA:	FUNDACION ANDINA GLOBAL, R/L HUMBERTO PARIATANTA FERNÁNDEZ
SUPERVISOR:	ING. HUGO MAURICIO DIAZ PARALES
VALOR CONTRATO INICIAL:	$ 235.943.191
VALOR ANTICIPO 60% DEL CONTRATO INICIAL:	$ 117.971.596
FECHA DE INICIO:	27/11/2023
PLAZO DE EJECUCIÓN:	UN (01) MES
TERMINACION INICIAL:	26/12/2023
ACTA PARCIAL N° 1:	21/12/2023
FECHA DE SUSPENSION No. 01:	22/12/2023
FECHA DE PRORROGA No. 01 A LA SUSPENSION No. 01:	10/01/2024
FECHA DE PRORROGA No. 02 A LA SUSPENSION No. 01:	19/01/2024
FECHA DE PRORROGA No. 03 A LA SUSPENSION No. 01:	29/01/2024
FECHA DE PRORROGA No. 04 A LA SUSPENSION No. 01:	8/02/2024
FECHA DE REINICIO No. 01:	19/02/2024
FECHA DE TERMINACION:	23/02/2024
FECHA PRESENTE ACTA	23/02/2024

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANT. ACTA PARCIAL No. 1		CANT. PRESENTE ACTA		CANT. ACUMULADA	
						CANT.	VR TOTAL	CANT.	VR TOTAL	CANT.	VR TOTAL
7,03	TUBERIA PVC-SANITARIA 4pulg	M	7,60	$ 71.084,00	$ 540.238,00	7,60	$ 540.238,00	-	$ -	7,60	$ 540.238,00
7,04	RED DE DISTRIBUCION PVC-P 1/2pulg.	M	7,70	$ 19.378,00	$ 149.211,00	7,70	$ 149.211,00	-	$ -	7,70	$ 149.211,00
7,05	RED DE DISTRIBUCION PVC-P 3/4pulg.	M	29,00	$ 21.651,00	$ 627.879,00	29,00	$ 627.879,00	-	$ -	29,00	$ 627.879,00
7,06	RED DE DISTRIBUCION PVC-P 1pulg.	M	3,50	$ 22.155,00	$ 77.543,00	3,50	$ 77.543,00	-	$ -	3,50	$ 77.543,00
7,07	RED DE DISTRIBUCION TUB. PVC-P 1+1/4pulg	M	23,50	$ 35.741,00	$ 839.914,00	23,50	$ 839.914,00	-	$ -	23,50	$ 839.914,00
7,08	PUNTO HIDRAULICO PVC-P 1/2pulg.	UN	12,00	$ 44.428,00	$ 533.136,00	12,00	$ 533.136,00	-	$ -	12,00	$ 533.136,00
7,09	REGISTRO COMPUERTA PESADO RED WHITE O SIMILAR DE 3/4 PULG. INSTALADO	UN	2,00	$ 125.463,00	$ 250.926,00	2,00	$ 250.926,00	-	$ -	2,00	$ 250.926,00
7,10	REGISTRO COMPUERTA PESADO RED WHITE O SIMILAR DE 1+1/4 PULG. INSTALADO	UN	2,00	$ 226.369,00	$ 452.738,00	2,00	$ 452.738,00	-	$ -	2,00	$ 452.738,00
7,11	PUNTO SANITARIO TUBERIA PVC 2 PULG.	UN	8,00	$ 70.760,00	$ 566.080,00	8,00	$ 566.080,00	-	$ -	8,00	$ 566.080,00
7,12	PUNTO SANITARIO TUBERIA PVC 3 PULG.	UN	11,00	$ 89.502,00	$ 984.522,00	11,00	$ 984.522,00	-	$ -	11,00	$ 984.522,00
7,13	PUNTO SANITARIO TUBERIA PVC 4 PULG.	UN	1,00	$ 114.747,00	$ 114.747,00	1,00	$ 114.747,00	-	$ -	1,00	$ 114.747,00
7,14	LLAVE TERMINAL DE 1/2pulg. (INSTALADA)	UN	3,00	$ 31.655,00	$ 94.965,00	3,00	$ 94.965,00	-	$ -	3,00	$ 94.965,00
7,15	SIFON DE 3 pulg.	UN	11,00	$ 46.430,00	$ 510.730,00	11,00	$ 510.730,00	-	$ -	11,00	$ 510.730,00
7,16	REJILLA SIFON DE 3"2 PULG.-INCLUYE INSTALACION	UN	3,00	$ 22.286,00	$ 66.858,00	3,00	$ 66.858,00	-	$ -	3,00	$ 66.858,00
7,17	CAJA DE INSPECCION DE 60*60*60 CMS. CON TAPA EN CONCRETO	UN	1,00	$ 533.664,00	$ 533.664,00	1,00	$ 533.664,00	-	$ -	1,00	$ 533.664,00
7,18	TAPA REGISTRO PLASTICA	UN	4,00	$ 32.166,00	$ 128.664,00	4,00	$ 128.664,00	-	$ -	4,00	$ 128.664,00
7,19	SANITARIO ACUAPLUS ULTRA DE CORONA O SIMILAR INCLUYE GRIFERIA Y ACCESORIOS DE INSTALACION E INSTALADA	UN	1,00	$ 361.185,00	$ 361.185,00	1,00	$ 361.185,00	-	$ -	1,00	$ 361.185,00
7,20	LAVAMANOS AVANTI CON PEDESTAL-INSTALADO	UN	1,00	$ 266.883,00	$ 266.883,00	1,00	$ 266.883,00	-	$ -	1,00	$ 266.883,00
7,21	LAVAMANOS ANTIVANDALICO -GRIFERIA	UN	3,00	$ 608.980,00	$ 1.826.940,00	3,00	$ 1.826.940,00	-	$ -	3,00	$ 1.826.940,00
7,22	JUEGO DE INCRUSTACIONES ACUACER DE CORONA-O SIMILAR-INCLUYE INSTALACION	UN	1,00	$ 98.443,00	$ 98.443,00	1,00	$ 98.443,00	-	$ -	1,00	$ 98.443,00
7,23	TRAMPA DE GRASAS EN LAMINA DE ACERO INOXIDABLE DE 0.30*0.30M CON REJILLA EN LAMINA PERFORADA INCLUYE INSTALACION	UN	3,00	$ 1.550.354,00	$ 4.651.062,00	3,00	$ 4.651.062,00	-	$ -	3,00	$ 4.651.062,00
7,24	CARCAMO EN ACERO INOXIDABLE DE 0.85*0.25 M. H=0.10 M.-INCLUYE BANDEJA EN ACERO INOX CAL 18-REJILLA-MARCO-INCLUYE INSTALACIÓN	UN	6,00	$ 1.764.238,00	$ 10.585.428,00	6,00	$ 10.585.428,00	-	$ -	6,00	$ 10.585.428,00
7,25	CARCAMO EN LADRILLO TOLETE DE 0.40*1.00 M. INCLUYE PAÑETE	M	5,05	$ 79.449,00	$ 401.217,00	5,05	$ 401.217,00	-	$ -	5,05	$ 401.217,00
7,26	CHEQUE DE 1+1/4 PULG. INCLUYE INSTALACION	UN	2,00	$ 91.029,00	$ 182.058,00	2,00	$ 182.058,00	-	$ -	2,00	$ 182.058,00
					$ 27.070.244,00		$ 27.070.244,00		$ -		$ 27.070.244,00
					INSTALACIONES GAS						
8,01	PUNTO PARA SUMINISTRO DE GAS	UN	2,00	$ 156.836,00	$ 313.672,00	2,00	$ 313.672,00	-	$ -	2,00	$ 313.672,00
8,02	RED PARA GAS DOMICILIARIO	M	8,00	$ 114.147,00	$ 913.176,00	8,00	$ 913.176,00	-	$ -	8,00	$ 913.176,00
8,03	DESMANTELAMIENTO Y TRASLADO PUNTO DE GAS EXISTENTE L-3/8 PULG.	GBL	1,00	$ 46.190,00	$ 46.190,00	1,00	$ 46.190,00	-	$ -	1,00	$ 46.190,00
					$ 1.273.038,00		$ 1.273.038,00		$ -		$ 1.273.038,00
					INSTALACIONES ELECTRICAS						
9,01	REUBICACION TABLERO DE FUERZA Y CONTROL PARA 2 BOMBAS	UN	1,00	$ 1.194.626,00	$ 1.194.626,00	1,00	$ 1.194.626,00	-	$ -	1,00	$ 1.194.626,00
9,02	DESMANTELAMIENTO DE PUNTO ELECTRICO	UN	11,00	$ 17.816,00	$ 195.976,00	11,00	$ 195.976,00	-	$ -	11,00	$ 195.976,00
9,03	PUNTO ELECTRICO (TOMACORRIENTE 110 V)	UN	14,00	$ 156.620,00	$ 2.192.680,00	14,00	$ 2.192.680,00	-	$ -	14,00	$ 2.192.680,00
9,04	SALIDA PUNTO ELECTRICO 220 V.	UN	4,00	$ 417.172,00	$ 1.668.688,00	4,00	$ 1.668.688,00	-	$ -	4,00	$ 1.668.688,00
9,05	DUCTO CONDUIT EMT 3/4 pulg	M	26,61	$ 39.328,00	$ 1.046.518,00	26,61	$ 1.046.518,00	-	$ -	26,61	$ 1.046.518,00
9,06	SALIDA PUNTO DE ILUMINACION CON LUMINARIA LED TIPO PANEL REDONDO DE 24 W	UN	21,00	$ 499.953,00	$ 10.499.013,00	15	$ 7.499.295,00	6,00	$ 2.999.718,00	21,00	$ 10.499.013,00
9,07	SALIDA TOMACORRIENTE TIPO GFCI	UN	7,00	$ 296.788,00	$ 2.077.516,00	7,00	$ 2.077.516,00	-	$ -	7,00	$ 2.077.516,00
9,08	INTERRUPTOR CONMUTABLE SENCILLO	UN	2,00	$ 28.757,00	$ 57.514,00	2,00	$ 57.514,00	-	$ -	2,00	$ 57.514,00
9,09	INTERRUPTOR DOBLE CONMUTABLE	UN	6,00	$ 41.127,00	$ 246.762,00	6,00	$ 246.762,00	-	$ -	6,00	$ 246.762,00
9,10	INTERRUPTOR TRIPLE CON LUZ PILOTO	UN	1,00	$ 97.954,00	$ 97.954,00	1,00	$ 97.954,00	-	$ -	1,00	$ 97.954,00
9,11	INTERRUPTOR SENCILLO LUZ PILOTO	UN	3,00	$ 36.147,00	$ 108.441,00	3,00	$ 108.441,00	-	$ -	3,00	$ 108.441,00
9,12	DESMONTE-TRASLADO-REINSTALACION AIRE ACONDICIONADO ENTRE 12000-24000 BTU	UN	1,00	$ 1.284.207,00	$ 1.284.207,00	1,00	$ 1.284.207,00	-	$ -	1,00	$ 1.284.207,00
9,13	LAMPARA HERMETICA LED 2*20W TIRA LED LB 20.000H. LLUM CAJ- INCLUYE INSTALACIÓN	UN	21,00	$ 280.360,00	$ 5.887.560,00	21,00	$ 5.887.560,00	-	$ -	21,00	$ 5.887.560,00
					$ 26.557.455,00		$ 23.657.737,00		$ 2.999.718,00		$ 26.557.455,00

Powered by CamScanner

MUNICIPIO DE ARAUCA

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL

CONTRATO DE OBRA 486 DE 2023

ACTA DE RECIBO FINAL
CONTRATO DE OBRA No. 000 - 486 DE 2023

OBJETO:	MEJORAMIENTO Y ADECUACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DE SEDES EDUCATIVAS EN EL MUNICIPIO DE ARAUCA, DEPARTAMENTO DE ARAUCA (COMPONENTE 2 ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO INSTITUCIÓN EDUCATIVA MIRAMAR)
CONTRATISTA:	FUNDACION ANDINA GLOBAL, R/L HUMBERTO PARIATANTA FERNÁNDEZ
SUPERVISOR:	ING. HUGO MAURICIO DIAZ PARALES
VALOR CONTRATO INICIAL:	$ 235.943.191
VALOR ANTICIPO 50% DEL CONTRATO INICIAL:	$ 117.971.596
FECHA DE INICIO:	27/11/2023
PLAZO DE EJECUCIÓN:	UN (01) MES
TERMINACION INICIAL:	26/12/2023
ACTA PARCIAL N° 1:	21/12/2023
FECHA DE SUSPENSION No. 01:	22/12/2023
FECHA DE PRORROGA No. 01 A LA SUSPENSION No. 01:	10/01/2024
FECHA DE PRORROGA No. 02 A LA SUSPENSION No. 01:	19/01/2024
FECHA DE PRORROGA No. 03 A LA SUSPENSION No. 01:	29/01/2024
FECHA DE PRORROGA No. 04 A LA SUSPENSION No. 01:	8/02/2024
FECHA DE REINICIO No. 01:	19/02/2024
FECHA DE TERMINACION:	23/02/2024
FECHA PRESENTE ACTA	23/02/2024

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANT. ACTA PARCIAL No. 1		CANT. PRESENTE ACTA		CANT. ACUMULADA	
						CANT.	VR TOTAL	CANT.	VR TOTAL	CANT.	VR TOTAL
	CARPINTERIA METALICA										
10.01	PUERTA EN LAMINA CAL 18 CON MARCO Y CERRADURA-INCLUYE INSTALACION	M2	8,40	$ 268.049,00	$ 2.251.612,00	8,40	$ 2.251.612,00	-	$ -	8,40	$ 2.251.612,00
10.02	PUERTA MET. ENTAMBORADA LAMINA CAL. 18	M2	2,88	$ 573.702,00	$ 1.652.262,00	2,88	$ 1.652.262,00	-	$ -	2,88	$ 1.652.262,00
10.03	PUERTA EN AGLOMERADO RH TIPO MADERA CARAMELO Y MARCO EN LAMINA CAL. 18-INSTALADA	M2	5,28	$ 700.467,00	$ 3.698.466,00	5,28	$ 3.698.466,00	-	$ -	5,28	$ 3.698.466,00
10.04	PUERTA EN CELOSIA MET. CELOSCREEN T. HD	M2	5,10	$ 458.688,00	$ 2.341.144,00	5,10	$ 2.341.144,00	-	$ -	5,10	$ 2.341.144,00
10.05	PUERTA EN ALUMINIO ANODIZADO BLANCO MATE	M2	1,68	$ 933.285,00	$ 1.567.919,00	1,68	$ 1.567.919,00	-	$ -	1,68	$ 1.567.919,00
10.06	PERSIANA METALICA LAMINA GALV. DOBLADA	M2	5,85	$ 337.677,00	$ 1.975.410,00	5,85	$ 1.975.410,00	-	$ -	5,85	$ 1.975.410,00
10.07	VENTANA METALICA LAM CAL. 18 CON VIDRIOS	M2	3,90	$ 340.162,00	$ 1.326.632,00	3,90	$ 1.326.632,00	-	$ -	3,90	$ 1.326.632,00
10.08	VENTANA CORREDIZA CON MARCO EN ALUMINIO Y VIDRIO 5MM INCLUYE INSTALACION	M2	2,06	$ 699.332,00	$ 1.440.624,00	2,06	$ 1.440.624,00	-	$ -	2,06	$ 1.440.624,00
					$ 16.254.069,00		$ 16.254.069,00		$ -		$ 16.254.069,00
	TANQUE AEREO										
11.01	TANQUE PLASTICO DE 1000 LTS. INCLUYE ACCESORIOS E INSTALACION	UN	1,00	$ 1.166.417,00	$ 1.166.417,00	1,00	$ 1.166.417,00	-	$ -	1,00	$ 1.166.417,00
11.02	LLAVE DE CORTE DE 1/2pulg. INCLUYE INSTALACION	UN	1,00	$ 34.320,00	$ 34.320,00	1,00	$ 34.320,00	-	$ -	1,00	$ 34.320,00
11.03	FLOTADOR 1/2 pulg. PARA TANQUE AEREO	UN	1,00	$ 85.991,00	$ 85.991,00	1,00	$ 85.991,00	-	$ -	1,00	$ 85.991,00
11.04	CHEQUE DE 3/4 pulg. INCLUYE INSTALACION	UND	1,00	$ 52.318,00	$ 52.318,00	1,00	$ 52.318,00	-	$ -	1,00	$ 52.318,00
11.05	LLAVE TERMINAL DE 1/2pulg. (INSTALADA)	UND	1,00	$ 29.744,00	$ 29.744,00	1,00	$ 29.744,00	-	$ -	1,00	$ 29.744,00
					$ 1.368.790,00		$ 1.368.790,00		$ -		$ 1.368.790,00
	OBRAS DE ACCESO RAMPA										
12.01	PLACA DE PISO EN CONCRETO DE 3000 PSI PARA ANDEN E=0.08 M	M2	21,49	$ 133.345,00	$ 2.865.091,00	21,49	$ 2.865.091,00	-	$ -	21,49	$ 2.865.091,00
12.02	BORDILLO PREFABRICADO EN CONCRETO DE 10*30 CMS.	M	5,90	$ 61.697,00	$ 364.012,00	5,90	$ 364.012,00	-	$ -	5,90	$ 364.012,00
12.03	PISO EN GRAVILLA LAVADA	M2	21,49	$ 97.459,00	$ 2.094.033,00	21,49	$ 2.094.033,00	-	$ -	21,49	$ 2.094.033,00
					$ 5.323.136,00		$ 5.323.136,00		$ -		$ 5.323.136,00
	CARPINTERIA METALICA										
13.01	ESTUCO	M2	212,37	$ 16.828,00	$ 3.573.682,00	212,37	$ 3.573.682,00	-	$ -	212,37	$ 3.573.682,00
13.02	PINTURA EN VINILO SOBRE PAÑETE A 3 MANOS	M2	114,44	$ 18.796,00	$ 2.151.093,00	114,44	$ 2.151.093,00	-	$ -	114,44	$ 2.151.093,00
13.03	PINTURA EN VINILO BAJO PLACA	M2	123,14	$ 23.694,00	$ 2.917.774,00	123,14	$ 2.917.774,00	-	$ -	123,14	$ 2.917.774,00
13.04	PINTURA EPOXICA SOBRE MURO	M2	169,696	$ 66.307,00	$ 11.252.033,00	108	$ 7.161.156,00	61,70	$ 4.090.877,00	169,70	$ 11.252.033,00
13.05	PINTURA EN ESMALTE REJAS METALICAS	M2	19,328	$ 33.781,00	$ 652.919,00	19,328	$ 652.919,00	-	$ -	19,33	$ 652.919,00
13.06	PINTURA ANTICORROSIVA	M2	19,33	$ 16.350,00	$ 316.013,00	19,33	$ 316.013,00	-	$ -	19,33	$ 316.013,00
13.07	CIELORRASO EN LAMINA PLANA DE FIBROCEMENTO	M2	20,504	$ 91.160,00	$ 1.869.145,00	20,504	$ 1.869.145,00	-	$ -	20,50	$ 1.869.145,00
13.08	LAVADO Y DESINFECCION DE PISOS Y MUROS	M2	220,90	$ 24.290,00	$ 5.365.712,00	-	$ -	220,90	$ 5.365.712,00	220,90	$ 5.365.712,00
					$ 28.088.371,00		$ 18.641.782,00		$ 9.456.589,00		$ 28.088.371,00
	SUBTOTAL (INCLUYE AIU 35%)				$ 230.230.072,00		$ 185.138.756,00		$ 45.091.317,00		$ 230.230.072,00
	IMPLEMENTACIÓN DE LAS MEDIDAS DE MITIGACIÓN AMBIENTAL				$ 2.302.303,00		$ -		$ 2.302.303,00		$ 2.302.303,00
	LICENCIA DE OCUPACIÓN DE ESPACIO PÚBLICO (2% CD)				$ 3.410.816,00		$ 2.740.053,79		$ 670.762,21		$ 3.410.816,00
	VALOR TOTAL				$ 235.943.191,00		$ 187.878.809,00		$ 48.064.382,00		$ 235.943.191,00

RESUMEN GENERAL	
VALOR DEL CONTRATO PRINCIPAL	$ 235.943.191,00
VALOR ENTREGADO EN CALIDAD DE ANTICIPO (50%):	$ 117.971.595,50
VALOR DE LA PRESENTE ACTA	$ 48.064.382,00
AMORTIZACION DEL ANTICIPO	$ 24.032.191,00
VALOR NETO A PAGAR	$ 24.032.191,00
SALDO A FAVOR DEL MUNICIPIO	$ 0,00

SON: VEINTICUATRO MILLONES TREINTA Y DOS MIL CIENTO NOVENTA Y UN PESOS M/CTE

RESUMEN PAGOS	
VALOR ANTICIPO ENTREGADO	$ 117.971.595,50
VR. PAGADO ACTA PARCIAL N° 1	$ 187.878.809,00
VR. A PAGAR ACTA RECIBO FINAL	$ 48.064.382,00
TOTAL	$ 235.943.191,00
SALDO A FAVOR DEL MUNICIPIO	$ 0,00
CIERRE CONTABLE	$ 235.943.191,00

DETALLE AMORTIZACIONES	
AMORTIZACIÓN ACTA PARCIAL N° 1	$ 93.939.404,5
AMORTIZACIÓN ACTA RECIBO FINAL	$ 24.032.191,0
TOTAL	$ 117.971.595,5
VALOR ANTICIPO ENTREGADO	$ 117.971.595,5
(ANTICIPO-AMORTIZACIONES)	$ 117.971.595,5

FUNDACION ANDINA GLOBAL
R/ HUMBERTO PARIATANTA FERNÁNDEZ

ING. HUGO MAURICIO DIAZ PARALES
SUPERVISOR DE OBRA MEDIANTE RESOLUCION N° 1133 DEL 27 DE NOVIEMBRE DE 2023

Vo.Bo LISSETH TATIANA PÁEZ RINCÓN
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL

Powered by CamScanner