| | | |
|---|---|---|
| GOBERNACIÓN DE BOYACÁ | **FORMATO** | **VERSIÓN: 0** |
| | | **CÓDIGO: A-AD-GC-F-061** |
| **ACTA DE TERMINACIÓN** | | **FECHA: 24/Jul/2019** |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **FECHA PRESENTE ACTA** | 6 de febrero de 2026 | | |
| **CONVENIO** | **No.** 3550 | **FECHA:** 28 de octubre de 2025 | |
| **OBJETO** | AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL DEPARTAMENTO DE BOYACA Y EL MUNICIPIO DE MONIQUIRA PARA EL FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA DE ALERTA TEMPRANA DEL MUNICIPIO DE MONIQUIRADEPARTAMENTO DE BOYACA | | |
| **CONTRATISTA** | MUNICIPIO MONIQUIRA<br>R.L. FREDY IOVANNY PARDO PINZON | NIT: 891800498-1<br>C.C: 74.243.302 | |
| **SUPERVISOR** | JULIAN ANDRES HERNANDEZ | | |
| **VALOR** | $119.535.500,00 | | |
| **VALOR CON ADICIONES** | N.A | | |
| **PLAZO** | DOS (2) MESES Y CUATRO (4)DIAS | | |
| **PLAZO CON ADICIONES** | TRES (3) MESES Y DIEZ (10) DIAS | | |
| **FECHA INICIO** | 28 DE OCTUBRE DE 2025 | | |
| **ACTA DE SUSPENSIÓN** | 29 DE DICIEMBRE DE 2026 | | |
| **ACTA DE REINICIACIÓN** | 4 DE FEBRERO DE 2026 | | |
| **FECHA DE TERMINACIÓN** | 6 DE FEBRERO DE 2026 | | |
| **REGISTRO BPyP No.:** | 202500000035885 | | |

En las oficinas de la Unidad Administrativa para la Gestión del Riesgo de Desastre- UAEGRD de la Gobernación de Boyacá se reunieron los señores, JULIAN ANDRÉS HERNANDEZ Supervisor y el señor FREDY IOVANNY PARDO PINZON como representante legal o contratista.

Se verifica que el Convenio No. 3550 de 2025, se da por terminado en cuanto a su ejecución y no se procede con el recibo a satisfacción teniendo en cuenta que:
La Gobernación de Boyacá no ha realizado el giro de recursos al Municipio de Moniquirá

Teniendo en cuenta lo anterior las partes acuerdan:

**PRIMERO:** Dar por terminado el convenio 3550 de 2025 cuyo objeto fue: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL DEPARTAMENTO DE BOYACA Y EL MUNICIPIO DE MONIQUIRA PARA EL FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA DE ALERTA TEMPRANA DEL MUNICIPIO DE MONIQUIRADEPARTAMENTO DE BOYACA

**OBSERVACIONES O ACLARACIONES: N/A**

No siendo otro el objeto de la presente reunión se firma el acta por los que en ella intervinieron.

JULIAN ANDRÉS HERNANDEZ
**SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR**

FREDY IOVANNY PARDO PINZON
**CONTRATISTA**