ACTA FINAL Y DE LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 45 DE 2025

DATOS GENERALES

ENTIDAD	EMPRESAS PUBLICAS DE SUAZA EMPUSUAZA S.A. E.S.P.
MODALIDAD	DIRECTA
TIPO DE CONTRATO	INTERVENTORIA
CONTRATISTA	CONSTRUMAC INGENIEROS S.A.S.
NIT/CC	NIT. 900.116.571-8
OBJETO	REALIZAR LA INTERVENTORÍA TECNICA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DEL CONTRATO DE OBRA PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA PARA LA AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO DEL BARRIO VILLA LUZ Y LA REPOSICIÓN Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO DEL BARRIO SIMÓN BOLÍVAR, EN EL MARCO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 005 DE 2025
VALOR DEL CONTRATO	CUARENTA Y TRES MILLONES CIENTO SESENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS ($43.165.584) M/CTE, IVA INCLUIDO
PLAZO	TRES (03) MESES CALENDARIO CONFORME A LO REQUERIDO POR LA EMPRESA SIN SOBREPASAR EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025.
FECHA DE INICIO	04 DE SEPTIEMBRE DE 2025
FECHA DE LIQUIDACION	26 DE DICIEMBRE DE 2025
SUPERVISOR	EDGAR ORLANDO ALMARIO HITSCHERICH

DATOS FINANCIEROS

CERTIFICADO	NUMERO	UNIDAD EJECUTORA	FECHA	VALOR
Disponibilidad Presupuestal	2025000251	Gerencia	02/08/2025	$ 43,165,584.00
Registro Presupuestal	2025000264	Gerencia	29/08/2025	$ 43,165,584.00

DESARROLLO

En Suaza, Huila, a los veintiséis (26) días del mes de diciembre de 2025, en las instalaciones de las Empresas de Servicios Públicos de Suaza S.A. E.S.P. (EMPUSUAZA), se reunieron el Doctor **EDGAR ORLANDO ALMARIO HITSCHERICH,** en calidad de representante de la entidad contratante y DANIELA CARRILLO TAVERA, identificada con la cédula de ciudadanía número 1.007.750.886 de Armenia Quindío, Representante Legal de la Empresa CONSTRUMAC INGENIEROS S.A.S. identificada con Nit. 900.116.571-8, en calidad de contratista, con el propósito de elaborar la presente Acta Final y de Liquidación del Contrato de interventoría No. 45 de 2025, con base en los siguientes antecedentes y resultados:

Que EMPRESAS PÚBLICAS DE SUAZA EMPUSUAZA S.A. E.S.P., el día veintinueve (29) del mes de agosto del año 2025., suscribió con DANIELA CARRILLO TAVERA, identificada con la cédula de ciudadanía número 1.007.750.886 de Armenia Quindío, Representante Legal de la Empresa CONSTRUMAC INGENIEROS S.A.S. identificada con Nit.

900.116.571-8, el Contrato de interventoría No. 45 de 2025, cuyo objeto fue: "REALIZAR LA INTERVENTORÍA TECNICA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DEL CONTRATO DE OBRA PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA PARA LA AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO DEL BARRIO VILLA LUZ Y LA REPOSICIÓN Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO DEL BARRIO SIMÓN BOLÍVAR, EN EL MARCO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 005 DE 2025." por un valor total de **CUARENTA Y TRES MILLONES CIENTO SESENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS ($43.165.584) M/CTE, IVA INCLUIDO**

Que el contratista cumplió satisfactoriamente con la interventoría conforme a las especificaciones técnica, cantidades y valores establecidas, hecho que fue debidamente certificado por el supervisor del contrato.

A continuación, se anexa el cuadro con las especificaciones técnicas, cantidades y valores, que soportan el cumplimiento de las obligaciones contractuales:

ÍTEM	DESCRPCIÓN	CANTIDAD ESTIMADA	UNIDAD	VALOR /MES BASE	% DE DEDICACIÓN /MES	VALOR MES	TIEMPO MESES	TOTAL
PERSONAL MÍNIMO REQUERIDO								
1	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA	1	UND	$ 3,000,000	50	$ 1,500,000	3	$ 4,500,000
2	RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	1	UND	$ 2,500,000	100	$ 2,500,000	3	$ 7,500,000
3	SECRETARIA	1	UND	$ 1,545,600	100	$ 1,545,600	3	$ 4,636,800
	SUBTOTAL							**$16,636,800**
	FACTOR MULTIPLICADOR						**2**	$ 33,273,600
	VALOR TOTAL PERSONAL							**$ 33,273,600**
EQUIPOS								
4	OFICINA, ARRIENDO EQUIPOS DE COMPUTO, PAPELERÍA, IMPRENTA Y FOTOGRAFÍAS	1	UND	$ 1,000,000	100	$ 1,000,000	3	$ 3,000,000
	SUBTOTAL							**$ 3,000,000**
VALOR COSTOS DIRECTOS								**$ 36,273,600**
I.V.A (19%)								$ 6,891,984
VALOR DE LA INTERVENTORÍA								**$ 43,165,584**

BALANCE ECONOMICO DEL CONTRATO

En cumplimiento de lo estipulado en el Contrato de interventoría No. 45 de 2025, se presenta a continuación el balance económico final del contrato:

DETALLE	VALOR PAGADO	VALOR CONTRATO
VALOR INICIAL DEL CONTRATO		$ 43,165,584.00
PAGO FAC FE 147	$ 43,165,584.00	$ -
VALOR A FAVOR DE LA EMPRESA	$ -	
SUMAS IGUALES	$ 43,165,584.00	$ 43,165,584.00

la contratista DANIELA CARRILLO TAVERA, identificada con la cédula de ciudadanía número 1.007.750.886 de Armenia Quindío, Representante Legal de la Empresa CONSTRUMAC INGENIEROS S.A.S. identificada con Nit. 900.116.571-8 allegó las siguientes planillas, correspondientes al pago de aportes al Sistema de Seguridad Social Integral, en cumplimiento de sus obligaciones legales como contratista:

DIRECTOR DE INTERVENTORIA ING. CARRILLO TAVERA DANIELA CC-1007750886							
PLANILLA SEPTIEMBRE No. 34570837		**PLANILLA OCTUBRE No. 35070458**		**PLANILLA NOVIEMBRE No. 35468790**		**PLANILLA DICIEMBRE No. 35740641**	
FONDO DE PENSION Y VALOR DE PAGO PENSION		**FONDO DE PENSION Y VALOR DE PAGO PENSION**		**FONDO DE PENSION Y VALOR DE PAGO PENSION**		**FONDO DE PENSION Y VALOR DE PAGO PENSION**	
PORVENIR	227,800	PORVENIR	227,800	PORVENIR	227,800	PORVENIR	227,800
EPS Y VALOR DE PAGO DE SALUD		**EPS Y VALOR DE PAGO DE SALUD**		**EPS Y VALOR DE PAGO DE SALUD**		**EPS Y VALOR DE PAGO DE SALUD**	
SANITAS	114,000	SANITAS	99,100	SANITAS	99,100	SANITAS	57,000
CAJA DE COMPENSACION		**CAJA DE COMPENSACION**		**CAJA DE COMPENSACION**		**CAJA DE COMPENSACION**	
COMFAMILIAR DEL HUILA	114,000	COMFAMILIAR DEL HUILA	57,000	COMFAMILIAR DEL HUILA	57,000	COMFAMILIAR DEL HUILA	57,000
ARL Y VALOR DE PAGO		**ARL Y VALOR DE PAGO**		**ARL Y VALOR DE PAGO**		**ARL Y VALOR DE PAGO**	
POSITIVA	99,100	ARL SURA	99,100	ARL SURA	99,100	ARL SURA	99,100
TOTAL	**554,900**	**TOTAL**	**483,000**	**TOTAL**	**483,000**	**TOTAL**	**440,900**

RESIDENTE DE INTERVENTORIA ING. ANGIE KATHERINE MUÑOZ LOSADA CC-1075235704							
PLANILLA SEPTIEMBRE No. 34728022		**PLANILLA OCTUBRE No. 35022200**		**PLANILLA NOVIEMBRE No. 35032016**		**PLANILLA DICIEMBRE No. 35489631**	
FONDO DE PENSION Y VALOR DE PAGO PENSION		**FONDO DE PENSION Y VALOR DE PAGO PENSION**		**FONDO DE PENSION Y VALOR DE PAGO PENSION**		**FONDO DE PENSION Y VALOR DE PAGO PENSION**	
PORVENIR	229,000	PORVENIR	227,800	PORVENIR	227,800	PORVENIR	227,800
EPS Y VALOR DE PAGO DE SALUD		**EPS Y VALOR DE PAGO DE SALUD**		**EPS Y VALOR DE PAGO DE SALUD**		**EPS Y VALOR DE PAGO DE SALUD**	
NUEVA E.P.S. S.A.	178,900	NUEVA E.P.S. S.A.	178,000	NUEVA E.P.S. S.A.	178,000	NUEVA E.P.S. S.A.	178,000
CAJA DE COMPENSACION		**CAJA DE COMPENSACION**		**CAJA DE COMPENSACION**		**CAJA DE COMPENSACION**	
COMFAMILIAR DEL HUILA	28,700	COMFAMILIAR DEL HUILA	28,500	COMFAMILIAR DEL HUILA	28,500	COMFAMILIAR DEL HUILA	28,500

ARL Y VALOR DE PAGO		ARL Y VALOR DE PAGO		ARL Y VALOR DE PAGO		ARL Y VALOR DE PAGO	
ARL SURA	34,900	ARL SURA	34,700	ARL SURA	34,700	ARL SURA	34,700
TOTAL	**471,500**	**TOTAL**	**469,000**	**TOTAL**	**469,000**	**TOTAL**	**469,000**
PLANILLA SEPTIEMBRE No. 35739956		PLANILLA OCTUBRE No. 35739965		PLANILLA NOVIEMBRE No. 35739985		PLANILLA DICIEMBRE No. 35740005	
ARL Y VALOR DE PAGO		ARL Y VALOR DE PAGO		ARL Y VALOR DE PAGO		ARL Y VALOR DE PAGO	
ARL SURA	162,500	ARL SURA	176,900	ARL SURA	174,000	ARL SURA	23,800
TOTAL	**162,500**	**TOTAL**	**176,900**	**TOTAL**	**174,000**	**TOTAL**	**23,800**

AUXILIAR ADMINISTRATIVA:							
REYES SUAREZ LUISA MARIA CC-1075304846				ROMERO ARIAS TANIA CC-1004082945			
PLANILLA SEPTIEMBRE No. 34498508		PLANILLA OCTUBRE No. 35070479		PLANILLA NOVIEMBRE No. 35469024		PLANILLA DICIEMBRE No. 35740709	
FONDO DE PENSION Y VALOR DE PAGO PENSION		FONDO DE PENSION Y VALOR DE PAGO PENSION		FONDO DE PENSION Y VALOR DE PAGO PENSION		FONDO DE PENSION Y VALOR DE PAGO PENSION	
COLPENSIONES	227,800	COLPENSIONES	227,800	PORVENIR	144,300	PORVENIR	227,800
EPS Y VALOR DE PAGO DE SALUD		EPS Y VALOR DE PAGO DE SALUD		EPS Y VALOR DE PAGO DE SALUD		EPS Y VALOR DE PAGO DE SALUD	
NUEVA E.P.S. S.A.	57,000	NUEVA E.P.S. S.A.	57,000	NUEVA E.P.S. S.A.	36,100	NUEVA E.P.S. S.A.	57,000
CAJA DE COMPENSACION		CAJA DE COMPENSACION		CAJA DE COMPENSACION		CAJA DE COMPENSACION	
COMFAMILIAR DEL HUILA	57,000	COMFAMILIAR DEL HUILA	28,700	COMFAMILIAR DEL HUILA	36,100	COMFAMILIAR DEL HUILA	57,000
ARL Y VALOR DE PAGO		ARL Y VALOR DE PAGO		ARL Y VALOR DE PAGO		ARL Y VALOR DE PAGO	
POSITIVA	99,100	ARL SURA	99,100	ARL SURA	62,800	ARL SURA	99,100
TOTAL	**440,900**	**TOTAL**	**412,600**	**TOTAL**	**279,300**	**TOTAL**	**440,900**

DECLARACIONES DE LAS PARTES

Las partes intervinientes manifiestan que la liquidación contractual de mutuo acuerdo constituye un acto de autonomía privada mediante el cual se da firmeza a las prestaciones mutuas derivadas del contrato y reconocen que este es el momento legal para formular las reclamaciones o salvedades que se consideren pertinentes con el fin de definir sus cuentas y el estado financiero definitivo, una vez cumplida la ejecución del contrato.

En este sentido, las partes dejan constancia de lo siguiente:

- Que, según lo establecido en la presente Acta Final y de Liquidación, EMPRESAS PÚBLICAS DE SUAZA EMPUSUAZA S.A. E.S.P. efectuó el pago total del contrato por el valor pactado, correspondiente a la factura electrónica No FE 147, por un valor de **CUARENTA Y TRES MILLONES CIENTO SESENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS ($43.165.584) M/CTE, IVA INCLUIDO**, con lo cual se declara a paz y salvo al contratista.

- Que la contratista DANIELA CARRILLO TAVERA, identificada con la cédula de ciudadanía número 1.007.750.886 de Armenia Quindío, Representante Legal de la Empresa CONSTRUMAC INGENIEROS

S.A.S. identificada con Nit. 900.116.571-8 A manifiesta estar a paz y salvo por concepto de aportes al Sistema de Seguridad Social Integral y parafiscales, de acuerdo con la certificación emitida por el supervisor del contrato, y que ha cumplido con todas sus obligaciones contractuales, laborales y fiscales.

- Que no se presentan salvedades ni reclamaciones adicionales por ninguna de las partes, y que, en consecuencia, se da por terminado y liquidado en su totalidad el Contrato de interventoría No. 45 de 2025, sin lugar a controversias pendientes.

DOCUMENTOS SOPORTES DE LA PRESENTE LIQUIDACIÓN

Para efectos de respaldo y constancia del proceso de liquidación del Contrato de interventoría No. 45 de 2025, hacen parte integral de esta acta los siguientes documentos, los cuales reposan en el expediente contractual:

1. Contrato de interventoría No. 45 de 2025
2. Acta de inicio del contrato
3. Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. 2025000251 del 02 de agosto de 2025
4. Registro Presupuestal No. 2025000264 del 29 de agosto de 2025
5. Certificado de pago al Sistema de Seguridad Social Integral
6. Certificado de cumplimiento emitido por el supervisor del contrato
7. Factura electrónica No FE 147
8. Acta de recibo final
9. Informe de actividades presentado por el contratista

En constancia de todo lo anterior se firma la presente acta en Suaza Huila, a los veintiséis (26) día del mes de diciembre del año dos mil veinticinco (2025).

EDGAR ORLANDO ALMARIO HITSCHERICH
GERENTE EMPUSUAZA S.A. E.S.P.
SUPERVISOR

CONSTRUMAS INGENIEROS S.A.S.
Representante Legal DANIELA CARRILLO TAVERA
Contratista