Bogotá D.C., 16 de julio de 2025
P-209-020
Lote 3 : KENNEDY

Señores

TALLER DE ARQUITECTURA DE BOGOTÁ S.A.S
Atn, Daniel Bonilla
REPRESENTANTE LEGAL

Julián Andrés Cortes Rojas
DIRECTOR DE DISEÑO CONSULTORIA

REFERENCIA: CONTRATO INTERVENTORÍA CO1.PCCNTR.7915472 de 2025
ASUNTO: SOLICITUD DE REMISION ENTREGABLES FASE II ESTUDIOS TECNICOS PARA REVISION DE INTERVENTORIA.

Respetados Señores.

En cumplimiento de las obligaciones contractuales y de los anexos técnicos del contrato de interventoría N.° CO1.PCCNTR.7915472, y conforme al alcance del componente de vigilancia técnica del proyecto, se requiere el estricto cumplimiento en la entrega de los documentos establecidos, dentro de las fechas definidas en el presente documento, para garantizar los tiempos de revisión por parte de interventoría, los cuales se estiman de 15 días calendario.

1. **ESTUDIO DETALLADO E INFORME DEFINITIVO SUELOS Y RECOMENDACIONES FINALES DE CIMENTACIÓN Y SUBESTRUCTURAS-** Estudio detallado e informe definitivo de suelos con recomendaciones finales del tipo de cimentación y subestructuras, así como anexos con los resultados de laboratorio a partir del proyecto definitivo. (acorde a los alcances de estudios previos y anexo 3).

Fecha de entrega a la interventoría: entrega de informe a la interventoría el **08 de agosto 2025.**

2. PREDIMENSIONAMIENTO ESTRUCTURAL Y **PROYECTO ESTRUCTURA**L PARA RADICACIÓN EN CURADURÍA (acorde a los alcances de estudios previos y anexo 3).

Fecha de entrega a la interventoría: entrega de informe a la interventoría el **12 de septiembre 2025.**

3. **PROYECTO ARQUITECTÓNICO PARA RADICACIÓN EN CURADURÍA** (acorde a los alcances de estudios previos y anexo 3).

Fecha de entrega a la interventoría: entrega de informe a la interventoría el **12 de septiembre 2025.**

4. **ESTUDIO DE SEGURIDAD HUMANA PARA RADICACIÓN EN CURADURÍA** (acorde a los alcances de estudios previos y anexo 3).

Fecha de entrega a la interventoría: entrega de informe a la interventoría el **22 de agosto 2025.**

Esta medida tiene como finalidad garantizar el cumplimiento de los plazos previstos en el cronograma aprobado, necesarios para la radicación legal y en debida forma del proyecto ante la Curaduría Urbana o la Secretaría de Planeación, según corresponda el **01 de octubre 2025.** Dicha fecha no contempla el tiempo de revisión del revisor estructural asignado para presentar ante curaduría

Agradecemos su atención y quedamos atentos a cualquier observación o requerimiento adicional.

Cordialmente,

JUAN DIEGO RODRIGUEZ AGUIRRE
REPRESENTANTE LEGAL (S)
CONSORCIO ARQ SENA DISEÑOS
PROYECTO SENA KENNEDY
Proyecto: DPMR
Revisó: JDRA
Anexos : N/A