| | | | |
|---|---|---|---|
| ScaiProyekta | **APROBACIÓN CRONOGRAMA CORTE 2 y 3** | **No.** | SENA |
| | Contrato de Interventoría No CO1.PCCNTR.8288853 de 2025 suscrito entre el Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA y SCAIPROYEKTA SAS BIC | **005 Corte 2 y 3** | |

SC36-INTV-COSESAM-01129-2025
***Al contestar por favor cite este número de consecutivo***

Bogotá, D.C. 20 de noviembre de 2025.

Señor (a)
NELSON ENRIQUE LOZANO RAMIREZ
Representante Legal
CAROLINA ORTEGA CAÑÓN
Director de proyecto
COSESAM
Bogotá D.C

| | |
|---|---|
| **REFERENCIA:** | Contrato CO1.PCCNTR.8288853. Interventoría técnica, jurídica, administrativa, financiera y contable a los convenios suscritos en el marco de las funciones de la Dirección del Sistema Nacional de Formación para el Trabajo. |
| **ASUNTO:** | **CONCEPTO APROBACIÓN CRONOGRAMA CORTES 2 Y 3**<br>Convenio No.: CO1.PCCNTR.8354524 de 2025 |

Respetado Conviniente:

**SCAIPROYEKTA SAS BIC**, en su calidad de interventor del convenio referido en el asunto, en el marco de las funciones legales y contractuales asignadas, se permite emitir concepto respecto de la solicitud de aprobación de Cronograma **CORTE 2 y 3,** conforme a las condiciones establecidas en el convenio, los pliegos de condiciones de la Convocatoria No. DSNFT-0001-FCE-2025 del Programa de Formación Continua Especializada y sus anexos, en particular las disposiciones contenidas en el Anexo 12 – Guía de Ejecución de Convenios, en los siguientes términos:

**1. Fundamentos contractuales**

El numeral 2.3 del Anexo 12 – Cronograma, indica:

> *"El conviniente debe diligenciar el cronograma de ejecución de las acciones de formación aprobadas en la herramienta establecida por el SENA y, posteriormente, radicar y enviar la*

*evidencia correspondiente a la interventoría, para que ésta emita aval de aprobación dentro de los tres (03) días hábiles siguientes. Se solicita copiar al Grupo de Gestión para la Productividad y la Competitividad (gfce@sena.edu.co).*

*La entrega por parte del conviniente se realizará de la siguiente manera:*

- *Primer Corte de Cronograma. Debe corresponder mínimo al 40% de la programación académica del proyecto. Debe ser radicado dentro de los primeros ocho (8) días hábiles siguientes al inicio de ejecución del convenio.*
- *Segundo Corte de Cronograma. Debe corresponder al 40% siguiente de la programación académica del proyecto. Debe ser radicado una vez se dé cumplimiento al 10% de ejecución del cronograma total del proyecto.*
- ***Tercer Corte de Cronograma. Debe corresponder al 20% restante de la programación académica del proyecto. Debe ser radicado una vez se dé cumplimiento al 60% de ejecución del cronograma total del proyecto.***
- *El conviniente no podrá iniciar o continuar con la ejecución académica, si no cuenta con el respectivo aval de aprobación por parte de la interventoría. De no cumplir con esto, las acciones de formación no serán reconocidas.*

De acuerdo con lo anterior, los antecedentes del presente documento, corresponden a los siguientes:

| | |
|---|---|
| **N. CONVENIO** | CO1.PCCNTR.8354524 |
| **SIGLA CONVINIENTE** | COSESAM |
| **FECHA DE INICIO DEL CONVENIO** | 14/10/2025 |
| **FECHA SOLICITUD CONVINIENTE** | 19/11//2025 |
| **CORTE CRONOGRAMA** | CORTES 2 Y 3 |
| **ID SEP CRONOGRAMA** | 2932 |

**Revisión Cronograma**

La programación académica en horas del convenio aprobado en la convocatoria, es la siguiente:

| N° | NOMBRE DE LA ACCIÓN DE FORMACIÓN | Horas de la acción de formación por grupo | | | | N. grupos | Total Horas Grupo | TOTAL HORAS AF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Presencial | PAT | Virtual | Presencial híbrida | | | |
| 1 | USO DE INTELIGENCIA ARTIFICIAL MULTIMODAL PARA LA GESTIÓN PREDICTIVA DEL PERFIL | 6 | | | | **1** | 6 | **6** |

| N° | Nombre de la Acción de Formación | Horas de la Acción de Formación | | | | N° de grupos | Total horas grupo | Total horas AF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Presencial | PAT | Virtual | Presencial Híbrida | | | |
| | EPIDEMIOLÓGICO TERRITORIAL | | | | | | | |
| 2 | ANÁLISIS GEOGRÁFICO CON CARTOGRAFÍA SOCIAL PARA LA GESTIÓN TERRITORIAL EN SALUD | 6 | | | | **1** | 6 | **6** |
| 3 | DESARROLLO TERRITORIAL DE LA POLÍTICA NACIONAL DE ENVEJECIMIENTO Y VEJEZ | | | **40** | | **16** | 40 | **640** |
| 4 | TECNOLOGÍAS INNOVADORAS PARA LA PLANEACIÓN TERRITORIAL EN SALUD | | | **40** | | **15** | 40 | **600** |
| 5 | ASPECTOS CLAVES PARA LA FORMULACIÓN DE PROYECTOS DE SALUD MENTAL EN LOS TERRITORIOS CON ENFOQUE BIOPSICOSOCIAL, ATENCIÓN INTEGRAL Y COMUNITARIA: AVANCES DE LA LEY 2460 DE 2025 | | | | 2 | **2** | 2 | **4** |
| 6 | AVANCES EN LA GESTIÓN TERRITORIAL PARA LA RECUPERACIÓN DEL SISTEMA D E SALUD COLOMBIANO | | | | 2 | **2** | 2 | **4** |
| 7 | NUEVOS RETOS PARA EL DESARROLLO DE LA GESTIÓN TERRITORIAL EN SALUD | | | 40 | | **15** | 40 | **600** |
| 8 | GESTIÓN DE RIESGOS EN IVC DE ESTABLECIMIENTOS DE ALIMENTOS Y BEBIDAS APLICANDO EL MODELO SOA® | 6 | | | | **1** | 6 | **6** |
| | **TOTALES** | **18** | **0** | **120** | **4** | **53** | | **1866** |

De acuerdo con la propuesta aprobada el 100% del total de las horas académicas corresponde a 1866 horas el conviniente entregó en el segundo y tercer corte de cronograma 1866 horas.

La interventoría procedió con la revisión del **segundo y tercer corte** de cronograma, encontrando que las acciones de formación, las unidades temáticas, la intensidad horaria, el número de grupos, el tipo de formación, las fechas de inicio y finalización, la cobertura geográfica, capacitadores y el número de beneficiarios corresponden con las indicadas en la propuesta aprobada por el SENA y, que integran el 100% de la programación académica del proyecto.

La última sesión académica será dictada el **30 de noviembre de 2025.**

**3. Concepto de la Interventoría**

Por lo anterior, la Interventoría **APRUEBA** la tercera y última entrega del cronograma de ejecución, del Convenio Especial de Cooperación No. CO1.PCCNTR.8354524 de 2025, que se encuentra igualmente en el aplicativo Sistema Especializado de Proyectos (SEP) del SENA.

Atentamente

**Omar Raúl Martínez**
Director Interventoría
SCAIPROYEKTA SAS BIC

**Yenny Hernández**
Interventor Líder
SCAIPROYEKTA SAS BIC

Copia: Martha Carolina Beltrán Salazar- Coordinadora del Grupo de Gestión para la Productividad y Competitividad/DSNFT.
Correo Electrónico: mcbeltrans@sena.edu.co, gfce@sena.edu.co; directorproyectocosesam@gmail.com

Proyectó: Yenny Hernández. Interventor Líder.
Revisó: Alba Rocio Sarmiento. Coordinadora calidad y oportunidad de la Información

Anexos: Cronograma Cosesam
Información soporte de cronograma que se encuentra disponible en el SEP del SENA.